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RESUMEN 
 
Los cambios normativos que se han dado en el 2015 dentro de la 
Constitución de la República del Ecuador,  han establecido limitantes a 
ciertas funciones de la Contraloría General del Estado, sin embargo el 
presente proyecto integrador denominado “Auditoría de Gestión al 
Departamento de Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Cuenca, 
periodo 2017”, se realizó con el propósito de brindar apoyo al departamento, 
encontrando evidencias, hallazgos, para de esta manera establecer 
recomendaciones que agreguen valor al Departamento examinado.  
En el Capítulo I se define la información general del GAD de Cuenca la 
misma que sirve de base para la planificación preliminar en la auditoría. 
En el Capítulo II se presenta la estructura del Marco Teórico, el cual sirve 
como un lineamento enfocado a los conceptos del tema a desarrollar 
considerando la inclusión de la normativa vigente a ser aplicada dentro del 
Sector Público. 
En el Capítulo III se ejecuta el proceso de auditoría empezando por la 
notificación de inicio de la acción de control y continuando con las siguientes 
fases del examen con sus respectivas comunicaciones de resultados. 
Finalmente, el Capítulo IV está compuesto por las Conclusiones y 
Recomendaciones del trabajo de auditoria realizado en la entidad. Adicional 
a ello, se adjuntan los anexos los mismos que sustentan la realización del 
proyecto en cada una de sus fases. 
Los resultados de la Auditoría de Gestión se presentan dentro del informe de 
Auditoría los cuales tienen como objetivo principal colaborar al departamento 
en el logro del cumplimiento de metas propuestas. 
Palabras claves: 
AUDITORÍA DE GESTIÓN, CONTROL INTERNO, EFICIENCIA, EFICACIA, 
ECONOMÍA 
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ABSTRACT 
 
The normative changes that have occurred in 2015 in the Constitution of the 
Republic of Ecuador, have limited the functions of the General Comptroller of 
the State, however the present integrating project called "Management Audit 
to the Department of Public Works of the GAD Municipal del Cantón Cuenca, 
period 2017 ", was carried out with the purpose of providing support to the 
department, finding evidence, findings, in order to establish 
recommendations that add value to the Department under review. 
In Chapter I, the general information of the GAD of Cuenca is defined, which 
serves as the basis for the preliminary planning in the audit. 
Chapter II presents the structure of the theoretical framework which serves 
as a guideline focused on the concepts of the topic to be considered, 
considering the inclusion of current regulations to be applied within the Public 
Sector. 
In Chapter III, the audit process begins, starting with the notification of the 
beginning of the control action and continuing with the following phases of 
the examination with their respective results communications. 
Finally, Chapter IV is composed of the Conclusions and Recommendations 
of the audit work carried out in the entity. In addition to this, the annexes are 
attached which support the realization of the project in each of its phases. 
The results of the Audit of Management are presented within the Audit report, 
which have as main objective to collaborate with the department in the 
achievement of the fulfillment of the proposed goals. 
Key words: 
MANAGEMENT AUDIT, GAD, INTERNAL CONTROL, EFFICIENCY, 
EFFICACY, ECONOMY, FINDINGS, PROCESSES. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo primordial del Estado Ecuatoriano es brindar a sus habitantes 
bienestar colectivo, por ello la ejecución de obras públicas aseguran el 
acceso a todos los servicios necesarios que los ciudadanos requieren para 
elevar su calidad de vida, por lo tanto es de gran importancia cumplir con las 
obras presupuestadas al inicio de la gestión dentro de los GADs 
Municipales, para que de esta manera cada uno de los rubros que se 
recaudan en los cantones se reflejen en obras requeridas por la comunidad. 
El presente proyecto integrador busca mejorar la gestión administrativa del 
Departamento de Obras Públicas de manera eficaz y eficiente optimizando 
los recursos públicos que garanticen el buen uso de los mismos para 
precautelar el bien común. Asimismo, este trabajo es importante para el 
departamento pues le permitirá obtener información relevante, la misma que 
le ayudará a mejorar cada uno de los procesos y procedimientos que se 
realizan. 
Además, este proyecto se presenta como una herramienta de consulta para 
estudiantes e investigadores que requieran información para futuras 
investigaciones similares al presente trabajo. También nos servirá a nosotros 
como principales autores, ya que podremos aplicar las distintas áreas del 
conocimiento que han sido impartidas a lo largo de nuestra carrera 
universitaria.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, 
estructuralmente está conformado por diversos departamentos, teniendo 
cada uno su respectiva relevancia al momento de brindar  servicios a la 
ciudadanía, considerando que la Dirección de Planificación a través del 
Departamento de Obras Públicas se encarga de consolidar entornos 
edificados de calidad, los cuales se encuentran reflejados a través de la 
ejecución de las distintas obras, programas y proyectos, que se realizan en 
la ciudad; por ello es trascendental para este departamento mejorar los 
controles sobre los diferentes procesos y actividades que se realizan, para lo 
cual es necesario aplicar una acción de control que nos permita recolectar, 
analizar y recomendar los cambios pertinentes que ameriten dentro de esta 
unidad, logrando de esta manera altos niveles de eficiencia, eficacia y 
economía; consiguiendo así una correcta toma de decisiones por parte de 
los niveles directivos del departamento.  
 
El análisis permitirá examinar la gestión que realiza el Departamento de 
Obras Públicas en referencia a la urbanización de programas y proyectos, 
además el adecuado cumplimiento de los procesos que asignan costos a 
cada una de las obras que se llevan a cabo en la ciudad, tomando en 
consideración que ante la ausencia de lo mencionado con anterioridad no se 
podría establecer con una adecuada certeza  el grado de eficiencia, eficacia 
y economía de la administración y operación que ejecuta el Área de Obras 
Publicas del GAD.  
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
Evaluar los procesos operativos, administrativos y financieros que se 
realizan dentro del Departamento de Obras Públicas del GAD Municipal del 
Cantón Cuenca, con el fin de establecer el grado de eficacia, eficiencia y 
economía que permitan el fortalecimiento institucional y  la adecuada toma 
de decisiones.   
 
Objetivos Específicos 
- Analizar el cumplimiento de las políticas, reglamentos y normativas 
actuales, así como la confiabilidad en la información presentada por 
parte de la Dirección de Obras Públicas a través del alcance de los 
objetivos propuestos por parte de la entidad. 
- Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos financieros, 
asignados a cada uno de los programas y proyectos  que se realizan 
en el Departamento de Obras Públicas. 
- Aplicar la Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas 
con el propósito de obtener información que favorezca a la correcta 
administración del mismo, por medio de recomendaciones que 
permitan alcanzar los niveles óptimos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El problema, se centra en la descoordinación de las actividades entre los 
sub-departamentos de la Dirección de Obras Públicas, puesto que los 
procesos que se llevan a cabo en dicha área no se están realizando 
oportunamente debido a la falta de comunicación entre los responsables; 
además existe una desactualización en relación a la normativa actual que 
rige  a los procesos que se realizan dentro de la Dirección de Obras Publicas 
del GAD Municipal de Cuenca, en cuanto a programas y proyectos se 
refiere. En base a lo mencionado anteriormente, el presente proyecto  nos 
posibilitará la obtención de  un control preventivo, operativo para los 
procedimientos que se realizan dentro de este departamento y así verificar 
que los procesos se acoplen a lo que rige la ley actualmente; por ello, es 
necesaria la oportuna detección de irregularidades, minimizando los riesgos 
inherentes que se puedan presentar, para de esta manera ejecutar obras 
con calidad que aseguren el desarrollo socioeconómico de la población.  
DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Nuestro proyecto integrador utilizará un enfoque mixto, puesto que se 
analizarán los procesos o actividades que se llevan a cabo en el 
Departamento de Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Cuenca, 
sabiendo que estos deben estar regulados por la normativa actual vigente, 
por ello consideramos que se utilizará el enfoque cualitativo en esta parte del 
trabajo haciendo énfasis en el respectivo Manual de Auditoría de Gestión 
que nos brindará información para la aplicación de dicho examen. Por otra 
parte, se manejará un enfoque cuantitativo, ya que se analizará información 
presupuestaria en cuanto obras las mismas que se encuentran reflejadas en 
programas y proyectos. Se revisarán las partidas presupuestarias asignadas 
a estos rubros, sus porcentajes de avance, asignaciones iniciales y el costo 
total de cada una de ellas.
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CAPÍTULO I 
 
ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
CUENCA. 
1.1. Generalidades 
1.1.1. Base Legal 
1.1.1.1. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Ecuador 
 
La (Constitución de la República del Ecuador, 2008) en su artículo 225 indica 
la composición del Sector Público y define a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados en su numeral 2,  el cual menciona:  
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. (pág. 
44) 
El GAD Municipal del Cantón Cuenca al ser parte del Sector Público, debe 
manejar sus procesos y actividades conforme a la normativa actual. A 
continuación se define a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) 
y sus correspondientes funciones. 
De acuerdo, con el artículo 238 (Constitución de la República del Ecuador, 
2008): 
“Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) son instituciones 
descentralizadas que gozarán de autonomía política, administrativa y 
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 
equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.” 
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 
a) Los de las regiones; 
b) Los de las provincias; 
c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 
d) Los de las parroquias rurales. (pág. 46) 
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El artículo 29 (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, 2010), establece que cada gobierno autónomo 
descentralizado se constituye a través de tres funciones integradas:  
a) De legislación, normatividad y fiscalización; (pág. 11) 
b) De ejecución y administración; y, (pág. 11) 
c) De participación ciudadana y control social. (pág. 11) 
1.1.1.2. Aspectos Generales de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales 
1.1.1.2.1. Naturaleza Jurídica 
El (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, 2010), en su artículo 53 define a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales como: 
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 
ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este 
Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 
corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado 
municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del 
cantón. (pág. 27) 
1.1.1.2.2. Funciones 
Dentro de las funciones que debe cumplir un GAD, el artículo 54, (Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010), 
establece que las principales son: 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 
cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales; (pág. 18) 
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b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 
equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales; (pág. 18) 
c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 
determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 
división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con 
la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 
áreas comunales; (pág. 19) 
d)  Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio 
de los derechos y la gestión democrática de la acción municipal; (pág. 
19) 
e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 
territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y 
en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la 
planificación nacional, regional, provincial y parroquia, y realizar en 
forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de las metas establecidas; (pág. 19) 
f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 
la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos 
y construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios de 
calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 
interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad; (pág. 19) 
g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística 
cantonal en coordinación con los demás gobiernos autónomos 
descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 
funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 
comunitarias de turismo; (pág. 19) 
h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su 
jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la 
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economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros 
niveles de gobierno; (pág. 19) 
i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y 
programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal; (pág. 
19) 
j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que 
aseguren el ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos 
consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 
lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas 
cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de 
atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará 
con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales; (pág. 19) 
k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el 
territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales 
nacionales; (pág. 19) 
l)  Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de 
los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles 
de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; 
servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios; (pág. 19) 
m)  Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera 
particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él 
la colocación de publicidad, redes o señalización; (pág. 19) 
n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con 
la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros 
organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales 
formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 
resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia 
ciudadana; (pág. 19) 
o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, 
con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos 
y desastres; (pág. 19) 
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p)  Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades 
económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en 
locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto 
de precautelar los derechos de la colectividad; (pág. 19) 
q)  Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de la colectividad del cantón; (pág. 19)  
r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas 
integrales y participativas en torno a la regulación del manejo 
responsable de la fauna urbana; (pág. 19) 
s) Las demás establecidas en la ley. (pág. 19) 
 
Competencias  
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales, según el artículo 55 
del (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, 2010), tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley: 
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de 
la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 
regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 
la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 
(pág. 19) 
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 
(pág. 19) 
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; (pág. 19) 
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 
ley; (pág. 19) 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 
Alexandra Quito  
Enrique Sanunga  25 
 
e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 
tarifas y contribuciones especiales de mejoras; (pág. 19) 
f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro 
de su circunscripción cantonal; (pág. 19) 
g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 
equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Previa autorización 
del ente rector de la política pública, a través de convenio, los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán construir y 
mantener infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación, en su jurisdicción territorial. (pág. 20) 
h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 
(pág. 20) 
i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 
(pág. 20) 
j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 
riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 
limitaciones que establezca la ley; (pág. 20) 
k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de 
las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; (pág. 20) 
l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 
pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de 
mar y canteras; (pág. 20) 
m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción 
de incendios; y, (pág. 20) 
n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias. (pág. 20) 
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1.1.2. El GAD Municipal de Cuenca 
1.1.2.1. Antecedentes. 
La ciudad de Cuenca  es una de las urbes más importantes no solo a nivel 
nacional, sino también en Latinoamérica, la riqueza histórica que la rodea se 
ha ido forjando a lo largo de todos estos años a través de diversos 
acontecimientos de gran relevancia ya sean estos políticos y económicos.    
En la época Republicana (1830-1945), el 18 de Octubre de 1830 se instala el 
Consejo Municipal de acuerdo con la Ley del 27 de Septiembre de ese año, 
presidido por el General – Prefecto Don Ignacio Torres Tenorio, se 
alternaron en el Consejo centenares de ciudadanos ilustres algunos, como 
Presidentes del Consejo, junto con centenares de concejales. El primer 
Alcalde por elección popular en 1945, fue el Dr. Luis Moreno Mora, una vez 
que la Ley de elecciones, dictada el 30 de Junio de ese año dispuso en su 
artículo 143 su elección. (Moreira, 2016) La Ilustre Municipalidad de Cuenca 
inició sus funciones el 18 de Abril de 1557, desde esa fecha durante la 
época colonial, estuvieron al frente de la Institución alcaldes y regidores. 
(Moreira, 2016) 
Actualmente, el Cantón Cuenca se encuentra administrado por el GAD 
Municipal (antes llamado Ilustre Municipalidad) , jerárquicamente en la parte 
superior se encuentra el Concejo Cantonal, el mismo que se encarga de 
presentar, aprobar y cambiar ordenanzas; se compone por 15 concejales 
más el alcalde, todos ellos son elegidos democráticamente para un ciclo de 
cuatro años. (El libro de Cuenca, 1988, págs. 49,52) 
1.1.2.2. Ubicación. 
En lo que respecta a su estructura, el cantón Cuenca se compone por un 
total de 37 parroquias entre las cuales se distinguen urbanas y rurales, 
mismas que a continuación se detallan de manera más específica; en cuanto 
a las medidas de su espacio como territorio, se compone por: Área Urbana, 
con una superficie de 6.771 hectáreas; Área de Influencia Inmediata, con 
una superficie de 12.013 hectáreas y; Área Rural, con una superficie de 
312.880 hectáreas. 
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Ilustración 1. Área Urbana y Rural Cantón Cuenca 
 
                            Fuente: (GAD Municipal Cuenca) 
                            Elaborado por: (GAD Municipal Cuenca) 
 
En cuanto al Área Urbana se encuentra formada por 15 parroquias, tales 
como: 
Tabla 1 Parroquias Urbanas del Cantón Cuenca 
1 San Sebastián  6 El Sagrario 11 Hermano Miguel 
2 El Batán  7 San Blas 12 El Vecino 
3 Yanuncay 8 Cañaribamba 13 Totoracocha 
4 Bellavista 9 Sucre 14 Monay  
5 Gil Ramirez D. 10 Huayna Cápac 15 Machángara 
Fuente: (GAD Municipal Cuenca) 
Elaborado por: Los Autores  
 
Mientras que el Área Rural se compone por 22  parroquias, que son: 
Tabla 2 Parroquias Rurales del Cantón Cuenca 
1 Molleturo 7 Baños 12 Ricaurte 18 El Valle  
2 Chaucha 8 San Joaquín 13 Sidcay 19 Paccha 
3 Sayausí 9 Santa Ana 14 Llacao 20 Tarqui 
4 Chiquintad  10 Sinincay 15 Quingeo 21 Nulti 
5 Checa 11 Monay 16 Cuenca 22 Cumbe  
6 Victoria del Portete 17 Octavio Cordero Palacios 
Fuente: (GAD Municipal Cuenca) 
Elaborado por: Los Autores 
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1.1.2.3. Información de la Municipalidad 
 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
 
 
 
Tabla 3 Información de la Municipalidad 
Fuente: (GAD Municipal Cuenca) 
 Elaborado por: Los Autores 
1.1.2.4. Autoridades 
Según el Artículo 253, (Constitución de la República del Ecuador, 2008), 
establece que: 
Cada cantón tendrá un concejo cantonal, que estará integrado por la 
alcaldesa o alcalde y las concejalas y concejales elegidos por 
votación popular, entre quienes se elegirá una vicealcaldesa o 
vicealcalde. La alcaldesa o alcalde será su máxima autoridad 
administrativa y lo presidirá con voto dirimente. (pág. 47) 
En cumplimiento de la normativa actual,  el Concejo Cantonal está integrado 
de la siguiente manera: 
RUC: 0160000270001 
Dirección: Bolívar 7-67 y Borrero | Sucre y Benigno Malo 
Portal Web: www.cuenca.gov.ec 
Conmutador:  (593-7) 4134900 / 4134901 
Horario de Atención: Lunes – Viernes:  8h00-13h00, 15h00-18h00. 
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Ilustración 2 Autoridades del GAD Municipal del Cantón Cuenca 
 
   Fuente: (GAD Municipal Cuenca) 
    Elaborado por: Los Autores 
 
1.2. Filosofía de la Entidad 
1.2.1. Planificación estratégica del GAD Municipal del Cantón Cuenca 
1.2.1.1. Misión 
 
Somos un GAD Municipal abierto, transparente y cercano, que 
planifica el desarrollo cantonal de manera integral y participativa, que 
garantiza los derechos del ser humano y la naturaleza; brinda 
servicios públicos de calidad y calidez, de manera eficiente y eficaz; 
promueve la innovación, reconoce la experiencia de su gente y 
fortalece los procesos de coordinación intra e interinstitucional en el 
marco de la nueva gestión pública. (GAD Municipal del Cantón 
Cuenca, 2016) 
 
Concejo Cantonal 
de Cuenca
Los Consejales
*Dr. Xavier Barrera Vidal
*Econ. Martha Castro Espinoza
*Dra. Narcisa Gordillo Cárdenas
*Dra. Norma Illares Muñoz
*Dr. Carlos Orellana Barros
*Psic. Cl. Gabriela Brito Andrade.
* Sra. Paola Flores Jaramillo
*Dr. Iván Granda Molina 
*Tnlg. Carolina Martínez Ávila 
*Lcdo. Lauro Pesántez Maxi
Dr. Fernando Arteaga Tamariz
Secretario del Concejo Cantonal
Ing. Marcelo Cabrera Palacios 
Alcalde
CPA. Abg. Ruth Caldas Arias
Vicealcaldesa
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1.2.1.2. Visión 
 
Al 2020 el GAD Municipal del Cantón Cuenca es referente nacional e 
internacional por el cumplimiento de sus competencias, funciones y 
buenas prácticas locales, generando oportunidades con una visión 
participativa, intercultural, equitativa, solidaria e inclusiva, que 
reconoce y promueve el ejercicio de derechos y el desarrollo 
sustentable del ser humano y su entorno. (GAD Municipal del Cantón 
Cuenca, 2016) 
1.2.1.3. Objetivos estratégicos 
 
A través del Art. 7 del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos,  se presentan los objetivos estratégicos que persigue el GAD 
Municipal del Cantón Cuenca en diferentes ámbitos, los mismos se detallan 
a continuación: 
Ilustración 3 Objetivos Estratégicos GAD Municipal Cuenca 
 
    Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2016, pág. 5) 
     Elaborado por: Los autores 
 
Cuenca Equitativa e Inclusiva: Se
refiere a una educación de
calidad, adecuada atención de
salud, vivienda digna, acceso a la
cultura, al deporte y recreación, a
suficientes espacios públicos, que
se atiendan con preferencia a
sectores prioritarios.
Cuenca Productiva: Orientar a
Cuenca hacia una economía
productiva, competitiva y
diversificada, que genere riqueza
a través de su correcta
distribución.
Cuenca Ambientalmente
Sostenible: Conservar, proteger y
recuperar el ambiente urbano y
rural, compatibilizando el
desarrollo económico y social,
respetando sus tasas de
explotación y renovación en
armonía con los derechos de la
naturaleza.
Cuenca Participativa: Construir
un cantón gobernable y
democrático, lo que implica
seguridad y participación, que
garantice adecuada información a
los ciudadanos sobre los logros
obtenidos y la recepción de
propuestas colectivas.
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1.2.1.4. Estructura organizacional 
 
Los procesos que permiten al GAD Municipal del cantón Cuenca  generar 
sus  productos y servicios, se clasifican y agrupan en función del grado de 
contribución y valor agregado al cumplimiento de la misión institucional, y 
son los siguientes: 
Ilustración 4 Estructura Organizacional por Procesos 
  
Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2016, págs. 5-6) 
Elaborado por: Los autores 
Niveles Jerárquicos 
El GAD Municipal del cantón Cuenca, se desarrolla considerando los 
siguientes niveles: 
 
 
 
 
1. Procesos 
gobernantes.-
•Establecen el direccionamiento estratégico del  GAD Municipal del cantón 
Cuenca, constituyen los procesos responsables de legislar, dirigir, 
administrar, emitir políticas, planes, normativas a nivel institucional y 
cantonal.
2. Procesos 
habilitantes.-
•Se clasifican en procesos de asesoría y procesos de apoyo. Los procesos de 
asesoría brindan sugerencias, recomendaciones para generar productos 
institucionales y los de apoyo son conocidos como de soporte, de staff o 
administrativos, responsables de brindar apoyo logístico.
3. Procesos 
agregadores de 
valor.-
•Están vinculados a las competencias del GAD Municipal, los cuales 
permiten cumplir con la misión, visión institucional y objetivos estratégicos; 
son los responsables de generar, administrar y controlar los productos y 
servicios primarios destinados a satisfacer las demandas de la ciudadanía.
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Tabla 4 Niveles Jerárquicos 
NIVEL DIRECTIVO 
1 Procesos 
Gobernantes 
1.1. Gestión Legislativa Estratégica (Concejo Municipal) 
1.2. Gestión Ejecutiva Estratégica (Alcaldía Municipal) 
1.3. Vice alcaldía 
NIVEL ASESOR 
 
 
2. Procesos 
Habilitantes de 
Asesoría 
2.1. Auditoría Interna 
2.2. Sindicatura 
2.3. Gestión de Comunicación Social 
2.4. Relaciones Internacionales y Cooperación 
2.5. Gestión de Riesgos 
2.6. Desarrollo Estratégico Institucional 
NIVEL DE APOYO 
3. Procesos 
Habilitantes de 
Apoyo 
3.1. Gestión Documental 
3.2. Seguridad y Salud en el Trabajo 
3.3. Gestión Administrativa 
3.4. Gestión Financiera 
3.5. Gestión de Compras Públicas 
3.6. Gestión de Talento Humano 
3.7. Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
NIVEL OPERATIVO 
4. Procesos 
Agregadores de 
Valor 
4.1. Planificación Territorial 
4.2. Avalúos y Catastros 
4.3. Control Municipal 
4.4. Áreas Históricas y Patrimoniales 
4.5. Obras Públicas 
4.6. Fiscalización 
4.7. Gestión de Áridos y Pétreos 
4.8. Gestión de Movilidad 
4.9. Gestión Administrativa Sancionadora 
4.10. Desarrollo Social y Productivo 
4.11. Gestión de Mercados y Comercio Autónomo 
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4.12. Gestión de Cultura, Recreación y Conocimiento 
4.13. Participación y Gobernabilidad 
NIVEL DESCONCENTRADO 
5. Procesos 
Desconcentrados 
5.1. Comisión de Gestión Ambiental 
5.2. Unidad Ejecutora de Proyectos 
5.3. Unidad Ejecutora Tranvía 
5.4. Junta Cantonal de Protección de Derechos 
5.5. Empresas Públicas Municipales 
5.6. Fundaciones Municipales 
5.7. Registro de la Propiedad 
5.8. Consejo de Seguridad Ciudadana 
5.9. Corporación Aeroportuaria 
5.10. Consejos Cantonales 
5.11. Guardia Ciudadana 
       Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2016, pág. 6) 
         Elaborado por: Los autores 
 
1.2.1.5. Organigrama estructural 
 
A continuación, se presenta  la Estructura Organizacional y Mapa de 
Procesos del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
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Ilustración 5 Organigrama Estructural por Procesos del GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2016, pág. 9) 
Elaborado por: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2016, pág. 8) 
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Cooperación
Desarrollo Estratégico Institucional
Sindicatura Auditoría Interna
Vicealcaldía
Gestión de Comunicación 
Social
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1.2.1.6. Mapa de Procesos 
Ilustración 6 Cadena de Valor y Mapa de Procesos 
 
Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2016, pág. 8) 
Elaborado por: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2016, pág. 8)
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1.2.2. Coordinación General de Infraestructura y Servicios Públicos. 
 
La Dirección de Obras Públicas, se encuentra  dentro la Coordinación 
General de Infraestructura y Servicios Públicos, por ello es  necesario para 
nuestro proyecto definirla, conocer su estructura y sus funciones, con el 
objetivo de conocer el entorno que la rodea. 
Ilustración 7 Nivel Jerárquico Gobernante 
 
Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2016, pág. 86) 
Elaborado por: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2016, pág. 86) 
 
La Coordinación General de Infraestructura y Servicios Públicos, es aquella 
que coordina, resuelve  y responde a la Máxima Autoridad, temas inherentes 
a los siguientes procesos institucionales del GAD Municipal: 
• Obras Públicas, 
• Fiscalización, 
• Gestión de Áridos y Pétreos y 
• Gestión de Mercados y Comercio Autónomo. 
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Ilustración 8: Coordinación General de Infraestructura y Servicios 
Públicos. 
 
Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2016, pág. 86) 
Elaborado por: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2016, pág. 86) 
1.2.2.1. Misión: 
Liderar, coordinar y articular la ejecución de las obras y  servicios que 
brinda el GAD Municipal, en el cumplimiento de sus competencias y 
funciones, a través de los diferentes procesos del GAD Municipal  y 
de la Corporación Municipal, controlando el avance y resultados de 
las mismas de acuerdo a los planes y proyectos definidos para el 
desarrollo del cantón. (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2016) 
Estará a cargo del o la Coordinador General de Infraestructura y 
Servicios Públicos. Será responsable de coordinar con las diferentes 
instancias involucradas en este proceso; coordinará, resolverá y 
responderá de acuerdo a las atribuciones y delegaciones de la 
Máxima Autoridad, temas inherentes a los procesos institucionales del 
GAD Municipal. (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2016) 
1.2.2.2. Productos y Servicios: 
▪ Autorizaciones en temas delegados por la Máxima Autoridad (pág. 88) 
▪ Informes de cumplimiento y avance (pág. 88) 
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▪ Propuestas de ordenanzas, políticas institucionales y públicas del 
área de su competencia (pág. 88) 
▪ Indicadores de resultados (pág. 88) 
1.2.3. Proceso Institucional: Obras Públicas 
1.2.3.1. Misión  
Construir y mantener la obra pública cantonal, con criterios de calidad, 
eficacia y eficiencia,  observando los principios de  universalidad, 
accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 
subsidiariedad, participación y equidad, contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del cantón Cuenca. (GAD Municipal 
del Cantón Cuenca, 2016) 
La Dirección de Obras Públicas reporta a Coordinación General de 
Infraestructura y Servicios Públicos.  
1.2.3.2. Productos y Servicios: 
La Dirección de Obras Públicas, ofrece lo siguientes servicios a sus 
usuarios: 
− Mantenimiento vial (pág. 90)  
− Mantenimiento edificaciones y parques (pág. 90) 
− Mantenimiento de veredas (pág. 90) 
− Apertura de vías (pág. 90) 
− Construcciones civiles (pág. 90) 
− Pasos de agua, limpieza de cunetas, limpieza de quebradas (pág. 90) 
− Pavimentación (pág. 90) 
− Repavimentaciones (pág. 90) 
− Construcción de puentes y pasarelas (pág. 90) 
− Protección de márgenes (pág. 90) 
− Informes de avances y de finalización de las obras ejecutadas (pág. 90) 
La Dirección de Obras Públicas se encuentra en un Nivel Jerárquico 
Operativo siendo un Proceso Agregador de Valor y consta de 3 
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subprocesos: Mantenimiento de Obra Civil, Construcciones Menores y 
Unidad de Asfalto. 
Ilustración 9: Proceso: Obras Públicas 
 
Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2016, pág. 88) 
Elaborado por: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2016, pág. 88) 
 
Las funciones de cada uno de los Subdepartamentos de Obras Públicas se 
encuentran detalladas en el Reglamento Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos. 
1.2.3.3. Subproceso: Mantenimiento de Obra Civil 
Atribuciones y Responsabilidades: 
1. Determinar las obras  de mantenimiento a ejecutar de acuerdo al POA o 
a la priorización de obras emergentes; (pág. 88) 
2. Coordinar y gestionar la provisión de recursos necesarios para la 
ejecución de las obras de mantenimiento; (pág. 88) 
3. Programar la intervención en las obras de mantenimiento, 
determinando el cronograma de ejecución, y recursos requeridos; (pág. 
88) 
4. Ejecutar los trabajos programados, de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y elaborar informes sobre la ejecución de cada obra; (pág. 89) 
5. Determinar los costos de la ejecución de las obras de mantenimiento, 
para informar a las áreas del GAD municipal que requieran dicha 
información; (pág. 89) 
Obras Públicas
Construcciones 
Menores
Mantenimiento de 
Obra Civil
Unidad de Asfalto
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6. Calcular el porcentaje de recuperación de inversión de la obra, de 
acuerdo a la ordenanza de contribución especial de mejoras; (pág. 89) 
7. Enviar informes de inversión de la obra y datos técnicos a fiscalización 
para la correspondiente elaboración y suscripción de actas; y, (pág. 89) 
8. Generar   la   información   correspondiente   para   la   emisión   de   
tasas   y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas 
por los servicios que son de su responsabilidad y para las obras que se 
ejecuten   dentro   del ámbito   de las competencias del GAD municipal. 
(pág. 89) 
1.2.3.4. Subproceso: Construcciones menores 
Atribuciones y Responsabilidades: 
1. Determinar las obras a ejecutar de acuerdo a la priorización de obras 
emergentes; (pág. 89) 
2. Coordinar y gestionar la provisión de recursos necesarios para la 
ejecución de las obras; (pág. 89) 
3. Programar semanalmente la intervención, determinando 
el cronograma de ejecución, y recursos requeridos; 
(pág. 89) 
4. Coordinar y apoyar en la ejecución de intervenciones generadas por 
desastres naturales; (pág. 89) 
5. Elaborar informes mensuales sobre la ejecución de las obras de 
construcción menor ejecutadas; (pág. 89) 
6. Determinar los costos de la ejecución de la obra, para informar a las 
diferentes áreas del GAD municipal; y, (pág. 89) 
7. Elaborar planillas sobre las construcciones que se ejecutan. (pág. 89) 
1.2.3.5. Subproceso: Unidad de Asfalto 
Atribuciones y Responsabilidades: 
1. Coordinar y programar el abastecimiento de áridos y agregados 
necesarios para la producción de asfalto; (pág. 90) 
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2. Controlar la calidad de insumos previo a la producción de asfalto; 
(pág. 90) 
3. Programar los tiempos y cantidades de producción de asfalto, de 
acuerdo a los requerimientos y planificación establecida; (pág. 90) 
4. Producir asfalto de acuerdo a parámetros técnicos y cantidades 
requeridas por la Dirección de Obras Públicas, para asegurar la 
calidad y satisfacción de los usuarios; (pág. 90) 
5. Programar y ejecutar mantenimientos preventivos de la planta de 
asfalto, de  
6. manera que se cumpla con la vida útil de la planta; (pág. 90) 
7. Coordinar con el área de mantenimiento de obras civil la entrega de 
asfalto para su colocación; y, (pág. 90) 
8. Elaborar informes de rendimiento de la producción. (pág. 90) 
1.2.3.6. Autoridades 
Dentro del GAD Municipal del Cantón Cuenca y de manera particular, en  la 
Dirección de Obras Públicas encontramos los siguientes representantes: 
Tabla 5 Autoridades Dirección de Obras Públicas 
NOMBRES CARGO 
Ochoa Córdova Jorge Israel Director de Obras Públicas 
Amaya Piña Jorge Edgar Jefe Unidad de Asfalto 
Alvarado Tapia Luis Jefe de Construcciones Menores 
Deleg Abril Giovanny 
Santiago 
Jefe de Mantenimiento de Obra Civil 
Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca) 
Elaborado por: Los Autores. 
1.3. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO-CÉDULA DE GASTOS 
El análisis que se presenta a continuación, se enfoca en obtener la 
participación presupuestaria de la Dirección de Obras en el total de la 
Cédula de Gastos de la entidad, a través de la columna “Asignación 
Codificado”, la cual registra el valor  que finalmente utilizó dicha área, una 
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vez realizada las respectivas reformas a la asignación inicial estipulada en el 
POA. 
En cuanto a la participación general de la Dirección de Obras Públicas, 
dentro de la Cédula Presupuestaria de Gastos, la asignación para la misma 
asciende a un 34,82% del total del monto presentado, lo que permite 
observar la importancia que posee dicha área dentro del presupuesto de la 
entidad, puesto que la asignación corresponde a un tercio del monto global. 
Tabla 6 Análisis: Porcentaje de participación  de Obras Públicas – 
Cédula Presupuestaria de Gastos 
   
Cédula Presupuestaria 
De Gastos 
Asignación 
Codificado (Obras 
Públicas) 
 
% De 
Participación 
TOTAL $263’350.464,00 $91’696.303,00 34,82% 
 Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2017) 
Elaborado por: Los Autores 
 
De manera más específica, la Dirección de Obras Públicas cuya sub-partida 
corresponde al código 7.3.36, cuenta con una participación del 42% en lo 
que al grupo 7 (Gastos de Inversión) se refiere. La importancia de dicha 
dirección, radica en que dentro de esta sub-partida se alojan la mayor parte 
de proyectos que son realizados dentro de la ciudad de Cuenca. Para 
nuestro caso de estudio, las obras serán analizadas de manera más 
específica en cuanto a su cumplimiento y procedimientos se refieren, en los 
capítulos posteriores. 
Tabla 7 Análisis: Porcentaje de Participación Obras Públicas- Grupo 7 
 
 
Cédula Presupuestaria 
Grupo 7 
Asignación Obras 
Públicas 
% De 
Participación 
TOTAL $218’324.060,00 $91’696.303,00 42,00% 
Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2017) 
 Elaborado por: Los Autores 
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1.4.  PLAN OPERATIVO ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS 
PÚBLICAS  
El Plan Operativo Anual (POA), tiene como objetivo fundamental orientar la 
ejecución de los propósitos gubernamentales y convertirlos en pasos claros 
y en objetivos y metas evaluables a corto plazo.  
Además este plan ofrece un reajuste de las metas, programas, proyectos y 
acciones a las condiciones y circunstancias que se presentan cada año, y a 
los cambios no previstos. 
El POA, así mismo se vincula con el Presupuesto de cada una las 
instituciones del Sector Público, puesto que, es una herramienta que nos 
sirve como base para elaborar  la pro-forma presupuestaria, además de 
permitirnos concretar  lo planificado en función de las capacidades  y 
disponibilidad real de recursos. (Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES), 2010) 
A continuación, se presenta el Plan Operativo Anual (POA), del 
Departamento de Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
En el cuadro Resumen del POA (Ver Anexo 1 Cuadro Resumen POA) se 
detalla el porcentaje de participación que tiene cada una de las partidas 
presupuestarias, en relación al total del Plan Operativo Anual (POA). 
Tomando como referencia el Cuadro-Resumen del Plan Operativo Anual, se 
han sintetizado las partidas más representativas del mismo, para ello se ha 
tomado en cuenta  aquellas partidas que tiene el porcentaje de participación 
más alto. 
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Ilustración 10 Partidas Presupuestarias con mayor participación en 
POA 2017 
 
             Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2017) 
           Elaborado por: Los Autores 
Se observa,  que del total del Plan Operativo Anual, antes de ser ajustado, la 
partida con mayor asignación presupuestaria es: 7.3.36.5.01.04.16 Barrio 
para Mejor vivir II (Crédito CAF), con una Asignación de $27’289.698,00 que 
representa un 32.6% del total del POA de este año. Con este programa se 
pavimentan, asfaltan calles, se rehabilitan veredas, bordillos también se 
realiza canalización telefónica, señalización, obras hidrosanitarias, muros, 
mitigación de impactos ambientales y arborización de la Ciudad de Cuenca, 
entre otras actividades. 
La siguiente partida, a la que se le asigna un porcentaje de 24% del total del 
POA es: 7.3.36.5.01.04.07, Parques y Plazas Urbanas, con un total de 
asignación del $20’107.300,00. Con esta partida, se realizan obras de 
embellecimiento y recreación para la ciudadanía del Cantón Cuenca, que 
contribuyen a mejorar el turismo en esta Ciudad. 
7.3.36.5.01.99.04, Asignación a Las Juntas Parroquiales, esta partida 
representa 7.4% del total del POA, nos permite observar que conjuntamente 
con el mejoramiento urbano se está realizando también un avance en la 
parroquias rurales del cantón  Cuenca. 
32,6%
24,0%
7,4%
BARRIO PARA MEJOR VIVIR
II (CREDITO CAF)
PARQUES Y PLAZAS
URBANAS
ASIGNACION A LAS JUNTAS
PARROQUIALES
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1.5. REPORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
Una vez finalizado el ejercicio fiscal 2017, la Dirección Financiera del GAD 
en base la información proporcionada por parte de la Dirección de Obras 
Públicas, detalla la ejecución de las obras por partida presupuestaria.  
Se ha realizado un reporte de Cuentas de Nivel 3, correspondientes al grupo 
7: Gastos de Inversión, partida 7.3: Bienes y Servicios para la Inversión, sub-
partida 7.3.36.5: Obras Públicas; cabe recalcar que la sub-partida fue creada 
por requerimiento propio de la Dirección de Obras Públicas, a diferencia de 
los primeros niveles que aparecen en el Clasificador  Presupuestario de 
Ingresos y Gastos del Sector Público. (Ver Anexo 2  Reporte Financiero 
2017). 
De cada, de las partidas presupuestarias se detalla los siguientes campos: 
− Codificado: Este rubro se refiere al monto de la asignación 
presupuestaria modificada por efecto de reformas presupuestarias 
(incrementos o disminuciones con respecto a los ingresos y 
asignaciones del presupuesto aprobado inicialmente) a una fecha 
determinada. (Ministerio de Finanzas, 2010). 
− Compromiso: Acto administrativo por el que el Director de Obras 
Públicas, decide la  realización, de una obra  momento en el cual se 
genera una reserva parcial o total de la asignación presupuestaria. El 
compromiso se materializa en el momento en que se conviene o 
contrata formalmente con un tercero la realización de obras. 
(Ministerio de Finanzas, 2010) 
− Devengado: Registro de los hechos económicos en el momento que 
ocurre, haya o no movimiento de dinero, como consecuencia del 
reconocimiento de los derechos y obligaciones ciertas, vencimiento de 
plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones 
legales o prácticas comerciales de general aceptación. (Ministerio de 
Finanzas, 2010, pág. 5) 
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− Pagado: Son las erogaciones realizadas para cancelar cada una de 
las obras que se están comprometiendo. 
 
1.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL REPORTE FINANCIERO AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 
Para el análisis de la ejecución de obras del período 2017 realizadas por la 
Dirección de Obras Públicas, se ha comparado el valor compromiso que se 
realizó al inicio del año en contra del devengado al final del período 2017 de 
cada una de las partidas presupuestarias. 
Al momento de efectuar esta comparación, se ha obtenido el siguiente 
porcentaje de ejecución de las obras: 
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Tabla 8 Análisis de Reporte Financiero 2017 
 
Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2017) 
Elaborado por: Los Autores. 
PARTIDAS PRES. OBRAS  
Porcentaje de 
ejecución de obras
7.3.36.5.01.04.01
CASAS COMUNALES, CANCHAS DEPORTIVAS Y 
OTROS 73%
7.3.36.5.01.04.02
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 100%
7.3.36.5.01.04.03 VEREDAS Y BORDILLOS 86%
7.3.36.5.01.04.05
MUROS ESCALINATAS Y AFINES SECTOR 
URBANO 32%
7.3.36.5.01.04.06 APERTURA DE DIFERENTES VÍAS URBANAS 100%
7.3.36.5.01.04.07 PARQUES Y PLAZAS URBANAS 47%
7.3.36.5.01.04.08 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO 100%
7.3.36.5.01.04.11
RESTAURACIÓN DEL MUSEO REMIGIO CRESPO 
TORAL (CREDITO 50039) 92%
7.3.36.5.01.04.16 BARRIO PARA MEJOR VIVIR II (CREDITO CAF) 97%
7.3.36.5.01.05.01 PUENTES Y PASARELAS URBANAS. 56%
7.3.36.5.01.05.04
DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO Y PASOS 
PEATONALES 3%
7.3.36.5.01.05.05 OTRAS DE TRANSPORTE Y VÍAS 18%
7.3.36.5.01.07.01 EDIFICIOS MUNICIPALES. 79%
7.3.36.5.01.07.03 MERCADOS Y FERIAS LIBRES 48%
7.3.36.5.01.07.02
MERCADOS Y FERIAS LIBRES (CONSTRUCCION 
MERCADO 27 DE FEBRERO) 0%
7.3.36.5.01.99.01 ObraS EMERGENTES UNIDAD DE DESASTRES 94%
7.3.36.5.01.99.03 CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES 75%
7.3.36.5.01.99.04 ASIGNACION A LAS JUNTAS PARROQUIALES 100%
7.3.36.5.04.01.01 ALUMBRADO PUBLICO URBANO RURAL 0%
7.3.36.5.04.01.02 RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD 0%
7.3.36.5.05.01.01
MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y 
RURALES 94%
7.3.36.5.05.01.04
PLANTA ASFALTICA (OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO) 100%
7.3.36.5.05.01.99 OTROS MANTENIMIENTOS DE ObraS 94%
GAD Municipal del Cantón Cuenca
Análisis de reporte de Ejecución de Obras  (Cuentas Nivel 3)
Al 31 de Diciembre del 2017
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA 
EL SECTOR PÚBLICO 
2.1. La Auditoría 
2.1.1. Concepto 
“El concepto de Auditoria proviene del latín audiere, que significa oír y 
escuchar, la  Auditoría es la acumulación y evaluación de la evidencia 
basada en información para determinar y reportar sobre el grado de 
correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La auditoría 
debe realizarla una persona independiente y competente.” (Alvin A. Arens, 
2007, pág. 4). 
La Auditoría es realizada por un profesional independiente, el mismo que 
realiza actividades sistemáticas para verificar el cumplimiento de las leyes, 
normas, reglamentos, entre otros,  permitiendo de esta manera identificar las 
áreas críticas y posterior a ello, brindar un criterio profesional reflejado en un 
informe sobre la veracidad y confiabilidad de la información financiera 
operativa y administrativa. 
2.1.2. Objetivo de la Auditoría 
Permite proporcionar  elementos técnicos que puedan ser utilizados por el 
auditor para obtener la información  necesaria que fundamente su opinión 
profesional sobre los aspectos de una entidad sujetos a un examen, además 
consiste en apoyar a los miembros de la organización en relación al 
desempeño de sus actividades, para ello la auditoria les proporciona 
análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría y toda aquella 
información relacionada con todas las actividades revisadas por el auditor. 
(Morales, 2012, pág. 37) 
2.1.3. Tipos de Auditoría  
La presencia de las Auditorías en las organizaciones, ha permitido que la 
Auditoría Financiera sea la más utilizada a nivel empresarial, pero con el 
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Tipos de 
Auditoría
Interna 
Es aquella que constata los lineamientos establecidos 
por la empresa en cada uno de los proceso que se 
realizan, además verifica la confiabilidad de la 
información y ayuda a detectar o prevenir fraudes.
Externa
Es realizada por un auditor independiente que es 
contratado por la empresa para verificar la 
veracidad y razonabilidad de la información 
financiera , para de esta manera emitir una 
opinion profesional.
Financiera 
Examen y revisión de los Estados 
Financieros, con el objetivo d de emitir 
un dictamen.
Fiscal
Verificación del cumplimiento de 
obligaciones tributarias, su correcta 
aplicación, determinación y cálculo.
Operacional
Revisa el desarrollo y eficiencia es la realización 
de operaciones y procesos que se realizan en la 
entidad auditada.
Administrativa
Evalúa la admnistración general, su proceso y su 
cumplimiento de normativa vigente.
Informática
Revisa y evalúa actividades del Software y 
Hardware.
Integral
Evalúa la eficacia y la eficiencia, asi como la toma de 
decisiones, su repercusión y resultados
Ambiental
Examina y evalúa los procesos e impactos industriales en el 
medio ambiente.
Calidad
Evalúa la calidad de los productos, servicios y procesos, que 
realizan las entidades, de acuerdo con la normativa vigente 
Social Examen del Comportamiento Social del negocio.
Gubernamental
Examina operaciones de diferente naturaleza existentes en el 
Sector Público.
transcurso de los años se ha desarrollado la realización de auditorías 
especializadas, según las necesidades de las empresas y exigencias de los 
entes de control. (Sotomayor, 2008), en su libro Auditoria Administrativa, 
clasifica a la Auditoría de la siguiente manera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Sotomayor, 2008, pág. 7) 
Elaborado por: Los Autores. 
Ilustración 11 Clasificación de la Auditoría 
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2.2. La Auditoria Gubernamental 
2.2.1. Concepto 
Según el (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003): 
“La auditoría gubernamental constituye el examen objetivo, 
sistemático, independiente, constructivo y selectivo de evidencias, 
efectuadas a la gestión institucional en el manejo de los recursos 
públicos, con el objeto de determinar la razonabilidad de la 
información, el grado de cumplimiento de los objetivos y metas así 
como respecto de la adquisición, protección y empleo de los recursos 
humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ecológicos y de 
tiempo y, si estos, fueron administrados con eficiencia, efectividad, 
economía, eficacia y transparencia..” (pág. 3) 
2.2.2. Objetivo General de la Auditoría Gubernamental 
La auditoría gubernamental tiene como objetivo general básico, examinar 
las actividades operativas, administrativas, financieras y ecológicas de un 
ente, de una unidad, de un programa o de una actividad, para establecer 
el grado en que sus servidores cumplen con sus atribuciones y deberes, 
administran y utilizan los recursos en forma eficiente, efectiva y eficaz, 
logran las metas y objetivos propuestos; y, si la información que 
producen es oportuna, útil, correcta, confiable y adecuada. (Manual 
General de Auditoría Gubernamental, 2003, pág. 3)  
2.2.3. Clasificación de la Auditoría Gubernamental  
Según  (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003), la auditoría 
gubernamental se clasifica de acuerdo a: 
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Ilustración 12 Clasificación de la Auditoría Gubernamental 
 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2003, págs. 6-10) 
Elaborado por: Los Autores. 
De acuerdo a la naturaleza: 
➢ Auditoría Financiera: Informará respecto a un período determinado, 
sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 
financieros de una institución pública, ente contable, programa o 
proyecto; concluirá con la elaboración de un informe profesional de 
auditoría. (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
R.O/Sup 595, 2002, pág. 5) 
➢ Auditoria de Gestión: La acción fiscalizadora dirigida a examinar y 
evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de 
carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente 
contable, o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de 
determinar si dicho desempeño o ejecución, se está realizando, o se 
ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de economía, 
efectividad y eficiencia. (Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Auditoría Gubernamental
De acuerdo con la 
naturaleza
Auditoría Financiera
Auditoría de Gestión
Auditoría de Aspectos 
Ambientales.
Auditoría de Obras Públicas  
o de Ingeniería 
Examen Especial 
De acuerdo a quien lo 
realiza
Interna 
Externa
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Estado. R.O/Sup 595, 2002, pág. 7) 
 
➢ De Aspectos Ambientales, según el artículo 22  (Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado. R.O/Sup 595, 2002), menciona: 
“La Contraloría General del Estado podrá en cualquier momento, 
auditar los procedimientos de realización y aprobación de los estudios 
y evaluaciones de impacto ambiental en los términos establecidos en 
la Ley de Gestión Ambiental…” (pág. 7) 
➢ Auditoría Obras Públicas o de Ingeniería: Evaluará la 
administración de las obras en construcción, la gestión de los 
contratistas, el manejo de la contratación pública, la eficacia de los 
sistemas de mantenimiento, el cumplimiento de las cláusulas 
contractuales y los resultados físicos que se obtengan. (Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado. R.O/Sup 595, 2002, pág. 7) 
➢ Examen Especial: Es aquel que verificará, estudiará y evaluará 
aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la 
gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental. (Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado. R.O/Sup 595, 2002, 
pág. 6) 
De acuerdo a quien la realiza: 
➢ Interna, según él  (Manual General de Auditoría Gubernamental, 
2003), se trata de una Auditoría Interna, cuando: 
“Es ejecutada por auditores de las unidades de auditoría interna de 
las entidades y organismos del sector público y de las entidades 
privadas que controla la Contraloría...” (pág. 8)  
➢ “Externa, es practicada por auditores de la Contraloría General del 
Estado o por compañías privadas de auditoría contratadas, quienes 
tienen la obligación de observar la normatividad expedida al respecto 
por el Organismo Técnico Superior de Control…” (Manual General de 
Auditoría Gubernamental, 2003, pág. 9)    
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2.3. Auditoría de Gestión 
2.3.1. Concepto 
La auditoría de gestión, es un examen sistemático y profesional, 
efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la 
eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en 
relación a sus objetivos y metas; determinar el grado de economía y 
eficiencia en el uso de los recursos disponibles; medir la calidad de los 
servicios, obras o bienes ofrecidos; y, el impacto socioeconómico 
derivado de sus actividades. (ACUERDO 047 - CG - 2011, 2011, pág. 6)  
2.3.2. Elementos de la Gestión 
Es responsabilidad de los administradores de las instituciones públicas el 
diseño e implantación de la planificación estratégica y de parámetros e 
indicadores de gestión. Por otra parte, el auditor gubernamental debe 
evaluar la gestión, en cuanto a las seis “E”, esto es:  
1. Economía: Desde el punto de vista de la Auditoría de Gestión, 
consiste en reducir al mínimo el costo  de los recursos e insumos 
utilizados, para realizar un sistema un programa, un proyecto, un 
proceso o una actividad, en la cantidad correcta y con la calidad 
que se requiere. Se determina comparando el costo real de las 
actividades realizadas frente al costo establecido 
presupuestariamente. (Manual de Auditoría de Gestión, 2001, pág. 
20) 
2. Eficacia: Se trata de la relación que existe entre los servicios o 
productos generados  y los objetivos y metas programados, es 
decir, es el grado en que una actividad o programa logra sus 
objetivos y metas que se habían propuesto. La eficacia se 
determina comparando lo realizado en contra de los objetivos 
previamente establecidos. (Manual de Auditoría de Gestión, 2001, 
pág. 20) 
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3. Eficiencia: Se refiere al óptimo aprovechamiento de recursos para 
el logro de objetivos, considerando siempre tener productos y 
servicios de calidad, cumpliendo con los tiempos establecidos. Se 
obtiene comparando el monto de recursos consumidos frente a 
bienes o servicios producidos (Manual de Auditoría de Gestión, 
2001, pág. 21) 
4. Ecología: Trata sobre las condiciones, operaciones y prácticas 
relativas a las requisitos ambientales y su impacto. (Manual de 
Auditoría de Gestión, 2001) 
5. Equidad: Tiene que ver con la entrega de servicios, bienes y 
obras a toda la comunidad con la recuperación de sus costos, de 
acuerdo a la capacidad contributiva de los usuarios. (Manual de 
Auditoría de Gestión, 2001, pág. 21) 
6. Ética: Se expresa en lo moral y en la conducta individual y grupal, 
de los funcionarios o empleados en una entidad basada en la 
normativa actual. (Manual de Auditoría de Gestión, 2001, pág. 21) 
2.3.3. Propósito de la Auditoría de Gestión 
La Auditoría de Gestión permite comprobar si la entidad auditada protege y 
emplea sus recursos de manera económica y eficiente, además verifica si  
las actividades y operaciones de la entidad se están realizando con 
eficiencia. Por otra parte, la auditoria comprueba si la entidad auditada 
alcanzó los objetivos y metas previstas de manera eficaz y permite conocer 
las causas de las ineficiencias o prácticas ineconómicas. (Manual de 
Auditoría de Gestión, 2001, págs. 36-37) 
2.3.4. Objetivos de la Auditoría de Gestión 
Según el Artículo 21 de  la (Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado. R.O/Sup 595, 2002), el fin de la Auditoría de Gestión es: 
“Determinar si el desempeño de la entidad auditada  o ejecución de 
programas y proyectos, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a 
principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia.” (pág. 7). 
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En concordancia, con lo anterior los objetivos a alcanzar de esta acción de 
control son: 
1. Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 
economía, calidad e impacto de la gestión pública. (pág. 37) 
2. Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. (pág. 37) 
3. Verificar el manejo eficiente de recursos. (pág. 37) 
4. Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 
administración del patrimonio público. (pág. 37) 
5. Satisfacer las necesidades la población. (pág. 37) 
 
2.3.5. Alcance de la Auditoría de Gestión 
La auditoría de gestión puede examinar a toda la entidad  o una parte de 
ella, en este último caso nos referimos a  las operaciones, actividades, 
procesos y proyectos de la entidad, en un período determinado; se 
examina también en forma detallada cada aspecto operativo, 
administrativo y financiero bajo los criterios de eficiencia, efectividad y 
economía, por ello es necesario contar con un equipo multidisciplinario 
de trabajo. (Manual de Auditoría de Gestión, 2001, pág. 37)  
2.3.6. Enfoque de la Auditoría de Gestión 
La Contraloría General a la Auditoria de Gestión con un enfoque integral, 
concibe a esta acción de control como:  
a) Una Auditoría de Economía y Eficiencia: puesto que esta verifica que 
los recursos sean adquiridos de manera económica y su utilización 
haya sido eficiente en el proceso de producción de  bienes, servicios 
u obras. (Manual de Auditoría de Gestión, 2001, pág. 38) 
b)  Una Auditoría de Eficacia: Permite determinar el grado de 
cumplimiento de los objetivos, resultados o beneficios, expresados 
tiempo, costo, cantidad y calidad. (Manual de Auditoría de Gestión, 
2001, pág. 38) 
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c)  Una Auditoría de Tipo Gerencial-Operativo y de Resultados: porque 
valora la gestión realizada para conseguir las metas y objetivos 
mediante la ejecución de programas, planes, actividades y proyectos. 
(Manual de Auditoría de Gestión, 2001, pág. 38) 
2.4. Herramientas de la Auditoría de Gestión 
2.4.1. Equipo Multidisciplinario 
Está conformado por una diversidad de profesionales que en base al tipo de 
entidad, dicho equipo puede tener entre sus integrantes a especialistas en 
otras áreas, como: médicos, psicólogos, ingenieros, abogados, etc (Manual 
de Auditoría de Gestión, 2001). 
Auditores 
En relación a la experticia de los dos miembros más experimentados dentro 
del equipo de auditoría, se designa al Supervisor y Jefe de Equipo; los 
mismos estarán encargados de la integra y plena realización de la Auditoría 
de Gestión. (Manual de Auditoría de Gestión, 2001). 
Especialistas 
La confianza de un trabajo realizado con total imparcialidad y profesionalidad 
se mide por medio de la independencia de cada uno de los profesionales 
que se encuentran dentro del equipo de trabajo que ejecutará la auditoría. 
(Manual de Auditoría de Gestión, 2001). 
2.4.2. Control Interno 
A continuación se presentan varias definiciones de Control Interno: 
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Ilustración 13 Conceptos de Control Interno 
 
El informe COSO 
(Committee of 
Sponsoring 
Organizations  of the 
Treadway 
Commission) 
 
Es un proceso efectuado por la alta dirección y el resto 
del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto 
a la consecución de objetivos 
 
 
Norma de Control 
Interno  
100-01 
 
Es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, 
la dirección y el personal de cada entidad, que 
proporciona seguridad razonable para el logro de los 
objetivos institucionales y la protección de los recursos 
públicos.  
 
 
 
Normas Relativas a la 
Ejecución del Trabajo- 
NAGA’s 
 
 
Es un proceso desarrollado por todo el recurso humano 
de la organización, diseñado para proporcionar una 
seguridad razonable de conseguir eficiencia y eficacia en 
las operaciones, suficiencia y confiabilidad de la 
información financiera y cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables al ente. 
 
 Fuente: (Manual de Auditoría de Gestión, 2001, págs. 42-43) 
Elaborado por: Los Autores. 
2.4.2.1. Elementos Principales del Control Interno 
 
Ambiente de Control 
Dicho componente de Control Interno hace referencia al personal que labora 
dentro de la entidad, el cual resulta ser la base de toda institución, este a su 
vez sirve como esencia y motor que conduce a la entidad al logro de 
objetivos (Manual de Auditoría de Gestión, 2001). 
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Valoración del riesgo 
Toda institución, debe afrontar toda clase de riesgos, estos se pueden 
originar de manera interna así como externamente los cuales resultan 
necesarios ser evaluados, pero antes de realizar la respectiva evaluación, se 
debe establecer los objetivos en cada nivel de la entidad guardando la 
coherencia entre cada uno de ellos (Manual de Auditoría de Gestión, 2001). 
Actividades de Control 
Las actividades de control son definidas como políticas o parámetros que se 
encaminan a brindar seguridad en el cumplimiento de las directrices en la 
administración, a través de la toma de medidas pertinentes para hacer frente 
a los riesgos que se presenten (Manual de Auditoría de Gestión, 2001). 
Información y comunicación 
Las entidades deben obtener todo información relacionada con la parte 
operativa, financiera que permita a la administración una adecuada gestión y 
a la vez control de la misma; además de transparente, la información debe 
ser total y plenamente natural (Manual de Auditoría de Gestión, 2001). 
Actividades de Monitoreo o Supervisión 
Dichas acciones hacen referencia al procedimiento de evaluar la calidad del 
control interno a través del tiempo y ayuda a la empresa, con el propósito de 
reaccionar de forma rápida cuando así lo necesite (Manual de Auditoría de 
Gestión, 2001). 
2.4.3. Métodos de Evaluación 
La evaluación del Sistema de Control Interno se puede realizar a través de 
los siguientes métodos: 
Ilustración 14 Métodos de Evaluación del Control Interno 
 
 
Método de cuestionario 
Los cuestionarios de control interno tienen un conjunto de 
preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de las 
Normas de Control Interno y demás normativa emitida por 
la Contraloría General del Estado y demás bases legales 
aplicables. 
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Método de descripciones 
narrativas 
El método de descripciones narrativas o cuestionario 
descriptivo, se compone de una serie de preguntas que a 
diferencia del método anterior, las respuestas describen 
aspectos significativos de los diferentes controles que 
funcionan en una entidad. 
 
 
Método de diagramas de 
flujo 
El flujograma es la representación gráfica secuencial del 
conjunto de operaciones relativas a una actividad o sistema 
determinado, su conformación se la realiza a través de 
símbolos convencionales. 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001, págs. 55-56-58) 
Elaborado por: Los Autores. 
Los métodos anteriormente mencionados son los utilizados según los 
manuales especializados, pero si se busca examinar el cumplimiento de la 
Misión, Visión y Objetivos dentro de una institución pública, es necesario 
hacer referencia a la evaluación de control interno mediante Atributos 
Funcionales de Referencia (Manual de Auditoría de Gestión, 2001). 
2.4.4. Riesgos de Auditoría 
 
El riesgo de auditoría se define como la alta probabilidad que el área o 
departamento examinado sean vulnerables a la aparición  de errores o 
falencias  no detectadas a tiempo, una vez concluido la realización de la 
auditoría (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003). 
En una auditoría, el riesgo de la misma, se compone de tres elementos: 
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Ilustración 15 Tipos de Riesgos 
 
Fuente: (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, pág. 99) 
Elaborado por: Los Autores. 
 
La elaboración de una matriz mediante la cual se busca calificar los riesgos 
por componentes fundamentales  es de carácter obligatorio en la auditoría y 
debe estar formada por: Componente Analizado, Riesgos y su Calificación; 
Controles Claves; Enfoque Esperado de la Auditoría, de Cumplimiento y 
Sustantivo (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003). 
2.4.5. Muestreo en la Auditoría 
Según el (Manual de Auditoría de Gestión, 2001),  se define  al 
muestreo como: 
El proceso de determinar  una muestra representativa que permita 
concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de operaciones. 
Por muestra representativa se entiende una cantidad dada de partidas 
que considerando  los valores otorgados a elementos tales como el 
“riesgo”, permite inferir que el comportamiento de esa muestra  es 
equivalente al comportamiento del universo. (p.63) 
Las técnicas de muestreo se encuentran basadas en dos enfoques, como 
son: 
Riesgo Inherente
• Errores o irregularidades
en la información
financiera,administrativa u
operativa.
• Son generados por las
características de la
propia entidad.
Riesgo de Control
• Relacionado con la
incapacidad del Control
Interno para prevenir
errores oportunamente.
• La Unidad de Auditoría no
detecta irregularidades
significativas.
Riesgo de Detección
• Los procedimientos
aplicados en los
programas de auditoría no
son suficientes para
detectar errores.
• Las irregularidades que no
fueron detectadas por el
Control Interno tampoco lo
son por el auditor.
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Ilustración 16 Técnicas de Muestreo 
 
Fuente: (Manual de Auditoría de Gestión, 2001, pág. 65) 
Elaborado por: Los Autores 
2.4.6. Evidencias 
El auditor emplea gran parte de su trabajo a la realización y recopilación  de 
las evidencias, todo esto es posible mediante la utilización de técnicas de 
auditoría (Manual de Auditoría de Gestión, 2001). 
Para que la información se considere como evidencia de auditoría, es 
necesaria la unión de dos elementos: 
Ilustración 17 Tipos de Evidencias 
 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001, pág. 66) 
Elaborado por: Los Autores. 
De apreciación o no estadístico:
•Los items son determinados de acuerdo al criterio del auditor.
•El tipo de muestreo, el tamaño, selección y evaluación son subjetivas.
•Es la técnica mas tradicional aplicada por el auditor.
Estadístico:
•Provee al auditor una medición  cuantitativa de su riesgo.
•Aplica técnicas estadísticas para el diseño , selección y evaluación de la 
muestra.
•Permite al auditor elaborar una muestra eficiente.
•Caracteristica cuantitativa
•Cuando éstas son en cantidad  y tipo 
adecuado de evidencia; que sean útiles 
y obtenidas en los limites de tiempo y 
costos accesibles.
Evidencias Suficientes
•Característica cualitativa.
•De acuerdo a su calidad,  son válidas y 
relevantes.
Evidencias 
Competentes
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2.4.6.1. Clases de evidencias 
Dentro de la auditoría encontramos distintas clases de evidencias, las cuales 
se detallan a continuación: 
 
Ilustración 18 Clases de Evidencias 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001, pág. 67) 
Elaborado por: Los Autores. 
2.4.7. Técnicas utilizadas en la Auditoría 
El criterio profesional del auditor es importante en la auditoría de gestión, 
puesto que  es usado en la determinación  del uso de procedimientos y 
técnicas más pertinentes, los cuales serán de gran apoyo en la obtención de 
evidencia suficiente, competente y pertinente, sobre estas características se 
busca fundamentar  y apoyar los comentarios, conclusiones y 
recomendaciones (Manual de Auditoría de Gestión, 2001).  
Por ello, es fundamental mencionar las técnicas más usadas, que se definen 
de la siguiente manera: 
Ilustración 19 Técnicas Utilizadas en Auditoría 
VERIFICACIÓN TÉCNICAS 
 
Ocular 
a) Comparación 
b) Observación 
c) Rastreo 
Física: Se obtiene a través de una
inspección y observación directa de
actividades, documentos y registros.
Testimonial: Obtenida en
entrevistas donde las respuestas
son verbales y escritas, con la
finalidad de comprobar la veracidad
de un hecho.
Documental: Aquella información
de fuente externa o ajena a la
entidad.
Analítica: Es el resultado de
comparaciones con las
disposiciones legales, raciocinio y
propio analisis.
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Verbal 
a) Indagación 
b) Entrevista  
c) Encuesta 
 
 
Escrita 
a) Análisis  
b) Conciliación 
c) Confirmación 
d) Tabulación 
 
Documental 
a) Comprobación 
b) Cálculo 
c) Revisión Selectiva 
Física a) Inspección 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001, pág. 68) 
Elaborado por: Los Autores. 
2.4.8. Pruebas de Auditoría 
 
El (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003), define: “Una prueba 
es la razón con que se demuestra una cosa, o sea, es la justificación de la 
razonabilidad de cierta afirmación” (pág. 72). 
Las pruebas de auditoría se clasifican considerando su naturaleza,  
objetivos, diferencias, y correlación, las mismas pueden ser:  
a. Pruebas globales: Permiten una mejor gestión en lo que respecta a 
la entidad, ayudan a reconocer las áreas más críticas donde se hace 
énfasis con un mayor análisis, puesto que se encuentran variaciones 
importantes (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003). 
b. Pruebas de cumplimiento: Su propósito es confirmar el 
conocimiento que se posee acerca de las medidas de control de la 
entidad, el mismo que se obtuvo en la fase de evaluación del Sistema 
de Control Interno y la verificación de su funcionamiento durante el 
tiempo de realización de la auditoría (Manual General de Auditoría 
Gubernamental, 2003). 
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c. Pruebas sustantivas: Su objetivo radica en verificar la validez  de los 
hechos económicos elaborados y pueden hacer referencia al universo 
o una parte del mismo (Manual General de Auditoría Gubernamental, 
2003). 
2.4.9. Papeles de Trabajo 
El (Manual de Auditoría de Gestión, 2001), define a los papeles de trabajo 
como: 
Conjunto de cédulas, documentos y medios magnéticos (tendencia a 
la auditoría cero papeles) elaborados u obtenidos por el auditor 
gubernamental, producto de la aplicación de las técnicas, 
procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de evidencia 
del trabajo realizado y de los  resultados de auditoría revelados en el 
informe. (p.72) 
2.4.9.1. Marcas en los papeles de trabajo 
 
También son conocidas como tildes o claves dentro de la auditoría, permiten 
al auditor señalar el tipo de trabajo realizado mediante signos particulares y 
distintivos siendo posible determinar el alcance del trabajo. Las marcas 
ayudan al conocimiento  de partidas que fueron objeto de aplicación de 
procedimientos de auditoría y a cuáles no (Manual de Auditoría de Gestión, 
2001). 
Existen dos tipos: las de significado uniforme, usadas con frecuencia en 
cualquier auditoría y las otras marcas cuyo contenido es a criterio del 
auditor. Deben ser escritas con lápiz de color rojo (Manual de Auditoría de 
Gestión, 2001). 
Las marcas más utilizadas dentro de un trabajo de auditoría son: 
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Ilustración 20 Marcas de Auditoría 
 
Fuente: (Manual de Auditoría de Gestión, 2001, págs. 81-82) 
Elaborado por: (Manual de Auditoría de Gestión, 2001, págs. 81-82) 
2.4.9.2. Índices y referencias 
La inclusión de índices dentro de los papeles de trabajo en el transcurso o al 
término de la auditoría es de carácter necesario; para ello, el primer paso es 
definir los códigos que se van a utilizar, los mismos que deben ser idénticos 
a los usados en los archivos y su determinación  debe tomarse en cuenta los 
tipos de papeles de trabajo y la clase de archivo (Manual de Auditoría de 
Gestión, 2001). 
Todos los papeles de trabajo deben contener referencias cruzadas cuando 
estos se encuentran relacionados entre sí, esto es con el objetivo de 
presentar de forma pertinente como se encuentran conectados los distintos 
papeles de trabajo (Manual de Auditoría de Gestión, 2001). 
Su codificación puede ser de tres maneras: Alfabética, Numérica y; 
Alfanumérica. 
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2.4.10. Hallazgos de Auditoría 
 
El  (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003),  define los 
hallazgos de auditoría como: 
Asuntos que llaman la atención del auditor y que en su opinión, deben 
comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias importantes 
que podrían afectar en forma negativa, su capacidad para registrar, 
procesar, resumir y reportar información confiable y consistente, en 
relación con las aseveraciones efectuadas por la administración.  
(pág. 112) 
Los atributos del hallazgo de auditoría son: 
- Condición: Se define como la situación actual al examinar un 
área, actividad, función; “lo que es”. 
- Criterio: Base legal o comparativa con la cual el auditor mide la 
condición de la situación o hecho encontrado; “lo que debe ser”. 
- Efecto: Resultado potencial que surge con la condición 
encontrada, por lo general es sinónimo de pérdida en cuanto a 
términos monetarios se refiere.  
- Causa: Motivo o razón por la cual se generó la condición, también 
se refiere al incumplimiento del criterio de la norma (Manual 
General de Auditoría Gubernamental, 2003). 
2.4.11. Indicadores de Gestión 
 
El (Manual de Auditoría de Gestión, 2001),  define a los indicadores de 
gestión como:  
Instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, cuantitativa y 
oblicualitativamente las variables asociadas a las metas, en el tiempo, 
su propio comportamiento y su posición relativa respecto de sus 
similares de otras realidades. Pueden ser utilizados para evaluar la 
unidad como un todo y también respecto de todas las actividades que 
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se ejecutan, para cualquier función, área o rubro que se quiera medir. 
(pág. 91) 
2.4.11.1. Tipos 
 
Los indicadores son los parámetros mediante los cuales se valora el 
comportamiento de las variables relevantes, por ello es importante 
mencionar las distintas clases o tipos de indicadores, los cuales se 
presentan a continuación: 
Ilustración 21 Tipos de Indicadores 
 
 
 
De Gestión o 
Eficiencia 
- Se los conoce como: de seguimiento, control, de 
monitoreo, de administración, de actividades, de 
tareas, de avances, indicadores internos. 
- Su misión es valorar el rendimiento de insumos, 
recursos y esfuerzos dedicados a obtener ciertos 
objetivos con tiempos y  costos registrados. 
 
 
 
 
De Logro o 
Eficacia 
- Conocidos también como: de éxito, externos, de 
impacto, de objetivos. 
- Son hechos concretos, medibles, que se establecen 
a partir de cada objetivo ayudando a valorar la eficacia 
de las actividades en la entidad. 
- A su vez, se subdividen en: 
- Indicadores de impacto 
- Indicadores de efecto 
- Indicadores de resultado 
- Indicadores de producto 
Fuente: (Manual de Auditoría de Gestión, 2001) 
Elaborado por: Los Autores. 
2.4.12.  Fases de la Auditoría de Gestión 
Fase I Conocimiento Preliminar 
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Según el (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003), en esta fase 
se obtiene o actualiza información integral de la entidad mediante la revisión 
de archivos, visitas a las instalaciones y entrevistas con los funcionarios 
responsables de las operaciones, con el objetivo de obtener apoyo para la 
ejecución de la auditoria así como también identificar de manera general las 
condiciones en las que se encuentra la entidad. Las actividades que se 
destacan en esta fase según (Manual de Auditoría de Gestión, 2001) son: 
1. Visita de observación a la entidad. 
2. Revisión de archivo de papeles de trabajo. 
3. Determinar Indicadores. 
4. Detectar FODA 
5. Evaluación de la Estructura de Control Interno. 
6. Definición de objetivo y estrategia de Auditoría. (pág. 4) 
Finalizada esta fase de la auditoría se obtienen los siguientes productos: 
− Archivo Permanente utilizado de papeles de trabajo. 
− Documentación e información útil para la planificación 
− Objetivos y estrategia general de la auditoría. 
 
Fase II Planificación 
La fase de planificación se define como la estrategia a seguir en la ejecución 
de la auditoria, tomando como base la información recopilada en la etapa 
anterior. La planificación debe tener objetivos específicos, alcance del 
trabajo, parámetros e indicadores de gestión de la entidad, procedimientos 
de auditoría, responsables, las fecha de ejecución del examen, también se 
debe determinar el equipo de trabajo, presupuesto de tiempo y costos 
estimados. Los resultados obtenidos de esta fase servirán para planificar la 
auditoría y preparar un informe sobre el control interno. Las actividades 
típicas realizadas en esta fase: 
1. Análisis de la información y documentación. 
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2. Evaluación de Control interno por componente. 
3. Elaboración de planes y programas.  
 
Como productos de esta fase se tienen: 
− Memorando de planificación.  
− Programas de auditoria por cada componente (proyecto, programa o 
actividad). 
Fase III Ejecución 
En esta fase, el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los 
programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos 
relacionados con las áreas y componentes considerados como críticos, 
todos los hallazgos deben estar sustentados en papeles de trabajo en donde 
se detallan las evidencias con sus respectivas características, estos 
respaldaran la opinión y el informe del auditor. Las tareas típicas de esta 
fase son: 
1. Aplicación de programas. 
2. Preparación de papeles de trabajo. 
3. Hojas resumen de hallazgos por componente. 
4. Definición de estructura del informe. 
 
Los productos de esta fase de la auditoría son: 
− Papeles de trabajo. 
− Hojas resumen de hallazgos significativas por cada componente. 
 
Fase IV: Comunicación de Resultados 
La comunicación de resultados es una fase que se encuentra inmersa en la 
ejecución del examen, puesto que permite al auditor informar a los 
funcionarios y empleados relacionados con el examen  sobre las deficiencias 
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y desviaciones detectadas, con el  fin de que en forma oportuna se 
presenten los justificativos pertinentes o se tomen acciones correctivas. Las 
tareas típicas de la fase son: 
1. Redacción del borrador informe. 
2. Conferencia final para la lectura del borrador informe. 
3. Emisión del informe final, síntesis y memorando de antecedentes. 
 
Los productos de esta fase son: 
− Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 
antecedentes. 
− Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría. 
 
Fase V: Seguimiento 
Luego de la realización de la auditoría de gestión por parte de los  auditores 
externos, los auditores internos deben realizar el seguimiento de las 
recomendaciones, acciones correctivas y determinación de 
responsabilidades derivadas del examen, con el objetivo de comprobar si la 
administración de la entidad fue receptiva con los comentarios, conclusiones 
y recomendaciones presentadas en el informe y además comprobar si se 
realizó el seguimiento inmediato a la terminación de la auditoría. Las tareas 
típicas de esta fase son: 
1. Seguimiento de hallazgos y recomendaciones al término de la 
auditoria.  
2. Re comprobación después de 1 o 2 años. 
 
Los productos de esta fase son: 
− Documentación que evidencie el cumplimiento de las 
recomendaciones y probatoria de las acciones correctivas. 
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− Comunicación de la determinación de responsabilidades. 
− Papeles de trabajo relativos a la fase de seguimiento. 
 
2.5. Fundamentos de la Auditoría de Gestión en el Sector 
Público 
2.5.1.  Marco legal y normativo 
 
Para realizar una Auditoría de Gestión en el Sector Público, cada proceso de 
la misma debe ser realizado en normativa actual, en el Ecuador el ente 
regulador de dicha base legal es la Contraloría General del Estado, este 
organismo brinda los lineamientos que se deben aplicar en cada una de las 
acciones de control aplicadas a las instituciones del Sector Público. A 
continuación, se presenta la normativa legal y técnica que examina y orienta 
la ejecución de la Auditoría Gubernamental. 
 
Tabla 9 Normativa Legal 
NORMATIVA LEGAL 
- Constitución de la República del 
Ecuador 
“Art 211” 
- Ley de Presupuesto del Sector 
Público 
“Art 2” 
- Ley Orgánica de la Contraloría 
Ley No 2002-73 
R.O. No 595-2002-06-12 
Fuente: (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, pág. 13) 
Elaborado por: (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, pág. 13) 
 
Inicialmente, la Constitución de la República del Ecuador emitida el año 
2008, en su artículo 211 establece “La Contraloría General del Estado es un 
organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos 
estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y 
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de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 
públicos.” 
 
Sin embargo, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 211, 
mediante artículo reformado por artículo 6 de Resolución Legislativa No. 0, 
publicada en Registro Oficial Suplemento 653 de 21 de Diciembre del 2015, 
menciona “La Contraloría General del Estado es un organismo técnico 
encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y de las 
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.” 
 
Una vez realizada la respectiva acotación en el artículo antes mencionado, 
es importante establecer que el alcance de este trabajo de auditoría es única 
y exclusivamente con fines académicos y con el propósito de establecer 
recomendaciones a la entidad involucrada en esta auditoría, como lo es el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, de 
manera particular la Dirección de Obras Públicas. 
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CAPITULO III 
DESARROLLO PRÁCTICO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN  
CUENCA. 
 
En cumplimiento de la Orden de Trabajo No. 00020-UAG-2018, emitida por 
el Supervisor de la Unidad de Auditoría, con fecha  06 de Abril del 2018 y 
como aplicación del proyecto integrador previo la obtención del título de 
Contador Público Auditor, se procedió a realizar la acción de control 
planificada: Auditoría De Gestión al Departamento de Obras Públicas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  Cuenca, 
mediante la cual se evaluó el Control Interno, la eficiencia, la eficacia y sobre 
todo la economía que se realizó en el departamento de Obras Públicas del 
GAD, en el período 2017. 
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3.1. Orden de Trabajo  
 
  
 
Cuenca, 06 de Abril de 2018 
 
Señor CPA  
Enrique Hernán Sanunga Llongo 
Unidad de Auditoría de Gestión 
Presente 
En cumplimiento a los artículos 211 de la Constitución de la República del 
Ecuador y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 
autorizo a usted que con cargo al Plan Operativo de Control  año 2018 de la 
Auditoría Externa de la Dirección Provincial del Azuay, en calidad de jefe de 
equipo realice la Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, ubicada en la 
Ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, Provincia del Azuay, por el período 
comprendido entre el 1ro de Enero y el 31 de Diciembre de 2017. 
Los objetivos generales son: 
• Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias en las operaciones relacionadas con los 
procedimientos ejecutados por el Departamento de Obras Públicas. 
• Determinar la exactitud, veracidad y legalidad de la información 
presentada por parte del Departamento de Obras Públicas 
OFICIO 00020 - UAG - 2018 
Sección: AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE 
OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUENCA, PERÍODO 2017 
Asunto: Orden de Trabajo para actividad de control planificada 
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• Establecer el cumplimiento de metas y objetivos del Departamento de 
Obras Públicas, en relación a los objetivos propuestos por parte del 
GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
• Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos financieros, 
asignados a cada uno de los programas y proyectos que se realizan 
en el Departamento de Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón 
Cuenca. 
 
El equipo de trabajo estará conformado por: Jefe de Equipo: Enrique Hernán 
Sanunga Llongo, Operativo: Paola Alexandra Quito Guzmán y Supervisor: 
Fernando Efraín Oyervide Tello, quien en forma periódica informará sobre el 
avance del trabajo. 
 
El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 90 días 
laborables que incluye la elaboración de borrador informe y la conferencia 
final. 
 
Atentamente, 
 
 
Ing. Fernando Efraín Oyervide Tello 
CC Operativo: Paola Alexandra Quito Guzmán 
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3.2. Terminología de la Auditoría 
 
Auditoría de Gestión.- es un examen sistemático y profesional, efectuado 
por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la 
gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus 
objetivos y metas; determinar el grado de economía y eficiencia en el uso de 
los recursos disponibles. (ACUERDO 047 - CG - 2011, 2011) 
Obras Públicas.- Son todos los trabajos de construcción, ya sean de 
infraestructura o edificación, financiados por una entidad pública teniendo 
como objetivo el beneficio de la ciudadanía. 
Partida Presupuestaria.- Son aquellas codificaciones que permiten 
establecer una clara y ordenada identificación de los diversos rubros de 
ingresos y de gastos. 
POA.- Documento elaborado por cada institución ejecutora en el que 
constan las previsiones de actividades, metas e indicadores de gestión, 
necesarios para el cumplimiento de los Planes de Desarrollo 
correspondiente a un período fiscal anual. (Manual de Procedimientos del 
Sistema de Prespuesto, 2010) 
Proceso.- Conjunto de actividades que se desarrollan entre diversos 
interactuantes, los mismos que transforman  elementos de entrada en 
resultados, productos o servicios deseados. 
Programas.- El producto final de los programas es intangible,  es decir son 
aquello servicios que se brindan a la ciudadanía. (Manual de Contabilidad 
Gubernamental , 2001)  
Proyectos.- Los proyectos se caracterizan porque su producto final es 
tangible, generalmente consisten en obras públicas, las que pueden estar 
dirigidas a incrementar las inversiones en bienes de larga duración de la 
entidad o en la mayor cantidad de eventos, están destinadas al uso público. 
(Manual de Contabilidad Gubernamental , 2001) 
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3.3. Plan de Índices y Referencias 
 
Para los papeles de trabajo se utilizarán las siguientes referencias: 
Tabla 10 Archivo Permanente 
ARCHIVO PERMANENTE 
PRIMERA PARTE-INFORMACIÓN GENERAL 
CONCEPTO ÍNDICE 
Information general PA 
Nombre de la entidad 
  
Objetivos de la entidad 
Ubicación de las oficinas y dependencias 
Descripción de actividades 
Information legal PB 
Base legal de creación de la entidad 
  
Leyes,  reglamentos  e  instrumentos  y  
normatividad  de  aplicación general en 
la entidad. 
Reglamentos expedidos a base de la Ley 
de creación.  
Manuales de procedimientos e 
instructivos de la entidad. 
Estructura organizacional PC 
Organigramas vigentes de la entidad, 
ubicando la fecha de vigencia y; 
aprobación 
  
Detalle de las autoridades máximas de la 
entidad, incluir el cargo, nombre, fecha 
de nombramiento, período de actuación. 
Extracto de actas, acuerdos, 
resoluciones y circulares. 
PD 
Información  estadística  (en  caso  de  
existir)  sobre  los  principales servicios 
prestados o bienes producidos en los 
últimos cinco años. 
PE 
Planes estratégicos y operativos PF 
Indicadores de gestión PG 
Actualizado al 09 de Abril de 2018 
          Actualizado por:                                                                   Revisado por:                                  
 
 
 
         Enrique Sanunga                                                           Ing. Fernando Oyervide                     
        JEFE DE EQUIPO                                                                  SUPERVISOR      
Fuente: (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003) 
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Tabla 11 Archivo Permanente 2da Parte 
Fuente: (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003) 
ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN 
PRIMERA PARTE: ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA 
CONCEPTO ÍNDICE
E Orden de trabajo, modificaciones y actualizaciones AD/1 
Oficios enviados AD/2.1 
Oficios circulares enviados (Notificación del Inicio de la Auditoría) AD/2.2 
Oficios circulares enviados (Seguimiento de recomendación) AD/2.3 
Oficios circulares enviados (información no incluida en los grupos 
anteriores) 
AD/2.4 
Correspondencia recibida, que no tenga relación directa con los 
hallazgos desarrollados. AD/3 
Memorandos enviados AD/4 
Memorandos recibidos AD/5 
Consultas jurídicas AD/6 
Otra  documentación  administrativa  no  incluida  en  los  grupos 
anteriores 
AD/7 
SEGUNDA PARTE: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
Programa de auditoría aplicado para la planificación preliminar PP/Pr 
Reporte  de  la  Planificación   Preliminar,  incluye   la   matriz  de 
calificación preliminar del riesgo inherente y de control PP/Rp 
ARCHIVO PERMANENTE 
SEGUNDA PARTE- ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS 
CONCEPTO ÍNDICE
EE Unidad Financiera-Administrativa  PXA 
Descripción del sistema contable, políticas y procedimientos 
contables.   Detalle de los registros contables 
Unidad de Presupuesto PXB 
Detalle de Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos   
Área de Talento Humano PXD 
Reglamento Orgánico  de Gestión Organizacional por Procesos 
  Organigramas 
Áreas de Ejecución de Proyectos y Programas PXE 
Descripción  de  los  procedimientos  para  la  ejecución  de 
Proyectos y Programas. 
  
Otras áreas PXF 
Actualizado al 09 de Abril de 2018 
    Actualizado por:                                                          Revisado por:                                  
 
 
 
  Enrique Sanunga                                                    Ing. Fernando Oyervide                     
JEFE DE EQUIPO                                                         SUPERVISOR      
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Resultados  resumidos  de  las  entrevistas  con   los  principales 
funcionarios de la entidad. PP/E 
Evaluación Preliminar de Control Interno PP/Epci 
Otra información no señalada en los puntos anteriores PP/O 
Fuente: (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003) 
TERCERA  PARTE: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
Informe de Planificación Específica PE/1 
Programa de auditoría aplicado para la planificación específica PE/PA 
Matriz de evaluación de riesgos de auditoría PE/PT 
Cuestionario de Evaluación de Control Interno PE/ECI 
Informe de Evaluación de Control Interno PE/ICI 
  
Plan de muestreo definido para la auditoria PE/PM 
  
Programas de Trabajo Específico para la siguiente fase PA 
Papeles de Trabajo que setenta la fase PE/PT- 
Fuente: (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003) 
Fuente: (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003) 
Fuente: (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003) 
 
 
ARCHIVO CORRIENTE 
PRIMERA PARTE-INFORMACIÓN RESUMEN Y DE CONTROL 
CONTENIDO ÍNDICE 
Borrador del informe del período examinado I 
 
PXB  
Debilidades del Control Interno II 
ARCHIVO CORRIENTE 
SEGUNDA PARTE-DOCUMENTACIÓN DEL TRABAJO 
CONTENIDO ÍNDICE 
Cumplimiento del POA 2017 
Programa de Auditoría Específico aplicado al componente PA/CPOA 
Documentos y papeles de trabajo que respaldan los resultados E1/PT-n 
Ejecución Presupuestaria 2017 
Programa de Auditoría Específico aplicado al componente PA/EP 
Documentos y papeles de trabajo que respaldan los resultados E2/PT-n 
Mantenimiento de Obra Civil 
Programa de Auditoría Específico aplicado al componente PA/MOC 
Documentos y papeles de trabajo que respaldan los resultados E3/PT-n 
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3.4. Marcas de Auditoria 
 
Las Marcas o Claves de Auditoría, son señales que le permiten al auditor 
indicar el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo 
queda establecido de manera más específica. Las siguientes marcas se 
utilizarán en la ejecución de la Auditoría de Gestión al Departamento de 
Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Cuenca: 
MARCAS SIGNIFICADO 
Σ Sumatoria 
√ Revisado o Verificado 
 Incumplimiento de Normativa y Reglamentos ٭
® No reúne requisitos 
Ο No existe documentación 
» Confrontado con documento original  
~ Falta de Proceso 
Ω Sustentado con evidencia 
≠ No coincide 
¤ Cotejado con documentos 
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Planificación Preliminar 
3.5. Planificación Preliminar 
3.5.1. Programa de Planificación Preliminar 
 
GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 
Programa de Planificación Preliminar 
 
N° 
 
Objetivos y Procedimientos 
 
Ref.  
Realizado Supervisado 
Nom-
bre 
Fecha Nombre Fecha 
  Objetivos           
 
 
1 
  
Obtener información y 
conocimiento integral del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca, 
particularmente de la Dirección de 
Obras Públicas. 
          
 
 
2 
Relacionar al equipo auditor con 
la Dirección de Obras Públicas, 
tanto en procesos administrativos, 
financieros y operativos. 
          
 
 
3  
Proporcionar información sobre la 
entidad al equipo auditor,  en lo 
que respecta a: reglamentos 
internos, manuales, estructuras 
organizacionales, etc. 
          
  Procedimientos           
 
 
 
 
1 
Realice una visita Inicial al GAD 
Municipal del Cantón Cuenca 
para: 
     
− Conocer las instalaciones y 
su distribución departamental 
de la entidad. 
PP/PT-01 A.Q. 
11/04/ 
2018 
E.S 11/04/2018 
− Obtener un conocimiento 
general de la Dirección de 
Obras Públicas, en cuanto a 
las actividades y procesos 
que se realizan. 
PP/PT-02 A.Q. 
11/04/ 
2018 
E.S 11/04/2018 
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2 Obtenga información 
correspondiente a las 
competencias, naturaleza jurídica 
y funciones del GAD, la misma 
que tiene como base legal a: 
PP/PT-03 A.Q. 
12/04/ 
2018 
E.S 12/04/2018 
− Constitución de la República. 
− COOTAD 
3 Programe una reunión con el 
Director de Obras Públicas y 
representantes de los sub-
departamentos para: 
PP/PT-04 A.Q. 
18/04/ 
2018 
E.S 18/04/2018 
− Dar a conocer el inicio de la 
Auditoría de Gestión a la 
Dirección de Obras Públicas. 
− Presentar los objetivos de la 
Auditoría a los involucrados. 
− Proporcionar la fecha 
tentativa de comunicación de 
los resultados. 
− Solicitar apoyo para la 
auditoría y el envío de 
comunicaciones a los 
trabajadores relacionados 
con la acción de control. 
− Indagar sobre los posibles 
problemas en la Dirección de 
Obras Públicas. 
4 Solicitar al Departamento de 
Talento Humano información del 
GAD para conocer: 
 
A.Q. 
19/04/ 
2018 
E.S 19/04/2018 
− Misión y Visión 
PP/PT-05 
− Objetivos 
− Principales Autoridades PP/PT-06 
− Modelo de Estructura 
Orgánica 
PP/PT-07 
5 Solicitar al Director de Obras 
Públicas la siguiente información, 
sobre su Departamento: 
 
A.Q. 
20/04/ 
2018 
E.S 20/04/2018 
− Misión y Visión. 
PP/PT-08 
− Productos y Servicios 
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− Metas y Objetivos PP/PT-09 
− FODA Departamental PP/PT-10 
− Autoridades PP/PT-11 
− Niveles Jerárquicos y 
División de Trabajo 
PP/PT-12 
− Atribuciones y 
Responsabilidades 
PP/PT-13 
6 Solicite al Analista Técnico el Plan 
Operativo Anual, de la Dirección 
de Obras Públicas, para conocer: 
PP/PT-14 A.Q. 
23/04/ 
2018 
E.S 23/04/2018 
− Las Partidas 
Presupuestarias que 
maneja la Dirección. 
− Obras que se realizaron 
en el período 2017. 
− Total de Asignación 
Presupuestaria. 
7 Solicite al Analista Técnico el 
Reporte de Financiero del Período 
2017 para conocer la información 
que se maneja. 
PP/PT-15 A.Q. 
23/04/ 
2018 
E.S 23/04/2018 
8 Solicite al Director de Obras 
Públicas los indicadores 
(eficiencia, eficacia y economía), 
que maneja la Dirección. 
PP/PT-16 A.Q. 
24/04/ 
2018 
E.S 24/04/2018 
9 Solicite al Departamento de 
Presupuesto la Liquidación 
Presupuestaria 2017 del GAD 
para: 
     
− Conocer la cédula 
presupuestaria de 
Ingresos, período 2017. 
PP/PT-17 
 
A.Q. 
25/04/ 
2018 
E.S 27/04/2018 
− Obtener la cédula 
presupuestaria Gastos, 
período 2017. 
PP/PT-18 
− Extraer  la partida 7.3.36 
Obras Públicas y sus 
correspondientes sub-
partida. 
PP/PT-19 
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− Obtener el Estado de 
Situación Financiera y 
Estado de Resultados 
correspondientes al 
período 2017. 
PP/PT-20 
10 Solicite al Departamento de 
Auditoria Interna del GAD 
Municipal informes de auditorías 
anteriores realizadas a la 
Dirección de Obras Públicas y 
realizar un detalle de las 
principales recomendaciones. 
PP/PT-21 A.Q. 
27/04/ 
2018 
E.S 02/05/2018 
11 Evalúe Preliminarmente el Control 
Interno 
PP/PT-22 A.Q. 
03/05/ 
2018 
E.S. 04/05/2018 
12 Determine los componentes a ser 
auditados 
PP/PT-23 A.Q. 
04/05/ 
2018 
E.S 04/05/2018 
13 Elabore la matriz preliminar de 
riesgos 
PP/PT-24 A.Q. 
07/05/ 
2018 
E.S 07/05/2018 
14 Elabore el reporte de planificación 
preliminar 
 A.Q. 
08/05/ 
2018 
E.S 08/05/2018 
15 Con la información obtenida, 
prepare el programa de 
planificación específica. 
PESP/PPE A.Q. 
08/05/ 
2018 
E.S 08/05/2018 
Elaborado por: Alexandra Quito 
 Fecha: 10 Abril de 2018 
 Supervisado por: Enrique Sanunga 
 Fecha de supervisión: 10 Abril de 2018 
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3.5.2. Memorando de Planificación Preliminar 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL  DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, POR EL PERÍODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2017. 
1. Antecedentes 
Durante el período que se va a auditar no se ha realizado ninguna auditoría 
de Gestión a la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca pues la Contraloría General 
del Estado no cuenta con estos registros, según la verificación efectuada en 
su página web. 
2. Motivo de la Auditoría  
La Auditoría de Gestión se realiza en base a los artículos 211 de la 
Constitución de la República del Ecuador y 36 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, para dar cumplimiento a la Orden de 
Trabajo OFICIO 00020 -UAG- 2018, de fecha 06 de Abril de 2018, 
constando en el Plan Anual de Auditoría como una actividad planificada y 
suscrita por el Supervisor de la Unidad de Auditoría. 
 
Objetivos de la auditoria  
Objetivo general 
− Verificar la adecuada gestión en cuanto a los procesos que se 
realizan dentro de la Dirección de Obras Públicas relacionado con 
programas y proyectos. 
Objetivos específicos 
• Analizar el cumplimiento de las políticas, reglamentos y normativas 
actuales, así como la confiabilidad en la información presentada por 
parte de la Dirección de Obras Públicas a través del alcance de los 
objetivos propuestos por parte del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
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• Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos financieros, 
asignados a cada uno de los programas y proyectos  que se realizan 
en el Departamento de Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón 
Cuenca. 
• Aplicar la Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas 
con el propósito de obtener información que favorezca a la correcta 
administración del mismo, por medio de recomendaciones que 
permitan alcanzar los niveles máximos dentro del GAD Municipal del 
Cantón Cuenca. 
3. Alcance de la Auditoría. 
En la Auditoria de Gestión a la Dirección de Obras Públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca se analizarán cada uno de 
procesos, planes, políticas, reglamentos, indicadores, generados durante el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 
2017. 
Equipo Auditor: 
Tabla 12 Equipo de Auditoría 
ESTRUTURA HUMANA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 
Denominación Cantidad Días a utilizar en el Examen Total 
Auditor Jefe de Equipo – 
AJ 
1 90 90 
Auditor Operativo –AO 1 90 90 
Supervisor –S 1 90 90 
Elaborado por: Los Autores. 
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Días Presupuestados: 
Tabla 13 Días Presupuestados 
  Distribución Días 
Actividades/Fases No 
Asignación de 
Días 
Desarrollo Conclusión 
Planificación   30 20 10 
Planificación Preliminar   15 10 5 
Auditor Jefe de Equipo 1 5 3 2 
Auditor Operativo 1 5 4 1 
Supervisor 1 5 3 2 
Planificación Específica   15 10 5 
Auditor Jefe de Equipo 1 3 2 1 
Auditor Operativo 1 7 5 2 
Supervisor 1 5 3 2 
Ejecución   50 35 15 
Auditor Jefe de Equipo 1 10 5 5 
Auditor Operativo 1 25 20 5 
Supervisor 1 15 10 5 
Comunicación de Resultados   10 6 4 
Auditor Jefe de Equipo 1 4 2 2 
Auditor Operativo 1 3 2 1 
Supervisor 1 3 2 1 
TOTAL DÍAS EQUIPO 
61 29 
90 
Elaborado por: Los Autores. 
El tiempo estimado para la ejecución de la auditoría es de 90 días. 
Conocimiento de la entidad y su Base Legal 
Tomando como referencia el Numeral 2 del Artículo 225 de la Constitución 
de la República del Ecuador, los GADs se encuentran inmersos en el Sector 
Público y por ello se sujetan a la normativa vigente que rige a este Sector. 
En el artículo 238 del mismo cuerpo legal se define a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados GADS como: “instituciones descentralizadas 
que gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 
Alexandra Quito  
Enrique Sanunga  88 
 
por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana; y se los clasifica de la siguiente 
manera: los de las regiones, los de las provincias, los de los cantones y 
distritos metropolitanos y los de las parroquias rurales.” 
Base Legal 
El Municipio de Cuenca, conocido como Cabildo en la época Colonial y hoy 
llamado Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, 
fue creado el 18 de Abril de 1557 por Gonzalo de las Peñas, Andrés Pérez 
de Luna y Niculao de Rocha. El 18 de Octubre de 1830, de acuerdo a la Ley 
del 27 de Septiembre de ese año,  se instala el Concejo Municipal de 
Cuenca, durante esta época republicana los Presidentes del Concejo 
Municipal  y los concejales servían sin sueldo alguno, hasta el 29 de 
Noviembre de 1945. 
La ley de Elecciones, expedida el 30 de Junio de 1945 por la Asamblea 
Constituyente, estableció la elección popular para alcaldes y concejales,  
posterior a ello se expidió el  13 de Junio de 1861, la ley de Régimen 
Municipal, que era la base legal que regía a los Municipios.  
La nueva Constitución de la Republica promulgada mediante registro oficial 
449 del 20 de Octubre de 2008, estableció una nueva organización territorial,  
la misma que incluye a los GAD  Municipales como entes que promueven el 
desarrollo de la sociedad y la garantía de su buen vivir, por ello resultó 
necesario establecer un cuerpo legal que contenga toda la normativa de 
todos los GAD´S  denominado Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, Registro Oficial 303 el 19 de Octubre de 
2010. 
En referencia a lo establecido en el artículo 238 de la Constitución de la 
República y los artículos 29 y 53 del COOTAD, los GADS Municipales son 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa 
y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 
ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, 
para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La 
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sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera 
cantonal prevista en la ley de creación del cantón. 
Principales Disposiciones Legales 
En la página web del GAD Municipal del Cantón Cuenca, en el literal  a2.- 
Base Legal que rige a la institución del link de la Ley de  Transparencia, se 
detallan las Normas Jurídicas con las que se sustenta el desarrollo de las 
actividades del  GAD. (Anexo 3 Base Legal GAD), además, en el literal a3 
Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad, se 
puntualizan las resoluciones, reglamentos, instructivos o manuales que 
regulan los procedimientos que realiza internamente el GAD. (Anexo 4 
Regulaciones Internas GAD).  
Estructura Orgánica 
Conforme a lo establecido en el Reglamento Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos, socializado por el Consejo Municipal en sesión 
ordinaria el 5 de Diciembre del 2016; el GAD Municipal del Cantón Cuenca 
se desarrolla considerando los siguientes niveles jerárquicos: 
▪ Directivo  
▪ Asesor  
▪ Apoyo  
▪ Operativo 
▪ Desconcentrado 
Nivel Directivo 
1. Procesos Gobernantes 
a. Gestión Legislativa Estratégico (Concejo Municipal) 
b. Gestión Ejecutiva Estratégica (Alcaldía Municipal) 
c. Vice alcaldía 
Nivel Asesor 
2. Procesos Habilitantes de Asesoría 
a.  Auditoría Interna 
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b. Sindicatura 
c. Gestión de Comunicación Social  
d. Relaciones Internacionales y Cooperación 
e. Gestión de Riesgos  
f. Desarrollo Estratégico Institucional. 
Nivel de Apoyo  
3.  Procesos Habilitantes de Apoyo 
a. Gestión Documental 
b. Seguridad y Salud del Trabajo 
c. Gestión Administrativa 
d. Gestión Financiera 
e. Gestión de Compras Públicas 
f. Gestión de Talento Humano 
g. Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
Nivel Operativo 
4. Procesos Agregadores de Valor 
a. Planificación Territorial 
b. Avalúos y Catastros 
c. Control Municipal  
d. Áreas Históricas y Patrimoniales 
e. Obras Públicas  
f. Fiscalización  
g. Gestión de Áridos y Pétreos 
h. Gestión de Movilidad 
i. Gestión Administrativa Sancionadora 
j. Desarrollo Social y Productivo  
k. Gestión de Mercados y Comercio Autónomo  
l. Gestión de Cultura, Recreación y Conocimiento. 
m. Participación y Gobernabilidad 
Nivel Desconcentrado 
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5. Procesos Desconcentrados 
a. Comisión de Gestión Ambiental 
b. Unidad Ejecutora de Proyectos 
c. Unidad Ejecutora del Tranvía 
d. Junta Cantonal de Protección de Derechos 
e. Empresas Públicas Municipales 
f. Registro de la Propiedad 
g. Consejo de Seguridad Ciudadana 
h. Cooperación Aeroportuaria 
i. Consejos Cantonales 
j. Guardia Ciudadana 
La Estructura Orgánica Funcional, del GAD Municipal del Cantón Cuenca, se 
empieza definiendo a Nivel de Coordinaciones, cabe destacar que los 
recuadros de color gris, son aquellas instituciones o Direcciones que 
pertenecen al Nivel Desconcentrado. 
 
A continuación, se explica brevemente a que se dedican cada una de las 
Coordinaciones que posee el GAD: 
− La Coordinación General de Planificación y Gobernanza, es aquella 
que coordina y articula la planificación territorial e institucional en 
Coordinación  
General de 
Planificación y 
Gobernanza
Coordinación General de 
Desarrollo Humano
SS en el Trabajo
Coordinación General 
deGestión 
Institucional
Gestión de Comunicación 
Social Relaciones Internacionales y Cooperación
Gestión de Riesgos
Desarrollo Estratégico Institucional
Coordinación General de 
Infraestructura y Servicios Públicos
Concejo Municipal
Secretaria del 
Concejo
Alcaldía
Vicealcaldía
Sindicatura Auditoría Interna
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todas sus instancias, trabajando conjuntamente con las Direcciones o 
áreas del GAD y el Nivel Desconcentrado. 
− La Coordinación General de Desarrollo Humano, lidera, coordina e 
impulsa a nivel local la protección especial e integral a la Ciudadanía, 
también fortalece y promociona la cultura y recreación promoviendo 
de esta manera el desarrollo económico y sustentable del Cantón. 
− La Coordinación General de Gestión Institucional, se encarga de 
articular los procesos de desarrollo institucional, con el fin de facilitar a 
los procesos operativos los insumos necesarios para entregar los 
productos o servicios a la ciudadanía. 
− Por último, la Coordinación General de Infraestructura y Servicios 
Públicos conjuntamente con las direcciones que se encuentran bajo 
su control y el Nivel Desconcentrado; permiten liderar, coordinar y 
articular la ejecución de las obras y servicios que brinda el GAD. 
 
 
 
Estructura Orgánica de la Dirección de Obras Públicas 
Obras 
Públicas
Fiscalización
Gestión de 
Áridos y 
Pétreos
Gestión de 
Mercados y 
Comercio 
Autónomo
Coordinación General de Infraestructura y 
Servicios Públicos
Empresas Públicas 
Municipales
Fundaciones, Unidades 
Ejecutoras, Unidades 
Desconcertadas
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La Dirección de Obras Públicas consta de 3 subprocesos: Mantenimiento de 
Obra Civil, Construcciones Menores y Unidad de Asfalto. Se encuentra en un 
Nivel Jerárquico Operativo, siendo un Proceso Agregador de Valor. 
 
Mantenimiento de Obra Civil 
En este subproceso se realiza la gestión completa de las obras de 
mantenimiento, es decir se programa, ejecuta y provisiona de recursos 
necesarios para la ejecución de dichas obras, además se determinan los 
costos de la ejecución de las obras de mantenimiento para informar a las 
áreas del GAD municipal que requieran dicha información. 
Por otra parte, se calcula el porcentaje de recuperación de inversión de la 
obra, de acuerdo a la ordenanza de contribución especial de mejoras y envío 
de informes sobre la inversión en la obra y datos técnicos a fiscalización 
para la correspondiente elaboración y suscripción de actas.  
Construcciones Menores 
En esta área se determinan las obras a ejecutar de acuerdo a la priorización 
de obras emergentes, además se provisiona los recursos necesarios para la 
ejecución de las obras y se elaboran planillas sobra las construcciones 
menores que se ejecutan. 
Unidad de Asfalto 
La unidad de Asfalto es la encargada de coordinar el abastecimiento de 
áridos y agregados de calidad, necesarios para la producción de asfalto y 
Obras Públicas
Construcciones 
Menores
Mantenimiento de 
Obra Civil
Unidad de Asfalto
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programar los tiempos y cantidades de producción de asfalto, de acuerdo a 
los requerimientos y planificación establecida. 
Además, la Unidad produce asfalto de acuerdo a parámetros técnicos y 
cantidades requeridas por la Dirección de Obras Públicas, asegurando de 
esta manera la calidad y satisfacción de los usuarios y coordina con el área 
de mantenimiento de obras civil la entrega de asfalto para su colocación. 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Misión  
Somos un GAD Municipal abierto, transparente y cercano, que planifica el 
desarrollo cantonal de manera integral y participativa, que garantiza los 
derechos del ser humano y la naturaleza; brinda servicios públicos de 
calidad y calidez, de manera eficiente y eficaz; promueve la innovación, 
reconoce la experiencia de su gente y fortalece los procesos de coordinación 
intra e interinstitucional en el marco de la nueva gestión pública 
Visión 
Al 2020 el GAD Municipal del Cantón Cuenca es referente nacional e 
internacional por el cumplimiento de sus competencias, funciones y buenas 
prácticas locales, generando oportunidades con una visión participativa, 
intercultural, equitativa, solidaria e inclusiva, que reconoce y promueve el 
ejercicio de derechos y el desarrollo sustentable del ser humano y su 
entorno. 
Objetivos Estratégicos 
De acuerdo al Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos, los objetivos que persigue el GAD Municipal del Cantón Cuenca 
son: 
− Cuenca Equitativa e Inclusiva: Se refiere  a una educación de calidad, 
adecuada atención de salud, vivienda digna, acceso a la cultura, al 
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deporte y recreación, a suficientes espacios públicos, que se atiendan 
con preferencia a sectores prioritarios. 
− Cuenca Productiva: Orientar a Cuenca hacia una economía 
productiva, competitiva y diversificada, que genere riqueza y que a 
través de su correcta distribución. 
− Cuenca Ambientalmente Sostenible: Conservar, proteger y recuperar 
el ambiente urbano y rural, compatibilizando el desarrollo económico y 
social, respetando sus tasas de explotación y renovación en armonía 
con los derechos de la naturaleza. 
− Cuenca Participativa: Construir un cantón gobernable y democrático, 
lo que implica seguridad y participación, que garantice adecuada 
información a los ciudadanos sobre los logros obtenidos y la 
recepción de propuestas colectivas. 
 
Metas y Objetivos  
Según la  información publicada en la página web de la entidad en el Literal 
a4) del link de la ley de Transparencia; las objetivos son planteados por 
parte de cada una de las unidades administrativas del GAD y las metas son 
cuantificadas de acuerdo a indicadores. (Anexo 5 Metas y Objetivos GAD) 
Dirección de Obras Públicas 
Misión  
Construir y mantener la obra pública cantonal, con criterios de calidad, 
eficacia y eficiencia,  observando los principios de  universalidad, 
accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 
subsidiariedad, participación y equidad, contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes del cantón Cuenca. 
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La Dirección de Obras Públicas estará a cargo del  Coordinador General de 
Infraestructura y Servicios Públicos. Será responsable de coordinar con las 
diferentes instancias involucradas en este proceso; coordinará, resolverá y 
responderá de acuerdo a las atribuciones y delegaciones de la Máxima 
Autoridad, temas inherentes a los procesos institucionales del GAD 
Municipal. 
Productos y Servicios 
− Mantenimiento vial. 
− Mantenimiento edificaciones y parques  
− Mantenimiento de veredas  
− Apertura de vías  
− Construcciones civiles  
− Pasos de agua, limpieza de cunetas, limpieza de quebradas  
− Pavimentación  
− Repavimentaciones  
− Construcción de puentes y pasarelas  
− Protección de márgenes  
− Informes de avances y de finalización de las obras ejecutadas  
Objetivos y Metas 
El objetivo de la Dirección de Obras Públicas, conforme a  la  información 
publicada en la página web de la entidad en el Literal a4) del link de la ley de 
Transparencia se encuentra detallado a continuación: 
No. 
Descripción 
de la 
unidad 
Objetivo de la unidad Indicador 
Meta 
cuantificable 
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO 
6.1 
Dirección de 
Obras 
Públicas 
Construir  y  mantener  la  obra  pública cantonal, 
con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 
observando los principios de universalidad, 
accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 
interculturalidad, subsidiariedad, participación y 
equidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del cantón Cuenca. 
Cumplimiento 
POA 
85% 
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Principales actividades, operaciones e instalaciones 
El GAD Municipal del Cantón Cuenca garantiza los derechos de los 
ciudadanos, buscando siempre fomentar un desarrollo armónico del Cantón, 
su objetivo principal se basa en mejorar la calidad de vida de los habitantes,  
por ello realiza 97 servicios aproximadamente en bienestar de la comunidad.  
(Anexo 6 Servicios GAD). 
Las oficinas del GAD Municipal de Cantón Cuenca se encuentran ubicadas 
en el centro histórico de la Ciudad de Cuenca, Bolívar 7-67 y Borrero | Sucre 
y Benigno Malo. 
Financiamiento 
El Informe de Rendición de Cuentas (2017), detalla lo siguiente con respecto 
al Presupuesto total de la Institución: 
Monto total del presupuesto anual liquidado (ejercicio fiscal anterior) 
Tipo Ingresos Gastos Financiamiento 
Resultados 
operativos  
(% de gestión 
cumplida) 
Corriente 66’943.469,40 21’453.168,26 Fondos Fiscales 32.05% 
Inversión 107’753.591,15 126’942.590,38 Interno 117.81% 
Total 174’697.060,55 148’395.758,64 84.94% 
 
Funcionarios Principales 
El concejo cantonal de Cuenca está integrado por 16 miembros elegidos 
través de voto ciudadano: Alcalde y 15 concejales entre quienes se elige al 
Vicealcalde, los mismos que actualmente son los siguientes: 
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En referencia a las Notificaciones de Inicio realizadas por parte del Equipo 
Auditor, los funcionarios principales que participarán en la ejecución de la  
Auditoría se detallan a continuación: 
 
Análisis FODA 
Tomando en cuenta que el análisis FODA  es un modelo simple  que utilizan 
las entidades para evaluar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas; no deja de ser importante a la hora de tomar decisiones puesto 
que permite  identificar los puntos fuertes y débiles de la organización, 
proporcionando así información que servirá como base  para mejorar el 
desarrollo de las actividades que mantiene la organización. El GAD 
Municipal del Cantón Cuenca, no cuenta con un análisis FODA. 
Nombres Cargo 
Período de 
actuación 
Ochoa Córdova Jorge Israel Director General de Obras Públicas 2014-2019 
Amaya Piña Jorge Edgar Jefe Unidad de Asfalto 2014-2019 
Alvarado Tapia Luis Jefe de Construcciones Menores 2014-2019 
Déleg Abril Giovanny Santiago Jefe de Mantenimiento de Obra Civil 2014-2019 
Bravo Bravo Víctor Carlos 
Manuel 
Analista Técnico Dirección de Obras 
Públicas 
2014-2019 
Concejo Cantonal del 
Cantón Cuenca 
Ing. Marcelo Cabrera 
Palacios  
Alcalde 
CPA. Abg. Ruth Caldas 
Arias 
Vicealcaldesa 
Los Concejales 
*Dr. Xavier Barrera Vidal 
*Econ. Martha Castro Espinoza 
*Dra. Narcisa Gordillo Cárdenas 
*Dra. Norma Illares Muñoz 
*Dr. Carlos Orellana Barros 
*Psic. Cl. Gabriela Brito Andrade. 
* Sra. Paola Flores Jaramillo 
*Dr. Iván Granda Molina  
*Tnlg. Carolina Martínez Ávila  
*Lcdo. Lauro Pesántez Maxi 
Dr. Fernando Arteaga Tamariz 
Secretario del Concejo 
Cantonal 
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Indicadores de Gestión 
Los indicadores de Gestión del Departamento de Obras Públicas, se 
encuentran segmentados de acuerdo a los procesos que se manejan en la 
mayor parte de las obras. (Anexo 8 Papeles de Trabajo Planificación 
Preliminar PP/PT-16) 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL CONTROL INTERNO 
Ausencia de  una Visión  por parte de la Dirección de Obras Públicas. 
La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Cuenca, no cuenta con una Visión definida, puesto que luego del 
análisis preliminar se constató que cada una de las unidades administrativas 
responden a la visión institucional del GAD, lo que representa un riesgo para 
la institución puesto que al tener una Visión general para todas las unidades 
administrativas los funcionarios que laboran en estas áreas se dedicarán 
solamente a cumplir con sus funciones y alcanzar los objetivos propuestos, 
pero no proyectarán al futuro a cada una de sus Direcciones. De manera 
particular, en la Dirección de Obras Públicas se debería establecer una 
Visión, puesto que al ser un Departamento que está en contacto con la 
ciudadanía en general resulta de gran importancia que los usuarios 
visualicen que el departamento está en constante crecimiento para satisfacer 
sus necesidades.   
Inexistencia de FODA Departamental 
El FODA departamental es de suma relevancia a la hora de tomar 
decisiones, la máxima autoridad de la Dirección de Obras Públicas con este 
análisis podría analizar las posibles alternativas a elegir, el costo de la 
oportunidad de elegir esa alternativa y las consecuencias futuras de su 
elección, además el análisis FODA permite establecer estrategias para 
cumplir con los objetivos planteados en la dirección. El equipo auditor 
sugiere una matriz FODA para el Departamento con el objetivo de brindar 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 
Alexandra Quito  
Enrique Sanunga  100 
 
mayor seguridad para la toma de decisiones y reducir el riesgo de cometer 
errores en cada uno de los procesos que se realizan. 
Liquidación Presupuestaria 2017 no vinculada con el POA 
En el Departamento de Presupuesto del GAD Municipal del Cantón Cuenca 
al emitir el Informe de Rendición de Cuentas 2017, en su partida 7.3.36 
Obras Públicas, detalla cada una de las obras que se han ejecutado en el 
período 2017 , así mismo en el Plan Operativo Anual (POA) se detallan cada 
una de las obras que se presupuestaron realizar en ese año, luego de los 
análisis realizados por parte del equipo auditor se pudo constatar que ciertas 
partidas del POA no constan en el Informe de Rendición de Cuentas, lo que 
podría desajustar las partidas presupuestarias del GAD. La institución se 
encuentra inobservando la Norma Técnica de Control Interno 200-02  que 
dispone que las entidades del sector público que dispongan de recursos 
públicos implanten el sistema de planificación  que incluya la formulación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de planes operativos anuales. 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Alexandra Quito  
Enrique Sanunga  101 
 
Planificación Específica 
3.6. Planificación Específica 
3.6.1. Programa de Planificación Específica 
GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 
Programa de Planificación Especifica 
N° Objetivos y Procedimientos Ref. 
Realizado Supervisado 
Nombre Fecha Nombre Fecha 
  Objetivos             
  
 
1 
Evaluar el sistema integral de 
control interno de la Dirección de 
Obras Públicas, y de cada uno 
de los sub-departamentos 
involucrados. 
          
 2 Evaluar y calificar el riesgo            
  
 
3 
Determinar la eficiencia, eficacia 
y economía de la gestión del 
componente a examinar. 
          
  Procedimientos           
1 Analice el POA, partida 7.3.36.5 PE/PT-01 A.Q. 10/05/2018 E.S. 14/05/2018 
 
2 
Analice el Reporte Financiero 
2017 PE/PT-02 A.Q. 14/05/2018 E.S. 16/05/2018 
 
 
 
3 
Compare la Liquidación 
Presupuestaria de la partida 
7.3.36.5 contra: 
     
El Reporte Financiero 2017 PE/PT-03 A.Q. 17/05/2018 E.S. 18/05/2018 
El POA del Departamento de 
Obras Públicas PE/PT-04 A.Q. 18/05/2018 E.S. 21/05/2018 
4 Realice la Evaluación de Control 
Interno Método COSO a los Sub-
Departamentos de la Dirección 
de Obras Públicas. 
PE/PT-05 A.Q. 22/05/2018 E.S. 28/05/2018 
5 Desarrolle un  Plan de Muestreo  PE/PT-06 A.Q. 28/05/2018 E.S. 28/05/2018 
6 Elabore la matriz de riesgos PE/PT-07 A.Q. 29/05/2018 E.S. 29/05/2018 
7 Redacte el Informe de Control 
Interno 
PE/PT-08 A.Q. 29/05/2018 E.S. 30/05/2018 
8 Elabore el memorando de 
planificación especifica   A.Q. 30/05/2018 E.S. 30/05/2018 
9 Elabore el programa de auditoria 
por componente para la etapa de 
ejecución. 
PA A.Q. 31/05/2018 E.S. 31/05/2018 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 9 de Mayo de 2018  
Supervisado por:  Enrique Sanunga 
Fecha de supervisión: 9 de Mayo de 2018  
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Alexandra Quito  
Enrique Sanunga  102 
 
 
 
3.6.2. Memorando de Planificación Específica 
 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas por el Período 
comprendido entre el 1ro de Enero y el 31 de Diciembre de 2017 
 
1. Referencia de la Planificación Preliminar 
El 8 de Mayo de 2018, se emitió el Memorando de Planificación Preliminar 
de la Auditoria de Gestión al Departamento de Obras Públicas del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca, en el cual se determinó un enfoque preliminar 
de pruebas sustantivas y de cumplimiento, al respecto se acogieron las 
instrucciones detalladas y se evaluaron los controles respecto de los 
componentes determinados, obteniéndose los siguientes resultados. 
2. Objetivos Específicos por Componentes 
Componente: Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 
Objetivos: 
- Aplicar pruebas sustantivas sobre las obras/procesos identificadas 
como críticas, para determinar los posibles hallazgos que estarán 
incluidos en el informe final del trabajo de auditoría. 
- Evaluar mediante indicadores de gestión el cumplimiento de obras/ 
procesos identificados como críticas en términos de eficiencia, 
eficacia y economía. 
 
Componente: Ejecución Presupuestaria 2017 
Objetivos: 
- Aplicar pruebas  sustantivas sobre las obras/procesos identificadas 
como críticas, para determinar los posibles hallazgos que estarán 
incluidos en el informe final del trabajo de auditoría. 
- Evaluar mediante indicadores de gestión el cumplimiento de obras/ 
procesos identificados como críticas en términos de eficiencia, 
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eficacia y economía 
Componente: Mantenimiento de Obra Civil 
Objetivos: 
- Aplicar pruebas de control  sobre los procesos identificados como 
deficientes en el Sub-departamento de Mantenimiento de Obra Civil, 
obtenidos dentro de la Evaluación de Control Interno. 
- Evaluar el desarrollo de los procesos que se realizan en el Sub-
departamento de Mantenimiento de Obra Civil para establecer las 
recomendaciones en aquellos procesos que presenten deficiencias. 
3. Resumen de la Evaluación de Control Interno 
La Evaluación de Control Interno, realizada a todos los Jefes Sub-
departamentales de la Dirección de Obras Públicas, quienes son las 
personas vinculadas con los dos componentes en evaluación determinó las 
siguientes irregularidades (Anexo 9 Papeles de Trabajo Planificación 
Específica  PE/PT-09) 
4. Evaluación y calificación de los riesgos de Auditoría 
La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo constan 
en el (Anexo 9 Papeles de Trabajo Planificación Específica  PE/PT-08), en 
la Matriz de Evaluación y Calificación de Riesgos de Auditoría. 
5. Plan de Muestreo 
El Plan de Muestreo es una herramienta útil para el desarrollo de los 
procedimientos planteados en la ejecución de la Auditoria. (Anexo 9 Papeles 
de Trabajo Planificación Específica  PE/PT-06) 
6. Programas de Auditoría 
Con el fin de establecer una conexión entre los objetivos y los 
procedimientos que se seguirán en la Fase III: Ejecución, el Auditor Jefe de 
Equipo ha desarrollado un plan sistemático por cada sub-componente, que 
se detallan en los respectivos programas de auditoría.  
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7. Recursos Humanos y Distribución de Tiempo 
Responsable Actividades  Tiempo/Días 
Supervisor - Planificación y Programación 
- Supervisión 
- Memorando P. Preliminar 
- Memorando P. Específica 
- Informe 
25 
25 
5 
5 
7 
67 
Jefe de Equipo - Planificación y Programación 
- Evaluación de Sub-componentes 
- Revisión de Papeles de Trabajo 
- Conclusiones y Recomendaciones 
- Elaboración del Borrador Informe 
27 
24 
28 
4 
7 
90 
Operativo - Planificación y Programación 
- Análisis de los Sub-Componentes. 
- Comentarios, Conclusiones y 
Recomendaciones. 
- Elaboración del Informe 
 
30 
45 
10 
 
5 
90 
 
8. Producto a Obtener 
 
Como resultado de la auditoria se emitirá un informe que contenga: 
CAPITULO I: Enfoque de la Auditoria 
CAPITULO II: Información de la Entidad 
CAPITULO III: Resultados Generales 
CAPITULO IV: Resultados Específicos por Componente 
ANEXOS  
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Ejecución 
3.7. Ejecución 
3.7.1. Programas de Auditoría 
3.7.1.1. Sub-Componente Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 
GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 
Programa de Auditoría 
Componente: Dirección de Obras Públicas 
Sub-componente: Cumplimiento del POA 2017 
N° Objetivos y Procedimientos Ref. 
Realizado Supervisado 
Nom-
bre 
Fecha Nombre Fecha 
  Objetivos             
 1 
Aplicar pruebas sustantivas sobre las 
obras/procesos identificadas como 
críticas, para determinar los posibles 
hallazgos que estarán incluidos en el 
informe final del trabajo de auditoría 
          
2  
 Evaluar mediante indicadores de 
gestión el cumplimiento de obras/ 
procesos identificados como críticas en 
términos de eficiencia, eficacia y 
economía. 
          
  Procedimientos           
1 
Mediante comprobación verifique la 
existencia, legalidad y ejecución  de las 
siguientes obras  a través de 
documentación de respaldo 
  
A.Q. 06/06/2018 E.S. 
26/06/ 
2018 
Puentes y Pasarelas Urbanas E1/PT-01 
Recapeo de varias calles de la ciudad  E1/PT-02 
2 
Prepare y aplique los indicadores de 
gestión.  
E1/PT-03 A.Q. 27/06/2018 E.S. 
29/06/ 
2018 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 1 de Junio de 2018 
Supervisado por:  Enrique Sanunga 
Fecha de supervisión: 4 de Junio de 2018 
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3.7.1.2. Sub-Componente Ejecución Presupuestaria 2017 
GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 Programa de Auditoría 
Componente: Dirección de Obras Públicas 
Sub-componente: Liquidación Presupuestaria 2017   
N
° 
Objetivos y Procedimientos Ref. 
Realizado Supervisado 
Nom-
bre 
Fecha Nombre Fecha 
  Objetivos             
1  
Aplicar pruebas  sustantivas sobre las 
obras/procesos identificadas como 
críticas, para determinar los posibles 
hallazgos que estarán incluidos en el 
informe final del trabajo de auditoría 
          
2  
 Evaluar mediante indicadores de 
gestión el cumplimiento de obras/ 
procesos identificados como críticas 
en términos de eficiencia, eficacia y 
economía. 
          
  Procedimientos           
1 
Mediante comprobación verifique la 
existencia, legalidad y ejecución  de 
las siguientes obras  a través de 
documentación de respaldo 
  
A.Q. 
02/07/ 
2018 
E.S. 
16/07/ 
2018 
Mejoramiento y Mantenimiento 
Infraestructura Educativa 
E2/PT-01 
Veredas y Bordillos E2/PT-02 
Plazoleta De San Francisco - Obras 
Anexas San Francisco 
(Complementario) 
E2/PT-03 
Plazoleta De San Francisco E2/PT-04 
Mega-parque de Cuenca – Otros E2/PT-05 
Barrio para mejor Vivir II (Crédito 
CAF) 
E2/PT-06 
Edificios Municipales E2/PT-07 
Convenios Interinstitucionales E2/PT-08 
Asignación Juntas Parroquiales E2/PT-09 
Mantenimiento Vías Urbanas – 
Rurales 
E2/PT-10 
2 
Prepare y aplique los indicadores de 
gestión. 
E2/PT-11 A.Q. 
17/07/ 
2018 
E.S. 
25/07/ 
2018 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 4 de Junio de 2018 
Supervisado por:  Enrique Sanunga 
Fecha de supervisión: 5 de Junio de 2018 
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3.7.1.3. Sub – Componente Mantenimiento de Obra Civil 
 
GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 
Programa de Auditoría 
Componente: Dirección de Obras Públicas 
Subcomponente: Mantenimiento de Obra Civil 
N
° 
Objetivos y Procedimientos Ref. 
Realizado  Supervisado  
Nom-
bre 
Fecha Nombre Fecha 
  Objetivos             
  
A. Aplicar pruebas de control  sobre los 
procesos identificados como deficientes 
en el Sub-departamento de 
Mantenimiento de Obra Civil, obtenidos 
dentro de la Evaluación de Control 
Interno.  
          
  
B. Evaluar el desarrollo de los procesos 
que se realizan en el Sub-departamento 
de Mantenimiento de Obra Civil para 
establecer las recomendaciones en 
aquellos procesos que presenten 
deficiencias. 
          
  Procedimientos           
1 
Realice una entrevista con el Jefe Sub-
departamental, para conocer de manera 
más específica los proceso que se 
manejan en esta área 
E3/PT-01 A.Q. 
26/07/ 
2018 
E.S. 
26/07/ 
2018 
2 
Elabore un Flujograma del proceso de 
ejecución de obras 
E3/PT-02 A.Q. 
27/07/ 
2018 
E.S. 
30/07/ 
2018 
3 
Solicite documentación que respalde el 
procedimiento anterior. 
E3/PT-03 A.Q. 
30/07/ 
2018 
E.S. 
01/08/ 
2018 
4 
Prepare una entrevista con el Jefe de 
Mecánica para complementar el 
proceso que se maneja dentro del Sub-
departamento de Manteamiento de 
Obra civil. 
E3/PT-04 A.Q. 
02/08/ 
2018 
E.S. 
02/08/ 
2018 
5 
Elabore un Flujo grama del proceso de 
Mantenimiento de Maquinaria 
E3/PT-05 A.Q. 
03/08/ 
2018 
E.S. 
07/08/ 
2018 
6 
Prepare y aplique los indicadores de 
gestión. 
E3/PT-06 A.Q. 
03/08/ 
2018 
E.S. 
07/08/ 
2018 
7 
Elabore la estructura del Informe de 
Auditoría. 
  A.Q. 
08/08/ 
2018 
E.S. 
15/08/ 
2018 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 5 de Junio de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha de supervisión: 5 de Junio de 2018 
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Comunicación de Resultados 
3.8. Comunicación de Resultados 
3.8.1. Comunicación de resultados provisionales 
 
   
 
Cuenca, 20 de Agosto de 2018  
 
Señor 
Alcalde del GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Ciudad. 
 
Presente. - 
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 22 del Reglamento para su aplicación, comunico a 
ustedes, los resultados provisionales relacionados con la Auditoría de Gestión al 
Departamento de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Cuenca, periodo 2017.  
Agradeceré a ustedes, presentar sus observaciones respecto de los resultados 
provisionales antes referidos con la documentación de sustento que estimare 
pertinente, a nombre del suscrito, a la Unidad de Auditoría de Gestión, ubicada en 
las calles Av. de las Américas y Av. Turuhuayco, (07) 4087866. 
 
Atentamente, 
 
Enrique Sanunga 
Auditor Jefe de Equipo 
 
Oficio N°       0020-UAG-2018 
Sección:  Unidad de Auditoría de Gestión 
Asunto:  Comunicación de resultados provisionales 
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3.8.2. Convocatoria a la Conferencia Final 
 
 
  Cuenca, 27 de Agosto de 2018  
 
Señor  
Alcalde del GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca 
Sucre y Benigno Malo 
Ciudad 
 
De mi consideración.-  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, convoco a usted a la 
conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura del borrador del 
informe de la Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, por el período comprendido entre 
el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, realizado por  Auditoría Externa 
Dirección Provincial del Azuay, mediante orden de trabajo  según OFICIO 00020-
UAG 2018 de 06 de Abril de 2018. 
La diligencia se llevará a cabo en las oficinas de la Unidad de Auditoría de Gestión, 
ubicada en las calles Av. de las Américas y Av. Turuhuayco, el día treinta de Agosto 
de 2018. En caso de no poder asistir personalmente, agradeceré notificar por 
escrito, indicando los nombres, apellidos y número de cédula de ciudadanía de la 
persona que participará en su representación. 
Atentamente, 
Enrique Sanunga 
Auditor Jefe de Equipo 
Oficio N°  0150 - UAG - 2018 
Sección: Unidad de Auditoría de Gestión 
Asunto: Convocatoria a la Conferencia Final 
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3.8.3. Informe Final de Auditoría 
 
 
 
UAG-AG-0001-2018 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
CUENCA 
 
 
UNIDAD DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, periodo 2017. 
 
 
INFORME GENERAL 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
CUENCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN a: Departamento de Obras Públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, periodo 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
Cuenca-Ecuador 
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      Cuenca,  27 de Agosto del 2018 
Señor Alcalde del GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Ciudad.- 
 
De mi consideración:  
La Unidad de Auditoría de Gestión, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, efectuó la Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Cuenca, por el período comprendido entre el 1ro de Enero y el 
31 de Diciembre de 2017.  
Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 
Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado.  Estas 
normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza 
razonable de que la información y la documentación examinada no contienen 
exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a 
las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.  
Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se 
encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que 
constan en el presente informe. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de 
manera inmediata y con el carácter de obligatorio 
Atentamente, 
 
 
Ing. Fernando Oyervide Tello 
Auditor Supervisor 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 
UAG: Unidad de Auditoría de Gestión 
AG: Auditoría de Gestión 
GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 
PPP: Programa de Planificación Preliminar  
PT: Papel de Trabajo  
OT: Orden de Trabajo  
ESCI: Evaluación del Sistema de Control Interno  
NR: Nivel de Riesgo  
NC: Nivel de Confianza  
MP: Memorando de Planificación  
PP: Planificación Preliminar  
PE: Planificación Especifica  
E: Ejecución  
CR: Comunicación de Resultados  
A.Q.: Alexandra Quito 
E.S.: Enrique Sanunga  
Art. :  Articulo  
LOSNCP: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública  
RGLOSNCP: Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública  
NCI : Normas de Control Interno  
POA:  Plan Operativo Anual  
SERCOP: Servicio Nacional de Contratación Pública  
Nro.:  Numero  
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CAPITULO I.- ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
 
Motivo 
La Auditoría de Gestión se realiza en base a los artículos 211 de la Constitución de 
la República del Ecuador y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado, para dar cumplimiento a la Orden de Trabajo OFICIO 00020 -UAG 2018, de 
fecha 16 de Abril de 2018 y como aplicación del proyecto integrador para la 
obtención del título de Contador Público Auditor. 
 
Objetivo 
Objetivo general 
− Verificar la adecuada gestión en cuanto a los procesos que se realizan 
dentro de la Dirección de Obras Públicas relacionado con programas y 
proyectos. 
Objetivos específicos 
• Analizar el cumplimiento de las políticas, reglamentos y normativas actuales, 
así como la confiabilidad en la información presentada por parte de la 
Dirección de Obras Públicas a través del alcance de los objetivos 
propuestos por parte del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
• Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos financieros, asignados a 
cada uno de los programas y proyectos  que se realizan en el Departamento 
de Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
• Aplicar la Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas con el 
propósito de obtener información que favorezca a la correcta administración 
del mismo, por medio de recomendaciones que permitan alcanzar los 
niveles máximos dentro del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
 
Alcance 
En la Auditoria de Gestión a la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Cuenca se analizarán cada uno de procesos, planes, 
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políticas, reglamentos, indicadores, generados durante el periodo comprendido 
entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
Enfoque 
La aplicación de las pruebas tanto sustantivas como de cumplimiento se realizó en 
base a los resultados de la evaluación de Control Interno, esto debido al nivel de 
riesgo de control detectado en cada uno de sus componentes 
Componentes auditados 
Luego de analizar la información proporcionada por el GAD, además de las 
entrevistas realizadas a los funcionarios que laboran en el Departamento de Obras 
Públicas y la aplicación del cuestionario de Control Interno, se ha podido identificar 
las áreas críticas del Departamento, los procesos que resultaron son: 
• Cumplimiento del POA 2017, 
• Ejecución Presupuestaria 2017. 
Además, en base a la Evaluación Preliminar de Control Interno, realizada a la 
máxima autoridad del Departamento de Obras Públicas, se ha podido identificar un 
tercer componente que es el Sub-departamento de Mantenimiento de Obra Civil, 
ubicado en el Parque Automotor “Narancay” debido a la naturaleza de sus 
operaciones 
- Sub-departamento de Mantenimiento de Obra Civil 
Por ello el equipo auditor evaluará de forma integral los procesos, debido a que los 
mismos son claves para el desarrollo óptimo de las operaciones realizadas por el 
Departamento de Obras Públicas.  
Indicadores utilizados 
En base a los procedimientos planteados en el programa de ejecución por 
componente, el equipo auditor consideró necesario utilizar los siguientes 
indicadores en el Departamento de Obras Públicas: 
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COMPONENTE: CUMPLIMIENTO DEL POA 2017 
 
Eficiencia: 
𝐼𝐸𝐶 =
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 
 
Eficacia: 
𝐸𝑂 =
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠
∗ 100 
 
Economía: 
𝑂𝑅 =
𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 2017
𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 2017
∗ 100 
 
 
COMPONENTE: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017 
 
Eficiencia: 
𝐸𝐸𝑃 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
 
𝐸𝐹𝑃 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
∗ 100 
Eficacia: 
𝐸𝑂 =
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 (𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 >  𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠
∗ 100 
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Economía: 
𝐸𝑃 =
𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 − 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
∗ 100 
 
 
COMPONENTE: MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL 
Eficiencia: 
𝑈𝑀 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ 100 
 
𝑀𝑉 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
Eficacia: 
𝑇𝐴 =
𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
∗ 100 
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CAPITULO II INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 
Misión: 
Somos un GAD Municipal abierto, transparente y cercano, que planifica el 
desarrollo cantonal de manera integral y participativa, que garantiza los derechos 
del ser humano y la naturaleza; brinda servicios públicos de calidad y calidez, de 
manera eficiente y eficaz; promueve la innovación, reconoce la experiencia de su 
gente y fortalece los procesos de coordinación intra e interinstitucional en el marco 
de la nueva gestión pública. (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2016) 
Visión 
Al 2020 el GAD Municipal del Cantón Cuenca es referente nacional e internacional 
por el cumplimiento de sus competencias, funciones y buenas prácticas locales, 
generando oportunidades con una visión participativa, intercultural, equitativa, 
solidaria e inclusiva, que reconoce y promueve el ejercicio de derechos y el 
desarrollo sustentable del ser humano y su entorno. (GAD Municipal del Cantón 
Cuenca, 2016) 
FODA 
FORTALEZAS 
 
- Autocrítica del mejoramiento 
interno. 
- Conocimiento del entorno 
cantonal. 
- Dinamismo al momento de realizar 
los diversos procesos. 
- Cultura organizacional adecuada. 
OPORTUNIDADES 
- Atención pertinente al usuario 
interno y externo. 
- Existente apoyo técnico  y 
financiamiento por parte de entes 
externos. 
- Apoyo constante para la ejecución 
de programas y proyectos. 
- Involucramiento social. 
DEBILIDADES 
- Escasas capacitaciones al 
personal de forma específica. 
- Falta de conocimiento por parte de 
los servidores de su ubicación en 
el Reglamento Orgánico 
Funcional. 
AMENAZAS 
- Insatisfacción y ausencia de apoyo 
por parte de la ciudadanía. 
- Cambios climatológicos en la 
ejecución de las obras. 
- Recortes presupuestarios. 
- Mala reputación de la entidad 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Alexandra Quito  
Enrique Sanunga  120 
 
- Procesos burocráticos y 
engorrosos. 
- Hermetismo de la información. 
como producto de 
administraciones pasadas.  
 
BASE LEGAL 
Principales Disposiciones Legales 
En la página web del GAD Municipal del Cantón Cuenca, en el literal  a2.- Base 
Legal que rige a la institución del link de la Ley de  Transparencia, se detallan las 
Normas Jurídicas con las que se sustenta el desarrollo de las actividades del  GAD. 
(Anexo 3 Base Legal GAD) además, en el literal a3 Regulaciones y procedimientos 
internos aplicables a la entidad, se puntualizan las resoluciones, reglamentos, 
instructivos o manuales que regulan los procedimientos que realiza internamente el 
GAD. (Anexo 4 Regulaciones Internas GAD)  
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
Niveles Jerárquicos 
El GAD Municipal del cantón Cuenca, considera los siguientes niveles: 
NIVEL DIRECTIVO 
1 Procesos Gobernantes 1.1. Gestión Legislativa Estratégica (Concejo Municipal) 
1.2. Gestión Ejecutiva Estratégica (Alcaldía Municipal) 
1.3. Vice alcaldía 
NIVEL ASESOR 
 
 
2. Procesos Habilitantes 
de Asesoría 
2.1. Auditoría Interna 
2.2. Sindicatura 
2.3. Gestión de Comunicación Social 
2.4. Relaciones Internacionales y Cooperación 
2.5. Gestión de Riesgos 
2.6. Desarrollo Estratégico Institucional 
NIVEL DE APOYO 
3. Procesos Habilitantes 
de Apoyo 
3.1. Gestión Documental 
3.2. Seguridad y Salud en el Trabajo 
3.3. Gestión Administrativa 
3.4. Gestión Financiera 
3.5. Gestión de Compras Públicas 
3.6. Gestión de Talento Humano 
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3.7. Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
NIVEL OPERATIVO 
4. Procesos Agregadores 
de Valor 
4.1. Planificación Territorial 
4.2. Avalúos y Catastros 
4.3. Control Municipal 
4.4. Áreas Históricas y Patrimoniales 
4.5. Obras Públicas 
4.6. Fiscalización 
4.7. Gestión de Áridos y Pétreos 
4.8. Gestión de Movilidad 
4.9. Gestión Administrativa Sancionadora 
4.10. Desarrollo Social y Productivo 
4.11. Gestión de Mercados y Comercio Autónomo 
4.12. Gestión de Cultura, Recreación y Conocimiento 
4.13. Participación y Gobernabilidad 
NIVEL DESCONCENTRADO 
5. Procesos 
Desconcentrados 
5.1. Comisión de Gestión Ambiental 
5.2. Unidad Ejecutora de Proyectos 
5.3. Unidad Ejecutora del Tranvía 
5.4. Junta Cantonal de Protección de Derechos 
5.5. Empresas Públicas Municipales 
5.6. Fundaciones Municipales 
5.7. Registro de la Propiedad 
5.8. Consejo de Seguridad Ciudadana 
5.9. Corporación Aeroportuaria 
5.10. Consejos Cantonales 
5.11. Guardia Ciudadana 
   Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2016, pág. 6) 
   Elaborado por: Los autores 
 
Organigrama estructural 
 
A continuación, se presenta  la Estructura Organizacional y Mapa de Procesos del 
GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
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Fuente: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2016, pág. 9) 
Elaborado por: (GAD Municipal del Cantón Cuenca, 2016, pág. 8) 
 
Nivel Legislativo
Nivel Ejecutivo
Nivel Asesor
Nivel de Apoyo
Gestión 
Financiera
Gestión Administrativa
Gestión de 
TTHH
SS en el Trabajo TIC's Gestión Documental
Nivel Operativo
Pla nific a c ión 
Te rritoria l
Avalúos y Catastros
Control 
Municipal
Áreas Históricas 
y Patrimoniales
OOPP F iscalizació n
Gestión de 
Áridos y Pétreos
Gestión de Movilidad
A dministració n 
de Just icia
Desarrollo Social y 
Productivo
P art icipació n 
y 
Go bernalidad
D escentralizació n y 
D elegació n de 
C o mpetencias
Nivel Desconcentrado
Concejo Municipal
Alcaldía
Comisión de Gestión Ambiental, U.E. de Proyectos, U.E. Tranvía, Junta Cantonal de Protección de Derechos, EP's, Fundaciones, Registro de la Propiedad, Consejo de Seguridad Ciudadana, Corporación 
Aeroportuaria, Guardia Ciudadana, Consejos Cantonales, B. Cuerpo de Cuenca*
*Articulará  acciones  con Gestión de Riesgos
Secretaria del 
Concejo
Gestión de Compras Públicas
Gestión de Mercados y Comercio 
Autónomo
Gestión de Cultura, Recreación y 
Conocimiento
Gestión de Riesgos
Relaciones Internacionales y 
Cooperación
Desarrollo Estratégico Institucional
Sindicatura Auditoría Interna
Vicealcaldía
Gestión de Comunicación 
Social
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Objetivos 
A través del Art. 7 del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos,  
se presentan los objetivos estratégicos que persigue el GAD Municipal del Cantón 
Cuenca en diferentes ámbitos, los mismos se detallan a continuación: 
• Cuenca Equitativa e Inclusiva: Se refiere  a una educación de calidad, 
adecuada atención de salud, vivienda digna, acceso a la cultura, al deporte y 
recreación, a suficientes espacios públicos, que se atiendan con preferencia a 
sectores prioritarios. 
• Cuenca Productiva: Orientar a Cuenca hacia una economía productiva, 
competitiva y diversificada, que genere riqueza y que a través de su correcta 
distribución. 
• Cuenca Ambientalmente Sostenible: Conservar, proteger y recuperar el 
ambiente urbano y rural, compatibilizando el desarrollo económico y social, 
respetando sus tasas de explotación y renovación en armonía con los derechos 
de la naturaleza. 
• Cuenca Participativa: Construir un cantón gobernable y democrático, lo que 
implica seguridad y participación, que garantice adecuada información a los 
ciudadanos sobre los logros obtenidos y la recepción de propuestas colectivas. 
Financiamiento 
El Informe de Rendición de Cuentas (2017), detalla lo siguiente con respecto al 
Presupuesto total de la Institución: 
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Monto total del presupuesto anual liquidado (ejercicio fiscal anterior) 
Tipo Ingresos Gastos Financiamiento 
Resultados 
operativos  
(% de gestión 
cumplida) 
Corriente $66’943.469,40 $21’453.168,26 Fondos Fiscales 32,05% 
Inversión $107’753.591,15 $126’942.590,38 Interno 117,81% 
Total $174’697.060,55 $148’395.758,64 84,94% 
 
Funcionarios Principales 
El concejo cantonal de Cuenca está integrado por 16 miembros elegidos través de voto 
ciudadano: Alcalde y 15 concejales entre quienes se elige al Vicealcalde, los mismos 
que actualmente son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concejo Cantonal del 
Cantón Cuenca 
Ing. Marcelo Cabrera 
Palacios  
Alcalde 
CPA. Abg. Ruth Caldas 
Arias 
Vicealcaldesa 
Los Concejales 
*Dr. Xavier Barrera Vidal 
*Econ. Martha Castro Espinoza 
*Dra. Narcisa Gordillo Cárdenas 
*Dra. Norma Illares Muñoz 
*Dr. Carlos Orellana Barros 
*Psic. Cl. Gabriela Brito Andrade. 
* Sra. Paola Flores Jaramillo 
*Dr. Iván Granda Molina  
*Tnlg. Carolina Martínez Ávila  
*Lcdo. Lauro Pesántez Maxi 
Dr. Fernando Arteaga Tamariz 
Secretario del Concejo 
Cantonal 
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CAPITULO III Resultados Generales 
Ausencia de  una Visión  por parte de la Dirección de Obras Públicas 
La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Cuenca, no cuenta con una Visión definida, puesto que luego del análisis preliminar se 
constató que cada una de las unidades administrativas responden a la visión 
institucional del GAD, lo que representa un riesgo para la institución puesto que al 
tener una Visión general para todas las unidades administrativas los funcionarios que 
laboran en estas áreas se dedicarán solamente a cumplir con sus funciones y alcanzar 
los objetivos propuestos, pero no proyectarán al futuro a cada una de sus Direcciones. 
De manera particular en la Dirección de Obras Públicas se debería establecer una 
Visión, puesto que al ser un Departamento que está en contacto con la ciudadanía en 
general resulta de importancia que los usuarios visualicen que el Departamento está en 
constante crecimiento para satisfacer sus necesidades.   
Conclusión: 
A través de la revisión en el portal web y posterior consulta con algunos funcionarios 
del GAD de Cuenca se pudo confirmar la falta de una Visión por parte de la Dirección 
de Obras Públicas, este hecho representa un riesgo para la institución ya que las 
unidades administrativas no enfocan su trabajo hacia un futuro específico o metas 
particulares sino únicamente a los objetivos como organización. 
Recomendación: 
Al Director de Obras Públicas 
1. Implementar la creación de una Visión departamental la cual esté orientada 
hacia la consecución de los objetivos como Dirección de Obras Públicas con el 
propósito de enfocar a los funcionarios al cumplimiento de los objetivos como 
departamento. 
2. Recomendar a las máximas autoridades la creación de una visión para cada 
dirección dentro de la entidad, con el objetivo de que cada departamento cuente 
con un propósito específico el mismo que estará alineado hacia los objetivos 
estratégicos del GAD.  
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Inexistencia de FODA Departamental 
El FODA departamental es de suma importancia a la hora de tomar decisiones, la 
máxima autoridad de la Dirección de Obras Públicas con este análisis podría analizar 
las posibles alternativas a elegir, el costo de la oportunidad de elegir esa alternativa y 
las consecuencias futuras de su elección, además el análisis FODA permite establecer 
estrategias para cumplir con los objetivos planteados en la Dirección. El equipo Auditor 
sugiere una matriz FODA para el Departamento con el objetivo de brindar mayor 
seguridad para la toma de decisiones y reducir el riesgo de cometer errores en cada 
uno de los procesos que se realizan. 
Conclusión: 
Por medio de una entrevista realizada a funcionarios tanto del Departamento de Obras 
como Públicas como del Departamento de Talento Humano, se pudo verificar la 
ausencia de un FODA Departamental para cada una de las Direcciones que conforman 
el GAD Municipal de Cuenca. 
Recomendación: 
Al Secretario de Talento Humano 
3. Aplicar un FODA a nivel de cada departamento/dirección dentro del GAD el 
mismo que permita conocer aspectos positivos y negativos de cada área de 
trabajo con el propósito de buscar la mejora continua y eficiencia tanto en sus 
procesos como en sus operaciones. 
Falta de competencia profesional en varios servidores de la Dirección de Obras 
Públicas 
De la visita realizada al GAD Municipal de Cuenca y en virtud de la documentación 
revisada para efectos de Control Interno, se determinó que varios servidores del sub-
departamento Unidad de Asfalto dentro de la Dirección de Obras Públicas  no cuentan 
con la suficiente competencia profesional para desarrollar diferentes actividades dentro 
de sus funciones designadas. 
La Norma de Control Interno 200-06 Competencia Profesional, establece: 
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“…La máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública reconocerán como 
elemento esencial, las competencias profesionales de las servidoras y servidores, 
acordes con las funciones y responsabilidades asignadas…” 
“…Las servidoras y servidores de los organismos, entidades, dependencias del 
sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 
públicos, mantendrán un nivel de competencia que les permita comprender la 
importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de un buen control interno 
y realizar sus funciones para poder alcanzar los objetivos y la misión de la 
entidad…” 
El literal d) del Art. 5 de la Ley Orgánica del Servidor Público, Requisitos para el 
Ingreso establece que: 
“…Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás 
competencias exigibles previstas en esta ley y su reglamento...” 
La falta de competencia profesional en algunos servidores se ha dado por la 
inobservancia de la normativa a la que se encuentra sujeta cada entidad del sector 
público por parte del encargado de la selección y posterior contratación para cada uno 
de los cargos en los cuales se encontró dicha observación. 
Esto ha ocasionado que varias funciones y procesos en varios departamentos 
particularmente en la Dirección de Obras Públicas no hayan sido llevados a cabo de 
manera pertinente y eficaz por parte de los funcionarios encargados para ello, ya sea 
por su falta de conocimiento en la tarea asignada o por la ausencia de experticia en el 
personal. 
Mediante oficio circular No. 0020-UAG-2018 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales y mediante el oficio circular No. 0150-UAG-2018 para la lectura del 
borrador informe correspondiente de la Auditoría de Gestión, los hallazgos fueron 
comunicados a los funcionarios implicados. 
Conclusión: 
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Mediante entrevista realizada al Jefe Departamental de la Unidad de Asfalto, el 
funcionario manifestó que varios funcionarios del departamento bajo su cargo no 
poseen la suficiente competencia profesional para desarrollar las funciones y tareas 
asignadas a cada uno de ellos. 
Recomendaciones: 
Al Director de Talento Humano 
4. Revisará periódicamente la normativa a la que el GAD está sujeto, esto con el 
propósito de cumplir adecuadamente con los requerimientos que deben poseer 
las personas que trabajen de manera futura en la entidad. 
5. Solicitará recomendaciones a los Jefes de cada Dirección y Sub-departamento 
de la entidad sobre el personal que cada área necesita. 
Al Director de Obras Públicas 
6. Realizará capacitaciones en las áreas de mayor interés a las personas que 
llevan poco tiempo ejecutando sus labores dentro del GAD esto con la finalidad 
de brindarles mayor conocimiento sobre sus funciones a realizar. 
7. Evaluará mensualmente a cada uno de los empleados que laboran dentro de la 
dirección para conocer su nivel de competencia en las funciones asignadas. 
No existe una valoración de los riesgos 
Mediante visita realizada a la oficina del Jefe Departamental de la Unidad de Asfalto 
dentro de la Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal de Cuenca y en virtud de 
la evaluación del Sistema de Control Interno aplicada mediante cuestionario, la máxima 
autoridad supo manifestar que no se realiza una valoración de los riesgos por parte 
muchos funcionarios que laboran en la entidad, particularmente dentro del 
departamento. 
La Norma de Control Interno 300-03 Mitigación de Riesgos, indica: 
“…La administración debe valorar los riesgos a partir de dos perspectivas, 
probabilidad e impacto, siendo la probabilidad la posibilidad de ocurrencia, mientras 
que el impacto representa el efecto frente a su ocurrencia…” 
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“…Se consideran factores de alto riesgo potencial los programas o actividades 
complejas, el manejo de dinero en efectivo, la alta rotación y crecimiento del 
personal, el establecimiento de nuevos servicios, sistemas de información 
rediseñados, crecimientos rápidos, nueva tecnología, entre otros. La valoración del 
riesgo se realiza usando el juicio profesional y la experiencia.…” 
La Norma de Control Interno 400 Actividades de Control, establece: 
“…La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores responsables del 
control interno de acuerdo a sus competencias, establecerán políticas y 
procedimientos para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos 
institucionales, proteger y conservar los activos y establecer los controles de acceso 
a los sistemas de información…”  
La falencia mencionada anteriormente se ha suscitado por la falta de difusión de los 
mecanismos respectivos en cuanto a la valoración de riesgos se refiere por parte del 
responsable hacia el resto del personal de la entidad. 
Esto ha ocasionado el total desconocimiento sobre los indicadores de riesgo con los 
cuales cuenta la entidad y a su vez no ha permitido tomar las medidas y correctivos 
pertinentes a la hora de tratar un riesgo cuando este ha sido detectado por parte de 
algún funcionario. 
Mediante oficio circular No. 0020-UAG-2018 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales y mediante el oficio circular No. 0150-UAG-2018 para la lectura del 
borrador informe correspondiente de la Auditoría de Gestión, los hallazgos fueron 
comunicados a los funcionarios implicados. 
Conclusión: 
Mediante la realización del cuestionario de evaluación al Sistema de Control Interno al 
Jefe de la Unidad de Asfalto, se obtuvo información sobre la ausencia de valoración de 
los riesgos por parte de muchos funcionarios. 
Recomendación: 
Al Director de Gestión de Riesgos 
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8. Pondrá en total conocimiento a todos los empleados de la entidad los 
mecanismos de valoración del riesgo que se manejan dentro del GAD con la 
finalidad de que estos puedan ser una herramienta fundamental de trabajo. 
No existe una segregación de funciones  
En la visita realizada a una de las instalaciones de la Dirección de Obras Públicas del 
GAD Municipal de Cuenca en el sector de Narancay y a través de la evaluación de 
Control Interno mediante cuestionario, la máxima autoridad del departamento de 
Mantenimiento de Obra Civil manifestó  la falta de segregación de funciones que existe 
dentro de este departamento por la ausencia de personal en dicha área. 
La Norma de Control Interno 401-01 Separación de funciones y rotación labores, 
establece: 
“…La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir 
las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, 
de manera que exista independencia, separación de funciones incompatibles y 
reducción del riesgo de errores o acciones irregulares…” 
“…Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas y el 
riesgo de no detectar tales problemas, no se asignará a un solo servidor o equipo 
para que controle o tenga a su cargo todas las etapas claves de un proceso u 
operación…” 
La ausencia en la segregación de funciones  se ha dado principalmente por la falta de 
personal dentro de este departamento en el cual muchos funcionarios han tenido que 
realizar más de una actividad, la misma que en ocasiones está fuera de sus 
competencias. 
Esto ha generado que muchos empleados del Sub-departamento de Mantenimiento de 
Obra Civil dentro de sus labores cuenten con varias diligencias o funciones adicionales, 
dando paso al retraso en la ejecución de sus principales actividades por cubrir 
competencias y atribuciones que no se les asignó de manera inicial. 
Mediante oficio circular No. 0020-UAG-2018 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales y mediante el oficio circular No. 0150-UAG-2018 para la lectura del 
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borrador informe correspondiente de la Auditoría de Gestión, los hallazgos fueron 
comunicados a los funcionarios implicados. 
Conclusión: 
Durante la evaluación del Sistema de Control Interno mediante cuestionario realizada a 
la máxima autoridad del Sub-departamento de Mantenimiento de Obra Civil se pudo 
conocer que no existe una segregación de funciones dentro del área examinada siendo 
la causa principal la ausencia del personal necesario para la asignación de actividades.  
Recomendaciones: 
Al Director de Talento Humano 
9. Realizará la respectiva segregación de funciones para cada uno de los 
empleados que laboran en el GAD con el propósito de que no exista 
incumplimiento de las mismas. 
10. Realizará la contratación del personal adecuado y competente que permita 
reducir la asignación de funciones que existe dentro del Sub-departamento en 
la actualidad. 
Falta de capacitación y entrenamiento continúo 
Por medio de la visita realizada al GAD Municipal de Cuenca, en la Dirección de Obras 
Públicas, mediante la evaluación del Sistema de Control Interno aplicada al Jefe de la 
Unidad de Asfalto se pudo conocer que dentro del área examinada no se ha dado una 
respectiva capacitación y entrenamiento continuo a los funcionarios del departamento. 
La Norma de Control Interno 407-06, Capacitación y entrenamiento continuo, 
establece: 
“…Los directivos de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración de 
Talento Humano y el área encargada de la capacitación (en caso de existir éstas), 
determinarán de manera técnica y objetiva las necesidades de capacitación del 
personal, las que estarán relacionadas directamente con el puesto, a fin de 
contribuir al mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y 
servidores, así como al desarrollo de la entidad…” 
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El Art. 71, Programas de formación y capacitación, de la Ley Orgánica del Servidor 
Público, define: 
“…el Estado garantizará y financiará la formación y capacitación continua de las 
servidoras y servidores públicos mediante la implementación y desarrollo de 
programas de capacitación. Se fundamentarán en el Plan Nacional de Formación y 
Capacitación de los Servidores Públicos y en la obligación de hacer el seguimiento 
sistemático de sus resultados, a través de la Red de Formación y Capacitación 
Continuas del Servicio Público…” 
La falta de capacitación se ha producido particularmente por la ausencia de cursos de 
actualización y porque los cursos que se han dictado no han estado acorde a los 
requerimientos del personal dentro del GAD, de manera específica en el Sub-
departamento de la Unidad de Asfalto. 
Esto ha dado como resultado que el personal que labora dentro del sub-departamento 
se encuentre desactualizado en relación a las nuevas formas de realizar sus funciones 
lo que muchas veces ha ocasionado que dichas actividades sean realizadas 
tardíamente o no se encuentren ejecutadas. 
Mediante oficio circular No. 0020-UAG-2018 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales y mediante el oficio circular No. 0150-UAG-2018 para la lectura del 
borrador informe correspondiente de la Auditoría de Gestión, los hallazgos fueron 
comunicados a los funcionarios implicados. 
Conclusión: 
De la visita realizada al GAD Municipal de Cuenca a través del cuestionario del 
Sistema de Control Interno aplicado al Jefe de la Unidad de Asfalto se pudo conocer 
que dentro del área examinada no se cuenta con las capacitaciones requeridas para su 
personal. 
Recomendaciones: 
Al Director de Obras Públicas 
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11.  Solicitará al Departamento de Talento Humano capacitaciones acordes al área 
de trabajo y que estén relacionadas con las funciones de cada uno de los 
empleados de Obras Públicas. 
Al Director de Talento Humano 
12. Receptará y atenderá las capacitaciones solicitadas por parte de la Dirección de 
Obras Públicas, esto con el afán de promover el mejoramiento de la realización 
de funciones dentro del área examinada.  
No existe un seguimiento continuo en las operaciones de control 
Por medio de la visita realizada al GAD Municipal del Cantón Cuenca, se pudo verificar 
a través de la evaluación del Sistema de Control Interno practicada al Jefe de 
Construcciones Menores que dentro del sub-departamento los funcionarios no han sido 
sujetos a un seguimiento continuo en las operaciones de control. 
La Norma de Control Interno 600-01 Seguimiento continuo o en operación, establece: 
“…El seguimiento continuo se aplicará en el transcurso normal de las operaciones, 
en las actividades habituales de gestión y supervisión, así como en otras acciones 
que efectúa el personal al realizar sus tareas encaminadas a evaluar los resultados 
del sistema de control interno…” 
“…Se observará y evaluará el funcionamiento de los diversos controles, con el fin de 
determinar la vigencia y la calidad del control interno y emprender las 
modificaciones que sean pertinentes para mantener su efectividad…” 
El literal d, del Art. 21 Proceso: Gestión de Riesgos, del Reglamento Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos define: 
“…Generar informes sobre el estado de recuperación de los eventos adversos, para 
difusión a la ciudadanía, autoridades competentes y para toma de decisiones…”  
La falta de un seguimiento continuo en las operaciones de control se ha dado 
particularmente por el no cumplimiento de las funciones asignadas al personal 
responsable de la actividad antes mencionada. 
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Esto ha dado paso a que dentro de la Dirección de Obras Públicas se desconozca de 
los seguimientos a las operaciones de control particularmente en el sub-departamento 
de Construcciones Menores, por lo cual el manejo de riesgos en esta área de la 
entidad se vuelva relativamente escaso. 
Mediante oficio circular No. 0020-UAG-2018 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales y mediante el oficio circular No. 0150-UAG-2018 para la lectura del 
borrador informe correspondiente de la Auditoría de Gestión, los hallazgos fueron 
comunicados a los funcionarios implicados. 
Conclusión: 
Mediante visita realizada a la Dirección de Obras Públicas perteneciente al GAD 
Municipal de Cuenca, dentro del Sub-departamento de Construcciones Menores se 
pudo verificar mediante el cuestionario de evaluación del Sistema de Control Interno 
que en este departamento no se da seguimiento continuo a las operaciones de control 
por parte de los funcionarios. 
Recomendaciones: 
Al Director de Gestión de Riesgos 
13.  Difundirá la información sobre el seguimiento continuo en las operaciones de 
control que se debe dar dentro de la Dirección de Obras Públicas. 
14. Vigilará periódicamente el cumplimiento de dichos seguimientos dentro de la 
Dirección de Obras Públicas. 
 Al Director de Obras Públicas 
15. Implementará dentro del departamento la información a ser aplicada 
correspondiente al seguimiento continuo en las operaciones de control con el 
propósito de brindar las bases necesarias para el manejo de riesgos presentes. 
No existe una respuesta al riesgo detectado 
Dentro de la Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal de Cuenca, existen varios 
tipos de actividades, en donde cada una tiene información relevante, por lo cual es 
indispensable realizar una evaluación y respuesta al riesgo detectado, de manera que 
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el personal pueda tener conocimiento de los mecanismos a manejar;  sin embargo, a 
través de la evaluación de control interno realizada al Jefe de Mantenimiento de Obra 
Civil se ha podido verificar que no existe una respuesta al riesgo detectado por parte 
del responsable en esta área. 
La Norma de Control Interno 300-04 Respuesta al riesgo, establece: 
“…Los directivos de la entidad identificarán las opciones de respuestas al riesgo, 
considerando la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al riesgo y su 
relación costo/beneficio…” 
“…Como parte de la administración de riesgos, los directivos considerarán para 
cada riesgo significativo las respuestas potenciales a base de un rango de 
respuestas. A partir de la selección de una respuesta, se volverá a medir el riesgo 
sobre su base residual, reconociendo que siempre existirá algún nivel de riesgo 
residual por causa de la incertidumbre inherente y las limitaciones propias de cada 
actividad…” 
La falta de respuestas al riesgo se ha dado exclusivamente por la omisión de las 
mismas por parte del Director de Gestión de Riesgos, el mismo que no ha difundido las 
posibles opciones que puedan aplicar los funcionarios dentro del sub-departamento de 
Mantenimiento de Obra Civil. 
Efectivamente como consecuencia,  se ha producido que los empleados dentro del 
área examinada desconozcan cuales son los mecanismos que pueden establecer 
como respuesta al riesgo existente en determinadas actividades que realizan cada uno 
de ellos. 
Mediante oficio circular No. 0020-UAG-2018 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales y mediante el oficio circular No. 0150-UAG-2018 para la lectura del 
borrador informe correspondiente de la Auditoría de Gestión, los hallazgos fueron 
comunicados a los funcionarios implicados. 
Conclusión: 
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Dentro de la evaluación de Control Interno practicada a través del método 
cuestionario al jefe sub-departamental de Mantenimiento de Obra Civil se pudo 
conocer que en esta área no se realiza las respectivas respuestas al riesgo 
detectado. 
Recomendación  
Al Director de Gestión de Riesgos: 
16. Pondrá en conocimiento a todos los funcionarios del sub-departamento de 
Mantenimiento de Obra Civil a través de un delegado de Talento Humano, los 
mecanismos y procedimientos necesarios que se deben aplicar como 
respuesta a los riesgos detectados. 
Ausencia de una comunicación adecuada mediante los canales existentes 
A través de la evaluación de Control Interno realizada al Jefe de Mantenimiento de 
Obra Civil se pudo constatar que en dicho sub-departamento no existe una eficiente 
comunicación tanto interna como externamente, mediante los canales existentes. 
La Norma de Control Interno 500-02 Canales de comunicación abiertos, establece: 
“…Se establecerán canales de comunicación abiertos, que permitan trasladar la 
información de manera segura, correcta y oportuna a los destinatarios dentro y fuera 
de la institución…” 
“…Una política de comunicación interna debe permitir las diferentes interacciones 
entre las servidoras y servidores, cualquiera sea el rol que desempeñen, así como 
entre las distintas unidades administrativas de la institución…” 
“…La entidad dispondrá de canales abiertos de comunicación que permita a los 
usuarios aportar información de gran valor sobre el diseño y la calidad de los 
productos y servicios brindados, para que responda a los cambios en las exigencias 
y preferencias de los usuarios, proyectando una imagen positiva…” 
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Esta se ha producido por la falta de interacción comunicativa entre los funcionarios 
del sub-departamento de Mantenimiento de Obra Civil en el propio departamento y 
con los otros departamentos.   
Dando como consecuencia la ausencia de comunicación y compartimiento de 
información relevante entre los funcionarios del sub-departamento examinado y a la 
vez la ausencia de comunicación con los otros sub-departamentos que conforman la 
Dirección de Obras Públicas.  
Mediante oficio circular No. 0020-UAG-2018 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales y mediante el oficio circular No. 0150-UAG-2018 para la lectura del 
borrador informe correspondiente de la Auditoría de Gestión, los hallazgos fueron 
comunicados a los funcionarios implicados. 
Conclusión:  
Como producto de la evaluación de Control Interno practicada al sub-departamento 
de Mantenimiento de Obra Civil se pudo conocer que en dicha área no existe 
comunicación adecuada por medio de los canales existentes tanto de manera interna 
como externa. 
Recomendaciones  
Al Jefe de Mantenimiento de Obra Civil: 
17. Mejorará a través de los mecanismos adecuados y pertinentes la 
comunicación entre todos los empleados del sub-departamento con el 
propósito de que cada uno de ellos tenga conocimiento sobre las funciones y 
responsabilidades del resto del personal que labora en el sector de Narancay. 
18. Solicitará periódicamente el envío de la información desde el Edificio Central 
del GAD Municipal de Cuenca sobre las resoluciones y decisiones que se 
tomen por parte de las máximas autoridades, tengan o no relación con el sub-
departamento bajo su cargo.  
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CAPITULO IV  RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTE 
Componente: Obras Públicas 
Subcomponente: Cumplimiento del POA 2017 
Inexistencia de supervisión en el registro de reformas Presupuestarias 
(Traspasos de Créditos) 
De la entrevista realizada al Analista Técnico-Obras Públicas se puede destacar que  
para la partida “Puentes y pasarelas urbanas” en su momento se solicitó a la 
Secretaría de Planeamiento un incremento presupuestario, pero la Secretaría luego de 
enviada la documentación respectiva por parte de Obras Públicas, realiza una 
disminución presupuestaria  de la misma. 
 
Lo comentado, no se enmarca en lo que establece el literal a y b del artículo 22 de la 
Ley Orgánica del Servidor Público, Deberes de las o los servidores públicos, que 
establece:  
“…a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, 
reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley…”  
“..b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 
eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que 
emplean generalmente en la administración de sus propias actividades…” 
Además, según la Norma de Control Interno 600-02 Evaluaciones Periódicas, 
establece que:  
“…La máxima autoridad y las servidoras y servidores que participan en la 
conducción de las labores de la institución, promoverán y establecerán una 
autoevaluación periódica de la gestión y el control interno de la entidad, sobre la 
base de los planes organizacionales y las disposiciones normativas vigentes, para 
prevenir y corregir cualquier eventual desviación que ponga en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos institucionales…” 
Lo anotado anteriormente se produjo debido, a que los servidores quienes realizaban 
esta reforma presupuestaria no revisaron de manera detallada la información solicitada 
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y además quienes solicitaron esta información no se percataron del error en el registro 
de los Traspasos de Crédito efectuados, lo que ocasionó que la información financiera 
no sea verídica y transparente para todos los usuarios de la misma, disminuyendo de 
esta manera la confiabilidad de la información. 
Mediante oficio circular No. 0020-UAG-2018 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales y mediante el oficio circular No. 0150-UAG-2018 para la lectura del 
borrador informe correspondiente de la Auditoría de Gestión, los hallazgos fueron 
comunicados a los funcionarios implicados. 
Conclusión: 
La Secretaría de  Planificación omite el registro de la reforma presupuestaria  y el 
Analista Técnico-Obras Públicas no constata que la reforma presupuestaria solicitada 
sea la correcta. 
Recomendaciones: 
A la Secretaría de Planeamiento 
19. Elaborar informes mensuales de los traspasos de crédito realizados por la 
secretaría, los mismos que contendrán justificativos técnicos y legales 
establecidos por la ley. A fin de que los traspasos de crédito no sean afectados 
por errores u omisiones. 
Al Analista Técnico-Obras Públicas 
20. Constatar que cada uno de las reformas presupuestarias que se han enviado a 
la Secretaría de Planeamiento sean por el valor  que se ha solicitado, previo 
documentación de respaldo. 
Subcomponente: Ejecución Presupuestaria 2017 
Ineficiencia Del Sistema Informático Contable Sobre los Registros Ingresados 
A través de la entrevista al Contador General del GAD Municipal del Cantón Cuenca y 
su  revisión posterior del sistema informático contable que se maneja a nivel interno se 
pudo detectar que el mismo presenta determinada ineficiencia en algunos de sus 
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procesos como: no dar de baja a los anticipos en las sub-partidas de “Veredas y 
Bordillos”, “Plazoleta de San Francisco”, “Barrio para mejor vivir”; y  duplicar el valor de 
los vales en la partida  “Asignación a Juntas Parroquiales”. 
El buen juicio del auditor, establece: 
“…El sistema de información contable es una parte esencial de cualquier empresa o 
entidad, el mismo debe proporcionar información oportuna y certera a todos los 
usuarios de la misma, pues este proceso ayudará a la respectiva y adecuada toma 
de decisiones. Un eficaz sistema informático contable debe facilitar los controles 
internos que se manejen dentro de un ente, el mismo debe evitar la duplicidad de 
valores, corregir errores en la información registrada y procesada, pues al no 
enmendar fallos se generan informes  que no ayudan a las máximas autoridades en 
el proceso administrativo...”  
La ineficiencia a nivel interno del sistema informático contable se ha dado 
fundamentalmente por la falta de revisión a los procesos que maneja el Departamento 
de Contabilidad por parte de algún especialista en la rama técnica e informática. Esto 
ha dado como consecuencia los errores en las partidas antes mencionadas generando 
así información carente de relevancia, además se toma en consideración que la 
información no será de suficiente apoyo para su posterior comparación en cuanto se 
refiere a la situación real de la Dirección de Obras Públicas. 
Mediante oficio circular No. 0020-UAG-2018 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales y mediante el oficio circular No. 0150-UAG-2018 para la lectura del 
borrador informe correspondiente de la Auditoría de Gestión, los hallazgos fueron 
comunicados a los funcionarios implicados. 
Conclusión: 
Por medio de la entrevista realizada al Contador General del GAD de Cuenca y 
posterior constatación en los registros de las sub-partidas: “Veredas y Bordillos”, 
“Plazoleta de San Francisco”, “Barrio para mejor vivir”; y  duplicidad en el valor de los 
vales en la partida  “Asignación a Juntas Parroquiales”. 
Recomendación: 
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Al Contador General: 
21. Revisar y comunicar al personal responsable del sistema informático contable 
sobre las falencias y limitaciones que puedan presentar el sistema con el 
propósito de evitar los errores y proporcionar información oportuna y fehaciente. 
Omisión En la Apertura De La Obra: Parque Miraflores 
En base a la entrevista realizada al Analista Técnico del Departamento de Obras 
Públicas, se pudo identificar que para la partida Mega-Parque de Cuenca, no se ha 
codificado el Parque Miraflores en el Reporte Financiero 2017, es decir que para el 
2017 este proyecto no ha sido abierto para su ejecución, sin embargo este proyecto 
“Parque Miraflores” consta como codificado en el Plan Operativo Anual del 
Departamento de Obras Públicas. 
El artículo 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
establece que:  
“…La custodia de la información es responsabilidad de los servidores públicos 
quienes deben crear y mantener registros públicos de manera profesional, para que 
el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que, en ningún caso 
se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de la 
información y documentación para impedir u obstaculizar el ejercicio de acceso a la 
información pública, peor aún su destrucción…” 
“…Quienes administren, manejen, archiven o conserven información pública, serán 
personalmente responsables, solidariamente con la autoridad de la dependencia a 
la que pertenece dicha información y/o documentación, por las consecuencias 
civiles, administrativas o penales a que pudiera haber lugar, por sus acciones u 
omisiones, en la ocultación, alteración, pérdida y/o desmembración de 
documentación e información pública…” 
La omisión del registro del codificado de la partida Mega-Parque de Cuenca, se 
presenta debido que los procesos que maneja la Secretaría de Planeamiento no están 
siendo efectuados con la mayor diligencia posible, es decir no se están realizando en el 
momento que se solicitan dichos tramites. El efecto que produce la omisión del registro 
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del codificado del proyecto “Parque Miraflores”, produce un desfase de la información 
financiera que genera internamente el GAD, además no se tienen en claro las obras 
que se van a ejecutar en el periodo 2017, lo que provoca que la información no sea 
real. 
Mediante oficio circular No. 0020-UAG-2018 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales y mediante el oficio circular No. 0150-UAG-2018 para la lectura del 
borrador informe correspondiente de la Auditoría de Gestión, los hallazgos fueron 
comunicados a los funcionarios implicados. 
Conclusión: 
En base al análisis de la información receptada se puede decir que existe una omisión 
de registro por parte de la Secretaría de Planeamiento, puesto que no se codifica la 
obra “Parque Miraflores”, además el Analista Técnico-Obras Públicas no confirma la 
información que remite a la Secretaría de Planeamiento. 
Recomendaciones.- 
A la Secretaría de Planeamiento 
22. Revisar periódicamente las partidas que solicitan ser codificadas por parte del 
Departamento de Obras Públicas y realizar comparaciones entre los valores 
ingresados en el Sistema Informático contable con sus documentos de 
respaldo. 
23. Registrar de manera oportuna las solicitudes que envía el Departamento de 
Obras Públicas, evitando de esta manera errores y omisiones. 
Al Analista Técnico-Obras Públicas 
24. Realizar seguimientos continuos a cada una de las partidas presupuestarias 
que maneja el Departamento de Obras públicas, constatando de esta manera 
que se encuentre acorde a lo requerido. 
Falta de Coordinación y Comunicación Entre La Secretaria De Planeamiento y 
Departamento De Obras Públicas 
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En base a la entrevista realizada por parte del equipo auditor al Analista Técnico – 
Obras Públicas, se pudo identificar que en varias partidas presupuestarias no se 
registran reformas presupuestarias (traspasos de créditos); tanto de incremento como 
de disminución, solicitadas a la Secretaría de Planeamiento, las partidas que presentan 
este problema son:  
- Mantenimiento y mejoramiento educativo, 
- Edificios municipales y 
- Mantenimiento de vías urbanas y rurales 
Por ello, el equipo auditor ha identificado un error de digitación por parte de la 
Secretaría de Planeamiento y omisión en la revisión por parte del Analista Técnico-
Obras Publicas. 
La Norma de Control Interno 405-05 Oportunidad en el registro de los hechos 
económicos y presentación de información financiera, menciona: 
“…Las operaciones deben registrarse en el momento en que ocurren, a fin de que la 
información continúe siendo relevante y útil para la entidad que tiene a su cargo el 
control de las operaciones y la toma de decisiones…”  
“…El registro oportuno de la información es un factor esencial para asegurar la 
oportunidad y confiabilidad de la información…” 
“...Por ningún concepto se anticiparán o postergarán los registros de los hechos 
económicos, ni se contabilizarán en cuentas diferentes a las establecidas en el 
catálogo general…” 
La norma de Control Interno 600-01 Seguimiento continuo o en operación, establece 
que: 
“…El seguimiento continuo se aplicará en el transcurso normal de las operaciones, 
en las actividades habituales de gestión y supervisión, así como en otras acciones 
que efectúa el personal al realizar sus tareas encaminadas a evaluar los resultados 
del sistema de control interno.…” 
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Lo comentado se originó debido a que en la Secretaría de Planeamiento no se realizan 
los registros de manera oportuna y diligente, es decir que  por descuido de sus 
servidores los registros de las reformas presupuestarias (Traspasos de Crédito), no 
han sido realizados conforme a los requerimientos del Departamento de Obras 
Públicas, Además se puede establecer en el Departamento de Obras Públicas no se 
han percatado de este hecho debido a que no se han revisado las reformas 
presupuestarias  (Traspasos de Créditos ) solicitados.  
Estos hechos producen la inexistencia de los registros de las reformas presupuestarias 
(Traspasos de Crédito), en el Sistema Informático Contable, por lo que la  información 
financiera  no es confiable, no es válida y oportuna, para la correcta toma de 
decisiones. 
Mediante oficio circular No. 0020-UAG-2018 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales y mediante el oficio circular No. 0150-UAG-2018 para la lectura del 
borrador informe correspondiente de la Auditoría de Gestión, los hallazgos fueron 
comunicados a los funcionarios implicados. 
Conclusión: 
Debido a la falta de registro de las reformas presupuestarias en algunas partidas, por 
parte de la Secretaría de Planeamiento, la información financiera que se maneja en el 
Sistema Informático Contable no se encuentra totalmente integrada.  
A la Secretaría de Planeamiento 
25. Verificar que la información correspondiente a las Reformas Presupuestarias se 
encuentre acorde a los requerimientos por parte de la Dirección de Obras 
Públicas. 
26. Verificar que la Información que se registra en Sistema Informático Contable 
sea integrada con todos los documentos de soporte. 
Al Analista Técnico –Obras Públicas 
27. Realizar seguimientos continuos a las reformas requeridas a la Secretaria de 
Planeamiento. 
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28. Trabajar de manera coordinada con la Secretaria de Planeamiento Integrando 
los procesos que se manejan.  
Error en la digitación de vales 
En base a la entrevista realizada al Contador General del GAD, se pudo identificar que 
en la partida de convenios interinstitucionales, se ha registrado de manera errónea uno 
de los vales que conforma los movimientos de esta partida, por ello debido a la 
extensión de esta partida el Contador manifestó que no se puede identificar a la 
persona responsable de este error, puesto que en la dirección financiera se registran 
un gran número de vales al día. 
La Norma de Control Interno 405-02 Organización del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, menciona: 
“…La eficiencia de la organización contable constituye un elemento de control 
interno, orientado a que: 
- Las operaciones se efectúen de acuerdo con la organización establecida en la 
entidad. 
- Las operaciones se contabilicen por el importe correcto en las cuentas 
apropiadas y en el período correspondiente…” 
Este problema se presenta debido a que alguno de los funcionarios que se encarga de 
registrar los vales en esta partida, por error de digitación realizó mal un registro. 
El efecto que se produce debido a un error de digitación radica en que lo reportes y 
estados financieros requeridos por las regulaciones legales y por las necesidades 
gerenciales no sean válidos, ya que los mismos carecen de importancia relativa. 
Mediante oficio circular No. 0020-UAG-2018 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales y mediante el oficio circular No. 0150-UAG-2018 para la lectura del 
borrador informe correspondiente de la Auditoría de Gestión, los hallazgos fueron 
comunicados a los funcionarios implicados. 
Conclusión: 
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El equipo auditor luego de la información obtenida por parte del contador general 
puede concluir que el error de digitación de vales se da debido al descuido por parte de 
los servidores que manejan este tipo de transacciones. 
Recomendación: 
A la Dirección Financiera 
29. Realizar evaluaciones y seguimiento continuos al procedimiento de registro de 
vales, debido a que según la norma de control interno exige  que las 
operaciones se contabilicen por el importe correcto. 
Subcomponente: Mantenimiento de Obra Civil 
Falta de comunicación entre funcionarios del área 
Mediante una entrevista realizada al Jefe de Mantenimiento de Obra Civil y por medio 
del diagrama de flujo elaborado al proceso de la ejecución de obras en el sub-
departamento de Mantenimiento de Obra Civil se pudo verificar que dentro del área no 
existe una comunicación adecuada sobre los desfases que pueden existir durante la 
realización de una obra, tomando en consideración que en el Sector de Narancay 
funciona el sub-departamento de Mecánica con el cual tampoco existe una 
comunicación mediante oficios sobre los percances que se puedan presentar en los 
procesos realizados. 
El buen juicio del auditor, establece: 
“La comunicación interna entre miembros del sub-departamento así como con otros 
sub-departamentos es un proceso fundamental en todas las entidades, puesto que 
es una de las formas  de potenciar al usuario de la información y así generar 
respuestas satisfactorias. Por medio de una adecuada comunicación formal es 
posible obtener un adecuado clima laboral en el aspecto de un aumento en la 
eficacia en los procesos manejados por la sub-departamentos y por ende de la 
entidad como un todo, esto buscar promover el compromiso e incentiva al equipo de 
servidores al adecuado desarrollo de tareas” 
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Esto se ha producido por la falta de compromiso por parte de los implicados al 
momento de comunicar problemas o falencias en alguno de los procesos que se 
manejan en ambos departamentos. 
Dando como consecuencia que muchas veces los asuntos pendientes se anuncien 
únicamente de manera verbal, generando así la carencia de oficios escritos de 
comunicación  los cuales puedan servir como evidencia de la realización de procesos 
en algún futuro inconveniente que se pueda suscitar con entes de control ya sean 
estos internos o externos. 
Mediante oficio circular No. 0020-UAG-2018 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales y mediante el oficio circular No. 0150-UAG-2018 para la lectura del 
borrador informe correspondiente de la Auditoría de Gestión, los hallazgos fueron 
comunicados a los funcionarios implicados. 
Conclusión: 
A través de la entrevista aplicada a la máxima autoridad del sub-departamento de Obra 
Civil se pudo constatar que al interior del área no se ejecuta una comunicación formal 
entre los problemas que se puedan presentar al momento de ejecutar una obra, 
tampoco se emite un comunicado escrito con el sub-departamento de Mecánica el cual 
labora sus funciones en el mismo Sector de Narancay. 
Recomendación: 
Al Jefe de Mantenimiento de Obra Civil 
30. Emitir oficios de respuesta de carácter físico, a nivel interno y con el sub-
departamento de Mecánica mediante los cuales se comunique aquellos 
percances que se presenten en la ejecución de obras con el objetivo de 
mantener un respaldo ante cualquier inconveniente. 
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3.8.4. Acta de Conferencia Final de Comunicación de Resultados 
Contenidos en el Borrador del Informe de la Auditoría de Gestión 
  
En la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay, a los 30 días del mes de Agosto del dos 
mil dieciocho, a las quince horas, los/as suscritos/as: Ing. Fernando Oyervide Tello, 
Auditor Supervisor, Enrique Sanunga Llongo, Auditor Jefe de Equipo y Alexandra Quito 
Guzmán, Auditor Operativo, se constituyen en la Universidad de Cuenca, con el objeto 
de dejar constancia de la comunicación final de resultados mediante la lectura del 
borrador del informe de la Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, por el período comprendido 
entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 , realizado por  Auditoría Externa 
Dirección Provincial del Azuay, mediante orden de trabajo  según OFICIO 00020 UAG- 
2018 de 06 de Abril de 2018. 
En cumplimiento del inciso final del artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, se convocó mediante oficio circular No. 0150-UAG-2018 de 20 de 
Agosto de 2018, a los servidores, ex servidores y personas relacionadas con el 
examen, para que asistan a la presente diligencia, misma que se cumplió en los 
términos previstos por la ley y las normas profesionales sobre la materia.  
Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del borrador del 
informe y se analizaron los resultados del examen constantes en los comentarios, 
conclusiones y recomendaciones.  Para constancia de lo actuado, las personas 
asistentes suscriben la presente acta en dos ejemplares de igual tenor. 
Nombres y Apellidos Cargo Firma Cédula de Ciudadanía 
    
    
ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
CONTENIDOS EN EL BORRADOR DEL INFORME DE LA AUDITORÍA DE 
GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUENCA, POR EL 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE DOSMIL DIECISIETE 
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CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Conclusiones 
 
En la actualidad, la Auditoría de Gestión es una herramienta establecida como 
acción útil para medir el grado de eficiencia, eficacia y economía en las 
entidades del Sector Publico, para ello fue necesario aplicar la normativa actual 
vigente, cabe mencionar que parte de sus funciones han sido eliminadas a 
través de la Asamblea Nacional, sin embargo  así como también la 
reglamentación interna del GAD.  
En el caso de la Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas del 
GAD Municipal del Cantón Cuenca con la aplicación de los mecanismos de 
auditoría se procedió a calificar los riesgos inherentes que se presentan en el 
departamento examinado obteniendo un Nivel de Confianza y Riesgo 
Moderado, a pesar de ello se pudo identificar varias oportunidades de mejora 
que deben ser consideradas para optimizar las actividades que se desarrollan 
dentro del Departamento de Obras Públicas, tales como:  
- El departamento de Obras Públicas no cuenta con una Visión definida, la 
cual debería ser considerada como importante puesto que al ser un 
departamento que ejecuta obras, programas y proyectos en beneficio de 
la ciudadanía, es necesario conocer  su proyección orientada hacia el 
futuro. 
- El departamento de Obras Públicas y la entidad de manera general no 
poseen un FODA establecido, el mismo que permita conocer aspectos 
positivos y negativos en torno a su  administración. 
- Los canales de comunicación entre el Departamento de Obras Públicas y 
el sub-departamento de  Mantenimiento de Obra Civil en ocasiones son 
inexistentes, esto debido a que la información no siempre es transmitida 
de manera completa sino parcialmente, esto dificulta el desempeño de 
varias funciones de los servidores públicos responsables de cada área, 
considerando además del retraso de determinados procesos. 
- Conforme a los resultados obtenidos, cierta información generada por la 
Secretaría de Planeamiento, requiere una mayor supervisión y 
planificación, con el objetivo de reducir el riesgo de errores que se 
pudieran presentar. 
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Recomendaciones 
 
- El Departamento de Obras Públicas debe contar con una Visión 
establecida, pues con la misma los servidores y servidoras  podrán 
proyectar sus actividades hacia el futuro, considerando que esto 
permitirá  crecer tanto laboralmente como personalmente, basándose en 
lo que el Departamento busca conseguir en el largo plazo. 
- Tanto el Departamento de Obras Públicas como el GAD Municipal del 
Cantón Cuenca, deben considerar establecer una matriz FODA, esto 
ayudará a conocer las Fortalezas y Debilidades que se presentan 
internamente, Debilidades y Amenazas que surgen a nivel externo, así 
como en ciertos procesos que presentan falencias, a la vez permitirá 
mejorar el desarrollo de determinados procesos. 
- Es necesario socializar los flujogramas de procesos propuestos en este 
trabajo de titulación, con todos los funcionarios del Departamento de 
Obras Públicas y del sub-departamento de Mantenimiento de Obra Civil, 
con el objetivo de reforzar y actualizar conocimientos sobre las 
actividades que se realizan sub-departamentalmente, mejorando así 
cada uno de los procesos y actividades que se manejan en esta área. 
- La Secretaría de Planeamiento debe mejorar los procedimientos que 
permitan el oportuno registro de los Traspasos de Crédito que solicita el 
Departamento de Obras Públicas, así como realizar informes mensuales 
sobre los traspasos de créditos efectuados. 
- El sistema informático contable como eje fundamental de la parte 
financiera dentro de la entidad debe ser revisado por su responsable con 
el propósito de admitir  correcciones  y respectivas revisiones de aquellos 
datos en los cuales existan duplicidad o errores.   
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Anexo 1 Cuadro Resumen del POA 
GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Cuadro Resumen del Plan Operativo Anual 
Al 1ero de Enero del 2017 
Partidas. Pres Obras Codificado 
% de 
Participaci
ón 
7.3.36.5.01.04.01 
CASAS COMUNALES, CANCHAS DEPORTIVAS Y 
OTROS 
$5’859.112,00  7,00% 
7.3.36.5.01.04.02 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
$21.000,00  0,00% 
7.3.36.5.01.04.03 VEREDAS Y BORDILLOS $1’070.000,00  1,30% 
7.3.36.5.01.04.05 
MUROS ESCALINATAS Y AFINES SECTOR 
URBANO 
$735.760,00  0,90% 
7.3.36.5.01.04.06 APERTURA DE DIFERENTES VÍAS URBANAS $615.000,00  0,70% 
7.3.36.5.01.04.07 PARQUES Y PLAZAS URBANAS $20’107.300,00  24,00% 
7.3.36.5.01.04.08 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO $410.000,00  0,50% 
7.3.36.5.01.04.11 
RESTAURACIÓN DEL MUSEO REMIGIO CRESPO 
TORAL (CREDITO 50039) 
$1’022.473,00  1,20% 
7.3.36.5.01.04.16 BARRIO PARA MEJOR VIVIR II (CREDITO CAF) $27’289.698,00  32,60% 
7.3.36.5.01.05.01 PUENTES Y PASARELAS URBANAS. $380.000,00  0,50% 
7.3.36.5.01.05.04 
DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO Y PASOS 
PEATONALES 
$1’479.250,00  1,80% 
7.3.36.5.01.05.05 OTRAS DE TRANSPORTE Y VÍAS $300.000,00  0,40% 
7.3.36.5.01.07.01 EDIFICIOS MUNICIPALES. $2’698.300,00  3,20% 
7.3.36.5.01.07.03 MERCADOS Y FERIAS LIBRES $3’247.287,00  3,90% 
7.3.36.5.01.07.02 
MERCADOS Y FERIAS LIBRES (CONSTRUCCION 
MERCADO 27 DE FEBRERO) 
$4’059.000,00  4,80% 
7.3.36.5.01.99.01 Obras EMERGENTES UNIDAD DE DESASTRES $500.000,00  0,60% 
7.3.36.5.01.99.03 CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES $1’888.566,00  2,30% 
7.3.36.5.01.99.04 ASIGNACION A LAS JUNTAS PARROQUIALES $6’227.368,00  7,40% 
7.3.36.5.04.01.01 ALUMBRADO PUBLICO URBANO RURAL $400.000,00  0,50% 
7.3.36.5.04.01.02 RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD $500.000,00  0,60% 
7.3.36.5.05.01.01 
MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y 
RURALES 
$4’077.000,00  4,90% 
7.3.36.5.05.01.04 
PLANTA ASFALTICA (OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO) 
$400.000,00  0,50% 
7.3.36.5.05.01.99 OTROS MANTENIMIENTOS DE Obras $526.250,00  0,60% 
TOTAL   $83’813.364,00  100,00% 
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Anexo 2 Reporte Financiero 
GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Reporte de Ejecución de Obras  (Cuentas Nivel 3) 
Al 31 de Diciembre del 2017 
PARTIDAS 
PRES. 
OBRAS   Saldo Inicial Reformas Codificado Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado 
7.3.36.5.0
1.04.01 
CASAS COMUNALES, CANCHAS 
DEPORTIVAS Y OTROS 
5’661.857,43 197.255,00 5’859.112,43 3’327.629,15 3’023.031,79 2’220.920,50 1’649.462,38 
7.3.36.5.0
1.04.02 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
20.000,00 0,00 20.000,00 20.894,60 20.894,60 20.894,61 20.894,61 
7.3.36.5.0
1.04.03 
VEREDAS Y BORDILLOS 1’000.000,00 70.000,00 1’070.000,00 1’003.478,42 1’022.073,22 876.511,69 753.450,42 
7.3.36.5.0
1.04.05 
MUROS ESCALINATAS Y AFINES 
SECTOR URBANO 
735.760,03 0,00 735.760,03 613.141,34 536.865,76 189.102,24 77.995,92 
7.3.36.5.0
1.04.06 
APERTURA DE DIFERENTES VÍAS 
URBANAS 
550.001,00 65.000,00 615.001,00 496.345,78 353.944,12 353.944,12 284.110,79 
7.3.36.5.0
1.04.07 
PARQUES Y PLAZAS URBANAS 20’532.555,08 -426.255,00 20’106.300,08 13’586.981,96 13’172.839,79 6’231.774,54 6’368.005,31 
7.3.36.5.0
1.04.08 
SEÑALIZACION Y MOBILIARIO 
URBANO 
210.000,00 200.000,00 410.000,00 292.810,32 191.862,70 191.862,70 41.905,84 
7.3.36.5.0
1.04.11 
RESTAURACIÓN DEL MUSEO 
REMIGIO CRESPO TORAL 
(CREDITO 50039) 
1’022.472,84 0,00 1’022.472,84 905.813,47 858.453,78 787.998,28 499.391,66 
7.3.36.5.0
1.04.16 
BARRIO PARA MEJOR VIVIR II 
(CREDITO CAF) 
22’707.970,19 0,00 22’707.970,19 26’789.366,26 23’106.934,42 22’479.058,50 20’886.057,09 
7.3.36.5.0
1.05.01 
PUENTES Y PASARELAS 
URBANAS. 
742.000,00 -402.000,00 340.000,00 259.868,97 236.474,25 131.949,66 64.282,71 
7.3.36.5.0
1.05.04 
DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO Y 
PASOS PEATONALES 
1’408.250,00 71.000,00 1’479.250,00 826.308,65 801.455,53 22.221,70 1.117,82 
7.3.36.5.0
1.05.05 
OTRAS DE TRANSPORTE Y VÍAS 500.000,00 -200.000,00 300.000,00 300.000,00 247.070,22 43.506,97 30.074,58 
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7.3.36.5.0
1.07.01 
EDIFICIOS MUNICIPALES. 2’535.300,00 108.000,00 2’643.300,00 2’137.328,98 1’823.796,80 1’437.427,05 1’391.651,92 
7.3.36.5.0
1.07.03 
MERCADOS Y FERIAS LIBRES 3.832.287,00 -585.000,00 3’247.287,00 3’197.573,83 3’003.972,94 1’449.454,16 1’028.933,06 
7.3.36.5.0
1.07.02 
MERCADOS Y FERIAS LIBRES 
(CONSTRUCCION MERCADO 27 
DE FEBRERO) 
4’059.000,00 0,00 4’059.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.3.36.5.0
1.99.01 
OBRAS EMERGENTES UNIDAD DE 
DESASTRES 
500.000,00 0,00 500.000,00 353.028,63 318.126,45 299.516,34 264.730,25 
7.3.36.5.0
1.99.03 
CONVENIOS INTER 
INSTITUCIONALES 
1’638.567,00 250.000,00 1’888.567,00 1’200.354,38 1’070.482,64 797.562,38 631.959,38 
7.3.36.5.0
1.99.04 
ASIGNACION A LAS JUNTAS 
PARROQUIALES 
6’227.368,00 0,00 6’227.368,00 4’701.845,25 4’334.042,40 4’334.042,40 3’572.682,08 
7.3.36.5.0
4.01.01 
ALUMBRADO PUBLICO URBANO 
RURAL 
400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.3.36.5.0
4.01.02 
RECAPEO DE VARIAS CALLES DE 
LA CIUDAD 
       
7.3.36.5.0
5.01.01 
MANTENIMIENTO DE VIAS 
URBANAS Y RURALES 
3’427.000,00 640.000,00 4’067.000,00 3’772.965,79 3’804.305,07 3’559.517,48 3’103.131,83 
7.3.36.5.0
5.01.04 
PLANTA ASFALTICA (OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO) 
300.000,00 100.000,00 400.000,00 315.633,72 281.371,75 281.371,75 275.885,25 
7.3.36.5.0
5.01.99 
OTROS MANTENIMIENTOS DE 
OBRAS 
3’427.000,00 640.000,00 4’067.000,00 3’772.965,79 3’804.305,07 3’559.517,48 3’103.131,83 
TOTAL 81’437.388,57 728.000,00 82’165.388,57 67’874.335,29 62’012.303,30 49’268.154,55 44’048.854,73 
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Anexo 3 Base Legal GAD 
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 
Literal a2) Base legal que la rige 
Tipo de la 
Norma 
Norma Jurídica 
Publicación Registro Oficial 
(Número y fecha) 
Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador 
R.O. No. 449 
20 de octubre de 2008 
Código 
Código Orgánico de Coordinación Territorial, Descentralización y 
Autonomía – COOTAD 
R.O. Suplemento # 303 
19 de octubre de 2010 
Código del Trabajo 
R.O. Suplemento No. 167 
16 de diciembre de 2005 
Código de la Niñez y Adolescencia R.O. S. No. 7373 de enero de 2003 
Ley Orgánica 
Ley Orgánica para la Eficiencia en la contratación Pública 
R. O.  S. No 966   20 de marzo 
2017 
Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad R. O. S. No. 283 7 de julio de 2014 
Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social 
R. O. S. No. 53 
7 de agosto de 2013 
Ley Orgánica de Discapacidades (LOD) 
R. O. S. No. 796 
25 de septiembre de 2012 
Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) 
R.O. S. No. 294 
6 de octubre de 2010 
Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
(CPCCS) 
R. O. S. No. 22 
9 de septiembre de 2009 
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 
(LOGJCC) 
R. O. S. No. 52 
22 de octubre de 2009 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 
R. O.  S. No 395 
4 de agosto de 2008 
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) 
R. O. S. No. 337 18 de mayo  de 
2004 
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 
R. O. S. No. 116 10 de julio de 
2000 
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo 
R.O. S. No. 7 20 de febrero de 
1997 
 Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público (RGLOSEP) R.O.S No. 418 01 de abril de 2011 
Leyes 
Ordinarias … 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública (RGLOSNCP) 
R.O.S No. 588 12 de mayo de 
2009 
Reglamento General de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 
R.O. 507 19 de enero de 2005 
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Anexo 4 Regulaciones Internas GAD 
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 
Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad 
Regulación o procedimiento que expide la 
resolución, reglamento, instructivo o manual 
No. del 
documento 
Fecha de la regulación 
o del procedimiento 
Resolución No. 002-DGTH-2018 
002-DGTH-
2018 
01 de enero de 2018 
Reglamento de Asistencia de los Empleados del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Cuenca 
0016-DGTH-
2017 
01 de septiembre de 
2017 
Resolución No.SG-071-2017 de Conformación del 
Comité de Transparencia del GAD de Cuenca 
SG-071-
2017 
04 de julio de 2017 
Plan de Capacitación 2017 S/N 02 de febrero de 2017 
Reglamento Orgánico de Gestión 
Organizacional Por Procesos 
007-DDITH-
2016 
05 de diciembre de 2016 
Código de Ética de los Servidores 
Municipales 
0026-
DDITH-2016 
03 de octubre de 2016 
Manual de Descripción, Valoración y 
Clasificación de Puestos 
008-DDITH-
2016 
28 de marzo de 2016 
Programa de Vigilancia para la Salud 
Biopsicosocial 
13DS-R144 01 de junio de 2015 
Norma de Seguridad en Oficinas 14DS-R139 01 de mayo de 2015 
Norma para la Operación de Equipo 
Caminero Pesado 
14DS-R116 01 de mayo de 2015 
Norma para Trabajo en Alturas 14DS-R117 28 de noviembre de 2014 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
14DS-R102 21 de agosto de 2014 
Reglamento de Capacitación S/N 10 de diciembre de 2013 
Reglamento Interno de Administración del 
Talento Humano 
S/N 29 de noviembre de 2012 
Instructivo de Uso de Uniformes S/N 6 de junio de 2012 
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Anexo 5 Metas y Objetivos GAD 
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador 
Meta 
cuantificable 
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO 
1 
Concejo municipal-Gestión 
Legislativa 
Estratégica. 
Emitir normativas y políticas cantonales, aprobar 
programas,  proyectos  y presupuestos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Cuenca, a través de Ordenanzas y Resoluciones 
Legislación, fiscalización 100% 
2 
Alcaldía-Gestión Ejecutiva 
Estratégica 
Administrar el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Cuenca, garantizando eficiencia y 
eficacia en el cumplimiento  de  la  estrategia  
institucional; así   como   de   sus   Planes,   Programas   
y Proyectos institucionales. 
Planificación-Agenda de 
Actividades 
100% 
3 Vice alcaldía 
Administrar el GAD Municipal del cantón Cuenca en 
caso de ausencia del Alcalde o Alcaldesa de acuerdo a 
lo previsto en la constitución y la Ley; así como cumplir 
con las delegaciones que le designe el Alcalde o 
Alcaldesa. 
Planificación-Agenda de 
Actividades 
100% 
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO 
4 
Secretaría de Planeamiento 
Territorial- Coordinación General de 
Planificación y Gobernanza 
Liderar, coordinar, facilitar y articular las directrices y 
políticas de la movilidad y planificación del territorio, 
mediante el fortalecimiento continuo de procesos a fin 
de cumplir con los objetivos y resultados que lleven a 
un adecuado desarrollo y ordenamiento territorial del 
cantón Cuenca. 
Planificación-Agenda de 
Actividades 
100% 
4,1 
Dirección de Planificación-
Planificación 
Territorial 
Orientar el aprovechamiento del territorio a través de 
los diversos procesos de planificación, vinculándolos a 
las políticas y accionar del GAD como gestor de 
desarrollo, en donde el actor fundamental es el 
ciudadano. 
Cumplimiento POA 96% 
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4,2 
Dirección de Avalúos, Catastros y 
Estadísticas-Avalúos y Catastros 
Generar, procesar y mantener actualizada la 
información cartográfica, geométrica, valorativa y 
descriptiva por medio de un sistema informático 
moderno e integrado. 
Cumplimiento POA 87% 
4,3 
Dirección de Control-Control 
Municipal 
Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en 
el cantón, en función del cumplimiento de la normativa 
vigente, para obtener un  crecimiento  ordenado, 
sustentable  e  inclusivo  del  cantón  Cuenca, con 
excepción de  la jurisdicción de áreas históricas y 
patrimoniales. 
Cumplimiento POA 97% 
4,4 
Dirección de Áreas Históricas-Áreas 
Históricas y Patrimoniales 
Poner   en   valor,   conservar,   mantener   y difundir el 
patrimonio cultural tangible e intangible del cantón 
Cuenca, para el disfrute actual y la transmisión a las 
futuras generaciones, a través de los procesos de 
investigación, planificación y control. 
Cumplimiento POA 90% 
4,5 
Dirección de Tránsito-Gestión de 
Movilidad 
Administrar y operativizar las políticas, estrategias y 
ejecutar el  Plan de Movilidad y Espacio Público del 
cantón Cuenca, así como las políticas y decisiones 
emitidas por el Concejo  Municipal y  las  instancias 
municipales competentes. 
Cumplimiento POA 71% 
4,6 
Dirección de Descentralización y 
Participación rural y urbana-
Participación y Gobernabilidad 
Construir un gobierno de cercanía desde el territorio, 
vinculando las demandas de la ciudadanía con las 
instancias municipales, propiciando el fortalecimiento 
organizacional y la participación ciudadana. 
Cumplimiento POA 98% 
4,7 
Unidad de Descentralización y 
Delegación de Competencias 
La planificación, implementación y evaluación de la 
descentralización y delegación de competencias en los 
GADs Parroquiales, a través de la asistencia técnica, 
coordinación con organismos del estado y otros niveles 
de gobierno, a fin de mejorar la calidad, eficiencia, 
eficacia, ética y oportunidad en la prestación de los 
servicios municipales. 
Cumplimiento POA 72% 
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5 
Secretaría de Desarrollo Humano- 
Coordinación General de Desarrollo 
Humano 
Liderar, coordinar e impulsar a nivel local, la emisión   
de   la   política   social   y   cultural, articular su 
implementación a través de programas y proyectos 
orientados a brindar protección especial e integral a la 
ciudadanía que así lo requiera, así como a promover el 
desarrollo social, económico, equitativo, solidario y 
sustentable del cantón y el fortalecimiento y 
promoción de la cultura y recreación. 
Planificación-Agenda de 
Actividades 
En proceso de 
evaluación 
5,1 
Dirección de Cultura, Educación y 
Recreación-Gestión de Cultura, 
Recreación y Conocimiento 
Crear, aplicar y consolidar un Sistema de Gestión 
Integral, amplio, participativo, democrático, incluyente, 
eficiente y efectivo para el fortalecimiento de la cultura 
la recreación y la promoción del patrimonio intangible 
y el conocimiento en el cantón Cuenca como elemento 
de desarrollo social y productivo, mediante la 
recuperación de las culturas tradicionales, la 
consolidación y desarrollo de las nuevas expresiones, el 
fomento a la libertad de expresión y el acceso y 
promoción universal a estos espacios de identidad y 
creación. 
Cumplimiento POA 89% 
5,2 
Dirección de Desarrollo Social y 
Económico- Desarrollo Social y 
Productivo 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del cantón Cuenca, mediante  la 
intervención  social, económica, emprendedora y 
productiva directa e indirecta,   a   través   de   la   
generación   de políticas sociales, gestión o ejecución 
de programas proyectos y servicios equitativos, 
inclusivos, sostenibles y solidarios, con especial énfasis 
a grupos de atención prioritaria. 
Cumplimiento POA 90% 
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6 
Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas-Coordinación 
General de Infraestructura y 
Servicios Públicos 
Liderar, coordinar y articular la ejecución de las obras y  
servicios que brinda el GAD Municipal, en el 
cumplimiento de sus competencias y funciones, a 
través de los diferentes procesos del GAD Municipal  y 
de la Corporación Municipal, controlando el avance   y   
resultados   de   las   mismas   de acuerdo a los planes y 
proyectos definidos para el desarrollo del cantón. 
Planificación-Agenda de 
Actividades 
En proceso de 
evaluación 
6,1 Dirección de Obras Públicas 
Construir  y  mantener  la  obra  pública cantonal, con 
criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando 
los principios de universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 
subsidiariedad, participación y equidad, contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
cantón Cuenca. 
Cumplimiento POA 85% 
6,2 Dirección de Fiscalización 
Controlar y vigilar la calidad de la obra pública que 
ejecuta el GAD Municipal del cantón Cuenca,   en   
concordancia   con   las   leyes, normas y 
especificaciones técnicas establecidas. 
Planificación-Agenda de 
Actividades 
En proceso de 
evaluación 
6,3 
Dirección de Minas-Gestión de 
Áridos y 
Pétreos 
Otorgar, autorizar, regular y controlar derechos 
mineros en lo referente a áridos y pétreos. 
Cumplimiento POA 100% 
6,4 
Dirección de Mercados-Gestión de 
Mercados y Comercio Autónomo 
Administrar los mercados municipales, ferias libre y  
comercio autónomo,  para garantizar un servicio de 
calidad en un entorno planificado, saludable, seguro, 
inclusivo, organizado y sociable, mejorando las 
condiciones de vida de comerciantes y ciudadanos del 
cantón. 
Cumplimiento POA 88% 
PROCESOS DESCONCENTRADOS 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Alexandra Quito  
Enrique Sanunga  165 
 
7 Unidad Ejecutora de Proyectos 
Desarrollar y ejecutar programas y proyectos 
destinados a dotar y/o mejorar la infraestructura vial y 
de uso comunitario, enmarcada dentro de los planes 
cantonales, en coordinación con entidades 
cooperantes y operativas, en beneficio y con la 
participación de los habitantes del cantón. 
Cumplimiento POA 92% 
8 Comisión de Gestión Ambiental 
Ejercer la autoridad ambiental dentro del cantón 
Cuenca, a través de la aplicación de la legislación 
ambiental vigente, a fin de preservar las condiciones 
ambientales, mediante el control y monitoreo de los 
diversas actividades, obras o proyectos; protegiendo 
los ecosistemas, recursos naturales, biodiversidad y 
paisajes. 
Cumplimiento POA 85% 
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA 
9 Sindicatura 
Representar  legalmente  y  asesorar  al  GAD 
municipal en todos los ámbitos del derecho. 
Planificación-Agenda de 
Actividades 
100% 
10 Auditoría interna 
Revisar y evaluar los procesos financieros, 
administrativos, técnicos y legales del GAD municipal,  
mediante  la  ejecución  de exámenes especiales de 
acuerdo a las normas legales vigentes, y brindar 
asesoría a la Máxima Autoridad y unidades de la 
Municipalidad cuando así se requiera. 
Planificación 
"NO APLICA" 
Auditoría Interna 
depende de la 
Contraloría 
General del Estado. 
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11 
Dirección de Relaciones Externas-
Relaciones 
Internacionales y Cooperación 
Contribuir al desarrollo e internalización de Cuenca,  a  
través  de  la  gestión  de Cooperación Internacional 
descentralizada, coordinación de relaciones 
internacionales, promoción de la interculturalidad y 
armonización de esfuerzos internacionales en base a 
las prioridades locales. 
Cumplimiento POA 84% 
12 
Dirección de Comunicación Social-
Gestión de Comunicación Social 
Implementar una comunicación con enfoque integral 
en la Corporación Municipal, para generar una cultura 
de información oportuna, eficiente y efectiva, tanto 
interna como externa, siendo parte de un proceso 
estratégico  transversal,  que  busca  el liderazgo de la 
entidad y su Alcalde o Alcaldesa, siempre al servicio de 
los ciudadanos. 
Cumplimiento POA 100% 
13 Dirección de Gestión de Riesgos 
Proteger a las personas, los bienes públicos y privados, 
las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 
negativos de los desastres de origen natural o 
antrópico, mediante la prevención ante el riesgo, la 
mitigación de desastres, la respuesta, la residencia y 
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas 
y ambientales, para minimizar la condición de 
vulnerabilidad a nivel del cantón Cuenca. 
Cumplimiento POA 69% 
14 
Jefatura de Transparencia-
Transparencia y 
Prevención de la Corrupción 
Garantizar la atención suficiente y necesaria a la 
publicidad de la información pública, así como su 
libertad de acceso. Su responsabilidad será recibir y 
contestar las solicitudes de acceso a la información, en 
el plazo perentorio de diez días, mismo que puede  
prorrogarse  por  cinco  días  más, por causas  
debidamente  justificadas e informadas al peticionario. 
Cumplimiento POA 98% 
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15 
Secretaría de Gobierno y 
Administración- Coordinación 
General de Gestión Institucional 
Articular y liderar los procesos de soporte institucional, 
con el fin de asegurar una gestión óptima y oportuna 
de su talento humano, recursos financieros, bienes y 
servicios,  tecnología,  comunicaciones  y gestión 
documental, facilitando el cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos de la entidad municipal. 
Planificación-Agenda de 
Actividades 
En proceso de 
evaluación 
15,1 
Dirección de Compras Públicas-
Gestión de 
Compras Públicas 
Coordinar, asesorar y ejecutar técnicamente los 
procedimientos de contratación pública con el fin de 
satisfacer los requerimientos y cumplir con los 
objetivos institucionales en apego a la normativa legal 
vigente. 
Cumplimiento POA 100% 
15,2 
Dirección Administrativa-Gestión 
Administrativa 
Administrar y proveer bienes y servicios de apoyo para 
operativizar la adecuada gestión de  todas  las  
dependencias  del  GAD Municipal. 
Cumplimiento POA 39% 
15,3 
Dirección de Desarrollo 
Institucional y 
Talento humano-Gestión del TTHH 
Administrar  el  sistema  integrado  de desarrollo del 
Talento Humano y de remuneraciones y beneficios, de 
acuerdo a la normativa legal vigente, con el fin de 
establecer una cultura organizacional óptima, clima 
labora saludable y dotar al GAD Municipal del cantón 
Cuenca de personal idóneo, para el cumplimiento de 
metas y objetivos institucionales. 
Cumplimiento POA 97% 
15,4 
Dirección Financiera-Gestión 
Financiera 
Diseñar  políticas  y  herramientas  que permitan 
gestionar, controlar y evaluar la utilización e inversión 
de los recursos financieros del GAD Municipal del 
cantón Cuenca, en base al cumplimiento de la 
normativa propia del sector público, de la Planificación 
Institucional y Territorial, para beneficio de la 
ciudadanía. 
Planificación-Agenda de 
Actividades 
En proceso de 
evaluación 
15,5 
Dirección de Informática-
Tecnología de la información y 
comunicaciones 
Brindar soluciones informáticas a nivel de hardware y 
software para fortalecer y apoyar la gestión del GAD 
Municipal del cantón Cuenca. 
Cumplimiento POA 85% 
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Anexo 6 Servicios GAD 
No. Denominación del Servicio 
1 Solicitud de Acceso a la Información Pública 
2 Rectificación de datos de la propiedad 
3 Ingreso de predios de una propiedad 
4 Catastro por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio 
5 
Ingreso de predios por lotización  
- fraccionamiento 
6 Actualización o rectificación de datos de terreno  y construcción 
7 Sellado de ficha permiso de construcción 
8 Emisión de certificados 
9 Certificados de transferencia rural 
10 
Unificación de predios 
POR ADJUDICACION DE FAJA MUNICIPAL 
11 
Unificación de predios 
POR PETICION DE PROPIETARIO 
12 Certificación de planos y documentos en general 
13 Certificación de ubicación de coordenadas 
14 Solicitud de revisión datos – reclamos 
15 Solicitudes informe caminos 
16 Indemnización 
17 Venta de Área Municipal en desuso 
18 Regularización Ambiental - Certificado Ambiental 
19 Regularización Ambiental - Registro Ambiental 
20 Regularización Ambiental - Auditoria Ambiental 
21 Regularización Ambiental - Licencia Ambiental 
22 Certificado de afectación y licencia urbanística 
23 
Aprobación de anteproyectos 
Arquitectónicos 
24 Aprobación de proyectos arquitectónicos. 
25 Permiso de Construcción Mayor. 
26 Devolución de Garantías. 
27 Permiso de Construcción Menor. 
28 Lotizaciones Menores 
29 Propiedad Horizontal 
30 Permiso de letreros 
31 
Autorización de ocupación del espacio público para eventos (espacios 
abiertos o cerrados) 
32 
Autorización de ocupación del espacio público para puestos permanentes, 
eventuales y ambulantes. 
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33 
Registro Municipal Obligatorio para el Ejercicio de Actividades Económicas 
en el cantón Cuenca. (Nuevos Año 2018) 
34 
Registro Municipal Obligatorio para el Ejercicio de Actividades Económicas 
en el cantón Cuenca (Renovación) 
35 Atención a peticiones/denuncias 
36 Certificación patrimonial de inmuebles 
37 Permiso de Pintura 
38 Certificación de documentos 
39 Certificado de afectación y licencia urbanística 
40 Permiso de construcción menor 
41 Permiso de rótulos o letreros 
42 
Permisos o renovación para uso de espacio público (comercio ambulatorio 
– parques 
43 
Permisos para publicidad y propaganda exterior en la vía y espacios 
públicos 
44 
Permisos  para publicidad móvil solo para espectáculos públicos 
– caballetes (en parterres, plazoletas, parques y ares verdes) 
45 
Permisos  para eventos o espectáculos públicos  en espacio  abiertos 
como parques, plazas, uso de vía (ciclo paseo, 
carreras atléticas, pases de niño, marchas, conciertos, ferias en general, 
arte y cultura) 
46 
Permisos  para eventos o espectáculos públicos  en espacio  cerrados 
(coliseos, estadios, locales de recepción públicos o privados) 
47 
Registro municipal obligatorio para el ejercicio de actividades económicas 
en el cantón cuenca 
48 Aprobación de proyectos arquitectónicos 
49 Aprobación de construcciones mayores 
50 Aprobación de lotizaciones menores a 3000,00m2 
51 Aprobación de lotizaciones mayores a 3000,00m2 
52 Declaratoria bajo régimen de propiedad horizontal 
53 
Centro Municipal de Acogida para Mujeres adolescentes víctimas de 
violencia intrafamiliar y de género "Casa Violeta Cuenca" 
54 
Programa Municipal de 
Desarrollo Infantil 
55 
Programa Municipal de 
Desarrollo Infantil 
56 
Programa de Atención a mujeres en situación de prioridad (Casa de la 
Mujer) 
57 
Programa Municipal de Acogimiento Institucional a niños niñas y 
adolescentes del cantón Cuenca 
58 
Sistema Municipal de Asistencia Social y Ayuda Humanitaria (Proyecto 
Vida) 
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59 
Programa de Economía Social y Solidaria (Programa de Agricultura 
Urbana PAU) 
60 Centro Municipal de Atención a las Familias 
61 
Programa  Municipal de Apoyo Nutricional para niños, niñas, adolescentes, 
adultos/as mayores y personas con discapacidad 
62 
Programa Municipal de Apoyo al 
Adulto Mayor 
63 Programa Municipal de Apoyo a la Juventud 
64 
Junta Cantonal de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes 
del cantón Cuenca 
65 
Programa de Atención a personas en situación de riesgo Social  en edad 
productiva. (Escuela Taller Cuenca) 
66 
Programa de Atención a personas en situación de riesgo Social  en edad 
productiva. (Escuela Taller Cuenca) 
67 
Programa de Atención a personas en situación de riesgo Social  en edad 
productiva. (Escuela Taller Cuenca) 
68 
"Innovación de justicia" restauración y reparación de personas en situación 
de movilidad humana y sus familias en el cantón Cuenca a través de la 
Casa del Migrante 
69 
"Innovación social" enfocada a la inclusión económica, medios de vida, 
autoempleo y para personas en situación de movilidad humana y sus 
familias en el cantón Cuenca,  a través de la Casa del Migrante" 
70 programa municipal de atención integral a personas con discapacidad 
71 
Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva del Cantón Cuenca 
72 Programa de inclusión a las diversidades y sexo genérico 
73 
Proyecto de prevención y atención a la violencia de género hacia las 
mujeres del cantón Cuenca 
74 
Recepción, articulación con Dependencias ejecutoras y seguimiento a 
solicitudes de obras o servicios sociales en barrios urbanos 
75 
Recepción, articulación con Dependencias ejecutoras y seguimiento a 
solicitudes de obras o servicios sociales en comunidades rurales 
76 
Fortalecimiento de las organizaciones sociales (directivas barriales) en el 
marco de la participación ciudadana, el control social y el ejercicio de 
derechos. 
77 
Concesión y/o renovación de puestos en los mercados plazas o 
plataformas 
78 
Autorización para la remodelación, arreglo, mantenimiento, cambio de 
fachada en los locales o puestos de los mercados, plazas y plataformas. 
79 
Autorización para la instalación de medidores de energía eléctrica o agua 
potable en los locales o puestos de los mercados, plazas y plataformas. 
80 
Certificado de concesión de locales o puestos en los mercados, plazas y 
plataformas. 
81 Ejecución de obras civiles: vías y espacios públicos. 
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82 Mantenimiento de Vías Urbanas y Rurales 
83 Solicitud de Mingas. 
84 
Conformación y Lastrado de 
Vías. 
85 Asignación de código de publicidad 
86 
Aprobación de Diseño de 
Publicidad 
87 Solicitud y revisión de Estudios de movilidad 
88 
Planificación de la Señalización vial  y/o  Determinación de la factibilidad 
de la Semaforización. 
89 
Programa  Barrio para Mejor 
Vivir 
90 TESORERIA: Recaudación de los diferentes rubros  Municipales 
91 
TESORERIA:  Entrega de certificados de no adeudar y reimpresiones de 
cartas de pago, y venta de especies valoradas físicas y electrónicas 
92 TESORERIA: Recepción de abonos a tributos o ingresos varios 
93 
TESORERIA Coactivas: 
-Información de deudas, 
-Notificaciones por rubros, 
-Llamadas persuasivas 
-Elaboración de planes de pago 
94 RENTAS: Emisiones:  catastrales y declarativas 
95 
RENTAS: atención a solicitudes  y reclamos de los rubros 
tributarios (impuestos, tasas y contribuciones)  y no tributarios. (multas, 
arriendos y otros) 
96 
RENTAS: Recepción de 
solicitudes de exoneraciones y/o rebajas 
97 Dirección Financiera: Compensaciones 
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Anexo 7 Notificaciones de Inicio de la Acción de Control 
 
 
Cuenca, 17 de Abril de 2018 
Señor  
Alcalde del Cantón Cuenca 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca 
Presente 
De mi consideración: 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado y 20 de su Reglamento, notifico a usted, que la Unidad de Auditoría 
Interna, iniciará la Auditoria de Gestión a la Dirección de Obras Públicas, en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, por el periodo 2017. 
Los objetivos generales de la acción de control son: 
• Analizar el cumplimiento de las políticas, reglamentos y normativas actuales, así 
como la confiabilidad en la información presentada por parte de la Dirección de 
Obras Públicas a través del alcance de los objetivos propuestos por parte del 
GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
• Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos financieros, asignados a cada 
uno de los programas y proyectos que se realizan en el Departamento de Obras 
Públicas del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
• Aplicar la Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas con el 
propósito de obtener información que favorezca a la correcta administración del 
mismo, por medio de recomendaciones que permitan alcanzar los niveles 
máximos dentro del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por los señores: 
Enrique Hernán Sanunga, Jefe de Equipo, Paola Alexandra Quito Guzmán, Operativo; 
por lo que se servirá disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del 
trabajo indicado. 
Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la Av. de las Américas y Av. 
Turuhuayco tercer piso, oficina 312, señalando sus nombres y apellidos completos, 
dirección domiciliaria completa y copia legible de su cédula de ciudadanía. 
 
Atentamente, 
Por el Contralor General del Estado 
Ing. Fernando Efraín Oyervide Tello 
OFICIO Circular Nro. 0001-UAI- 2018 
Sección: Unidad de Auditoría Interna 
Asunto: Notificación de Inicio de Acción de Control 
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Cuenca, 17 de Abril de 2018 
Señor  
Director de la Dirección de Obras Públicas 
Mariscal Sucre y Benigno Malo Edificio Municipal 
Ciudad.- 
De mi consideración 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 21 de su Reglamento, notifico a usted, que la 
Unidad de Auditoría Interna, se encuentra realizando la Auditoría de Gestión a la 
Dirección de Obras Públicas, en el Gobierno Autónomo Municipal del Cantón 
Cuenca, por el periodo 2017. 
Los objetivos generales de la acción de control son: 
• Analizar el cumplimiento de las políticas, reglamentos y normativas actuales, 
así como la confiabilidad en la información presentada por parte de la 
Dirección de Obras Públicas a través del alcance de los objetivos 
propuestos por parte del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
• Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos financieros, asignados a 
cada uno de los programas y proyectos  que se realizan en el Departamento 
de Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
• Aplicar la Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas con el 
propósito de obtener información que favorezca a la correcta administración 
del mismo, por medio de recomendaciones que permitan alcanzar los 
niveles máximos dentro del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
 
 
Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la Av. de las Américas y Av. 
Turuhuayco tercer piso, oficina 312, señalando sus nombres y apellidos completos, 
dirección domiciliaria completa y copia legible de su cédula de ciudadanía. 
 
Atentamente, 
Enrique Hernán Sanunga Llongo 
AUDITOR JEFE DE EQUIPO 
 
OFICIO Circular Nro. 0002-UAI- 2018 
Sección: Unidad de Auditoría Interna 
Asunto: Notificación de Inicio de Acción de Control 
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Cuenca, 17 de Abril de 2018 
Señor  
Jefe de Construcciones Menores 
Mariscal Sucre y Benigno Malo Edificio Municipal 
Ciudad.- 
De mi consideración 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 21 de su Reglamento, notifico a usted, que la 
Unidad de Auditoría Interna, se encuentra realizando la Auditoría de Gestión a la 
Dirección de Obras Públicas, en el Gobierno Autónomo Municipal del Cantón 
Cuenca, por el periodo 2017. 
Los objetivos generales de la acción de control son: 
• Analizar el cumplimiento de las políticas, reglamentos y normativas actuales, 
así como la confiabilidad en la información presentada por parte de la 
Dirección de Obras Públicas a través del alcance de los objetivos 
propuestos por parte del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
• Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos financieros, asignados a 
cada uno de los programas y proyectos  que se realizan en el Departamento 
de Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
• Aplicar la Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas con el 
propósito de obtener información que favorezca a la correcta administración 
del mismo, por medio de recomendaciones que permitan alcanzar los 
niveles máximos dentro del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
 
 
Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la Av. de las Américas y Av. 
Turuhuayco tercer piso, oficina 312, señalando sus nombres y apellidos completos, 
dirección domiciliaria completa y copia legible de su cédula de ciudadanía. 
 
Atentamente, 
Enrique Hernán Sanunga Llongo 
AUDITOR JEFE DE EQUIPO 
OFICIO Circular Nro. 0003-UAI- 2018 
Sección: Unidad de Auditoría Interna 
Asunto: Notificación de Inicio de Acción de Control 
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Cuenca, 17 de Abril de 2018 
Señor  
Jefe de Mantenimiento de Mantenimiento de Obra Civil 
Mariscal Sucre y Benigno Malo Edificio Municipal 
Ciudad.- 
De mi consideración 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 21 de su Reglamento, notifico a usted, que la 
Unidad de Auditoría Interna, se encuentra realizando la Auditoría de Gestión a la 
Dirección de Obras Públicas, en el Gobierno Autónomo Municipal del Cantón 
Cuenca, por el periodo 2017. 
Los objetivos generales de la acción de control son: 
• Analizar el cumplimiento de las políticas, reglamentos y normativas actuales, 
así como la confiabilidad en la información presentada por parte de la 
Dirección de Obras Públicas a través del alcance de los objetivos 
propuestos por parte del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
• Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos financieros, asignados a 
cada uno de los programas y proyectos  que se realizan en el Departamento 
de Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
• Aplicar la Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas con el 
propósito de obtener información que favorezca a la correcta administración 
del mismo, por medio de recomendaciones que permitan alcanzar los 
niveles máximos dentro del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
 
 
Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la Av. de las Américas y Av. 
Turuhuayco tercer piso, oficina 312, señalando sus nombres y apellidos completos, 
dirección domiciliaria completa y copia legible de su cédula de ciudadanía. 
 
Atentamente, 
Enrique Hernán Sanunga Llongo 
AUDITOR JEFE DE EQUIPO 
 
OFICIO Circular Nro. 0004-UAI- 2018 
Sección: Unidad de Auditoría Interna 
Asunto: Notificación de Inicio de Acción de Control 
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Cuenca, 17 de Abril de 2018 
Señor  
Jefe de Unidad de Asfalto 
Mariscal Sucre y Benigno Malo Edificio Municipal 
Ciudad.- 
De mi consideración 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 21 de su Reglamento, notifico a usted, que la 
Unidad de Auditoría Interna, se encuentra realizando la Auditoría de Gestión a la 
Dirección de Obras Públicas, en el Gobierno Autónomo Municipal del Cantón 
Cuenca, por el periodo 2017. 
Los objetivos generales de la acción de control son: 
• Analizar el cumplimiento de las políticas, reglamentos y normativas actuales, 
así como la confiabilidad en la información presentada por parte de la 
Dirección de Obras Públicas a través del alcance de los objetivos 
propuestos por parte del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
• Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos financieros, asignados a 
cada uno de los programas y proyectos  que se realizan en el Departamento 
de Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
• Aplicar la Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas con el 
propósito de obtener información que favorezca a la correcta administración 
del mismo, por medio de recomendaciones que permitan alcanzar los 
niveles máximos dentro del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
 
 
Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la Av. de las Américas y Av. 
Turuhuayco tercer piso, oficina 312, señalando sus nombres y apellidos completos, 
dirección domiciliaria completa y copia legible de su cédula de ciudadanía. 
 
Atentamente, 
Enrique Hernán Sanunga Llongo 
AUDITOR JEFE DE EQUIPO 
 
OFICIO Circular Nro. 0005-UAI- 2018 
Sección: Unidad de Auditoría Interna 
Asunto: Notificación de Inicio de Acción de Control 
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Cuenca, 17 de Abril de 2018 
Señor  
Analista Técnico de la Dirección de Obras Públicas 
Mariscal Sucre y Benigno Malo Edificio Municipal 
Ciudad.- 
De mi consideración 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 21 de su Reglamento, notifico a usted, que la 
Unidad de Auditoría Interna, se encuentra realizando la Auditoría de Gestión a la 
Dirección de Obras Públicas, en el Gobierno Autónomo Municipal del Cantón 
Cuenca, por el periodo 2017. 
Los objetivos generales de la acción de control son: 
• Analizar el cumplimiento de las políticas, reglamentos y normativas actuales, 
así como la confiabilidad en la información presentada por parte de la 
Dirección de Obras Públicas a través del alcance de los objetivos 
propuestos por parte del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
• Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos financieros, asignados a 
cada uno de los programas y proyectos  que se realizan en el Departamento 
de Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
• Aplicar la Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas con el 
propósito de obtener información que favorezca a la correcta administración 
del mismo, por medio de recomendaciones que permitan alcanzar los 
niveles máximos dentro del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
 
 
Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la Av. de las Américas y Av. 
Turuhuayco tercer piso, oficina 312, señalando sus nombres y apellidos completos, 
dirección domiciliaria completa y copia legible de su cédula de ciudadanía. 
 
Atentamente, 
Enrique Hernán Sanunga Llongo 
AUDITOR JEFE DE EQUIPO
OFICIO Circular Nro. 0006-UAI- 2018 
Sección: Unidad de Auditoría Interna 
Asunto: Notificación de Inicio de Acción de Control 
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Anexo 8 Papeles de Trabajo Planificación Preliminar 
Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa del Conocimiento General 
Visita Inicial. 
Procedimiento: Conocer las instalaciones y su distribución departamental 
de la entidad. 
Con fecha, 11 de Abril de 2018, se realizó la primera visita a la entidad 
ubicada en las calles Mariscal Sucre y Benigno Malo, de acuerdo al 
Programa de Planificación Preliminar, para conocer sus instalaciones: 
Dirección de Obras Públicas, Dirección de Presupuesto, Dirección 
Financiera y Dirección de Talento Humano. La primera entrevista fue 
realizada al Ing. Manuel Carrión, Secretario del Departamento de Talento 
Humano, quien ha brindado la apertura total para el desarrollo de la acción 
de Control. Luego, el equipo auditor requirió información general del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca , por ello el Analista Técnico se dirigió a el 
portal web (www.cuenca.gov.ec), en la pestaña "transparencia", en donde se 
revisó la siguiente información: 
• Cobertura Geográfica del GAD 
• Ubicación de las oficinas administrativas del GAD. 
• Teléfonos 
• Autoridades 
A continuación se presenta evidencia fotográfica de la visita técnica 
realizada al GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
 
  
Conclusión:  
A través de la información obtenida, se concluye que las personas 
involucradas en la acción de control facilitaron la información requerida, por 
ello tenemos total apertura para nuestro trabajo de investigación.  
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 11 de Abril de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 11 de Abril de 2018 
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En base a la entrevista realizada al Ing. Víctor Bravo, sobre las actividades  y 
procesos que se realizan en el Departamento, él nos supo manifestar de 
manera particular el desarrollo de una de las obras que se realizan dentro 
del departamento de obras públicas, el equipo auditor preparó el siguiente 
flujograma: 
 
MANTENIMIENTO CON LASTRE 
Alcaldía 
Llegan las solicitudes por parte de la ciudadanía en la cual se detalla la 
requisición de determinada obra o trabajo.
Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa del Conocimiento General 
- Visita Inicial 
Procedimiento: Obtener un conocimiento general de la Dirección de Obras 
Públicas, en cuanto a las actividades y procesos que se realizan. 
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El alcalde sumilla al Director de Obras Públicas los oficios provenientes de la 
ciudadanía. 
Oficinas de Obras Públicas 
El Director de Obras Públicas recibe los oficios enviados por el alcalde. 
Se designa un técnico por parte del Director para que realice la inspección 
de la cual se obtendrá el presupuesto de la obra, materiales a necesitar, etc. 
El técnico designado mediante un oficio informa el requerimiento de 
maquinaria, personal, materiales. 
Mecánica 
Se realiza la petición de maquinaria al Sub-departamento de Mecánica 
cuando los Jefes de Obra no poseen maquinaria propia. 
Departamento Financiero 
Se recepta la petición para la compra de materiales 
Se realiza el proceso de compra 
Mantenimiento de Obra Civil 
Cuando se requiere material se hace el respectivo requerimiento a bodega, 
si no existen los materiales requeridos, se realiza la respectiva petición de 
compra al Departamento Financiero. 
Se inicia con la ejecución de los trabajos requeridos. 
 
 
Conclusión: 
 
A través de la información recopilada por el equipo auditor se 
puede observar que la ejecución de obras se realiza 
mediante la inclusión de varios departamentos, dicho 
procedimiento será analizado en evaluaciones posteriores. 
  Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 11 de Abril de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 11 de Abril de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo:  Cédula Narrativa Base Legal-Normativa 
Vigente para GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Procedimiento: Obtenga información correspondiente a las competencias, 
naturaleza jurídica y funciones del GAD. 
Naturaleza Jurídica 
Tomando como referencia el Numeral 2 del Artículo 225 de la Constitución 
de la República del Ecuador, los GADs se encuentran inmersos en el Sector 
Público y por ello se sujetan a la normativa vigente que rige al Sector Público 
además ,en el artículo 238 del mismo cuerpo legal se define a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados GADS como: instituciones descentralizadas 
que gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán 
por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana; y se los clasifica de la siguiente 
manera: los de las regiones, los de las provincias, los de los cantones y 
distritos metropolitanos y los de las parroquias rurales. Siendo nuestra 
institución un GAD Municipal, el COOTAD en su artículo 53, define a los 
GADS Municipales como: personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las 
funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva 
previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias 
que le corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado 
municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del 
cantón.  
Funciones 
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 54, define 20 
funciones de los GADs Municipales, para el presente Proyecto, se 
identificarán las funciones que tienen que ver en el caso de estudio: 
 
 
c) 
Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para 
lo cual determinará las condiciones de urbanización, 
parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad con la planificación 
cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 
áreas comunales 
 
 
e) 
Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de 
ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito 
de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 
manera coordinada con la planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el 
seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento 
de las metas establecidas 
i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y 
desarrollar planes y programas de vivienda de interés social 
en el territorio cantonal 
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l) 
Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto 
de los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros 
niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio 
de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y 
cementerios. 
Competencias 
Así mismo, la Constitución de la República, en su artículo 54, define 14 
competencias exclusivas de los GADS Municipales, para el presente 
Proyecto, se identificarán las competencias que tienen que ver en el caso de 
estudio: 
 
 
a) 
Planificar, junto con otras instituciones del sector público y 
actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 
manera articulada con la planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad 
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 
cantón 
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana 
 
 
 
g) 
Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 
equipamientos de los espacios públicos destinados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 
Previa autorización del ente rector de la política pública, a 
través de convenio, los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales podrán construir y mantener 
infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación, en su jurisdicción territorial 
i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y 
rurales 
 
Conclusión
: 
A través de la información obtenida se puede conocer el 
entorno legal en donde se desenvuelve el GAD Municipal del 
Cantón Cuenca, sus funciones y competencias, acordes al 
área de estudio, que para nuestro caso es el Dirección 
Municipal de Obras Públicas.  
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 12 de Abril de 
2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 12 de Abril de 
2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa - Conocimiento, objetivos, 
fecha de la auditoría. 
Procedimiento: Programe una reunión con el Director de Obras Públicas y 
representantes de los sub-departamentos para conocimiento general. 
Una vez realizada la respectiva notificación de inicio a través del oficio Nro. 
0001-DR2-DPA-AG 2018; el día lunes 17 de Abril de 2018, el equipo auditor  
procedió a  reunirse con el Director de Obras Públicas, el Ing. Jorge Ochoa y 
los representantes de los sub-departamentos a quienes se les comunicó los 
siguientes puntos: 
TEMAS 
TRATADOS 
RESULTADOS 
Fecha de inicio de la 
Auditoría de 
Gestión. 
 
- 17 de Abril de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos de la 
Auditoría de 
Gestión. 
- Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias en las operaciones relacionadas con los 
procedimientos ejecutados por el Departamento de 
Obras Públicas. 
- Determinar la exactitud, veracidad y legalidad de la 
información presentada por parte del Departamento de 
Obras Públicas. 
- Establecer el cumplimiento de metas y objetivos del 
Departamento de Obras Públicas, en relación a los 
objetivos propuestos por parte del GAD Municipal del 
Cantón Cuenca. 
- Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos 
financieros, asignados a cada uno de los programas y 
proyectos que se realizan en el Departamento de Obras 
Públicas del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
Fecha tentativa de 
comunicación de 
resultados 
- El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de 
control, es de 90 días laborables que incluye la 
elaboración de borrador informe y la conferencia final. 
 
 
Conclusión:  
Una vez finalizada la reunión con el Director de Obras 
Públicas y los principales representantes de los sub-
departamentos, se  ha podido observar que uno de los 
Subdepartamentos no se encuentra instalado en el 
edificio municipal del Centro de la Ciudad, sino se 
encuentra en el Parque Automotor de Narancay por la 
naturaleza de sus funciones. 
  Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 18 de Abril de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 18 de Abril de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo:  Cédula Narrativa-Planificación Estratégica 
GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Procedimiento: Solicitar al Departamento de Talento Humano el 
Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del GAD 
para conocer la Misión y Visión, Objetivos del GAD. 
En el Departamento de Talento Humano, se requirió la Planificación 
Estratégica del GAD Municipal del Cantón Cuenca, información que fue 
proporcionada por el Ing. Manuel Carrión, quien otorgó dicha información de 
manera digital. Esta información se encuentra detallada en el Reglamento 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del GAD Municipal del 
Cantón Cuenca, actualizado al 5 de Diciembre del 2016, aprobado por 
Concejo Municipal Resolución No. 007-DDITH-2016 
Misión 
Somos un GAD Municipal abierto, transparente y cercano, que planifica el 
desarrollo cantonal de manera integral y participativa, que garantiza los 
derechos del ser humano y la naturaleza; brinda servicios públicos de 
calidad y calidez, de manera eficiente y eficaz; promueve la innovación, 
reconoce la experiencia de su gente y fortalece los procesos de coordinación 
intra e interinstitucional en el marco de la nueva gestión pública 
Visión 
Al 2020 el GAD Municipal del Cantón Cuenca es referente nacional e 
internacional por el cumplimiento de sus competencias, funciones y buenas 
prácticas locales, generando oportunidades con una visión participativa, 
intercultural, equitativa, solidaria e inclusiva, que reconoce y promueve el 
ejercicio de derechos y el desarrollo sustentable del ser humano y su 
entorno.  
Objetivos Estratégicos 
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Conclusión: 
 
A través de la información recopilada por el equipo auditor se 
puede observar que el GAD Municipal del Cantón Cuenca 
posee su planificación estratégica bien definida, lo que nos 
muestra que la entidad tiene un motivo de ser y se enfoca en 
el presente y además que se proyecta al futuro con el 
objetivo de alcanzar un estado que se considera deseable. 
  Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 19 de Abril de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 19 de Abril de 2018 
Cuenca Equitativa e Inclusiva: Se refiere a una educación de calidad,
adecuada atención de salud, vivienda digna, acceso a la cultura, al deporte
y recreación, a suficientes espacios públicos, que se atiendan con
preferencia a sectores prioritarios.
Cuenca Productiva: Orientar a Cuenca hacia una economía productiva,
competitiva y diversificada, que genere riqueza y que a través de su
correcta distribución.
Cuenca Ambientalmente Sostenible: Conservar, proteger y recuperar el
ambiente urbano y rural, compatibilizando el desarrollo económico y
social, respetando sus tasas de explotación y renovación en armonía con
los derechos de la naturaleza.
Cuenca Participativa: Construir un cantón gobernable y democrático, lo
que implica seguridad y participación, que garantice adecuada
información a los ciudadanos sobre los logros obtenidos y la recepción de
propuestas colectivas.
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo:  Cédula Narrativa-Autoridades del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca 
Principales Autoridades del GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Al indagar sobre las principales autoridades del GAD Municipal del Cantón 
Cuenca, en la página web www.cuenca.gov.ec, se puede observar que en la 
pestaña de transparencia, aparecen las  autoridades del período 2014-2019; 
y son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Conclusión: Por medio de la información, obtenida se puede observar, 
el nivel gobernante del GAD, las máximas autoridades que 
rigen el Cantón Cuenca, período 2014-2019. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 19 de Abril de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 19 de Abril de 2018 
 
Concejo Cantonal del 
Cantón Cuenca 
Ing. Marcelo Cabrera 
Palacios  
Alcalde 
CPA. Abg. Ruth Caldas 
Arias 
Vicealcaldesa 
Los Concejales 
*Dr. Xavier Barrera Vidal 
*Econ. Martha Castro Espinoza 
*Dra. Narcisa Gordillo Cárdenas 
*Dra. Norma Illares Muñoz 
*Dr. Carlos Orellana Barros 
*Psic. Cl. Gabriela Brito Andrade. 
* Sra. Paola Flores Jaramillo 
*Dr. Iván Granda Molina  
*Tnlg. Carolina Martínez Ávila  
*Lcdo. Lauro Pesántez Maxi 
Dr. Fernando Arteaga Tamariz 
Secretario del Concejo 
Cantonal 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo:  Cédula Narrativa-Modelo de Estructura Orgánica del GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Organigrama Estructural por Procesos del GAD Municipal del Cantón Cuenca 
En el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del GAD Municipal del Cantón Cuenca, actualizado al 
5 de Diciembre de 2016, aprobado por Concejo Municipal Resolución No. 007-DDITH-2016, se encuentra detallado de 
manera gráfica el Organigrama Estructural por Procesos, cabe recalcar, que el GAD Municipal maneja 3 tipos de procesos 
los que son: Procesos Gobernantes, Proceso Habilitantes y Procesos Agregadores de Valor, los mismos que le permiten 
generar sus productos y servicios; a nivel jerárquico el GAD Municipal del Cantón Cuenca maneja 6 niveles los mismos 
que se detallan a continuación: 
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Nivel Legislativo
Nivel Ejecutivo
Nivel Asesor
Nivel de Apoyo
Gestión 
Financiera
Gestión Administrativa
Gestión de 
TTHH
SS en el Trabajo TIC's Gestión Documental
Nivel Operativo
Pla nific a c ión 
Te rritoria l
Avalúos y Catastros
Control 
Municipal
Áreas Históricas 
y Patrimoniales
OOPP F iscalizació n
Gestión de 
Áridos y Pétreos
Gestión de Movilidad
A dministració n 
de Just icia
Desarrollo Social y 
Productivo
P art icipació n 
y 
Go bernalidad
D escentralizació n y 
D elegació n de 
C o mpetencias
Nivel Desconcentrado
Concejo Municipal
Alcaldía
Comisión de Gestión Ambiental, U.E. de Proyectos, U.E. Tranvía, Junta Cantonal de Protección de Derechos, EP's, Fundaciones, Registro de la Propiedad, Consejo de Seguridad Ciudadana, Corporación 
Aeroportuaria, Guardia Ciudadana, Consejos Cantonales, B. Cuerpo de Cuenca*
*Articulará  acciones  con Gestión de Riesgos
Secretaria del 
Concejo
Gestión de Compras Públicas
Gestión de Mercados y Comercio 
Autónomo
Gestión de Cultura, Recreación y 
Conocimiento
Gestión de Riesgos
Relaciones Internacionales y 
Cooperación
Desarrollo Estratégico Institucional
Sindicatura Auditoría Interna
Vicealcaldía
Gestión de Comunicación 
Social
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión: 
El Organigrama presentado por el GAD Municipal del Cantón Cuenca, se detalla por procesos, pero 
no muestra el total de departamento existentes en el GAD, puesto que solo está dividido por 
procesos, si se revisa el reglamento orgánico se puede observar los demás niveles a detalle. 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 19 de Abril de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 19 de Abril de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas. 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo:  Cédula Narrativa-Planificación Estratégica 
del Departamento de Obras Públicas 
Procedimiento: Solicitar al Director de Obras Públicas la siguiente 
información, sobre su Departamento: Misión, Visión y Productos / Servicios. 
El Ing. Jorge Ochoa, en calidad de Director del Departamento de Obras 
Públicas, mediante entrevista con el equipo auditor proporcionó la misión  y 
los productos y servicios que ofrece su departamento, información que se 
encuentra detallada en el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos: 
Misión 
Construir y mantener la obra pública cantonal, con criterios de calidad, 
eficacia y eficiencia,  observando los principios de  universalidad, 
accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 
subsidiariedad, participación y equidad, contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes del cantón Cuenca. 
Productos y Servicios 
- Mantenimiento vial 
- Mantenimiento edificaciones y parques  
- Mantenimiento de veredas  
- Apertura de vías  
- Construcciones civiles  
- Pasos de agua, limpieza de cunetas, limpieza de quebradas  
- Pavimentación  
- Repavimentaciones  
- Construcción de puentes y pasarelas  
- Protección de márgenes  
- Informes de avances y de finalización de las obras ejecutadas 
En cuanto a la Visión que el Departamento maneja, el Ing. Jorge Ochoa, 
mencionó que cada Departamento o Unidad Administrativa que forma parte 
del GAD Municipal del Cantón Cuenca, responden a la Visión de la entidad 
en general.  
Conclusión: La Planificación Estratégica Departamental es de vital 
importancia para el desarrollo de las operaciones, puesto que 
nos permite estar orientados hacia el futuro (Visión) y conocer 
el motivo o la razón de ser del Departamento (Misión); en el 
Departamento de Obras Públicas no existe una Visión 
definida como tal pero encontramos la Visión institucional de 
todo el GAD, que es a la que cada departamento responde.  
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 20 de Abril de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 20 de Abril de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas. 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo:  Cédula Narrativa-Metas y Objetivos del 
Departamento de Obras Públicas 
Procedimiento: Solicitar al Director de Obras Públicas la siguiente 
información, sobre su Departamento: Metas y Objetivos. 
Previa reunión con el Director del Departamento de Obras Públicas, se 
indicó al equipo auditor que las metas y objetivos del Departamento se 
encuentran en la página web del GAD, en el link de transparencia, el mismo 
que se encuentra clasificado por años. Por ello el equipo auditor procedió a 
bajar dicha información de la página web http://www.cuenca.gov.ec/ ; link 
transparencia, 2017, y se recogió la siguiente información: 
  
N
o
. 
Descripci
ón de la 
unidad 
Objetivo de la unidad Indicador Meta 
cuantifi
cable 
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO 
6,
1 
Dirección 
de Obras 
Públicas 
Construir  y  mantener  la  obra  pública cantonal, con 
criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los 
principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 
continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 
participación y equidad, contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes del cantón Cuenca. 
Cumplimient
o POA 
85% 
 
Conclusión: Se puede comprobar que le Dirección de Obras Públicas, 
posee un solo objetivo, el mismo que se encuentra 
cuantificado  bajo un indicador y se comprueba su avance 
con una meta cuantificable. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 20 de Abril de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 20 de Abril de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo:  Cédula Narrativa-FODA del Departamento 
de Obras Públicas 
Análisis FODA 
A través de una reunión realizada en el Departamento de Obras Públicas el 
Ingeniero Víctor Bravo en su calidad de Analista Técnico evidenció que el 
Departamento no cuenta con análisis FODA, lo que genera un riesgo 
potencial para el desarrollo de la gestión. Por lo tanto, el equipo auditor 
propone el siguiente análisis FODA en base a la información recabada.  
Conclusión: Un análisis FODA es fundamental para el desarrollo de 
las actividades de toda entidad, ya que el mismo 
identifica las fortalezas, capacidades y habilidades que 
permitirá enfrentar las debilidades, analizando siempre en 
el entorno las amenazas y oportunidades existentes. 
Ο No existe 
documentación  
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 20 de Abril de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 20 de Abril de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo:  Cédula Narrativa-Autoridades del 
Departamento de Obras Públicas 
Autoridades de la Dirección Municipal de Obras Públicas 
Mediante entrevista realizada a el Ing. Víctor Bravo (Analista Técnico), 
proporcionó los nombres de los encargados de los Subdepartamentos de la 
Dirección Municipal de Obras Públicas, los que son: 
Ochoa Córdova Jorge Israel Director General de Obras Públicas 
Amaya Piña Jorge Edgar Jefe Unidad de Asfalto 
Alvarado Tapia Luis Jefe de Construcciones Menores 
Deleg Abril Giovanny Santiago Jefe de Mantenimiento de Obra Civil 
Bravo Bravo Víctor Carlos 
Manuel 
Analista de Soporte Técnico  
Conclusión: La información antes mencionada ha sido verificada con 
el Directorio de la entidad, que se encuentra en la página 
web, link “Transparencia”.  
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 20 de Abril de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 20 de Abril de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo:  Cédula Narrativa-Niveles Jerárquicos y 
División de Trabajo 
Niveles Jerárquicos y División de Trabajo 
El Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca, actualizado al 5 de Diciembre del 2016, 
aprobado por Concejo Municipal Resolución No. 007-DDITH-2016, 
establece: 
  
La Dirección de Obras Públicas se encuentra en un Nivel Jerárquico 
Operativo siendo un Proceso Agregador de Valor y consta de 3 
subprocesos: Mantenimiento de Obra Civil, Construcciones Menores y 
Unidad de Asfalto. 
Conclusión: El Reglamento establece cada una de las Atribuciones y 
Responsabilidades de los Subdepartamentos.  
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 20 de Abril de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 20 de Abril de 2018 
Obras Públicas
Construcciones 
Menores
Mantenimiento de 
Obra Civil
Unidad de Asfalto
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa Atribuciones y 
Responsabilidades; Subprocesos. 
Procedimiento: Solicitar al Director de Obras Públicas las Atribuciones y 
Responsabilidades de los Subdepartamentos de la Dirección de Obras 
Públicas. 
 
Según el Manual de Procesos, las atribuciones y responsabilidades para los 
sub-departamentos de Obras Publicas son: 
 
Subproceso: Mantenimiento de Obra Civil 
Atribuciones y Responsabilidades: 
 
9. Determinar las obras  de mantenimiento a ejecutar de acuerdo al POA o 
a la priorización de obras emergentes; 
10. Coordinar y gestionar la provisión de recursos necesarios para la 
ejecución de las obras de mantenimiento;  
11. Programar la intervención en las obras de mantenimiento, 
determinando el cronograma de ejecución, y recursos requeridos;  
12. Ejecutar los trabajos programados, de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y elaborar informes sobre la ejecución de cada obra;  
13. Determinar los costos de la ejecución de las obras de mantenimiento, 
para informar a las áreas del GAD municipal que requieran dicha 
información;  
14. Calcular el porcentaje de recuperación de inversión de la obra, de 
acuerdo a la ordenanza de contribución especial de mejoras;  
15. Enviar informes de inversión de la obra y datos técnicos a fiscalización 
para la correspondiente elaboración y suscripción de actas; y,  
16. Generar   la   información   correspondiente   para   la   emisión   de   
tasas   y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas 
por los servicios que son de su responsabilidad y para las obras que se 
ejecuten   dentro   del ámbito   de las competencias del GAD municipal.  
Subproceso: Construcciones menores 
Atribuciones y Responsabilidades: 
8. Determinar las obras a ejecutar de acuerdo a la priorización de obras 
emergentes;  
9. Coordinar y gestionar la provisión de recursos necesarios para la 
ejecución de las obras;  
10. Programar semanalmente la intervención, determinando el 
cronograma de ejecución, y recursos requeridos;  
11. Coordinar y apoyar en la ejecución de intervenciones generadas por 
desastres naturales;  
12. Elaborar informes mensuales sobre la ejecución de las obras de 
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construcción menor ejecutadas;  
13. Determinar los costos de la ejecución de la obra, para informar a las 
diferentes áreas del GAD municipal; y,  
1. Elaborar planillas sobre las construcciones que se ejecutan. 
Subproceso: Unidad de Asfalto 
Atribuciones y Responsabilidades: 
1. Coordinar y programar el abastecimiento de áridos y agregados 
necesarios para la producción de asfalto;  
2. Controlar la calidad de insumos previo a la producción de asfalto;  
3. Programar los tiempos y cantidades de producción de asfalto, de 
acuerdo a los requerimientos y planificación establecida;  
4. Producir asfalto de acuerdo a parámetros técnicos y cantidades 
requeridas por la Dirección de Obras Públicas, para asegurar la 
calidad y satisfacción de los usuarios;  
5. Programar y ejecutar mantenimientos preventivos de la planta de 
asfalto, de  
6. manera que se cumpla con la vida útil de la planta;  
7. Coordinar con el área de mantenimiento de obras civil la entrega de 
asfalto para su colocación; y,  
8. Elaborar informes de rendimiento de la producción. 
Conclusión: Se procedió a la obtención de las atribuciones y 
responsabilidades las cuales servirán para un posterior 
análisis en cuanto a la eficiencia y eficacia de la Dirección 
se refiere. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 20 de Abril de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 20 de Abril de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Sumaria – Plan Operativo Anual, 
periodo 2017 
Procedimiento: Solicite al Analista Técnico el Plan Operativo Anual 2017. 
El día 23 de Abril de 2018, se procedió a solicitar la información relacionada 
al Plan Operativo Anual de la Dirección de Obras Públicas, para la 
información antes mencionada, fue necesaria la petición personal con el Ing. 
Víctor Bravo quien ocupa el cargo de Analista Técnico dentro de la Dirección 
de Obras Públicas. La información obtenida se detalla a continuación: 
CONTROL POA 2017 
PARTIDAS 
PRES. 
OBRAS TOTAL 
7.3.36.5 OBRAS PUBLICAS  $       83.813.364,00  
7.3.36.5.01 OBRAS DE INFRESTRUCTURA 77910114,00 
7.3.36.5.01.04.01 
EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS URBANOS RURALES   
CASAS COMUNALES, CANCHAS DEPORTIVAS Y OTROS 
CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIA (Cdla las Retamas) 123000,00 
OTROS VARIOS 94500,00 
CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIA MONAY CHICO 122100,00 
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA GLORIA - FASE 1- OTROS 2283949,00 
CONSERVACION DE LOS VITRALES DE SAN ALFONSO 194000,00 
AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO 2093659,00 
AMPLIACION DEL CENTRO DE DISCAPACIDADES APDISA 97057,00 
UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA DE TURI (UPC) 324000,00 
CENTRO DE INTEGRACION COMUNTARIA ROBERTO CRESPO 72600,00 
CENTRO DE INTEGRACION COMUNTARIA JAIME ROLDOS 66647,00 
CENTRO DE INTEGRACION COMUNTARIA LA FATIMA 72600,00 
CENTRO DE INTEGRACION COMUNTARIA HUAGRAHUMA 122100,00 
READECUACION DEL CENTRO DE INTEGRACION COMUNTARIA CDLA SANTA MARIA 
DEL VERGEL 
52500,00 
REHABILITACION DE FACHADAS Y CUBIERTAS DE LAS HERRERIAS 108000,00 
EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS URBANOS   
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO   
RECONSTRUCCION CANCHA DE USO MULTIPLE CDLA EL BATAN 32400,00 
  5859112,00 
7.3.36.5.01.04.02 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 21000,00 
 INTERVENCIONES DIVERSAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 21000,00 
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7.3.36.5.01.04.03 VEREDAS Y BORDILLOS 1070000,00 
REPAVIMENTACION DE BORDILLOS ACERAS CERCAS O CERRAMIENTOS 1070000,00 
    
p MUROS ESCALINATAS Y AFINES SECTOR URBANO   
MURO DE ESTABILIZACION (Barrio Barzallo) 
3000,00 
OBRAS DE MITIGACION MUROS CIUDADELA JAIME ROLDOS Y OTROS 
515000,00 
ESCALINATAS (Totoracocha, Princesa Paccha y G. Suarez) 
71500,00 
ESCALINATA DE LA CALLE OSLO 
23000,00 
VARIAS ESCALINATAS 
37274,00 
ESCALINATAS DE LA CHORRERAS Y ESCUDO NACIONAL 
23760,00 
ESCALINATAS CDLA JACARANDA 
23726,00 
ESCALINATAS COLINAS DE CULLCA 
38500,00 
   $            
735.760,00  
7.3.36.5.01.04.06 APERTURA DE DIFERENTES VÍAS URBANAS   
APERTURA DE LA CALLE SANTA ANA 215000,00 
APERTURA Y ENSANCHAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES 300000,00 
APERTURA DEL ACCESO AL TEATRO SUCRE 100000,00 
  615000,00 
7.3.36.5.01.04.07 PARQUES Y PLAZAS URBANAS 20107300,00 
7.3.36.5.01.04.07.0
2 
PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO   
PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO-OBRAS ANEXAS SAN FRANCISCO 
(COMPLEMENTARIO) 5450000,00 
PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO (OBRA CIVIL Y FISCALIZACION) 
2020000,00 
CASA PARQUEADERO 10 AGOSTO 
220000,00 
  7690000,00 
7.3.36.5.01.04.07.03
 
MEGAPARQUE DE CUENCA – OTROS   
PALACIOS BRAVO-FASE 2 
260000,00 
SANTA ANA 
105752,00 
LINEAL RIO TARQUI-GUZHO - FASE 1 
904000,00 
RECREO 
113000,00 
LA ESPERA 
295122,00 
MEGAPARQUE DE LA LUZ "WANACAURI" - FASE 1 
1249500,00 
PARQUE BELLO HORIZONTE 1 
251940,00 
LOS ALPES 
247100,00 
VARIOS PARQUES Y PLAZAS URBANAS 
19000,00 
GLORIA ASTUDILLO 
177000,00 
GUATANA FASE 2 
561754,00 
LA LIBERTAD / COMPLEJO CULTURAL 
4962788,00 
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PARQUE NARANCAY 
226255,00 
 PARQUE VIRGEN DE BRONCE (EL PLAYON) 
185387,00 
 
PARQUE SAN PEDRO DEL CEBOLLAR 
202725,00 
PARQUE CIUDADELA EL ROSARIO 
100,00 
PARQUE MIRAFLORES 
1000,00 
PARQUE EUCALIPTOS (RIVERAS DEL TOMEBAMBA) 
354877,00 
  10117300,00 
    
7.3.36.5.01.04
.07.04 
MEGAPARQUE DE CUENCA - OTROS COMPLEMENTARIO 2300000,00 
PARQUE ICTOCRUZ 2300000,00 
    
7.3.36.5.01.04
.08 
SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO 
  
SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO 410000,00 
  410000,00 
7.3.36.5.01.04
.11 
RESTAURACIÓN DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL (CREDITO 50039)   
RESTAURACIÓN DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL 1022473,00 
  1022473,00 
7.3.36.5.01.04
.16 
BARRIO PARA MEJOR VIVIR II (CREDITO CAF)   
  BARRIO PARA MEJOR VIVIR 27289698,00 
    27289698,00 
  PUENTES Y PASARELAS URBANAS.   
7.3.36.5.01.05
.01 
PUENTE SANTA LUCIA SOBRE EL RIO TOMEBAMBA 
279500,00 
  PUENTE LA COMPAÑÍA 500,00 
  VARIOS PUENTES Y PASARELAS URBANAS 
100000,00 
    380000,00 
  DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO Y PASOS PEATONALES   
7.3.36.5.01.05
.04 
CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES – BASILICA 884400,00 
  CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES – MIRAFLORES 494850,00 
  VARIOS 100000,00 
    1479250,00 
7.3.36.5.01.05
.05 
OTRAS DE TRANSPORTE Y VÍAS   
  CICLO VÍAS PUENTE DEL VADO-QUINTA BALZAY 300000,00 
    300000,00 
7.3.36.5.01.07.01
 
EDIFICIOS MUNICIPALES.   
Obras VARIAS EN LOCALES Y EDIFICIOS MUNICIPALES 155000,00 
CENTRO DE USO MULTIPLE MUNICIPAL 512000,00 
CASA DEL ARCO 346000,00 
EDIFICACION PLANTA ASFALTO 100000,00 
PUESTA EN VALOR DE EDIFICIOS PATRIMONIALES 0,00 
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CASA DE  LA LIRA 665000,00 
CASA DEL ARTESANO 40000,00 
CASA PALACIOS ABAD 600000,00 
RESTAURACION Y ADAPTACION ANUEVO USO DEL INMUEBLE MUNICIPAL CONOCIDO LA 
CASA DE LOS DEBERES Y DERECHOS 
0,00 
RESTAURACION Y ADAPTACION ANUEVO USO DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES 
CONOCIDOS COMO LA CASA ULLAURI Y CASA VASQUEZ 
0,00 
RESTAURACION DE LA CASA MARY CORYLE 280300,00 
    2698300,00 
  MERCADOS Y FERIAS LIBRES   
7.3.36.5.01.07
.03 
CUBIERTA MERCADO 10 DE AGOSTO 94487,00 
PLATAFORMA QUINTA CHICA 45000,00 
PLATAFORMA ITINERANTE URBANA 0,00 
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REESTRUCTURACIÓN, ORGANIZACIÓN 
DE LOS ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS DEL MERCADO “12 DE ABRIL FASE 1 
3107800,00 
  3247287,00 
7.3.36.5.01.07
.02 
MERCADOS Y FERIAS LIBRES (CONSTRUCCION MERCADO 27 DE FEBRERO) 
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REESTRUCTURACIÓN, ORGANIZACIÓN 
DE LOS ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS DEL MERCADO “27 DE FEBRERO" 
4059000,00 
  4059000,00 
7.3.36.5.01.99
.01 
Obras EMERGENTES UNIDAD DE DESASTRES   
VARIAS Obras EMERGENTES (RECURSOS PROPIOS) 500000,00 
  500000,00 
  CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES   
7.3.36.5.01.99
.03 
CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIA SAN PABLO - VARIOS CONVENIOS 150000,00 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS URBANOS PERIFERICOS (ONU- 
HABITAD) 
63600,00 
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA CAPTACION Y PLANTA DE POTABILIZACION 
DEL SISTEMA YANUNCAY 
951608,00 
CONVENIO CON LA COMUNIDAD DE SAN BLAS- RECUPERACION DE LA IGLESIA DE SAN 
BLAS 
623358,00 
CONVENIO CON ETAPA PARA LA REPOSICION DE PAVIMENTOS EN LAS VIA PUBLICAS 
AFECTADAS POR LAS INTERVENCIONES HIDROSANITARIOS A CARGO DE ETAPA-EP 
100000,00 
  1888566,00 
7.3.36.5.01.99
.04 
ASIGNACION A LAS JUNTAS PARROQUIALES   
ASIGNACIÓN A LAS JUNTAS PARROQUIALES (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) 6227368,00 
  6227368,00 
7.3.36.5.04 Obras EN LINEAS REDES E INSTAL. ELECTRICAS Y TELECOMUNCACIONES 900000,00 
7.3.36.5.04.01
.01 
ALUMBRADO PUBLICO URBANO RURAL 400000,00 
    
7.3.36.5.04.01
.02 
RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD   
RECAPEO DE VARIAS CALLES 500000,00 
  900000,00 
7.3.36.5.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5003250,00 
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7.3.36.5.05.01
.01 
MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES   
MANTENIMIENTO DE VÍAS DE LASTRE O TIERRA 
639500,00 
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE VÍAS PAVIMENTO FLEXIBLE (BACHEO, 
ROMPEVELOCIDADES) 
873500,00 
MANTENIMIENTO DE LA VIA VICTORIA DE PORTETE IRQUIS REDONDEL DE CUMBE VIA 
GIRON PASAJE 1299000,00 
MANTENIMIENTO Y MEJORA VÍAS PAVIMENTO RÍGIDO 
380000,00 
MANTENIMIENTO VÍAS DE ADOQUÍN 
270000,00 
MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS 
130000,00 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INTERSECCIONES CONFLICTIVAS 
140000,00 
MANTENIMIENTO DE PUENTES Y PASOS A DESNIVEL 
195000,00 
MANTENIMIENTO Y PAVIMENTO CON ADOCRETO, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD 
150000,00 
  4077000,00 
  PLANTA ASFALTICA (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)   
7.3.36.5.05.01
.04 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA ASFÁLTICA 40000,00 
  400000,00 
  OTROS MANTENIMIENTOS DE Obras   
7.3.36.5.05.01
.99 
OTROS MANTENIMIENTOS-CAMINERIAS  Y EQUIPAMIENTOS COMUNTARIOS 370000,00 
RESTAURACION DE CONJUNTOS MONUMENTALES 56250,00 
DEMOLICIONES 100000,00 
   
526250,00 
Conclusión El Plan Operativo Anual de la Dirección de Obras Públicas 
correspondiente al período 2017 detalla cada una de las 
obras que se han presupuestado realizar, además permite 
observar el detalle del valor monetario de la asignación 
presupuestaria que se da cada una de ellas. El valor 
monetario del POA que maneja la Dirección de Obras 
Públicas es de $ 83’813.364,00 
  
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 
23 de Abril de 
2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 
23 de Abril de 
2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa – Reporte Financiero 2017 
Procedimiento: Solicite al Analista Técnico el Reporte Financiero, periodo 2017 
 El día 23 de Abril de 2018 el auditor operativo procedió a la obtención de manera digital del Reporte Financiero 
correspondiente al periodo 2017, el mismo que fue facilitado por el Analista Técnico de la Dirección de Obras Públicas del 
GAD Municipal del Cantón Cuenca, la información obtenida se presenta a continuación: 
GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Reporte Financiero  (Cuentas Nivel 3) 
Al 31 de Diciembre del 2017 
PARTIDAS 
PRES. 
OBRAS Saldo Inicial Reformas Codificado 
Pre 
Compromi
so 
Compromiso Devengado Pagado 
7.3.36.5.01.04.01 
Casas Comunales, Canchas Deportivas 
Y Otros 
5.661.857,43 197.255,00 5.859.112,43 3.327.629,15 3.023.031,79 2.220.920,50 1.649.462,38 
7.3.36.5.01.04.02 Mejoramiento Y Mantenimiento De La 
Infraestructura Educativa  
20.000,00 0 20.000,00 20.894,60 20.894,60 20.894,61 20.894,61 
≠ 
7.3.36.5.01.04.03 Veredas Y Bordillos  1.000.000,00 70.000,00 1.070.000,00 1.003.478,42 1.021.973,22 876.511,69 753.450,42 
7.3.36.5.01.04.05 
Muros Escalinatas Y Afines Sector 
Urbano  
735.760,03 0 735.760,03 613.141,34 536.865,76 169.235,59 77.995,92 
7.3.36.5.01.04.06 Apertura De Diferentes Vías Urbanas  550.001,00 65.000,00 615.001,00 496.345,78 353.944,12 353.944,12 284.110,79 
7.3.36.5.01.04.07 
Parques Y Plazas Urbanas  20.532.555,08 -426.255,00 20.106.300,08 13.586.981,96 13.172.839,79 6.231.774,54 6.368.005,31 
≠ 
7.3.36.5.01.04.08 Señalización Y Mobiliario Urbano  210.000,00 200.000,00 410.000,00 292.810,32 191.862,70 191.862,70 41.905,84 
7.3.36.5.01.04.11 
Restauración Del Museo Remigio Crespo 
Toral (Crédito 50039)  
1.022.472,84 0 1.022.472,84 905.813,47 858.453,78 787.998,28 499.391,66 
7.3.36.5.01.04.16 
Barrio Para Mejor Vivir II (Crédito Caf)  22.707.970,19 0 22.707.970,19 26.789.366,26 23.106.934,42 22.479.058,50 20.886.057,09 
≠ 
7.3.36.5.01.05.01 
Puentes Y Pasarelas Urbanas.  742.000,00 -402.000,00 340.000,00 259.868,97 236.474,25 131.949,66 64.282,71 
≠ 
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7.3.36.5.01.05.04 
Distribuidores De Tráfico Y Pasos 
Peatonales 
1.408.250,00 71.000,00 1.479.250,00 826.308,65 801.455,53 22.221,70 1.117,82 
7.3.36.5.01.05.05 Otras De Transporte Y Vías  500.000,00 -200.000,00 300.000,00 0 247.070,22 43.506,97 30.074,58 
7.3.36.5.01.07.01 
Edificios Municipales. 2.435.300,00 108.000,00 2.543.300,00 2.120.989,75 1.820.189,50 1.433.819,75 1.388.209,16 
≠ 
7.3.36.5.01.07.03 Mercados Y Ferias Libres  3.832.287,00 -585.000,00 3.247.287,00 3.197.573,83 3.003.972,94 1.449.454,16 1.028.933,06 
7.3.36.5.01.07.02 
Mercados Y Ferias Libres 
(Construcción Mercado 27 De Febrero) 
4.059.000,00 0 4.059.000,00 0 0 0 0 
7.3.36.5.01.99.01 
Obras Emergentes Unidad De 
Desastres 
500.000,00 0 500.000,00 353.028,63 318.126,45 299.516,34 264.730,25 
7.3.36.5.01.99.03 Convenios Inter Institucionales  1.638.567,00 250.000,00 1.888.567,00 1.200.354,38 1.070.482,64 797.562,38 631.959,38 
7.3.36.5.01.99.04 
Asignación A Las Juntas Parroquiales  6.227.368,00 0 6.227.368,00 4.701.845,25 4.334.042,40 4.334.042,40 3.572.682,08 
≠ 
7.3.36.5.04.01.01 Alumbrado Público Urbano Rural 400.000,00 0 400.000,00 0 0 0 0 
7.3.36.5.04.01.02 Recapeo De Varias Calles De La 
Ciudad 
              
≠ 
7.3.36.5.05.01.01 Mantenimiento De Vías Urbanas Y 
Rurales 
3.427.000,00 640.000,00 4.067.000,00 3.772.965,79 3.804.305,07 3.559.517,48 3.103.131,83 
≠ 
7.3.36.5.05.01.04 
Planta Asfáltica (Operación Y 
Mantenimiento) 
300.000,00 100.000,00 400.000,00 315.633,72 281.371,75 281.371,75 275.885,25 
7.3.36.5.05.01.99 
Otros Mantenimientos De Obras  3.427.000,00 640.000,00 4.067.000,00 3.772.965,79 3.804.305,07 3.559.517,48 3.103.131,83 
≠ 
TOTAL 81.337.388,57 728.000,00 82.065.388,57 67.557.996,06 62.008.696,00 49.244.680,60 44.045.411,97 
Conclusión 
En el Reporte de Ejecución de Obras se presentan las obras de manera general, conjuntamente  con su valor en 
unidades monetarias, además se pueden evidenciar  de cada una de las obras tanto el codificado, compromiso y 
pagado de manera mensual, pero por el tamaño de la información y la extensión de las partidas,  se ha sintetizado de 
manera anual en cada de los rubros y las partidas a nivel de cuenta 3. 
 ≠ No 
coincide-
POA 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 23 de Abril de 2018 
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Luego de realizada la entrevista con el Director de Obras Públicas, nos 
mencionó que los indicadores de gestión 2017 que se manejan en el 
Departamento de Obras Públicas, son generados por la Secretaría de 
Planeamiento, por ello el Equipo Auditor acudió a la Secretaría en donde se 
proporcionaron los siguientes indicadores: 
Mantenimiento Lastre 
Nombre del  
Indicador: 
KM de Vías de lastre o tierra mantenidas 
Definición 
del 
Indicador: 
Medir el incremento de vías mantenidas 
de lastre o tierra en el cantón cuenca 
Fuente de 
Información: 
Mantenimiento de Vías con lastre o tierra  
Finalidad:  
Incrementar los km de vías mantenidas 
de lastre o tierra. 
Forma de 
Cálculo: 
Sumatoria de km de vías mantenidas de lastre o tierra en el año 2017 
Frecuencia 
de Medición Meta  
Limite 
Superior 
Límite 
Inferior 
Unidad de 
medida 
Valor 
Planificado 
Valor 
Ejecutado Cumplimiento  Responsable  
Mensual 600 600 540 KM habilitado 600 600 100% 
Ing. 
Geovanny 
Déleg 
 
Apertura de Vías 
Nombre del  
Indicador: 
KM de vías urbanas y rurales aperturadas y 
ensanchadas 
Definición 
del 
Indicador: 
Medir el incremento  de km de vías 
urbanas y rurales aperturadas y 
ensanchadas en el cantón cuenca 
Fuente de 
Información
: 
Apertura y ensanchamiento de vías urbanas 
y rurales 
Finalidad:  
Incrementar los km de vías aperturadas y 
ensanchadas 
Forma de 
Cálculo: 
Sumatoria de km de vías urbanas y rurales aperturadas y ensanchadas en el año 2017 
Frecuencia 
de 
Medición Meta  
Limite 
Superior 
Límite 
Inferior 
Unidad 
de 
medida 
Valor 
Planificado 
Valor 
Ejecutado Cumplimiento  Responsable  
Mensual 25 25 23.75 
KM 
aperturad
o 
25 27.80 100.11% 
Ing. Gabriel 
Pacheco. 
 
 
Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Analítica– Indicadores que maneja la 
Dirección de Obras Públicas. 
Procedimiento: Solicite al Director de Obras Públicas los Indicadores dentro 
de la Dirección  
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Demoliciones 
Nombre del  
Indicador: 
Demoliciones Ejecutadas 
Definición 
del 
Indicador: 
Medir el número de demoliciones 
realizadas en el cantón cuenca 
Fuente de 
Información
: 
Demoliciones 
Finalidad:  
Medir el número de demoliciones 
Forma de 
Cálculo: 
Sumatoria de demoliciones en el año 2017 
Frecuencia 
de Medición Meta  
Limite 
Superior 
Límite 
Inferior 
Unidad de 
medida 
Valor 
Planificado 
Valor 
Ejecutado Cumplimiento  Responsable  
Mensual 500 500 450 Unidad 500 294 58% 
Ing. Jorge  
Idrovo. 
 
Dotación de Señalética 
Nombre del  
Indicador: 
SEÑALÉTICA Y MOBILIARIO URBANO 
IMPLEMENTADO 
Definición 
del 
Indicador: 
MEDIR EL INCREMENTO DE SEÑALÉTICA 
Y MOBILIARIO URBANO EN EL CANTÓN 
CUENCA 
Fuente de 
Información
: 
DOTACION DE SEÑALETICA Y 
MOBILIARIO URBANO 
Finalidad:  
INCREMENTAR LA CANTIDAD DE 
SEÑALÉTICA Y MOBILIARIO URBANO 
Forma de 
Cálculo: 
SUMATORIA DE LA SEÑALÉTICA Y MOBILIARIO URBANO EN EL AÑO 2017 
Frecuencia 
de 
Medición Meta  
Limite 
Superior 
Límite 
Inferior 
Unidad de 
medida 
Valor 
Planificado 
Valor 
Ejecutado Cumplimiento  Responsable  
Mensual 185 185 175 Unidad 185 4002 2163% 
Arq. Carmen 
Domínguez 
 
Edificación Planta de Asfalto 
Nombre del  
Indicador: 
EDIFICACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO 
CONSTRUIDA 
Definición 
del 
Indicador: 
MEDIR EL CUMPLIMIENTO EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
EDIFICACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO 
EN EL CANTÓN CUENCA 
Fuente de 
Información
: 
EDIFICACION DE LA PLANTA DE ASFALTO 
Finalidad:  
MEDIR EL LOGRO DEL PROYECTO SEGÚN 
CRONOGRAMAS 
ESTABLECIDOS PARA EJECUCIÓN 
Forma de 
Cálculo: 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO EDIFICACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO 
EN EL AÑO 2017 
Frecuencia 
de 
Medición Meta  
Limite 
Superior 
Límite 
Inferior 
Unidad de 
medida 
Valor 
Planificado 
Valor 
Ejecutado Cumplimiento  Responsable  
Mensual 1 1 1 Obra 1 1 100% 
Ing. Freddy 
Correa 
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Mantenimiento de Adocreto 
Nombre del  
Indicador: 
KM DE VÍAS DE PAVIMENTO CON 
ADOCRETO MANTENIDAS 
Definición 
del 
Indicador: 
MEDIR EL INCREMENTO  DE VÍAS 
QUE SON MANTENIDAS DE 
PAVIMENTO CON ADOCRETO  EN 
EL CANTÓN CUENCA 
Fuente de 
Información
: 
MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON 
ADOCRETO 
Finalidad:  
INCREMENTAR EL KM DE VÍAS 
MANTENIDAS DE PAVIMENTO CON 
ADOCRETO 
Forma de 
Cálculo: 
SUMATORIA EN KM DE VÍAS QUE SON MANTENIDAS DE PAVIMENTO 
CON ADOCRETO EN EL AÑO 2017 
Frecuencia 
de 
Medición Meta  
Limite 
Superior 
Límite 
Inferior 
Unidad de 
medida 
Valor 
Planificado 
Valor 
Ejecutado Cumplimiento  Responsable  
Mensual 2 2 1.5 
Km 
Habilitado 
2 1.41 70% 
Ing. Pedro 
Illescas 
 
Mantenimiento de Adoquín 
Nombre del  
Indicador: 
KM DE VÍAS DE PAVIMENTO CON 
ADOQUÍN MANTENIDAS 
Definición 
del 
Indicador: 
MEDIR EL INCREMENTO  DE VÍAS QUE 
SON MANTENIDAS DE 
PAVIMENTO CON ADOQUÍN  EN EL 
CANTÓN CUENCA 
Fuente de 
Información
: 
MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON 
ADOQUIN 
Finalidad:  
INCREMENTAR EL KM DE VÍAS 
MANTENIDAS DE PAVIMENTO CON 
ADOQUÍN 
Forma de 
Cálculo: 
SUMATORIA EN KM DE VÍAS QUE SON MANTENIDAS DE PAVIMENTO 
CON ADOQUÍN EN EL AÑO 2017 
Frecuencia 
de 
Medición Meta  
Limite 
Superior 
Límite 
Inferior 
Unidad de 
medida 
Valor 
Planificado 
Valor 
Ejecutado Cumplimiento  Responsable  
Mensual 4 4 3.80 
Km 
Habilitado 
4 4 100% 
Ing. Diego 
García 
 
Mantenimiento Flexible- Rompevelocidades 
Nombre del  
Indicador: 
KM DE VÍAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y 
ROMPEVELOCIDADES MANTENIDOS 
Definición 
del 
Indicador: 
MEDIR EL INCREMENTO  DE VÍAS QUE 
SON MANTENIDAS DE 
PAVIMENTO FLEXIBLE Y 
ROMPEVELOCIDADES EN EL CANTÓN 
CUENCA 
Fuente de 
Información
: 
MANTENIMIENTO DE VIAS DE 
PAVIMENTO FLEXIBLE Y 
ROMPEVELOCIDADES 
Finalidad:  
INCREMENTAR EL KM DE VÍAS 
MANTENIDAS  DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE Y ROMPEVELOCIDADES 
Forma de 
Cálculo: 
SUMATORIA EN KM DE VÍAS QUE SON MANTENIDAS DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE Y ROMPEVELOCIDADES EN EL AÑO 2017 
Frecuencia 
de 
Medición Meta  
Limite 
Superior 
Límite 
Inferior 
Unidad 
de 
medida 
Valor 
Planificado 
Valor  
Ejecutado Cumplimiento  Responsable  
Mensual 60 60 57 
Km 
Habilitad 
60 69.41 100.15% 
Ing. Carlos 
Orellana 
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Mantenimiento de Intersecciones 
Nombre del  
Indicador: 
INTERSECCIONES CONFLICTIVAS 
MANTENIDAS Y MEJORADAS 
Definición 
del 
Indicador: 
MEDIR EL INCREMENTO DE 
INTERSECCIONES CONFLICTIVAS 
MANTENIDAS Y MEJORADAS EN EL 
CANTÓN CUENCA 
Fuente de 
Información: 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
INTERSECCIONES CONFLICTIVAS 
Finalidad:  
INCREMENTAR EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE 
INTERSECCIONES CONFLICTIVAS 
Forma de 
Cálculo: 
SUMATORIA DE INTERSECCIONES CONFLICTIVAS MANTENIDAS Y 
MEJORADAS EN EL AÑO 2017 
Frecuencia 
de Medición Meta  
Limite 
Superior 
Límite 
Inferior 
Unidad de 
medida 
Valor 
Planificado 
Valor 
Ejecutado Cumplimiento  Responsable  
Mensual 12 12 11 Unidad 12 14 100.16% 
Arq. Ana 
Asitimbay 
 
Mantenimiento Puentes Pasos 
Nombre del  
Indicador: 
PUENTES Y PASOS A DESNIVEL 
MANTENIDOS 
Definición 
del 
Indicador: 
MEDIR EL INCREMENTO DE 
PUENTES Y PASOS A DESNIVEL 
MANTENIDOS EN EL CANTÓN 
CUENCA 
Fuente de 
Información
: 
MANTENIMIENTO DE PUENTES Y PASOS A 
DESNIVEL 
Finalidad:  
NCREMENTAR EL MANTENIMIENTO DE 
PUENTES Y PASOS A DESNIVEL 
Forma de 
Cálculo: 
SUMATORIA DE PUENTES Y PASOS A DESNIVEL MANTENIDOS EN EL 
AÑO 2017 
Frecuencia 
de 
Medición Meta  
Limite 
Superior 
Límite 
Inferior 
Unidad de 
medida 
Valor 
Planificado 
Valor 
Ejecutado Cumplimiento  Responsable  
Mensual 12 12 11 Unidad 12 5 41% 
Ing. Fredy 
Correa 
 
Mantenimiento Rígido 
Nombre del  
Indicador: 
KM DE VÍAS DE PAVIMENTO RÍGIDO 
MANTENIDAS 
Definición 
del 
Indicador: 
MEDIR EL INCREMENTO  DE VÍAS QUE 
SON MANTENIDAS CON 
PAVIMENTO RÍGIDO  EN EL CANTÓN 
CUENCA 
Fuente de 
Información
: 
MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RÍGIDO 
Finalidad:  
NCREMENTAR EL KM DE VÍAS 
MANTENIDAS CON PAVIMENTO RÍGIDO 
Forma de 
Cálculo: 
SUMATORIA EN KM DE VÍAS QUE SON MANTENIDAS CON PAVIMENTO 
RÍGIDO EN EL AÑO 2017 
Frecuencia 
de 
Medición Meta  
Limite 
Superior 
Límite 
Inferior 
Unidad de 
medida 
Valor 
Planificado 
Valor 
Ejecutado Cumplimiento  Responsable  
Mensual 12 12 11 Unidad 12 13.71 114% 
Ing. Luis 
Alvarado 
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Mantenimiento de Veredas y Bordillos 
Nombre del  
Indicador: 
KM DE VEREDAS Y BORDILLOS 
MANTENIDOS 
Definición 
del 
Indicador: 
MEDIR EL INCREMENTO  DE KM 
DE VEREDAS Y BORDILLOS QUE 
SON MANTENIDOS EN EL CANTÓN 
CUENCA 
Fuente de 
Información
: 
MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS 
Finalidad:  
NCREMENTAR LOS KM MANTENIDOS DE 
VEREDAS Y BORDILLOS 
Forma de 
Cálculo: 
SUMATORIA DE KM DE VEREDAS Y BORDILLOS QUE SON 
MANTENIDOS EN EL AÑO 2017 
Frecuencia 
de 
Medición Meta  
Limite 
Superior 
Límite 
Inferior 
Unidad de 
medida 
Valor 
Planificado 
Valor 
Ejecutado Cumplimiento  Responsable  
Mensual 12 12 11 
Km 
Habilitado 
12 11.61 96% 
Arq. Ana 
Asitimbay 
 
Mantenimiento Vía Sustag 
Nombre del  
Indicador: 
KM DE VÍAS MANTENIDAS 
Definición 
del 
Indicador: 
MEDIR EL INCREMENTO  DE KM DE VÍAS 
MANTENIDAS EN EL CANTÓN CUENCA 
Fuente de 
Información
: 
MANTENIMIENTO DE LA VIA VICTORIA DE 
PORTETE-IRQUIS-REDONDEL DE CUMBE. 
Finalidad:  
INCREMENTAR LOS KM DE VÍAS 
MANTENIDAS 
 
Forma de 
Cálculo: 
SUMATORIA EN KM DE VÍAS MANTENIDAS EN EL AÑO 2017 
Frecuencia 
de 
Medición Meta  
Limite 
Superior 
Límite 
Inferior 
Unidad de 
medida 
Valor 
Planificado 
Valor 
Ejecutado Cumplimiento  Responsable  
Mensual 10.5 10.5 10 KM 10.5 10.5 100% 
Ing. Romeo 
Sánchez  
 
Mantenimiento Vía Yanuncay 
Nombre del  
Indicador: 
KM DE VÍAS MEJORADAS 
Definición 
del 
Indicador: 
MEDIR EL INCREMENTO  DE KM DE VÍAS 
MEJORADAS EN EL CANTÓN CUENCA 
Fuente de 
Información
: 
EJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A 
LA CAPTACION Y PLANTA DE 
POTABILIZACION  
Finalidad:  
INCREMENTAR LOS KM DE VÍAS 
MEJORADAS 
 
Forma de 
Cálculo: 
SUMATORIA EN KM DE VÍAS MEJORADAS EN EL AÑO 2017 
 
Frecuencia 
de 
Medición Meta  
Limite 
Superior 
Límite 
Inferior 
Unidad de 
medida 
Valor 
Planificado 
Valor 
Ejecutado Cumplimiento  Responsable  
Mensual 5.50 5.50 5 KM 5.5 4.72 85% 
Marco 
Méndez 
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Mantenimiento y Operación Planta de Asfalto 
Nombre del  
Indicador: 
PLANTA DE ASFALTO MANTENIDA (Y EN 
OPERACIÓN) 
Definición 
del 
Indicador: 
MEDIR EL CUMPLIMIENTO EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA 
PLANTA DE ASFALTO EN EL 
CANTÓN CUENCA 
Fuente de 
Información
: 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA 
PLANTA DE ASFALTO 
Finalidad:  
MEDIR EL LOGRO DEL PROYECTO SEGÚN 
CRONOGRAMAS 
ESTABLECIDOS PARA EJECUCIÓN 
Forma de 
Cálculo: 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA 
PLANTA DE ASFALTO EN EL AÑO 2017 
Frecuencia 
de 
Medición Meta  
Limite 
Superior 
Límite 
Inferior 
Unidad de 
medida 
Valor 
Planificado 
Valor 
Ejecutado Cumplimiento  Responsable  
Trimestral 1 1 1 Unidad 1 1 100% 
Ing. Cristian 
Romero 
 
Obras Emergentes 
Nombre del  
Indicador: 
KM DE ZONAS RECUPERADAS Y/O 
REGENERADAS 
Definición 
del 
Indicador: 
MEDIR EL INCREMENTO DE KM DE 
ZONAS RECUPERADAS Y/O 
REGENERADAS EN EL CANTÓN CUENCA 
Fuente de 
Información
: 
OBRAS EMERGENTES 
Finalidad:  
INCREMENTAR LOS KM DE ZONAS 
RECUPERADAS Y/O REGENERADAS 
Forma de 
Cálculo: 
SUMATORIA DE KM DE ZONAS RECUPERADAS Y/O REGENERADAS EN 
EL AÑO 2017 
Frecuencia 
de 
Medición Meta  
Limite 
Superior 
Límite 
Inferior 
Unidad de 
medida 
Valor 
Planificado 
Valor 
Ejecutado Cumplimiento  Responsable  
Mensual 20 20 19  20 8 41% 
Ing. Jorge 
Idrovo 
Taller de Mantenimiento 
Nombre del  
Indicador: 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO MAQUINARIA Y VEHICULOS 
Definición 
del 
Indicador: 
MEDIR EL NÚMERO DE MAQUINARÍA Y 
VEHÍCULOS PESADOS MANTENIDOS DE 
PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL 
Fuente de 
Información
: 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y 
VEHICULOS PESADO 
Finalidad:  
INCREMENTAR LA CANTIDAD DE 
MAQUINARÍA Y VEHÍCULOS PESADOS 
MANTENIDOS 
Forma de 
Cálculo: 
SUMATORIA DE MAQUINARÍA Y VEHÍCULOS PESADOS MANTENIDOS 
EN EL AÑO 2017 
Frecuencia 
de 
Medición Meta  
Limite 
Superior 
Límite 
Inferior 
Unidad de 
medida 
Valor 
Planificado 
Valor 
Ejecutado Cumplimiento  Responsable  
Mensual 590 590 590 Mantenido 590 942 159% 
Joseph 
Arseneault 
 
Conclusión Una vez revisados los indicadores que se utilizan dentro de la 
Dirección de Obras Públicas se pudo verificar que los mismos reflejan 
que el Departamento de obras públicas se encuentra en una buena 
posición en cuando a eficiencia, eficacia y economía. 
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La información presentada en este papel de trabajo correspondiente al 16 de Abril del 2018, hace referencia a una parte 
del informe de Rendición de Cuentas al cual todas las entidades públicas están sometidas según la Ley de Transparencia, 
dichos datos fueron facilitados a través del Departamento de Presupuesto de manera física. Los datos se exponen de la 
siguiente manera:  
• Devengado Consolidado; que se refiere  al valor que se  debió haber recaudado en el período 2017. 
• Recaudado Consolidado;  que es el valor que realmente se recaudó en el año 2017.  
• Saldo por devengar; se refiere al valor que se encuentra pendiente de recaudación por parte del GAD. 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
Al 31 de Diciembre del 2017 
Partida Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas  Codificado 
Devengado 
Consolidado 
Recaudado 
Consolidado 
Saldo por 
Devengar 
1 INGRESOS CORRIENTES 
11 IMPUESTOS 25501929 3599000 29100929 28965253,8 26570703,9 135675,23 
13 
TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 
22824469 -5186000 17638469 15771841,1 12191472,9 1866627,92 
17 
RENTAS DE 
INVERSIÓN Y 
MULTAS 
4420691 15000 4435691 3833528,75 2851705,19 602162,25 
Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Sumaria – Información sobre la Cédula Presupuestaria de Ingresos 
correspondiente al año 2017 
Procedimiento: Solicite al Departamento de Presupuesto la Cédula Presupuestaria Ingresos 2017 
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18 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES 
CORRIENTES 
13575070 580000 14155070 14100033,6 14100033,6 55036,39 
19 OTROS INGRESOS 2710000 1572000 4282000 4272812,19 4195690,7 9187,81 
2 INGRESOS DE CAPITAL 
24 
VENTA DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 
44958978 0 44958978 11648750,4 11591209,4 33310227,6 
27 
RECUPERACIONES 
DE INVERSIONES 
100 0 100 0 0 100 
28 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE 
CAPITAL E 
INVERSIONES 
61916964 -580000 61336964 43683380,7 43683380,7 17653583,3 
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 
36 
FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO 
43861538 0 43861538 21506710,2 21506710,2 22354827,8 
37 
SALDOS 
DISPONIBLES 
10500000 0 10500000 6573761,79 0 3926238,21 
38 
CUENTAS 
PENDIENTES POR 
COBRAR 
33080725 0 33080725 24160988,1 24160988,1 8919736,88 
TOTAL   263350464 0 263350464 174697061 160851895 88653403,5 
Conclusión: La cédula presenta información referente a los ingresos, clasificados de manera económica: Corrientes, de 
Capital y Financiamiento, de los cuales se presentan valores referentes a su “Asignación Inicial”,” Reformas” y 
“Codificado”. 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 25 de Abril de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 27 de Abril de 2018 
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La información presentada en este papel de trabajo correspondiente al 16 de Abril del 2018, hace referencia a una parte 
del informe de Rendición de Cuentas al cual todas las entidades están sometidas según la Ley de Transparencia, dichos 
datos fueron facilitados a través del Departamento de Presupuesto de manera física. La Cédula permite  evidenciar: 
• Asignación Codificado; que se obtiene de la Asignación +/- Reformas ,  
• Compromiso; es el valor que se estima desembolsar en el ejercicio en curso, 
• Saldo a Comprometer, que es el resultado de  la diferencia entre la Asignación Codificado y el Compromiso,  
• Devengado; Cabe recalcar que este rubro hace referencia a lo que académicamente se conoce como “Obligación”, 
• Saldo Devengado; se obtiene de la diferencia entre la Asignación Codificado y el Devengado.  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
Al 31 de Diciembre del 2017 
Partida Asignación Reformas 
Asignación 
Codificado 
Compromiso 
Saldo a 
Comprometer 
Devengado Saldo Devengado 
5 GASTOS CORRIENTES 
5.1 GASTOS DE PERSONAL 
5.1.11 SERVICIOS GENERALES 
  6070708 -184362 5886346 5149896,91 736449,09 5149896,91 736449,09 
5.1.12 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
  4005598 65100 4070698 3831548,37 239148,83 3831549,17 239148,83 
Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Sumaria – Información sobre la Cédula Presupuestaria de Gastos  
Procedimiento: Solicite al Departamento de Presupuesto la Cédula Presupuestaria Gastos 2017 
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5.1.13 ASESORÍA JURÍDICA 
  1118251 100020 1218271 1010499,55 207771,45 1010499,55 207771,45 
5.1.14 SERVICIOS ADMINITRATIVOS Y URBANOS 
  8188925 -58285 8130640 6133846,11 1996793,89 6101840,17 2028799,83 
5.1.16 DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS 
  292135 1483 293618 213477,54 80140,46 213477,54 80140,46 
5.3 GASTOS DE PERSONAL 
5.3.30 AVALUOS Y CATASTROS 
  904154 0 904154 826545,13 77608,87 826545,13 77608,87 
5.3.31 CONTROL URBANÍSTICO 
  1473287 38960 1512247 1384883,32 127363,68 1384883,32 127363,68 
5.7 OTROS GASTOS COMUNES 
5.7.01 OTROS GASTOS CORRIENTES 
  110000 0 110000 70383,7 39616,3 70383,7 39616,3 
5.7.08 SERVICIO DE LA DEUDA 
  1919440 191100 2110540 1800012,77 310527,23 1800012,77 310527,23 
5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 
5.8.05 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD 
  906500 182000 1088500 1064080 24420 1064080 24420 
TOTAL 24988998 336016 25325014 21485174,1 21485174,1 21231247,35 3871845,74 
7 GASTOS DE INVERSIÓN 
7.1 GASTOS 
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7.1.11 ADMINISTRACIÓN GENERAL 
        
  15448641 -616720 14831921 11748016,05 3083904,35 11698016,65 3133904,35 
7.1.12 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
  430000 58000 488000 445626,15 42373,85 445626,15 42373,85 
7.1.13 SERVICIOS ADINISTRATIVOS Y URBANOS 
  2082863 -27000 2055863 1324534,76 731328,24 1324534,76 731328,24 
7.1.16 DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS 
  70000 -25000 45000 34763,76 10236,24 34763,76 10236,24 
7.2 SERVICIOS SOCIALES 
7.2.21 EDUCACIÓN Y CULTURA 
  4754434 53800 4808234 4205947,97 602286,03 4192483,12 615750,88 
7.2.23 DESARROLLO SOCIAL 
  12431765 -53800 12377965 11607149,88 770815,12 11504917,69 873047,31 
7.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN 
7.3.30 AVALUOS Y CATASTROS 
  505600 0 505600 488478,95 17121,05 468851,39 36748,61 
7.3.31 CONTROL URBANÍSTICO 
  352589 -8000 344589 318774,65 25814,35 318774,65 25814,35 
7.3.32 GESTIÓN AMBIENTAL 
  1314020 9895 1323915 1248621,53 75293,47 1248621,53 75293,47 
7.3.33 TRÁNSITO 
  2006222 0 2006222 1842052,15 164169,85 1794311,23 211910,77 
7.3.34 PLANIFICACIÓN URBANA 
  5538485 2675 5541160 4660839,65 880320,35 4507211,24 1033948,76 
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7.3.35 AREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES 
  1437461 0 1437461 1286839,75 150621,25 1286839,75 150621,25 
7.3.36 OBRAS PUBLICAS 
  91255057 441246 91696303 68252893,64 23443409,36 57238253,41 34458049,59 
7.3.37 FISCALIZACIÓN 
  697074 -2000 695074 662891,65 32182,35 662891,65 32182,35 
7.3.38 UNIDAD EJECUTORA 
  755390 67000 822390 808140,36 14249,64 808140,36 14249,64 
7.3.39 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
  878945 0 878945 536468,25 342476,75 536118,25 342826,75 
7.3.40 UNIDAD EJECUTORA TRANVÍA 
  79621987 0 79621987 31389631,96 48232355,04 16762114,17 62859872,83 
7.3.41 MINAS 
  480792 349 481141 421326,7 59814,3 400826,7 80314,3 
7.3.42 DIRECCIÓN DE MERCADOS 
  455385 -80836 374549 273256,87 101292,13 273256,87 101292,13 
TOTAL 218324060 -53884 218270176 140123829,8 114099127,9 108121167 104171048,2 
8 GASTOS DE CAPITAL 
8.1 SERVICIOS GENERALES 
8.1.11 ADMINISTRACIÓN GENERAL 
  1137164 30000 1167164 664278,87 502885,13 662358,87 504805,13 
8.1.12 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
  28000 0 28000 11232,68 16767,32 11232,68 16767,32 
8.1.13 ASESORÍA JURÍDICA 
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  14000 0 14000 0 14000 0 14000 
8.1.14 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y URBANOS 
  89015 0 89015 46728,63 42286,37 46728,63 42286,37 
8.1.16 DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS 
  3970 0 3970 3894,32 75,68 3894,32 75,68 
8.2 SERVICIOS SOCIALES 
8.2.21 EDUCACIÓN Y CULTURA 
  352650 0 352650 118239,86 234410,14 118239,86 234410,14 
8.2.23 DESARROLLO SOCIAL 
  58000 0 58000 13312,4 44687,6 13312,4 44687,6 
8.3 SERVICIOS COMUNALES 
8.3.30 AVALUOS  Y CATASTROS 
  6019600 0 6019600 2128671,85 3890928,15 2128671,85 3890928,15 
8.3.31 CONTROL URBANÍSTICO 
  33450 8000 41450 17505,76 23944,24 17505,76 23944,24 
8.3.32 GESTIÓN AMBIENTAL 
  3550 6350 9900 2912,8 6987,2 2912,8 6987,2 
8.3.33 TRÁNSITO 
  24400 0 24400 13365,42 11034,58 13365,42 11034,58 
8.3.34 PLANIFICACIÓN URBANA 
  22300 0 22300 12280,99 10019,01 12280,99 10019,01 
8.3.35 AREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES 
  15880 0 15880 7566,1 8313,9 7566,1 8313,9 
8.3.36 OBRAS PÚBLICAS 
  2415000 -350482 2064518 1825127,3 239390,7 1825127,24 239390,76 
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8.3.37 FISCALIZACIÓN 
  53284 2000 55284 46702,05 8581,95 46702,05 8581,95 
8.3.38 UNIDAD EJECUTORA 
  9750 0 9750 0 9750 0 9750 
8.3.39 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
  21650 0 21650 9654,64 11995,36 9654,64 11995,36 
8.3.40 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
  2360132 0 2360132 119843,78 2240288,22 119843,78 2240288,22 
8.3.41 MINAS             
  7000 0 7000 0 7000 0 7000 
8.3.42 DIRECCIÓN DE MERCADOS  
  53875 22000 75875 13958,73 61916,27 13958,73 61916,27 
TOTAL 12162604 -282132 11880472 5030806,09 5028886,03 4544492,52 6851585,97 
9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO           
9.7 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA  
9.7.08 
SERVICIO DE LA DEUDA 
  
          
TOTAL 7874802 0 7874802 7814576,5 60225,5 7814576,5 60225,45 
TOTAL  $  263.350.464,00    $0,00   $  263.350.464,00   $  174.454.386,59   $  88.896.077,41   $  148.395.758,64   $  114.950.034.705,36  
Conclusión: La Cédula Presupuestaria de Gastos, obtenida del Informe de rendición de Cuentas 2017, nos muestra las partidas presupuestarias que maneja el 
GAD Municipal del Cantón Cuenca clasificadas económicamente en: Gastos Corrientes, Producción, Inversión, Capital, Aplicación al Financiamiento. 
  Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 25 de Abril de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 27 de Abril de 2018 
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La información presentada en este papel de trabajo, hace referencia a la extracción de la partida 7.3.36.5 Obras Publicas y 
sus correspondientes sub-partidas de la Liquidación Presupuestaria, dichos datos fueron facilitados de manera física a 
través del Departamento de Presupuesto, Los datos que se  exponen de la siguiente manera: 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS: Partida 7.3.36.5 Obras Públicas 
Al 31 de Diciembre del 2017 
Partida Asignación reformas 
asignación 
codificado 
Compromiso 
saldo a 
comprometer 
devengado 
saldo 
devengado 
7.3.36.5 OBRAS PUBLICAS 
7.3.36.5.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
7.3.36.5.01.04.01 EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS URBANOS-RURALES 
  5661857 197255 5859112 3023032 2836080 2220921 3638192 
7.3.36.5.01.04.02 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
  20000 1000 21000 20894,61 105,39 20894,61 105,39 
Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Sumaria – Partida 7.3.36 Obras Públicas  
Procedimiento: Solicite al Departamento de Presupuesto el Documento de Liquidación Presupuestaria para extraer la 
partida 7.3.36 Obras Públicas. 
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7.3.36.5.01.04.03 VEREDAS Y BORDILLOS 
  1000000 70000 1070000 913973,2 156026,8 876511,7 193488,3 
7.3.36.5.01.04.05 MUROS ESCALINATAS Y AFINES SECTOR URBANO 
  735760 0 735760 536865,8 198894,2 189102,2 546657,8 
7.3.36.5.01.04.06 APERTURA VÍAS URBANAS- RURALES 
  550000 65000 615000 353944,1 261055,9 353944,1 261055,9 
7.3.36.5.01.04.07.01 
PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO - OBRAS ANEXAS SAN FRANSCISCO 
(COMPLEMENTARIO) 
  5450000 0 5450000 188956 5261044 0 5450000 
7.3.36.5.01.04.07.02 PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO   
  2240000 0 2240000 1017246 1222754 471981 1768019 
7.3.36.5.01.04.07.03 MEGAPARQUE DE CUENCA – OTROS 
  10543555 -426255 10117300 8847014 1270286 6231775 3885525 
7.3.36.5.01.04.07.03 MEGAPARQUE DE CUENCA - OTROS (COMPLEMENTARIO) 
  2300000 0 2300000 1747026 552973,6 0 2300000 
7.3.36.5.01.04.08 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 
  210000 200000 410000 191862,7 218137,3 191862,7 218137,3 
7.3.36.5.01.04.11 RESTAURACIÓN MUSEO TORAL (CRÉDITO 50039) 
  1022473 0 1022473 858453,8 164019,2 787998,3 234474,7 
7.3.36.5.01.04.16.01 BARRIO PARA MEJOR VIVIR II 
  27289698 0 27289698 27287969 1729,15 26528132 761565,5 
7.3.36.5.01.05.01 PUENTES Y PASARELAS URBANAS 
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  742000 -402000 340000 236474,3 103525,8 131949,7 208050,3 
7.3.36.5.01.05.04 DISTRIBUIDORA TRÁFICO Y PASOS PEATONALES 
  1408250 71000 1479250 801455,5 677794,5 22221,7 1457028 
7.3.36.5.01.05.05 OTRAS DE TRANSPORTE Y VÍAS 
  500000 -200000 300000 247020,2 52979,78 43506,97 256493 
7.3.36.5.01.07.01 EDIFICIOS MUNICIPALES 
  2535300 163000 2698300 1727757 970543,2 1437427 1260873 
7.3.36.5.01.07.02 MERCADOS Y FERIAS LIBRES (CONSTRUCCIÓN MERCADO 27 DE FEBRERO) 
  4059000 0 4059000 0 4059000 0 4059000 
7.3.36.5.01.07.03 MERCADOS Y FERIAS LIBRES (CONSTRUCCIÓN MERCADO 27 DE FEBRERO) 
  3832287 -585000 3247287 3003973 243314,1 1449454 1797833 
7.3.36.5.01.99.01 OBRAS EMERGENTES UNIDAD DE DESASTRE 
  500000 0 500000 318126,5 181873,6 299516,3 200483,7 
7.3.36.5.01.99.03 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 
  1638566 250000 1888566 1242804 645761,9 797562,4 1091004 
7.3.36.5.01.99.04 ASIGNACIÓN JUNTAS PARROQUIALES 
  6227368 0 6227368 4071938 2155430 4071938 2155430 
  78466114 -596000 77870114 56636837 21233277 46126699 31743415 
7.3.36.5.04 OBRAS EN LINEA REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES 
7.3.36.5.04.01.01 ALUMBRADO PÚBLICO URBANO 
  400000 0 400000 0 400000 0 400000 
7.3.36.5.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
7.3.36.5.05.01.01 MANTENIMIENTO VÍAS URBANAS – RURALES 
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  3427000 650000 4077000 3729875 347125,2 3551575 525425,2 
7.3.36.5.05.01.04 PLANTAS ASFÁLTICAS (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) 
  300000 100000 400000 281371,8 118628,3 281371,8 118628,3 
7.3.36.5.05.01.99 OTROS MANTENIMIENTOS DE OBRAS 
  526250 0 526250 325197,7 201052,3 288271,8 237978,2 
  4253250 750000 5003250 4336444 666805,7 4121218 882031,7 
  83119364 154000 83273364 60973281 22300083 50247917 33025447 
Conclusión: A través la extracción de la partida 7.3.36 Obras Públicas y sus correspondientes sub-partidas, podemos 
observar cada una de las obras que se han realizado bajo las distintas sub partidas de este grupo,  las cuales servirán de 
gran apoyo al equipo auditor al momento de realizar los correspondientes análisis. 
  
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 25 de Abril de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 27 de Abril de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Sumaria - Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados periodo 2017 y 
2016. 
Procedimiento: Solicite al Departamento de Presupuesto los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados al 
31 de Diciembre periodos 2017 y 2016, GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Con fecha correspondiente a 25 de Abril de 2018, se obtuvieron tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de 
Resultados de manera física, a través del documento de Liquidación Presupuestaria del período 2017: 
GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
  
1 Activo Corriente    
  Activos  $  518.492.530,74  
1.1.1 Disponibilidades   $      5.504.256,60  
1.1.1.01  Cajas Recaudadoras   $         115.161,61  
1.1.1.03 Banco Central Del Ecuador Moneda Nacional   $      4.796.112,14  
1.1.1.09 Bancos De Fomento Y Desarrollo Moneda Nacional   $                      -    
1.1.1.15  Bancos Comerciales Moneda Nacional   $         592.982,85  
1.1.2 Anticipos De Fondos   $    21.589.167,17  
1.1.2.01 Anticipos A Servidores Públicos   $            8.624,14  
1.1.2.03 Anticipo A Contratistas  De Obras De Infraestructura   $    20.988.158,78  
1.1.2.05 Anticipo Proveedores De Bienes Y/O  Servicios   $         571.996,81  
1.1.2.07 Anticipos Por Obligaciones A Otros Entes Públicos   $                      -    
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1.1.2.13 Fondos De Reposición   $          13.061,29  
1.1.2.15 Fondos A Rendir Cuentas   $            7.326,15  
1.1.3 Cuentas Por Cobrar   $      7.091.404,13  
1.1.3.11  Impuesto   $      2.394.549,92  
1.1.3.13  Cuentas Por Cobrar Tasa Y Contribuciones   $      3.580.368,15  
1.1.3.17 Rentas De Inversión Y Multas   $         981.823,56  
1.1.3.18 Cuentas Por Cobrar Transferencias Corrientes   $                      -    
1.1.3.19 Cuentas Por Cobrar Otros Ingresos   $          77.121,49  
1.1.3.24 Cuentas Por Cobrar Ventas De Activos No Financieros   $          57.541,01  
1.1.3.28 Cuentas Por Cobrar Transferencias De Capital  $                      -    
1.1.3.36 Cuentas Por Cobrar Financiamiento Publico   $                      -    
1.1.3.81 Cuentas Por Cobrar Impuesto Al Valor Agregado   $                      -    
1.1.3.98 Cuentas Por Cobrar Impuestos Años Anteriores   $                      -    
1.2 Inversiones Financieras   $    38.321.541,20  
1.2.1 Inversiones Temporales   $    20.965.487,12  
1.2.1.07  Inversiones En Valores   $    20.965.487,12  
1.2.2 Inversiones Permanentes   $      2.444.332,01  
1.2.2.05  Inversiones En Títulos Y Valores   $      2.444.332,01  
1.2.4 Deudores Financieros   $    14.911.722,07  
1.2.4.98 Cuentas Por Cobrar Años Anteriores   $    14.911.722,07  
      
  Fijos    
1.4 Inversiones En Bienes De Larga Duración   $  234.477.364,91  
1.4.1 Bienes De Administración   $  234.477.364,91  
1.4.1.01  Bienes Muebles   $    57.375.126,27  
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1.4.1.01.03 Mobiliarios   $      1.806.020,59  
1.4.1.01.04 Maquinarias Y Equipos  $    21.160.582,06  
1.4.1.01.05 Vehículos  $      9.135.374,32  
1.4.1.01.06 Herramientas   $         869.060,70  
1.4.1.01.07 Equipos Sistemas Y Paquetes Informáticos   $      4.192.967,00  
1.4.1.01.08 Bienes Artísticos Y Culturales   $    20.106.251,55  
1.4.1.01.09 Libros Y Colecciones   $          81.101,11  
1.4.1.01.11  Partes Y Repuestos   $          23.768,94  
1.4.1.03 Bienes Inmuebles   $  196.383.706,64  
1.4.1.03.01 Terrenos  $  178.330.675,74  
1.4.1.03.02 Edificios Locales Y Residencias   $    18.053.030,90  
1.4.1.99 Depreciación Acumulada   $   (19.281.468,00) 
1.4.1.99.02 Edificios. Locales Y Residencias   $        (649.909,12) 
1.4.1.99.03 Mobiliarios   $        (901.057,64) 
1.4.1.99.04 Maquinarias Y Equipos  $     (8.072.147,46) 
1.4.1.99.05 Vehículos  $     (4.837.005,25) 
1.4.1.99.06 Herramientas   $        (379.654,55) 
1.4.1.99.07 Equipos Sistemas Y Paquetes Informáticos   $     (2.724.451,81) 
1.4.1.99.08 Bienes Artísticos Y Culturales   $     (1.705.955,37) 
1.4.1.99.11 Partes Y Repuestos   $         (11.286,80) 
      
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS  
1.5 Inversiones En Proyectos Y Programas   $  211.075.109,84  
1.5.1 Inversiones En Obras En Proceso  $  183.293.261,21  
1.5.1.11 Remuneraciones Básicas   $    10.236.245,25  
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1.5.1.12 Remuneraciones Complementarias   $      1.152.700,28  
1.5.1.13  Remuneraciones Compensatorias   $         314.496,00  
1.5.1.14 Subsidios   $         222.360,57  
1.5.1.15 Remuneraciones Temporales   $         600.215,33  
1.5.1.16  Aportes Patronales A la Seguridad   $      2.185.055,95  
1.5.1.18  Indemnizaciones  $      1.445.573,60  
1.5.1.31 Servicios Básicos   $                  3,88  
1.5.1.32  Servicios Generales   $      2.233.282,66  
1.5.1.33  Traslados Instalaciones Viáticos Y Subsistencias   $               965,69  
1.5.1.34 Instalación Mantenimiento Y Reparaciones  $      1.484.540,26  
1.5.1.35 Arrendamiento De Bienes   $      1.167.657,85  
1.5.1.36 Contrataciones De Estudios E Investigaciones   $         458.076,23  
1.5.1.37  Gastos En Informática   $         903.045,10  
1.5.1.38 Bienes De Uso Y Consumo Para Inversión   $         140.378,51  
1.5.1.39 Impuestos Tasas Y Confrontaciones   $          57.660,00  
1.5.1.41 Bienes Muebles   $                      -    
1.5.1.43 Bienes De Expropiación   $      2.199.575,45  
1.5.1.45 Bienes Muebles No Depreciables   $            1.830,72  
1.5.1.51 Obras De Infraestructura  $    60.626.173,16  
1.5.1.55 Mantenimiento Y Reparaciones Mayores De Obras   $      4.121.218,34  
1.5.1.58 Transferencias Para Inversión Al Sector Publico   $      3.220.156,64  
1.5.1.92 Acumulación  De Inversiones En Obras De  Proceso   $  341.911.630,01  
1.5.1.98 Aplicación Al Gasto De Gestión   $ (251.337.680,27) 
1.5.2.11  Remuneraciones Básicas   $               375,00  
1.5.2.31  Servicios Básicos   $            5.881,03  
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1.5.2.32  Servicios Generales   $         563.219,76  
1.5.2.34 Instalación Mantenimiento Y Reparaciones    $               192,99  
1.5.2.35 Arrendamiento De Bienes   $            3.978,60  
1.5.2.36  Contratación De Estudios E Investigaciones   $    14.068.011,29  
1.5.2.38 Bienes De Uso Y Consumo Para Inversión   $                      -    
1.5.2.58 Transferencias Y Donaciones Para Inversiones   $      8.249.880,07  
1.5.2.92 Acumulación De Costos De Inversión En Programas De Ejecución   $    28.563.536,07  
1.5.2.98 Aplicación Gasto De Gestión   $   (23.673.226,18) 
  Otros    
1.3.1.01 Existencias De Bienes De Uso Y Consumo Corriente   $         433.694,89  
2 Pasivo  $ (125.190.861,51) 
2.1 Deuda Flotante   $     (9.108.696,05) 
2.1.2  Depósitos Y Fondos De Terceros   $     (2.424.420,82) 
2.1.2.01 Depósitos De Intermediación   $     (1.700.454,35) 
2.1.2.05 Anticipo Por Bienes Y Servicios   $        (594.915,64) 
2.1.2.07 Obligaciones De Otros Entes Públicos  $                      -    
2.1.2.11 Garantías Recibidas  $        (129.050,83) 
2.1.3 Cuentas Por Pagar  $     (6.684.275,23) 
2.1.3.51 Gastos De Personal   $         (28.310,27) 
2.1.3.53 Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Consumo   $        (193.610,64) 
2.1.3.56 Cuentas Por Pagar Gastos Financieros   $                      -    
2.1.3.57 Cuentas Por Pagar Otros Gastos   $                      -    
2.1.3.58 Cuentas Por Pagar Transferencias Corrientes   $                      -    
2.1.3.71 Cuentas Por Pagar Gastos De Personal Inversión   $        (210.042,18) 
2.1.3.73 Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Inversión   $     (2.325.570,97) 
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2.1.3.75 Cuentas Por Pagar Obras Publicas   $     (3.360.140,23) 
2.1.3.77 Cuentas Por Pagar Otros Gastos De Inversión   $                      -    
2.1.3.78 Cuentas Por Pagar Transferencias De Inversión   $         (82.207,43) 
2.1.3.81 Cuentas Por Pagar Impuestos   $                      -    
2.1.3.83 Cuentas Por Pagar Años Anteriores   $                      -    
2.1.3.84 Cuentas Por Pagar Inversiones En Bines De Larga Duración   $        (484.393,51) 
2.1.3.96 Cuentas Por Pagar Amortización De La Deuda Publica   $                      -    
2.1.3.98 Cuentas Por Pagar De Años Anterior   $                      -    
  Pasivos Largo Plazo    
2.2 Deuda Publica   $ (116.082.165,46) 
2.2.3 Empréstitos  $ (111.506.238,61) 
2.2.3.01 Créditos Internos   $   (62.681.339,68) 
2.2.3.03 Créditos Externos   $   (48.824.898,93) 
2.2.4 Financieros   $     (4.575.926,85) 
2.2.4.98 Cuentas Por Pagar De Años Anteriores   $     (4.575.926,85) 
  Patrimonio    
6 Patrimonio   $ (393.301.677,23) 
6.1 Patrimonio Acumulado   $ (388.121.794,82) 
6.1.1 Patrimonio Publico  $ (388.207.859,89) 
6.1.1.09 Patrimonio Gobierno Seccionales   $ (386.749.318,70) 
6.1.1.97  Donaciones Recibidas En Existencias   $           (4.128,00) 
6.1.1.99 Donaciones Recibidas En Bienes Muebles E Inmuebles   $     (1.454.413,19) 
6.1.8 Resultados Del Ejercicio   $                      -    
6.1.8.01 Resultados Ejercicios Anteriores   $                      -    
6.1.9 Disminución Patrimonial  $          86.065,07  
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6.1.9.91 Disminución De Disponibilidades   $            1.112,35  
6.1.9.94 Disminución Bienes Larga Duración   $          84.952,72  
6.1.8.03 Resultado Del Ejercicio   $     (5.179.882,41) 
  Total Pasivos Patrimonio   $ (518.492.538,74) 
9 Cuentas De Orden  $                      -    
9.1 Cuentas De Orden Deudoras   $         606.154,00  
9.1.1 Cuentas De Orden Deudoras   $         606.154,00  
9.1.1.17 Bienes No Depreciables   $         606.154,00  
9.2  Cuentas De Orden Acreedoras  $        (606.154,00) 
9.2.1  Cuentas De Orden Acreedoras  $        (606.154,00) 
9.2.1.17 Responsabilidad Por Bienes No Depreciables  »-606154,00  
ESTADO DE RESULTADOS 
GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
  Resultado De Operación   
  Ingresos Operacionales  $ 44.737.094,85    
6.2.1.01 A La Renta Global $ 4.117.503,21    
6.2.1.02 Impuesto Sobre La Propiedad  $ 18.209.144,15    
6.2.1.03 Impuesto Sobre El Consumo De Bienes $ 318.370,14    
6.2.1.07 Impuestos Diversos $ 6.320.236,27    
6.2.3.01 Tasa Generales  $ 4.514.771,33    
6.2.3.03 Tasas Por Derechos $ 13.221,35    
6.2.3.04 Contribuciones $ 11.243.848,40    
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6.3.3.01 Remuneraciones Básicas ($ 7.551.443,87)   
6.3.3.02 Remuneraciones Complementarias ($ 822.693,46)   
6.3.3.03 Remuneraciones Compensatorias ($ 117.829,97)   
6.3.3.04 Subsidios ($ 236.045,58)   
6.3.3.05 Remuneraciones Temporales ($ 268.581,75)   
6.3.3.06 Aportes Patronales A La Seguridad Social ($ 1.923.268,54)   
6.3.3.07 Indemnizaciones ($ 57.746,32)   
6.3.4.01 Servicios Básicos ($ 891.224,30)   
6.3.4.02 Servicios Generales ($ 2.546.445,21)   
6.3.4.03 Traslados Instalaciones Viáticos Y Subsistencias ($ 204.308,54)   
6.3.4.04 Instalación Mantenimiento Y Reparaciones ($ 344.160,37)   
6.3.4.05 Arrendamientos De  Bienes  ($ 493.196,80)   
6.3.4.06 Contratación De Estudios E Investigaciones ($ 571.174,55)   
6.3.4.08 Bienes De Uso Y Consumo  Corriente ($ 784.606,27)   
6.3.4.45 Bienes Muebles No Depreciables  ($ 9.860,78)   
6.3.5,01 Impuestos, Tasas Y Contribuciones  ($ 127.346,69)   
6.3.5,03 Intereses Deuda Pública Externa ($ 1.122.313,29)   
6.3.5,04 Seguros Comisiones Financieras  Y Otros  ($ 575.682,19)   
6.3.5,07 Intereses En Títulos Y Valores ($ 1.107.058,03)   
6.3.6,01 Transferencias Corrientes  Al Sector Publico  ($ 735.428,16)   
6.3.9,53 Ajuste De Ejercicios Anteriores ($ 1.044.475,80)   
       $   23.202.204,38  
  Transferencias Netas   
6.2.6.01 Transferencias Corrientes Del Sector Publico $ 14.100.033,61    
6.2.6.21 Transferencias De Capital Del Sector Publico $ 43.683.380,73    
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6.3.6.02 Transferencias Corrientes Del Sector Privado Interno ($ 328.651,84)   
       $   57.474.762,50  
Resultado Financiero 
6.2.5.01 Rentas De Inversiones $ 20.000,00    
6.2.5.02 Rentas De  Arriendos De Bienes $ 651.014,24    
6.2.5.03 Intereses Por Mora $ 2.026.631,17    
6.2.5.04 Multas $ 1.135.883,34    
6.2.5.24 Otros Ingresos No Clasificados $ 4.272.812,19    
6.2.9.52 Ajuste De Ejercicios Anteriores $ 1.045.917,46    
6.3.5.02 Intereses Por Deuda Pública Interna ($ 677.699,48)   
       $     8.474.558,92  
  Otros Ingresos Y Gastos   
6.2.4.23 Venta De Inmuebles $ 11.648.750,41    
6.3.1.53 Inversiones De Bienes Nacionales  De Uso Publico ($ 88.995.129,98)   
6.3.1.54 Inversiones En Existencias  Nacionales  De Uso Publico ($ 2.574.412,30)   
6.3.8.51 Depreciación De Bienes De Administración  ($ 4.030.851,52)   
       $  (83.951.643,39) 
 Resultado Del Ejercicio »  $     5.179.882,41  
Conclusión: La información financiera y económica obtenida por medio del  estado de Situación Financiera y de 
Resultados, serán utilizados para posteriores análisis evaluando el rendimiento de la entidad y su salud financiera.  
» Confrontado 
con documento 
original  
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 25 de Abril de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 27 de Abril de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Sumaria – Informes de Auditoría de 
periodos anteriores 
Procedimiento: Seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores 
en la Dirección de Obras Públicas 
Se procedió conjuntamente con la Unidad de Auditoría Interna del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca a la revisión de auditorías de periodos 
anteriores en donde se especifica la participación de la Dirección de Obras 
Públicas, a continuación se presenta un cuadro resumen de las auditorías a 
las cuales han sido sometidas el Gobierno Autónomo Descentralizado. 
No. Informe Descripción Tipo de 
Examen 
 DR2-DPA-
0010-2018  
Examen Especial a los procesos de expropiación de los 
inmuebles para destinarlos al parque urbano del Carmen 
de Guzho; y, a los pagos por indemnizaciones y 
compensaciones por separación del servicio público, por 
el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 
31 de diciembre de 2016 
EE 
DR2-DPA-
GADMCC-AI-
0006-2017  
Examen especial a los procesos precontractual, 
contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato de 
sistema tarifario integrado de transporte público y masivo 
para el cantón cuenca tranvía cuatro ríos, buses urbanos 
y microregionales, interparroquiales en la dirección 
general municipal de tránsito, en el gobierno autónomo 
descentralizado municipal del cantón cuenca, por el 
periodo comprendido entre el 1 de junio de 2013 y el 31 
de diciembre de 2016. 
EE 
DR2-DPA-
GADMCC-AI-
0022-2017  
Examen Especial a las cuentas por cobrar: impuestos, 
tasas y contribuciones; rentas de inversiones y multas, de 
la Dirección General Financiera y demás unidades 
relacionadas , por el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 
EE 
DR2-DPA-
GADMCC-AI-
0015-2016  
Examen especial al proceso de recaudación, depósito, 
registro y control de los ingresos para el funcionamiento 
del centro de salud municipal 9 de octubre, en la dirección 
de salud municipal, en el gobierno autónomo 
descentralizado municipal del cantón cuenca, por el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 
de diciembre de 2015  
EE 
 DR2-DPA-AI-
0012-2015  
Examen Especial al Proceso de Emisión de Informes para 
el Pago de Indemnizaciones de la Dirección de Avalúos, 
Catastros y Estadísticas, del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Cuenca; por el 
período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 
de diciembre de 2013. 
EE 
DR2-DPA-AI-
0034-2015  
Examen especial a los anticipos a servidores y a 
proveedores de bienes y servicios; en el gobierno 
autónomo descentralizado municipal del cantón cuenca; 
por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y 
el 31 de diciembre de 2013 
EE 
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 DR2-DPA-AI-
0050-2015  
Examen Especial al Cumplimiento de los Convenios 
suscritos con Fundaciones de la Dirección de Desarrollo 
Social; del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Cuenca; por el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014.} 
EE 
DR2-DPA-AI-
0063-2015  
Examen especial a los ingresos y gastos de gestión de la 
guardia ciudadana; del gobierno autónomo 
descentralizado municipal del cantón cuenca; por el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 
de diciembre de 2014. 
EE 
 DR2-DPA-AI-
0074-2015  
examen especial al despacho de solicitudes, peticiones o 
trámites administrativos cursados para la atención de la 
unidad de sindicatura, por el periodo comprendido entre el 
1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014; y , a la 
determinación y razonabilidad de los avalúos realizados 
por el gobierno autónomo descentralizado municipal del 
cantón cuenca, a los inmuebles de la función judicial del 
Azuay y del palacio de justicia, por el periodo 
comprendido entre el 11 de agosto de 2009 y el 31 de 
diciembre de 2014. 
EE 
DR2-DPA-AI-
0069-2015  
Examen especial a los procesos de adquisición de bienes 
y servicios para la dirección de cultura, educación y 
recreación, del gobierno autónomo descentralizado 
municipal del cantón cuenca; por el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011; y el, 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2014. 
EE 
DR2-DPA-AI-
0079-2015  
Examen especial a la gestión realizada por la autoridad 
del gobierno autónomo descentralizado municipal del 
cantón cuenca para dar cumplimiento a la disposición 
general octava de la ley orgánica reformatoria al código 
orgánico de organización territorial, autonomía y 
descentralización; por el periodo comprendido entre el 21 
de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2015. 
EE 
DR2-DPA-AI-
0019-2013  
EXAMEN ESPECIAL: Al proceso de otorgamiento de 
permisos de construcción y líneas de fábrica de la 
Dirección de Control Urbano del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, por el 
período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 
de diciembre de 2012. 
EE 
Conclusión: Se verificó que la Dirección de Obras Publicas no ha  sido objeto de 
un examen especial  o auditorías en estos últimos años según la 
información antes presentada, la cual fue extraída de la página 
oficial de la Contraloría General del Estado. 
  Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 27 de Abril de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 27 de Abril de 2018 
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EVALUACIÓN PRELIMINAR 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA 
ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO  
CUESTIONARIO 
No
. 
Preguntas Calificación Ponderación 
Respuestas 
Observaciones S
I 
N
O 
N
A 
Ambiente de Control 
  Integridad y Valores Éticos             
1 
¿La máxima autoridad ha establecido por 
escrito el código de ética aplicable a todo el 
personal? 
8 10 x       
  Administración Estratégica             
2 
¿En la Dirección se ha implantado y se 
encuentra en aplicación la Planificación 
Estratégica? 
1 10 x     PP/PT-08 
3 
¿La Dirección de Obras Públicas cuenta 
con parámetros e indicadores de gestión  
para medir resultados y evaluara su gestión 
en términos de eficiencia, eficacia y 
economía? 
6 10 x     PP/PT-16 
4 
¿La formulación del plan operativo anual se 
encuentra en concordancia con los 
procesos y políticas establecidos por el 
Sistema Nacional de Planificación (SNP), 
las Normas del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP)? 
8 10 x     PP/PT-14 
5 
¿El POA está vinculado con el presupuesto 
asignado a la entidad para el año 2017? 
7 10 x     PP/PT-14 
  Políticas y Prácticas de Talento Humano             
6 
¿Las herramientas utilizadas para el 
reclutamiento, evaluación y promoción del 
personal, son transparentes y se realizan 
en concordancia con la ley y con la 
normativa pertinente? 
8 10 x     
PP/PT-06    
PP/PP-11 
7 
¿La entidad cuenta con un plan de 
capacitación del personal que permita el 
desarrollo adecuado de las funciones de 
cada empleado? 
7 10 x       
  Estructura Organizativa             
8 
¿Se cuenta con un manual de organización 
actualizado? 
10 10 x       
Evaluación de Riesgo 
Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Analítica-Evaluación Preliminar del 
Control Interno. 
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  Identificación de Riesgos             
9 
¿Los riesgos son administrados por el 
Director de Obras Públicas  y todo el 
personal de la Dirección? 
9 10 x       
10 
¿La Dirección de Obras Públicas identifica, 
analiza y trata los potenciales eventos que 
pudieran afectar la ejecución de sus 
procesos y el logro de sus objetivos? 
7 10 x       
  Plan de Mitigación de Riesgos             
11 
¿Existe un plan de mitigación de riesgos 
con el detalle de las estrategias para su 
identificación y valoración? 
7 10 x       
  Valoración de Riesgos             
12 
¿La entidad cuenta con un sistema de 
valoración de riesgo que permita estimar la 
probabilidad e impacto de los riesgos? 
7 10 x       
  Respuesta  al Riesgo             
13 
¿La máxima autoridad del departamento ha 
implementado métodos y técnicas 
específicas para tratar con los riesgos? 
9 10 x       
Actividades de Control 
  Generales             
  
Separación de Funciones y Rotación de 
Labores 
            
14 
¿Dentro de la estructura orgánica de la 
entidad, se ha establecido claramente la 
separación de funciones por Dirección y la 
descripción de cada uno de los cargos? 
10 10 x     PP/PT-12 
  
Administración Financiera- 
PRESUPUESTO 
            
15 
¿Se ha realizado por parte de la entidad la 
programación de la ejecución 
presupuestaria del gasto? 
10 10 x     PP/PT-18 
  Administración de Proyectos             
16 
¿Los proyectos establecidos por la 
Dirección de Obras Públicas consideran 
aspectos como antecedentes, estudios y 
evaluaciones financieras y 
socioeconómicas que permiten tomar la 
decisión de ejecutarlos o no? 
8 10 x       
Información y Comunicación 
  Canales de Comunicación abiertos             
17 
¿La entidad cuenta con un departamento 
de comunicación social o relaciones 
públicas u otra entidad que se encarga de 
medir el impacto o repercusión a mediano y 
largo plazo en el entorno social o ambiental 
de las obras realizadas? 
7 10 x       
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18 
¿La Comunicación Interdepartamental 
facilita a los servidores que estos puedan 
cumplir sus responsabilidades de 
operación, información financiera y 
cumplimiento? 
2 10 x       
19 
¿Se establecen en el Departamento 
canales de comunicación abiertos, que 
permitan trasladar la información de 
manera segura, correcta y oportuna a los 
destinatarios dentro y fuera del 
Departamento? 
4 10 x       
Seguimiento 
  Seguimiento Continuo y en Operación           
20 
¿La máxima autoridad de la Dirección ha 
efectuado un seguimiento constante de las 
operaciones que aseguren un adecuado 
desarrollo de las actividades institucionales, 
la ejecución de los planes y el cumplimiento 
de los objetivos institucionales? 
8 10 x       
  Evaluaciones Periódicas           
21 
¿Dentro de la Dirección se evalúa la 
calidad del funcionamiento del Control 
Interno? 
8 10 x       
TOTAL 151 210 21 0 0   
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA 
Matriz de Ponderación 
Componente: Dirección de Obras Públicas 
Subcomponente 
Ponderación Total Calificación Total 
Ambiente de Control 80 55 
Evaluación de Riesgo 50 39 
Actividades de Control 30 28 
Información y Comunicación 30 13 
Seguimiento 20 16 
TOTAL 210 151 
 
CP: Confianza Ponderada 
CT: Calificación Total 
PT: Ponderación Total 
Determinación del Nivel de Riesgo 
Confianza     
 Baja  Moderada Alta  
 15%-50% 51%-75% 76%-95%  
 Alto Moderado Bajo Riesgo 
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Ambiente de Control  Información y Comunicación 
CP= CT x 100  =  55 x 100  = 69%  CP= CT x 100  =  13 x 100  = 65% 
  PT   80        PT   20     
RC=  % óptimo - Confianza Ponderada  RC=  % óptimo - Confianza Ponderada 
RC=  100%-69%  RC=  100%-65% 
RC=  31%  RC=  35% 
             
Evaluación de Riesgo  Seguimiento 
CP= CT x 100  =  39 x 100  = 78%  CP= CT x 100  =  16 x 100  = 80% 
  PT   50        PT   20     
RC=  % óptimo - Confianza Ponderada  RC=  % óptimo - Confianza Ponderada 
RC=  100%-70%  RC=  100%-70% 
RC=  22%  RC=  20% 
             
Actividades de Control        
CP= CT x 100  =  28 x 100  = 93%        
  PT   30            
RC=  % óptimo - Confianza Ponderada        
RC=  100%-93%        
RC=  7%        
 
Resultados: 
Resultados de la Evaluación Preliminar de Control Interno 
Componente CP Calificación RC Calificación 
Ambiente de Control 69% Moderada 31% Moderado 
Evaluación de Riesgo 78% Alta 22% Bajo 
Actividades de Control 93% Alta  7% Bajo 
Información y Comunicación 65% Moderada 35% Moderado 
Seguimiento 80% Alta 20% Bajo 
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A continuación, detallamos las deficiencias encontradas luego de evaluar 
preliminarmente el control interno de la Dirección de Obras Públicas: 
Ambiente de Control: 
• En la Dirección de Obras Públicas, se ha detectado la inexistencia de 
la Misión Departamental, luego de las entrevistas realizadas a los 
funcionarios responsables, se pudo resolver que todos los 
departamentos o unidades administrativas del GAD responden a la 
Misión institucional del mismo. 
•  La Dirección de Obras Públicas no dispone de un análisis FODA. 
•  El POA de la Dirección de Obras Públicas no se encuentra 
totalmente vinculado con el presupuesto 2017. 
Información y Comunicación 
• La Comunicación Interdepartamental facilita de manera parcial  a los 
servidores cumplir sus responsabilidades de operación, información 
financiera y cumplimiento. 
• Deficiencias en los canales de comunicación abiertos que mantiene el 
Subdepartamento de  Mantenimiento de Obra Civil con los 
Subdepartamentos de Unidad de Asfalto y Construcciones Menores. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 03 de Mayo de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 04 de Mayo de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Periodo: Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa – Componentes 
Procedimiento: Determinar los Componentes a ser Auditados 
Luego de analizar la información proporcionada por el GAD, además de las 
entrevistas realizadas a los funcionarios que laboran en el Departamento de 
Obras Públicas y la aplicación del Cuestionario de Control Interno, se ha 
podido identificar las áreas críticas del Departamento, las procesos que 
resultaron son : 
 
• Cumplimiento del POA 2017, 
• Ejecución Presupuestaria 2017. 
 
Además, en base la Evaluación Preliminar de Control Interno, realizada a la 
máxima autoridad del Departamento de Obras Públicas, se ha podido 
identificar un tercer componente, que es el Subdepartamento de 
Mantenimiento de Obra Civil, ubicado en el Parque Automotor “Narancay” 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
 El subcomponente “Información y Comunicación” presenta una calificación 
“Riesgo Moderado”, debido a que uno de los Subdepartamentos de la 
Dirección de Obras Públicas se encuentra fuera del Edificio Municipal del 
Centro, por ello  es de vital importancia su análisis en la etapa de ejecución. 
 
• Subdepartamento de Mantenimiento de Obra Civil 
 
Por ello el equipo auditor evaluará de forma integral los procesos, debido a 
que los mismos son claves para el desarrollo óptimo de las operaciones 
realizadas por el Departamento de Obras Públicas. Este análisis se realizará 
mediante la aplicación de procedimientos de auditoría e indicadores  de 
gestión, con el propósito de obtener evidencia suficiente, competente y 
relevante sobre los posibles hallazgos que se pudieran encontrar. 
  
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 04 de Mayo de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 04 de Mayo de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas 
Periodo: Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Matriz Preliminar de Riesgo  
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca 
Evaluación de Áreas Críticas (Debilidades) 
Dirección de Obras Públicas 
Situación Actual Norma Efecto 
Nivel de 
Acción Correctiva Responsables 
Recursos 
a Utilizar 
Riesgo Enfoque Preliminar 
Riesgo Confianza 
Ambiente de Control 
Ausencia de  una 
Visión  por parte de la 
Dirección de Obras 
Públicas. 
 
Que no se tengan 
claras las metas y 
propósitos de  
Dirección en el 
futuro 
31%Moderado 
 
 
 
 
 
 
69% Moderada 
Implementar una 
Visión 
Departamental, en 
el Reglamento 
orgánico de 
gestión 
organizacional por 
procesos 
Máxima 
Autoridad, 
Departamento 
de Talento 
Humano 
Humanos, 
Materiales. 
Riesgo Inherente 
Pruebas de Cumplimiento 
Inexistencia de FODA 
departamental 
NTCI 200-04 
Estructura 
Organizativa 
Que no se 
identifiquen 
factores internos 
(Debilidades y 
Fortalezas) y los 
factores externos 
(Amenazas y 
Oportunidades). 
En el Reglamento 
orgánico de 
gestión 
organizacional por 
procesos incluir 
FODA por 
departamento 
Riesgo Inherente 
Liquidación 
Presupuestaria no 
vinculada con el POA 
NTCI 200-02 
Administración 
Estratégica 
Que no se 
ejecuten las 
obras, programas 
y proyectos en los 
períodos 
establecidos. 
Enlazar los 
documentos para 
que no exista 
diferencias 
Departamento 
de 
Presupuesto 
Humanos, 
Materiales. 
Riesgo Inherente Pruebas Sustantivas 
Información y Comunicación 
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Existencia Parcial 
de Comunicación 
Interdepartamental 
NTCI 500-01 
Controles 
Sobre 
Sistemas de 
Información 
Que los servidores 
no realicen 
fácilmente sus 
responsabilidades. 
35% Moderado 65% Moderado 
Desarrollar 
mecanismos de 
Comunicación 
interdepartamental. 
Departamento 
de Obras 
Públicas 
Humanos, 
Materiales. 
Riesgos Inherente Pruebas de Cumplimiento 
Deficiencias en los 
Canales de 
Comunicación 
Abiertos del 
Subdepartamento 
de Mantenimiento 
de Obra Civil 
NTCI 500-02 
Canales de 
comunicación 
abiertos 
Que no se 
traslade 
información de 
manera oportuna 
a los destinatarios 
de este 
Subdepartamento 
Establecer canales 
de comunicación 
tanto horizontales 
como verticales en 
el 
Subdepartamento 
de Mantenimiento 
de Obra Civil 
Departamento 
de Obras 
Públicas 
Humanos, 
Materiales. 
Riesgo de Control Pruebas de Cumplimiento 
        Elaborado por: Alexandra Quito 
        Fecha: 07 de Mayo de 2018 
        Supervisado por: Enrique Sanunga 
        Fecha: 07 de Mayo de 2018 
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Anexo 9 Papeles de Trabajo Planificación Específica 
Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Analítica- Análisis del POA 
Procedimiento: Analice el POA, partida 7.3.36.5 
 
El equipo auditor solicitó en la Planificación Preliminar el POA de la 
Dirección de Obras Públicas, el mismo que se encuentra detallado en el 
PP/PT-014, por ello se ha obtenido el % de Participación de cada una de las 
obras que constan en el grupo 7.3.36.5 Obras Públicas en cuentas de nivel 
4, que son los auxiliares del Grupo, las mismas que constan a continuación:
GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Cuadro Resumen del Plan Operativo Anual 
Año 2017 
Partidas. Pres Obras Codificado 
% de 
Participació
n 
7.3.36.5.01.04.01 CASAS COMUNALES, CANCHAS DEPORTIVAS Y 
OTROS 
 $     5.859.112,00  7,0% 
7.3.36.5.01.04.02 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 $          21.000,00  0,03% 
7.3.36.5.01.04.03 VEREDAS Y BORDILLOS  $     1.070.000,00  1,3% 
7.3.36.5.01.04.05 MUROS ESCALINATAS Y AFINES SECTOR URBANO  $        735.760,00  0,9% 
7.3.36.5.01.04.06 APERTURA DE DIFERENTES VÍAS URBANAS  $        615.000,00  0,7% 
7.3.36.5.01.04.07 PARQUES Y PLAZAS URBANAS  $   20.107.300,00  24,0% 
7.3.36.5.01.04.08 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO  $        410.000,00  0,5% 
7.3.36.5.01.04.11 RESTAURACIÓN DEL MUSEO REMIGIO CRESPO 
TORAL (CREDITO 50039) 
 $     1.022.473,00  1,2% 
7.3.36.5.01.04.16 BARRIO PARA MEJOR VIVIR II (CREDITO CAF)  $   27.289.698,00  32,6% 
7.3.36.5.01.05.01 PUENTES Y PASARELAS URBANAS.  $        380.000,00  0,5% 
7.3.36.5.01.05.04 DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO Y PASOS 
PEATONALES 
 $     1.479.250,00  1,8% 
7.3.36.5.01.05.05 OTRAS DE TRANSPORTE Y VÍAS  $        300.000,00  0,4% 
7.3.36.5.01.07.01 EDIFICIOS MUNICIPALES.  $     2.698.300,00  3,2% 
7.3.36.5.01.07.03 MERCADOS Y FERIAS LIBRES  $     3.247.287,00  3,9% 
7.3.36.5.01.07.02 MERCADOS Y FERIAS LIBRES (CONSTRUCCION 
MERCADO 27 DE FEBRERO) 
 $     4.059.000,00  4,8% 
7.3.36.5.01.99.01 Obras EMERGENTES UNIDAD DE DESASTRES  $        500.000,00  0,6% 
7.3.36.5.01.99.03 CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES  $     1.888.566,00  2,3% 
7.3.36.5.01.99.04 ASIGNACION A LAS JUNTAS PARROQUIALES  $     6.227.368,00  7,4% 
7.3.36.5.04.01.01 ALUMBRADO PUBLICO URBANO RURAL  $        400.000,00  0,5% 
7.3.36.5.04.01.02 RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD  $        500.000,00  0,6% 
7.3.36.5.05.01.01 MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES  $     4.077.000,00  4,9% 
7.3.36.5.05.01.04 PLANTA ASFALTICA (OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO) 
 $        400.000,00  0,5% 
7.3.36.5.05.01.99 OTROS MANTENIMIENTOS DE Obras  $        526.250,00  0,6% 
TOTAL    $   83.813.364,00  100,0% 
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Hemos obtenido las Cuentas con mayor porcentaje de participación en 
relación al total del POA, las mismas que se encuentran detalladas en el 
siguiente recuadro: 
GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Cuadro Resumen del Plan Operativo Anual 
Año 2017 
Partidas. Pres Obras    Codificado  % de 
Participación 
7.3.36.5.01.04.16 BARRIO PARA MEJOR VIVIR II (CREDITO CAF)  $27.289.698,00  32,6% 
7.3.36.5.01.04.07 PARQUES Y PLAZAS URBANAS  $20.107.300,00  24,0% 
7.3.36.5.01.99.04 ASIGNACION A LAS JUNTAS PARROQUIALES  $   6.227.368,00  7,4% 
 
- Barrio para Mejor Vivir II (Crédito CAF): En esta cuenta solo 
aparece una obra que corresponde a la inversión que el GAD efectúa 
para realizar este proyecto, que permite mejorar la movilidad de los 
habitantes asfaltando y pavimentando las vías del Cantón Cuenca. 
CAF Banco de Desarrollo de América Latina, suscribió un contrato de 
préstamo con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Cuenca, Ecuador, por un monto de USD 60 millones, los 
mismos que se encuentran inmersos en este rubro. 
Esta partida representa el 32,6% del total del POA 2017. 
- Parques y Plazas Urbanas: Dentro de esta cuenta se encuentran los 
siguientes auxiliares: 
GAD Municipal del Cantón Cuenca 
7.3.36.5.01.04.07 Parques y Plazas Urbanas 
Año 2017 
Partidas. Pres Obras    Codificado  
7.3.36.5.01.04.07.02 PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO  $          7.690.000,00  
7.3.36.5.01.04.07.03 MEGAPARQUE DE CUENCA – OTROS  $        10.117.300,00  
7.3.36.5.01.04.07.04 MEGAPARQUE DE CUENCA - OTROS COMPLEMENTARIO  $          2.300.000,00  
TOTAL $  20.107.300,00 
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Luego de detallar cada uno de los Auxiliares de la cuenta Parques y Plazas 
Urbanas, podemos observar que la partida en la que se ha Codificado 
mayoritariamente dentro de este rubro es Mega-parque de Cuenca-Otros 
con un 50% de participación, a continuación se detallan cada uno de los 
rubros que se encuentran dentro de esta Cuenta: 
GAD Municipal del Cantón Cuenca 
7.3.36.5.01.04.07.03 MEGAPARQUE DE CUENCA – OTROS 
Año 2017 
Obras Codificado 
% de 
Participación 
PALACIOS BRAVO-FASE 2  $    260.000,00  3% 
SANTA ANA  $    105.752,00  1% 
LINEAL RIO TARQUI-GUZHO - FASE 1  $    904.000,00  9% 
RECREO  $    113.000,00  1% 
LA ESPERA  $    295.122,00  3% 
MEGAPARQUE DE LA LUZ "WANACAURI" - FASE 1  $ 1.249.500,00  12% 
PARQUE BELLO HORIZONTE 1  $    251.940,00  2% 
LOS ALPES  $    247.100,00  2% 
VARIOS PARQUES Y PLAZAS URBANAS  $       19.000,00  0% 
GLORIA ASTUDILLO  $    177.000,00  2% 
GUATANA FASE 2  $    561.754,00  6% 
LA LIBERTAD / COMPLEJO CULTURAL  $ 4.962.788,00  49% 
PARQUE NARANCAY  $    226.255,00  2% 
PARQUE VIRGEN DE BRONCE (EL PLAYON)  $    185.387,00  2% 
PARQUE SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  $    202.725,00  2% 
PARQUE CIUDADELA EL ROSARIO  $            100,00  0% 
PARQUE MIRAFLORES  $         1.000,00  0% 
PARQUE EUCALIPTOS (RIVERAS DEL TOMEBAMBA)  $    354.877,00  4% 
TOTAL $10.117.300,00 100% 
PLAZOLETA DE SAN
FRANCISCO
MEGAPARQUE DE
CUENCA - OTROS
MEGAPARQUE DE
CUENCA - OTROS
COMPLEMENTARIO
38%
50%
11%
Parques y Plazas Urbanas
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Alexandra Quito 
Enrique Sanunga    243 
 
PE/PT-01 
4/6 
 
Las Obras en las que más se ha codificado  dentro de este el Auxiliar Mega-
Parque Cuenca-Otros de la Cuenta Parques y Plazas Urbanas son: 
1. Lineal rio Tarqui-Guzho - fase 1: Con un total de codificado de 
$904.000,00, representando del total del Auxiliar Mega-Parque 
Cuenca-Otros un 9%. 
2. Megaparque De La Luz "Wanacauri" - Fase 1: Posee un porcentaje 
de participación del total del Auxiliar Mega-Parque Cuenca-Otros del 
12%, con total del codificado de $1.249.500,00. 
3. La Libertad / Complejo Cultural: Esta obra representa el 49% del 
total del Auxiliar Mega-Parque Cuenca-Otros, con una asignación al 
codificado de  $ 4.962.788,00.  
De esta manera, podemos concluir que la mayor parte del Codificado del 
Auxiliar Mega-Parque Cuenca-Otros corresponde a la Obra: La Libertad / 
Complejo Cultural.  
Otro de los Auxiliares de la Cuenta Parques y Plazas Urbanas es la 
Plazoleta de San Francisco con un 38% de participación en relación al total, 
a continuación se detallan cada una de las obras realizadas en este auxiliar:  
GAD Municipal del Cantón Cuenca 
7.3.36.5.01.04.07.02 PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO 
Año 2017 
Obras Codificado 
% de 
Participación 
PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO-OBRAS ANEXAS SAN 
FRANCISCO (COMPLEMENTARIO)  $       5.450.000,00  71% 
PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO (OBRA CIVIL Y 
FISCALIZACION)  $       2.020.000,00  26% 
CASA PARQUEADERO 10 AGOSTO  $           220.000,00  3% 
TOTAL  $       7.690.000,00  100% 
 
Las obras realizadas en este auxiliar son: 
1. Plazoleta De San Francisco-Obras Anexas San Francisco 
(Complementario): La misma que posee un porcentaje de 
participación del 71% con respecto al total del Auxiliar Plazoleta de 
San Francisco.
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2.  Plazoleta De San Francisco (Obra Civil Y Fiscalización): 
Representa el 26% del total del Auxiliar, con un codificado de 
$2’020.000,00  
3. Casa Parqueadero 10 Agosto: Con un 3% de Participación y un 
codificado de $220.000,00. 
Así, mismo la Obra con mayor asignación Presupuestaria en el Auxiliar 
7.3.36.5.01.04.07.02 Plazoleta de San Francisco, es Plazoleta De San 
Francisco-Obras Anexas San Francisco (Complementario), con un 71% de 
participación. 
El último Auxiliar de la Cuenta Parques y Plazas Urbanas es el Mega-Parque 
de Cuenca-Otros Complementario, el mismo que cuenta con un porcentaje 
de participación de 11% en relación al total de la Cuenta, a continuación 
detallaremos la obra que se codificó en este auxiliar: 
GAD Municipal del Cantón Cuenca 
7.3.36.5.01.04.07.04 MEGAPARQUE DE CUENCA - OTROS COMPLEMENTARIO 
Año 2017 
Obras Codificado 
PARQUE ICTOCRUZ  $                                         2.300.000,00  
TOTAL  $                                         2.300.000,00  
 
Asignación a las Juntas Parroquiales: En esta cuenta, se encuentra 
codificado un total de $6’227.368,00, que es el total del dinero que se 
reparten entre las juntas parroquiales anexas al GAD Municipal del Cantón 
Cuenca. 
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Conclusión 
 
En el período 2017, las partidas presupuestarias codificadas en el POA 
fueron un total de 23, de las cuales el equipo auditor analizó las que tuvieron 
mayor valor codificado (en porcentaje) con respecto al total del POA; las 
mismas que son: 
- Barrio Para Mejor Vivir II (Crédito CAF), que posee un valor del 
codificado de $27’289.698,00; que con respecto al total del POA 
representa un 32.6%. Este proyecto según la entrevista realizada al 
Ing. Víctor Bravo es administrado por la Unidad Ejecutora del GAD. 
- Parques y Plazas Urbanas, dicha partida presenta un porcentaje del 
24% de participación con respecto al total del POA, se mantiene un 
codificado de $20’1070300,00; esta Partida como se puede observar 
mantiene 3 auxiliares dentro de los cuales se pueden identificar las 
obras que se realizan que para el período 2017 en la ciudad de 
Cuenca se han ejecutado alrededor de 22 parques y plazas urbanas. 
- Asignación a las Juntas Parroquiales, posee un codificado de 
$6’227.368,00 representando así un 7,4% del total del POA, este 
rubro constituye la retribución que realiza el GAD para cada una de 
las Parroquias tanto urbanas como rurales. 
 
El equipo auditor considero de vital importancia este análisis , puesto que se 
han podido identificar las partidas en las que el Departamento de Obras 
Públicas realiza habitualmente sus procedimientos, además gracias a esta 
evaluación del POA se ha podido verificar de manera económica que la 
Dirección de Obras Públicas realiza eficientemente el cumplimiento de su 
Misión, al otorgar la mayor parte de los recursos a Obras de Pavimento y 
Asfalto de Vías del Cantón Cuenca , así como a los parques y plazas de la 
ciudad. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 10 de Mayo de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha:  14 de Mayo de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Analítica de Reporte Financiero  2017 
Procedimiento: Analice el Reporte de Reporte Financiero 2017 
 
Para analizar el Reporte Financiero2017, se ha comparado el valor del compromiso que se realizó al inicio del período 
2017 en contra del devengando que se tiene al final del 2017, a continuación presentamos el análisis: 
GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Reporte Financiero 2017(Cuentas Nivel 3) 
Al 31 de Diciembre del 2017 
PARTIDAS 
PRES. 
OBRAS   Saldo Inicial Reformas Codificado 
Pre 
Compromiso 
Compromiso Devengado Pagado 
Porcentaje 
de 
ejecución 
de obras 
7.3.36.5.01.04.01 
CASAS COMUNALES, CANCHAS 
DEPORTIVAS Y OTROS 5.661.857,43 197.255,00 5.859.112,43 3.327.629,15 3.023.031,79 2.220.920,50 1.649.462,38 73% 
7.3.36.5.01.04.02 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 20.000,00 0,00 20.000,00 20.894,60 20.894,60 20.894,61 20.894,61 100% 
7.3.36.5.01.04.03 VEREDAS Y BORDILLOS 1.000.000,00 70.000,00 1.070.000,00 1.003.478,42 1.022.073,22 876.511,69 753.450,42 86% 
7.3.36.5.01.04.05 
MUROS ESCALINATAS Y AFINES 
SECTOR URBANO 735.760,03 0,00 735.760,03 613.141,34 536.865,76 169.235,59 77.995,92 32% 
7.3.36.5.01.04.06 
APERTURA DE DIFERENTES VÍAS 
URBANAS 550.001,00 65.000,00 615.001,00 496.345,78 353.944,12 353.944,12 284.110,79 100% 
7.3.36.5.01.04.07 PARQUES Y PLAZAS URBANAS 20.532.555,08 -426.255,00 20.106.300,08 13.586.981,96 13.172.839,79 6.231.774,54 6.368.005,31 47% 
7.3.36.5.01.04.08 
SEÑALIZACION Y MOBILIARIO 
URBANO 210.000,00 200.000,00 410.000,00 292.810,32 191.862,70 191.862,70 41.905,84 100% 
7.3.36.5.01.04.11 
RESTAURACIÓN DEL MUSEO REMIGIO 
CRESPO TORAL (CREDITO 50039) 1.022.472,84 0,00 1.022.472,84 905.813,47 858.453,78 787.998,28 499.391,66 92% 
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7.3.36.5.01.04.16 
BARRIO PARA MEJOR VIVIR II 
(CREDITO CAF) 22.707.970,19 0,00 22.707.970,19 26.789.366,26 23.106.934,42 22.479.058,50 20.886.057,09 97% 
7.3.36.5.01.05.01 PUENTES Y PASARELAS URBANAS. 742.000,00 -402.000,00 340.000,00 259.868,97 236.474,25 131.949,66 64.282,71 56% 
7.3.36.5.01.05.04 
DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO Y 
PASOS PEATONALES 1.408.250,00 71.000,00 1.479.250,00 826.308,65 801.455,53 22.221,70 1.117,82 3% 
7.3.36.5.01.05.05 OTRAS DE TRANSPORTE Y VÍAS 500.000,00 -200.000,00 300.000,00 300.000,00 247.070,22 43.506,97 30.074,58 18% 
7.3.36.5.01.07.01 EDIFICIOS MUNICIPALES. 2.435.300,00 108.000,00 2.543.300,00 2.120.989,75 1.820.189,50 1.433.819,75 1.388.209,16 79% 
7.3.36.5.01.07.03 MERCADOS Y FERIAS LIBRES 3.832.287,00 -585.000,00 3.247.287,00 3.197.573,83 3.003.972,94 1.449.454,16 1.028.933,06 48% 
7.3.36.5.01.07.02 
MERCADOS Y FERIAS LIBRES 
(CONSTRUCCION MERCADO 27 DE 
FEBRERO) 4.059.000,00 0,00 4.059.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
7.3.36.5.01.99.01 
Obras EMERGENTES UNIDAD DE 
DESASTRES 500.000,00 0,00 500.000,00 353.028,63 318.126,45 299.516,34 264.730,25 94% 
7.3.36.5.01.99.03 CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES 1.638.567,00 250.000,00 1.888.567,00 1.200.354,38 1.070.482,64 797.562,38 631.959,38 75% 
7.3.36.5.01.99.04 
ASIGNACION A LAS JUNTAS 
PARROQUIALES 6.227.368,00 0,00 6.227.368,00 4.701.845,25 4.334.042,40 4.334.042,40 3.572.682,08 100% 
7.3.36.5.04.01.01 
ALUMBRADO PUBLICO URBANO 
RURAL 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
7.3.36.5.04.01.02 
RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA 
CIUDAD               0% 
7.3.36.5.05.01.01 
MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y 
RURALES 3.427.000,00 640.000,00 4.067.000,00 3.772.965,79 3.804.305,07 3.559.517,48 3.103.131,83 94% 
7.3.36.5.05.01.04 
PLANTA ASFALTICA (OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO) 300.000,00 100.000,00 400.000,00 315.633,72 281.371,75 281.371,75 275.885,25 100% 
7.3.36.5.05.01.99 OTROS MANTENIMIENTOS DE Obras 3.427.000,00 640.000,00 4.067.000,00 3.772.965,79 3.804.305,07 3.559.517,48 3.103.131,83 94% 
TOTAL 81.337.388,57 728.000,00 82.065.388,57 67.857.996,06 62.008.696,00 49.244.680,60 44.045.411,97   
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En el análisis, podemos observar que  algunas Obras poseen niveles bajos de 
ejecución en el período 2017, las mismas que son: 
− 7.3.36.5.01.05.04.: Distribuidores de tráfico y pasos peatonales. En el 
año 2017, esta partida presupuestaria se ha devengado tan solo el 3% 
del total del compromiso. A continuación, se presenta los obras que se 
encuentran dentro de esta Cuenta: 
 
Una de las principales causas para que esta partida tenga un bajo porcentaje  
de ejecución, se debe a que la obra “Construcción de Pasos Peatonales- 
Basílica”, se ha comprometido en $779.233,83, pero en el año 2017 no se ha 
Devengado ningún valor.  
Por otra parte la obra “Construcción de Pasos Peatonales- Miraflores”, no afecta 
a esta partida en nuestro análisis puesto que no se ha comprometido ningún 
valor para el año 2017.  
En cuanto a Varios, es el valor que nos proporciona el 3% de Ejecución. 
− 7.3.36.5.01.05.05: Otras de Transporte y Vías: Se observa un 
porcentaje del 18% de devengamiento en relación al compromiso 
realizado al inicio del período 2017. En esta Cuenta se tiene una sola 
obra referente a “Ciclo Vías Puente del Vado-Quinta Balzay”.
7.3.36.5.01.05
.04 
DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO Y 
PASOS PEATONALES 
Saldo 
 Inicial 
Reformas Codificado 
Compro-
miso 
Deven-
gado 
Paga-
do 
CONSTRUCCIÓN DE PASOS 
PEATONALES – BASILICA 884.400,00 0,00 884.400,00 779.233,83 0,00 0,00 
CONSTRUCCIÓN DE PASOS 
PEATONALES – MIRAFLORES 423.850,00 71.000,00 494.850,00 0,00 0,00 0,00 
VARIOS 100.000,00 0,00 100.000,00 22.221,70 22.221,70 1.117,82 
TOTAL 1.408.250,00 71.000,00 1.479.250,00 801.455,53 22.221,70 1.117,82 
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7.3.36.5.01.05.05 
OTRAS DE 
TRANSPORTE Y VÍAS 
Saldo Inicial Reformas Codificado Compromiso Devengado Pagado 
CICLO VÍAS PUENTE 
DEL VADO-QUINTA 
BALZAY 500.000,00  (200.000,00) 300.000,00  247.070,22  43.506,97  30.074,58  
TOTAL 
  500.000,00  (200.000,00) 300.000,00  247.070,22  43.506,97  30.074,58  
 
- 7.3.36.5.01.07.02:  Mercados y Ferias Libres (Construcción Mercado 
27 De Febrero) y 7.3.36.5.04.01.01:  Alumbrado Público Urbano 
Rural:  
Las 2 partidas presupuestarias presentan la misma situación, no se ha 
comprometido ningún valor para el año 2017. A continuación, se presentan las 
obras de las dos partidas: 
7.3.36.5.01.07.02 
MERCADOS Y FERIAS 
LIBRES 
(CONSTRUCCION 
MERCADO 27 DE 
FEBRERO) 
Saldo Inicial Reformas Codificado 
Compro-
miso 
Devenga-
do 
Paga-
do 
CONSTRUCCIÓN, 
AMPLIACIÓN, 
ADECUACIÓN, 
REESTRUCTURACIÓN, 
ORGANIZACIÓN 
DE LOS ESPACIOS 
ARQUITECTÓNICOS 
DEL MERCADO “27 DE 
FEBRERO" 
4.059.000,00  0,00  4.059.000,00  0,00  0,00  0,00  
TOTAL 4.059.000,00  0,00  4.059.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
7.3.36.5.04.01.01 
ALUMBRADO 
PUBLICO 
URBANO 
RURAL 
Saldo Inicial Reformas Codificado Compromiso Devengado Pagado 
400.000,00  0,00  400.000,00  0,00  0,00  0,00  
TOTAL 400.000,00  0,00  400.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
- 7.3.36.5.04.01.02: Recapeo De Varias Calles De La Ciudad: En esta 
partida se ha observado un 0% de ejecución en este año debido a que 
no se encuentra en el reporte financiero al 31 de Diciembre del 2017. 
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Conclusión 
 La información generada por el Sistema Contable del Municipio de Cuenca, 
que en la etapa preliminar de la Auditoría fue proporcionada por el Analista 
Técnico del Departamento de Obras Públicas, presenta cuentas que han sido 
parcialmente ejecutadas como lo son:  
1. Distribuidores de Tráfico y Pasos Peatonales,  con un 3% de ejecución 
de la partida. 
2. Otras de Transporte y Vías, con un 10% de avance de las obras. 
3. Mercados y Ferias Libres (M.27 de Febrero), con un 0% de ejecución. 
4. Alumbrado Público Urbano y Rural, con un 0% de ejecución 
5. Recapeo de Varias Calles de la Ciudad, con un 0% de ejecución. 
Algunas de las causas por las que las Partidas Presentadas anteriormente, han 
sido ejecutadas en valores del 0%, radican en que en el año 2017, solamente 
se han dejado abiertos ciertos proyectos, pero por razones tanto 
presupuestarias y sociales no han sido devengados. Además el sistemas 
Contable que genera este reporte es manejado directamente por el 
Departamento de Contabilidad del Municipio de Cuenca. 
Por ello el equipo auditor consideró, que estas partidas serán parte de uno de 
los procedimientos de ejecución. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 14 de Mayo de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 16 de Mayo de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Analítica-Comparación de Liquidación 
Presupuestaria 2017 contra Reporte Financiero 2017 
Procedimiento: Compare la Liquidación Presupuestaria 2017 de la partida 
7.36.5 contra Reporte Financiero 2017 
 
Al momento de Comparar los valores de la Liquidación Presupuestaria 2017 y el 
Reporte Financiero 2017, se han encontrado algunas partidas que tienen 
diferencias en sus valores:  
1. Mejoramiento Y Mantenimiento Infraestructura Educativa 
En esta partida presupuestaria encontramos que en el reporte financiero no se 
encuentra registrada una reforma positiva de $1.000,00, a continuación se 
presentan documentos de sustento de esta observación: 
En la liquidación presupuestaria 2017, se tiene el siguiente detalle: 
Partida Asignación Reformas 
Asignación 
Codificado 
Compromiso 
Saldo A 
Comprometer 
Devengado 
Saldo 
Devengado 
7.3.36.5.01
.04.02 
  
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
      
20.000,00 1.000,00 21.000,00 20.894,61 105,39 20.894,61 105,39 
 
Mientras que en el Reporte de Financiero, se detalla lo siguiente: 
7.3.3
6.5.0
1.04.
02 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 
Saldo 
Inicial 
Reformas Codificado 
Pre 
Compromi
-so 
Compromiso Devengado Pagado 
 
INTERVENCIONES DIVERSAS 
EN ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 
 
 
20.000,00 
0,00 20.000,00 
$                     
20.894,60 
$                       
20.894,61 
$ 20.894,61 $ 20.894,61 
TOTAL $ 20.000,00 
$                 
- 
$ 20.000,00 
$                       
20.894,60 
$                         
20.894,60 
$ 20.894,61 $ 20.894,61 
 
2. Veredas Y Bordillos (7.3.36.5.01.04.03) 
La partida presenta diferencias en cuanto al Compromiso; en el Reporte 
Financiero  la partida presenta un compromiso de  $1’022.073,22 mientras que 
en la Liquidación Presupuestaria un valor de  $ 913.973,22. 
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Liquidación Presupuestaria 2017 
PARTIDA  ASIGNACIÓN 
REFOR-
MAS 
ASIGNACIÓN 
CODIFICADO 
COMPROMI-
SO 
SALDO A 
COMPROMETER 
DEVENGA-
DO 
SALDO 
DEVENGADO 
7.3.36.5.01.04
.03 
VEREDAS Y 
BORDILLOS 
      
1.000.000,00 70.000,00 1.070.000,00 913.973,22 156.026,78 876.511,69 193.488,31 
 
Reporte Financiero 2017 
 
 
3. Plazoleta De San Francisco - Obras Anexas San Francisco 
(Complementario)-7.3.36.5.01.04.07.01. 
La partida no refleja ninguna diferencia entre los valores que se detallan tanto 
en el Reporte Financiero   y la Liquidación Presupuestaria; sin embargo en 
ninguno de  los 2 documentos se ha efectuado movimientos en el Devengado, 
lo que representa que esta obra no ha sido ejecutada en el período 2017. 
Liquidación Presupuestaria 2017 
PARTIDA ASIGNACIÓN 
REFOR-
MAS 
ASIGNACIÓN 
CODIFICADO 
COMPRO-
MISO 
SALDO A 
COMPROME-
TER 
DEVENGA-
DO 
SALDO 
DEVENGA
-DO 
7.3.36.5.0
1.04.07.0
1 
PLAZOLETA DE SAN 
FRANCISCO - OBRAS 
ANEXAS SAN FRANSCISCO 
(COMPLEMENTARIO) 
      
 5.450.000,00 0,00 5.450.000,00 188.955,97 5.261.044,03 0,00 
5.450.000,
00 
 
Reporte Financiero 2017 
PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO Saldo Inicial Reformas Codificado 
Pre 
Compromiso 
Compro
-miso 
Devenga-
do 
Pagado 
PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO-OBRAS 
ANEXAS SAN FRANCISCO 
(COMPLEMENTARIO) 
                                                                        
5.450.000,00 
$   
- 
$ 
5.450.000,00 
$    
1.555.458,30 
$       
188.955
,97 
$                               
- 
$                         
- 
 
4.  Plazoleta De San Francisco- 7.3.36.5.01.04.07.02
 
7.3.36.5.01
.04.03 
VEREDAS Y BORDILLOS Saldo Inicial Reformas Codificado 
Pre 
Compromiso 
Compromiso 
Deven-
gado 
Pagado 
REPAVIMENTACION DE 
BORDILLOS ACERAS CERCAS 
O CERRAMIENTOS 
1.000.000,00 70.000,00 
1.070.000,0
0 
1.003.478,42 1.022.073,22 
876.511
,69 
753.450
,42 
TOTAL $1.000.000,00 $70.000,00 
$1.070.000,
00 
     
1.003.478,42 
1.022.073,22 
$876.51
1,69 
$753.45
0,42 
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Al realizar el análisis en el Reporte Financiero encontramos que para esta 
partida presupuestaria se han sumado 2 obras que son: 
PLAZOLETA DE 
SAN FRANCISCO 
Saldo Inicial Refor-
mas 
Codificado Pre 
Compromiso 
Compromiso Devengado Pagado 
PLAZOLETA DE 
SAN FRANCISCO 
(OBRA CIVIL Y 
FISCALIZACION) 
2.020.000,00 0,00 2.020.000,00 1.096.130,38 2.389.843,14 471.981,01 235.441,8
0 
CASA 
PARQUEADERO 10 
AGOSTO 
220.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 2.240.000,00 0,00 2.240.000,00 1.316.130,38 2.389.843,14 471.981,01 235.441,8 
 
Luego al comparar los valores del Reporte con los valores de la Liquidación, se 
puede observar que el valor del Compromiso no coincide en los dos 
documentos: 
Partida Asignación Reformas Asignación 
Codificado 
Compromiso Saldo A 
Comprometer 
Devengado Saldo 
Devengado 
7.3.36.5.01.04
.07.02 
  
PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO  
2.240.000,00 0,00 2.240.000,00 1.017.246,37 1.222.753,63 471.981,01 1.768.018,99 
 
La Liquidación Presupuestaria  refleja que se ha comprometido un valor de 
$1’017.246, 37, mientras que el  Reporte Financiero detalla un compromiso de 
$2’389.843.14.  
5. Mega-parque de Cuenca – Otros, 7.3.36.5.01.04.07.03:  
Este auxiliar presenta una variación tanto en la Asignación Inicial como en su 
codificado. En la Liquidación Presupuestaria  se presenta la siguiente 
información: 
PARTIDA ASIGNA-
CIÓN 
REFOR-
MAS 
ASIGNACIÓN 
CODIFICADO 
COMPROMISO SALDO A 
COMPROMETER 
DEVENGADO SALDO 
DEVENGADO 
 
7.3.36.5.01.04.
07.03 
MEGAPARQUE DE CUENCA – OTROS 
 
10.543.55
5,00 
-
426.255,
00 
10.117.300,00 8.847.014,27 1.270.285,73 6.231.774,54 3.885.525,46 
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Mientras que el Reporte Financiero, detalla los siguientes valores: 
7.3.36.5.0
1.04.07.0
3 
MEGAPARQUE DE 
CUENCA – OTROS 
Saldo 
Inicial 
Reformas Codifica
do 
Pre 
Compro
miso 
Compro
miso 
Devenga
do 
Pagado 
PALACIOS BRAVO-FASE 
2 
$        
260.000,
00 
$                               
- 
$   
260.000,
00 
$       
244.879,5
7 
$       
232.535,2
6 
$       
145.055,9
0 
$       
145.055,9
0 
SANTA ANA $        
105.752,
00 
$                               
- 
$   
105.752,
00 
$          
97.482,70 
$          
97.790,50 
$          
97.790,50 
$          
97.000,69 
LINEAL RIO TARQUI-
GUZHO - FASE 1 
$        
904.000,
00 
$                               
- 
$   
904.000,
00 
$       
883.929,2
8 
$       
711.543,0
2 
$                               
- 
$                       
- 
RECREO $        
203.000,
00 
$         
(90.000,0
0) 
$        
113.000,
00 
$          
58.640,97 
$          
58.640,97 
$          
58.640,97 
$          
58.640,97 
LA ESPERA $        
295.122,
46 
$                               
- 
$   
295.122,
46 
$       
262.267,8
9 
$       
250.624,7
0 
$       
236.845,2
3 
$       
236.845,2
3 
MEGAPARQUE DE LA 
LUZ "WANACAURI" - 
FASE 1 
$    
1.249.50
0,00 
$                               
- 
$  
1.249.50
0,00 
$   
1.249.500
,00 
$   
2.149.067
,53 
$       
836.518,5
9 
$       
836.518,5
9 
PARQUE BELLO 
HORIZONTE 1 
$        
251.940,
00 
$                               
- 
$   
251.940,
00 
$       
249.925,5
7 
$       
215.461,7
6 
$          
28.547,59 
$          
28.547,59 
LOS ALPES $        
240.100,
00 
$              
7.000,00 
$        
247.100,
00 
$       
245.536,8
3 
$       
245.454,4
2 
$       
245.454,4
2 
$       
245.454,4
2 
VARIOS PARQUES Y 
PLAZAS URBANAS 
$           
19.000,0
0 
$                               
- 
$     
19.000,0
0 
$             
4.185,93 
$             
3.628,70 
$             
3.628,70 
$             
3.504,30 
GLORIA ASTUDILLO $        
337.000,
00 
$      
(160.000,
00) 
$        
177.000,
00 
$       
172.060,0
1 
$       
172.060,0
2 
$       
172.060,0
2 
$       
172.019,5
0 
GUATANA FASE 2 $        
478.754,
00 
$           
83.000,00 
$        
561.754,
00 
$       
541.688,9
3 
$       
473.213,6
9 
$       
473.213,6
9 
$       
472.989,6
3 
LA LIBERTAD / 
COMPLEJO CULTURAL 
$    
4.962.78
7,62 
$                               
- 
$  
4.962.78
7,62 
$   
3.560.624
,33 
$   
3.636.172
,88 
$   
3.636.172
,88 
$   
3.633.362
,08 
PARQUE NARANCAY $        
452.510,
00 
$      
(226.255,
00) 
$        
226.255,
00 
$       
225.900,1
8 
$                               
- 
$                               
- 
$                       
- 
PARQUE VIRGEN DE 
BRONCE (EL PLAYON) 
$        
225.387,
00 
$         
(40.000,0
0) 
$        
185.387,
00 
$       
146.970,3
1 
$       
136.305,0
4 
$          
80.189,55 
75261.57 
PARQUE SAN PEDRO 
DEL CEBOLLAR 
$        
202.725,
00 
$                               
- 
$   
202.725,
00 
$       
184.720,7
8 
$       
166.023,5
9 
$       
171.232,7
2 
$       
156.200,8
3 
PARQUE CIUDADELA EL 
ROSARIO 
$                   
100,00 
$                               
- 
$             
100,00 
$                               
- 
$                          
- 
$                               
- 
$                       
- 
PARQUE MIRAFLORES 
       
PARQUE EUCALIPTOS 
(RIVERAS DEL 
TOMEBAMBA) 
$        
354.877,
00 
$                               
- 
$   
354.877,
00 
$       
347.080,0
0 
$       
298.492,1
9 
$          
46.423,78 
$          
46.423,78 
TOTAL $ 
10.542.5
55,08 
$      -
426.255,0
0 
$ 
10.116.3
00,08 
$   
8.475.393
,28 
$   
8.847.014
,27 
$   
6.231.774
,54 
$   
6.132.563
,51 
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Hemos podido observar que en la Liquidación Presupuestaria 2017 se detalla 
una Asignación Inicial y un Codificado de $10’543.555,00 y $10’117.300,00 
respectivamente, mientras que el Reporte Financiero detalla los mismos rubros 
por $ 10’542.555,08 para la asignación inicial y $ 10’116.300,08 para el 
codificado. 
6. Barrio para mejor Vivir II (Crédito Caf) 7.3.36.5.01.04.16 
Podemos observar que tanto la Asignación Inicial, Codificado, Compromiso y 
Devengado, poseen diferentes valores en los dos documentos, a continuación 
presentamos el detalle:  
Liquidación Presupuestaria 2017 
7.3.36.5.
01.04.16 
BARRIO PARA 
MEJOR VIVIR II 
(CREDITO CAF) 
Saldo Inicial Refor
-mas 
Codifica-do Pre 
Compromi-so 
Compro-
miso 
Devenga-
do 
Pagado 
BARRIO PARA 
MEJOR VIVIR 
22.707.970,19 0,00 22.707.970,19 26.789.366,26 23.106.934,
42 
22.479.058,
50 
20.886.057,09 
TOTAL  $22.707.970,19   $                 
-    
$22.707.970,19   $   
26.789.366,26  
 
$23.106.93
4,42  
 
$22.479.05
8,50  
 
$20.886.057,0
9  
 
Reporte Financiero 2017 
PARTIDA ASIGNACIÓN REFOR
MAS 
ASIGNACIÓN 
CODIFICADO 
COMPRO
MISO 
SALDO A 
COMPROMETER 
DEVENG
ADO 
SALDO 
DEVENGADO 
7.3.36.5.01.0
4.16.01 
BARRIO PARA 
MEJOR VIVIR II 
            
  27.289.698,00 0,00 27.289.698,00 27.287.96
8,85 
1.729,15 26.528.1
32,48 
761.565,52 
 
7. Edificios Municipales 7.3.36.5.01.07.01. 
Se ha encontrado que la cuenta posee varias diferencias en cuanto a los 
rubros: reformas, Asignación Codificado y Compromiso. 
Observamos que el valor por reformas que se registra la Liquidación 
Presupuestaria  es de  $163.000,00, mientras que en el reporte financiero 
detalla un valor de $108.000,00.
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Así mismo la asignación codificado detalla $2’698.300,00  mientras que en el 
reporte $2’643.300,00 por último el valor del compromiso es de $1’727.756,80 y 
por otro lado el valor del reporte financiero asciende a $1’823.796,80. 
Liquidación Presupuestaria  2017 
PARTIDA ASIGNACIÓN REFOR-
MAS 
ASIGNACIÓN 
CODIFICADO 
COMPROMI-
SO 
SALDO A 
COMPROMETER 
DEVENGA-
DO 
SALDO 
DEVENGADO 
7.3.36.5.01.0
7.01 
EDIFICIOS MUNICIPALES 
2.535.300,00 163.000,00 2.698.300,00 1.727.756,80 970.543,20 1.437.427,05 1.260.872,95 
 
Reporte Financiero 2017 
7.3.36.5.01.
07.01 
EDIFICIOS 
MUNICIPALES. 
Saldo 
Inicial 
Reforma
s 
Codificad
o 
Pre 
Compromis
o 
Compro
miso 
Devenga
do 
Pagado 
obras varias en 
locales y 
edificios 
municipales 
$    
100.000,0
0 
0,00 $    
100.000,00 
$           
16.339,23 
3.607,30 3.607,30 3.442,76 
centro de uso 
múltiple 
municipal 
$    
500.000,0
0 
$   
12.000,0
0 
$    
512.000,00 
$         
511.244,49 
$    
490.401,8
3 
$    
490.401,8
3 
$    
469.187,05 
casa del arco $    
250.000,0
0 
$   
96.000,0
0 
$    
346.000,00 
$         
281.601,85 
$    
220.606,2
5 
$    
218.518,0
5 
$    
214.593,38 
edificación 
planta asfalto 
$    
100.000,0
0 
$                  
- 
$    
100.000,00 
$           
82.299,55 
$      
19.614,14 
$      
23.026,67 
$      
22.721,34 
puesta en valor 
de edificios 
patrimoniales 
       
casa de  la lira $    
665.000,0
0 
$                  
- 
$    
665.000,00 
$         
555.193,50 
$    
496.190,6
1 
$    
400.150,6
1 
$    
383.186,18 
casa del 
artesano 
$      
40.000,00 
$                  
- 
$      
40.000,00 
$           
39.997,76 
$      
39.268,08 
$      
39.268,08 
$      
39.083,86 
casa palacios 
abad 
$    
600.000,0
0 
$                  
- 
$    
600.000,00 
$         
371.311,34 
$    
358.494,5
1 
$    
262.454,5
1 
$    
259.437,35 
restauración y 
adaptación a 
nuevo uso del 
inmueble 
municipal 
conocido la casa 
de los deberes y 
derechos 
       
restauración y 
adaptación a 
nuevo uso de los 
inmuebles 
municipales 
conocidos como 
la casa ullauri y 
casa Vásquez 
       
restauración de 
la casa Mary 
Coryle 
$  
280.300,0
0 
$                  $  
280.300,00 
$        
279.341,26 
$    
195.614,0
8 
$                      
- 
$                      
- 
TOTAL $2.535.30
0,00 
$108.000
,00 
$2.643.300
,00 
$     
2.137.328,98 
$1.823.79
6,80 
$1.437.42
7,05 
$1.391.651,92 
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8. Convenios Interinstitucionales, 7.3.36.5.01.99.03  
Se presenta una diferencia en el compromiso el mismo que, en la Liquidación 
Presupuestaria es  $1’242.804,07, mientras que en el reporte financiero 
presenta un valor de $1’070.482,64. 
Liquidación Presupuestaria  2017 
Partida Asignación Reformas Asignación 
Codificado 
Compromiso Saldo A 
Comprometer 
Devengado Saldo 
Devengado 
7.3.36.5.01.
99.03 
CONVENIOS 
INTERINSTITUCION
ALES 
            
  1.638.566,00 250.000,00 1.888.566,00 1.242.804,07 645.761,93 797.562,38 1.091.003,62 
 
Reporte Financiero 2017 
7.3.36.5.
01.99.03 
CONVENIOS 
INTER 
INSTITUCIONAL
ES 
Saldo Inicial Reforma Codificad Pre 
Compro 
Compro-
miso 
Devengado Pagado 
centro de 
integración 
comunitaria san 
pablo - varios 
convenios 
200.000,00 
-
50.000,0
0 
150.000,00 149.185,41 125.361,07 135.540,19 80.420,67 
proyecto de 
mejoramiento 
integral de barrios 
urbanos 
periféricos (ONU- 
habitad) 
  63.600,00 -  63.600,00 
    
53.110,00 
 53.275,07  53.275,07 
  
53.267,54 
mejoramiento de 
la vía de acceso a 
la captación y 
planta de 
potabilización del 
sistema Yanuncay 
 751.608,00 
200.000,
00 
    
951.608,00 
        
377.655,22 
  
312.492,71 
218.894,78 
209.749,5
0 
convenio con la 
comunidad de san 
Blas- 
recuperación de 
la iglesia de san 
Blas 
   623.358,00 
                  
- 
  
623.358,00 
        
620.403,75 
    
579.353,79 
389.852,34 
288.521,6
7 
convenio con 
etapa para la 
reposición de 
pavimentos en las 
vía publicas 
afectadas por las 
intervenciones 
hidrosanitarios a 
cargo de etapa-ep 
                 
1,00 
100.000,
00 
 
100.001,00 
                        
- 
                      
- 
               - 
                  
- 
TOTAL 
$1.638.567,0
0 
$250.000
,00 
$1.888.567
,00 
$     
1.200.354,
38 
$1.070.482,
64 
$797.562,38 
$631.959,
38 
 
9. Asignación Juntas Parroquiales, 7.3.36.5.01.99.04
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En el caso de esta partida presenta diferencias en el compromiso y devengado, 
la Liquidación Presupuestaria  presenta un compromiso y devengando de 
$4’071.938,40 y $4’071.938,40, respectivamente mientras que el Reporte 
financiero presenta un compromiso y devengado por $4’334.042,40 y 
$4’334.042,40 respectivamente. 
Liquidación Presupuestaria  2017 
Partida Asignación Reformas asignación 
codificado 
compromiso saldo a 
comprome-
ter 
devengado saldo 
devengado 
7.3.36.5.01.9
9.04 
ASIGNACIÓN JUNTAS 
PARROQUIALES 
            
  6.227.368,00 0,00 6.227.368,00 4.071.938,40 2.155.429,60 4.071.938,40 2.155.429,60 
 
Reporte Financiero 2017 
7.3.36.5.01.
99.04 
258asignaci
ón a las 
juntas 
parroquiale
s 
Saldo 
Inicial 
Re-
for-
mas 
Codificad
o 
Pre 
Compromiso 
Compromiso Devengado Pagado 
asignación a 
las juntas 
parroquiales 
(presupuest
o 
participativo) 
6.227.368,0
0 
- 
6.227.368
,00 
     
4.701.845,25 
4.334.042,40 $4.334.042,40 
$3.572.682,
08 
TOTAL: 6.227.368,0
0 
            
- 
6.227.368
,00 
4.701.845,25 
   
4.334.042,40 
4.334.042,40 
$3.572.682,
08 
 
10. Mantenimiento Vías Urbanas – Rurales, 7.3.36.5.05.01.01 
La partida presenta diferencias en: Reformas, Asignación Codificado, 
Compromiso y Devengado. 
Liquidación Presupuestaria  2017 
Partida Asignación Reformas 
asignación 
codificado 
Compromiso 
saldo a 
compromet
er 
Devengado 
saldo 
devengado 
7.3.36.5.05.
01.01 
mantenimiento vías urbanas – rurales 
3.427.000,00 650.000,00 4.077.000,00 3.729.874,83 347.125,17 3.551.574,77 525.425,23 
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Reporte Financiero 2017 
7
.3
.3
6
.5
.0
5
.0
1
.0
1
 
MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y 
RURALES 
Saldo Inicial Reformas Codificado Compromiso Devengado Pagado 
MANTENIMIENTO DE VÍAS DE LASTRE O 
TIERRA    600.000,00     39.500,00      639.500,00  
             
522.801,38      522.801,38  
    
511.518,59  
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE VÍAS 
PAVIMENTO FLEXIBLE (BACHEO, 
ROMPEVELOCIDADES) 
     400.000,00     473.500,00   873.500,00  
            
854.444,12      854.444,12  
     
483.693,50  
MANTENIMIENTO DE LA VIA VICTORIA DE 
PORTETE IRQUIS REDONDEL DE CUMBE VIA 
GIRON PASAJE 
 1.272.000,00      27.000,00   1.299.000,00  
        
1.284.244,83   1.284.244,83  
 
1.157.617,
32  
MANTENIMIENTO Y MEJORA VÍAS PAVIMENTO 
RÍGIDO    250.000,00     130.000,00       380.000,00  
            
301.460,14      297.713,23  
    
283.642,18  
MANTENIMIENTO VÍAS DE ADOQUÍN 
   400.000,00   -130.000,00       270.000,00  
             
337.813,37      180.771,07  
     
170.305,94  
MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS 
   100.000,00       30.000,00      130.000,00  
            
128.482,11        86.482,92  
    
125.101,22  
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
INTERSECCIONES CONFLICTIVAS    100.000,00       30.000,00       130.000,00  
           
128.482,11        86.482,92  
     
125.101,22  
MANTENIMIENTO DE PUENTES Y PASOS A 
DESNIVEL    215.000,00      -20.000,00       195.000,00  
            
159.811,27      159.811,27  
    
159.811,27  
MANTENIMIENTO Y PAVIMENTO CON 
ADOCRETO, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD      90.000,00       60.000,00       150.000,00  
               
86.765,74        86.765,74  
       
86.340,59  
TOTAL 3.427.000,00 640.000,00 4.067.000,00 3.804.305,07 3.559.517,48 
3.103.131,
83 
Conclusión 
Luego de realizar la comparación entre la Liquidación Presupuestaria 2017 y el Reporte 
Financiero 2017, el equipo auditor ha encontrado que se tienen diferencias en las siguientes 
partidas.: 
1. Mejoramiento Y Mantenimiento Infraestructura Educativa: Se encuentra que en 
esta partida no se registra una reforma positiva de $1.000,00. 
2. Veredas Y Bordillos: En cuanto al Compromiso de esta partida presenta una 
diferencia positiva $108.000,00, en referencia a la liquidación presupuestaria. 
3. Plazoleta De San Francisco - Obras Anexas San Francisco: No presenta valores 
para el devengado para el 2017. 
4. Plazoleta De San Francisco: La partida presenta que en el Compromiso existe una 
diferencia negativa de -1’372.596,77. 
5. Mega-parque de Cuenca – Otros: Esta partida refleja en su asignación inicial una 
diferencia positiva de $1.000,00. 
6. Barrio para mejor Vivir II: La diferencia en esta partida es negativa puesto que se 
presenta un valor por más alto en la Liquidación Presupuestaria 2017 por  
$4’581.727,84 
7. Edificios Municipales: La cuenta no coincide tanto en reformas, Asignación Codificado 
y Compromiso. 
8. Convenios Interinstitucionales: Presenta una diferencia positiva por $172.321,43, en 
el reporte financiero. 
9. Asignación Juntas Parroquiales: Presenta un diferencia en el reporte financiero de -
$262.104,00. 
10. Mantenimiento Vías Urbanas – Rurales: Presenta un diferencia de $10.000,00 en sus 
reformas  
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 17 de Mayo de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 18 de Mayo de 2018 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Alexandra Quito 
Enrique Sanunga  260 
 
PE/PT-04 
1/3 
Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Analítica-Comparación de Liquidación 
Presupuestaria 2017 contra Reporte Financiero 2017 
Procedimiento: Compare la Liquidación Presupuestaria 2017 de la partida 
7.3.36.5 contra el POA 2017 
 
Para realizar la comparación entre la Liquidación Presupuestaria y el Plan 
Operativo Anual  correspondientes al período 2017, se ha agrupado el POA en 
cuentas de nivel 3 correspondientes, correspondientes al grupo 7: Gastos de 
Inversión, partida 7.3: Bienes y Servicios para la Inversión, sub-partida 7.3.36.5: 
Obras Públicas; se ha realizado este proceso debido a que en la Liquidación 
Presupuestaria no se encuentran detalladas cada una de las obras dentro de 
sus Partidas Presupuestarias. De acuerdo, a las especificaciones anteriores el 
POA de la Dirección de Obras Públicas  (Ver Anexo 8 Papeles de Trabajo 
Planificación Preliminar PP/PT-14) se ha sintetizado de la siguiente manera: 
GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Cuadro Resumen del Plan Operativo Anual 
Año 2017 
Partidas. Pres Obras    Codificado  
7.3.36.5.01.04.01 CASAS COMUNALES, CANCHAS DEPORTIVAS 
Y OTROS 
 $     5.859.112,00  
7.3.36.5.01.04.02 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 $           21.000,00  
7.3.36.5.01.04.03 VEREDAS Y BORDILLOS  $     1.070.000,00  
 
MUROS ESCALINATAS Y AFINES SECTOR 
URBANO 
 $         735.760,00  
7.3.36.5.01.04.06 APERTURA DE DIFERENTES VÍAS URBANAS  $         615.000,00  
7.3.36.5.01.04.07 PARQUES Y PLAZAS URBANAS  $   20.107.300,00  
7.3.36.5.01.04.08 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO  $         410.000,00  
7.3.36.5.01.04.11 RESTAURACIÓN DEL MUSEO REMIGIO 
CRESPO TORAL (CREDITO 50039) 
 $     1.022.473,00  
7.3.36.5.01.04.16 BARRIO PARA MEJOR VIVIR II (CREDITO CAF)  $   27.289.698,00  
7.3.36.5.01.05.01 PUENTES Y PASARELAS URBANAS.  $         380.000,00  
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7.3.36.5.01.05.04 DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO Y PASOS 
PEATONALES 
 $     1.479.250,00  
7.3.36.5.01.05.05 OTRAS DE TRANSPORTE Y VÍAS  $         300.000,00  
7.3.36.5.01.07.01 EDIFICIOS MUNICIPALES.  $     2.698.300,00  
7.3.36.5.01.07.03 MERCADOS Y FERIAS LIBRES  $     3.247.287,00  
7.3.36.5.01.07.02 MERCADOS Y FERIAS LIBRES 
(CONSTRUCCION MERCADO 27 DE FEBRERO) 
 $     4.059.000,00  
7.3.36.5.01.99.01 Obras EMERGENTES UNIDAD DE DESASTRES  $         500.000,00  
7.3.36.5.01.99.03 CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES  $     1.888.566,00  
7.3.36.5.01.99.04 ASIGNACION A LAS JUNTAS PARROQUIALES  $     6.227.368,00  
7.3.36.5.04.01.01 ALUMBRADO PUBLICO URBANO RURAL  $         400.000,00  
7.3.36.5.04.01.02 RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD  $         500.000,00  
7.3.36.5.05.01.01 MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y 
RURALES 
 $     4.077.000,00  
7.3.36.5.05.01.04 PLANTA ASFALTICA (OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO) 
 $         400.000,00 
  
7.3.36.5.05.01.99 OTROS MANTENIMIENTOS DE Obras  $         526.250,00  
TOTAL $   83’813.364,00 
 
Se ha Comparado esta síntesis del POA con el Documento que consta como 
Liquidación Presupuestaria de la Partida 7.3.36.5, (Ver Anexo 8 Papeles de 
Trabajo Planificación Preliminar PP/PT-19) que corresponde a Obras Públicas, 
y se han identificado las siguientes observaciones: 
 
- Puentes y Pasarelas Urbanas (7.3.36.5.01.05.01), la partida presenta 
una diferencia positiva en el codificado de $40.000,00.  
 
Según el POA proporcionado por la Dirección de Obras Públicas, el saldo del 
codificado de esta partida al 31 de Diciembre del 2017, es de $380.000,00; la 
misma que detalla las siguientes obras: 
 
Plan Operativo Anual 2017 
Partidas Pres. Obras Codificado 
  
7.3.36.5.01.05.0
1 
  
  
PUENTES Y PASARELAS URBANAS.   
PUENTE SANTA LUCIA SOBRE EL RIO 
TOMEBAMBA 
279.500,00 
PUENTE LA COMPAÑÍA 500,00 
VARIOS PUENTES Y PASARELAS URBANAS 100.000,00 
 TOTAL $380.000,00 
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Por otra parte, la Liquidación Presupuestaria 2017, detalla un saldo para el 
codificado de esta partida por  $340.000,00 
Liquidación Presupuestaria 2017 
Partida Asignación Reformas 
asignación 
codificado 
Compromi
so 
saldo a 
compromet
er 
Devengado 
saldo 
devengado 
7.3.36.5.0
1.05.01  
PUENTES Y PASARELAS URBANAS 
$742.000,00 $-402.000,00 $340.000,00 $236.474,25 $103.525,75 $131.949,66 $208.050,34 
- Recapeo de Varias Calles de la Ciudad (7.3.36.5.04.01.02), La partida 
aparece en el Plan Operativo Anual 2017 con un codificado de 
$500.000,00, mientras que en la Liquidación Presupuestaria 2017 esta 
partida no existe. 
Conforme al Plan Operativo Anual entregado por el Departamento de Obras 
Públicas para esta partida se detalla la siguiente información: 
Plan Operativo Anual 2017 
Partida Pres. Obras Codificado 
7.3.36.5.04.01.02 RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD   
RECAPEO DE VARIAS CALLES $500.000,00 
Total $500.000,00 
 
Mientras que luego de la comparación con el documento en el que consta 
Liquidación Presupuestaria, no se encontró esta partida. 
 
Conclusión: A través de la comparación realizada anteriormente, se pueden observar 
las siguientes partidas presupuestarias.  
1. Puentes y Pasarelas Urbanas (7.3.36.5.01.05.01), presenta una diferencia positiva 
en el POA de $40.000,00 con respecto a la Liquidación Presupuestaria 2017.  
2. Recapeo de Varias Calles de la Ciudad (7.3.36.5.04.01.02), aparece en el POA, se 
registra con un Codificado de $500,00 mientras que en la Liquidación Presupuestaria 
2017 la partida no existe.  
  Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 25 de Abril de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 27 de Abril de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Entidad: GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Ambiente de Control 
Sub-componente:  Construcciones Menores 
CÓDI-
GO 
PREGUNTAS SI NO N/A POND CAL OBSERVACIONES 
  AMBIENTE DE CONTROL             
  INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS       
200-
01 
¿Se establecen los principios y valores 
éticos como parte de la cultura 
organizacional? 
x   10 7 
 
  ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA       
200-
02 
¿La entidad implementa, pone en 
funcionamiento y actualiza un sistema 
de planificación? 
x   10 9 
 
  
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE 
TALENTO HUMANO 
      
200-
03 
¿El área de Talento Humano cuenta con 
un sistema de planificación que 
garantiza el desarrollo profesional del 
personal? 
x   10 9 
 
  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA       
200-
04 
¿La máxima autoridad establece una 
estructura organizativa que apoye 
efectivamente el logro de los objetivos 
organizacionales?   
x   10 7 
 
  COMPETENCIA PROFESIONAL       
200-
06 
¿Los servidores y servidoras públicas 
del GAD poseen un nivel alto de 
competencia profesional que les permita 
desarrollar sus funciones  asignadas de 
una manera ética, eficaz y eficiente? 
x   10 7 
 
  
ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS 
INSTITUCIONALES 
      
200-
08 
¿Los servidores y servidoras de la 
entidad, observan las políticas 
institucionales y las específicas 
aplicables a sus respectivas áreas de 
trabajo? 
x   10 7 
 
TOTAL    60 46  
 
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 22 de Mayo de 2018 
Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Analítica-Evaluación al Sistema de 
Control Interno. 
Procedimiento: Realice la Evaluación de Control Interno 
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Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 22 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
MATRIZ DE PONDERACIÓN 
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Ambiente de Control 
Sub-componente:  Construcciones Menores 
            
  
NIVEL DE 
CONFIANZA     
        
  
Nivel de Confianza = 
CALIFICACIÓN TOTAL 
*100 
  PONDERACIÓN TOTAL 
        
        
    NC = 
46*100    
   60    
    NC  =  76,67%     
        
   MATRIZ PONDERACIÓN   
   NIVEL  DE CONFIANZA   
   BAJO MODERADO ALTA   
   
15%-
50% 51%-75% 76%-95%   
   NIVEL DE RIESGO   
   ALTO MODERADO BAJO   
   
85%-
50% 49%-25% 24%-5%   
        
       
   CONFIANZA= 76,67% ALTO    
   RIESGO = 23,33% MODERADO   
            
Conclusión: Luego de la aplicación 
del cuestionario al componente 
Ambiente de Control  se ha 
establecido que su nivel de confianza 
se encuentra en un rango de 76,67% 
mientras que el riesgo se ubica en el 
nivel bajo con un 23,33%. 
Elaborado por:  Alexandra Quito  
Fecha:  22 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por:  Enrique Sanunga 
Fecha:  
 
 22 de Mayo de 2018  
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo:  DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Evaluación de Riesgo 
Sub-componente:  Construcciones Menores 
CÓDI-
GO 
PREGUNTAS SI NO N/A POND CAL OBSERVACIONES 
  EVALUACIÓN DE RIESGO             
  
¿Se establecen los mecanismos 
necesarios para identificar, analizar y 
tratar los riesgos a los que está expuesto 
el sub-departamento, para el logro de 
sus objetivos? 
x   10 8 
 
  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       
300-
01 
¿Se identifican los riesgos que puedan 
afectar el logro de los objetivos 
institucionales? 
x   10 8 
 
 
¿Todos los programas y proyectos del 
periodo examinado han sido ejecutados 
de acuerdo al POA? 
x   10 8 
 
 
¿Han existidos retrasos en la ejecución 
de las obras? 
x   10 7  
  VALORACIÓN DE LOS RIESGOS       
300-
03 
¿Los riesgos identificados en el sub-
departamento son evaluados a través de 
su probabilidad e impacto? 
 x  10 6 
 
  RESPUESTA AL RIESGO       
300-
04 
¿El responsable del Control Interno toma 
los respectivos correctivos ante los 
riesgos que se presenten en el sub-
departamento? 
x   10 9 
 
TOTAL    60 46  
 
 
 
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 22 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por: 
Enrique Sanunga 
Fecha: 22 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
MATRIZ DE PONDERACIÓN 
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Evaluación de Riesgo 
Sub-componente:  Construcciones Menores 
            
  
NIVEL DE 
CONFIANZA     
        
  
Nivel de Confianza = 
CALIFICACIÓN TOTAL 
*100 
  PONDERACIÓN TOTAL 
        
        
    NC = 
46*100    
   60    
    NC  =  76,67%     
        
   MATRIZ PONDERACIÓN   
   NIVEL  DE CONFIANZA   
   BAJO MODERADO ALTA   
   
15%-
50% 51%-75% 76%-95%   
   NIVEL DE RIESGO   
   ALTO MODERADO BAJO   
   
85%-
50% 49%-25% 24%-5%   
        
       
   CONFIANZA= 76,67% ALTO   
   RIESGO = 23,33% BAJO   
            
Conclusión: Luego de la aplicación del 
cuestionario al componente Evaluación 
de Riesgo, se establece que el nivel de 
confianza es del 76,67% y el riesgo de 
23,33%, la entidad debe hacer énfasis 
en una mejor toma de decisiones. 
Elaborado por:  Alexandra Quito  
Fecha:  22 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por:  Enrique Sanunga 
Fecha:  22 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo:  DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Actividades de Control 
Sub-componente: Construcciones Menores 
CÓDI-
GO 
PREGUNTAS SI NO N/A POND CAL OBSERVACIONES 
  ACTIVIDADES DE CONTROL             
  
¿Las actividades realizadas por el sub-
departamento tienen relación con los 
objetivos planteados en el POA? 
x   10 8  
          
  
SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y 
ROTACIÓN DE LABORES 
      
401-
01 
¿La máxima autoridad y los directivos  
definen las funciones de los servidores y 
servidoras? 
x   10 8 
 
  
AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE 
TRANSACCIONES 
      
401-
02 
¿Los programas y proyectos son 
autorizados por escrito de acuerdo a la 
normativa legal vigente y de acuerdo a 
las instrucciones brindadas por el 
Director de Obras Públicas? 
x   10 8 
 
  
Administración Financiera- 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
      
  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES 
      
406-
01 
¿Existe una unidad encargada de la 
administración de bienes? 
x   10 8  
  SISTEMA DE REGISTRO       
406-
05 
¿Existe un sistema adecuado para el 
control contable de las existencias y 
bienes de larga duración? 
x   10 7 
 
  
CONTROL DE VEHÍCULOS 
OFICIALES 
      
406-
09 
¿Se establecen controles internos que 
garanticen el buen uso de los vehículos? 
x   10 7  
  
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 
      
  
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 
PUESTOS 
     
  
407-
02 
¿La máxima autoridad estableció un 
manual actualizado que contenga la 
descripción de las tareas y  
responsabilidades de todos los puestos 
de su estructura organizativa? 
x   10 7 
 
  
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
CONTINUO 
      
407-
06 
¿La entidad promueve la capacitación, 
entrenamiento y desarrollo profesional 
de las servidoras y servidores en todos 
los niveles? 
x   10 7 
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  ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS       
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DIAGNÓSTICO E IDEA DE UN 
PROYECTO 
      
408-
03 
¿Se elabora un diagnóstico del proyecto, 
donde  define  el problema por 
solucionar, la necesidad por satisfacer, 
los bienes y servicios a ofrecer, quiénes 
se ven afectados, el impacto en el medio 
ambiente, y las alternativas de solución? 
x   10 7 
 
  
EVALUACIÓN FINANCIERA Y 
SOCIOECONÓMICA 
     
 
408-
07 
¿Se realiza la evaluación financiera y 
socio-económica de cada uno de las 
obras ejecutadas? 
x   10 7 
 
  PROGRAMACIÓN DE LA OBRA      
 
408-
12 
¿La información dentro del programa de 
la obra a realizar es útil para verificar la 
propiedad del presupuesto elaborado, 
así como para prever los fondos 
necesarios para la ejecución de la obra? 
x   10 7 
 
  
EJECUCIÓN DE LA OBRA POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
      
408-
14 
¿La entidad revisa los documentos 
elaborados en la fase de diseño 
definitivo, con el fin de verificar si cuenta 
con la capacidad técnica necesaria? 
x   10 7 
 
  CONTRATACIÓN       
408-
15 
¿La Dirección cuenta con toda la 
documentación requerida y actualizada, 
para que los interesados tengan claro el 
objeto de la contratación y puedan 
participar sobre las mismas bases? 
x   10 7 
 
  ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA       
408-
16 
¿La ejecución de las obras se realiza de 
acuerdo con las disposiciones legales y 
técnicas dictadas por los órganos 
rectores? 
x   10 8 
 
 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO        
408-
17 
¿Existe una persona encargada de la 
administración de las obras que se 
manejan bajo la modalidad de  
contratos?   
x   10 7 
 
  
DOCUMENTOS QUE DEBEN 
PERMANECER EN LA OBRA 
      
408-
20 
¿Se conservan los documentos de cada 
una de las obras ejecutadas?  
x   10 8 
 
  LIBRO DE OBRA       
408-
21 
¿El libro de obra se encuentra 
debidamente actualizado cumpliendo 
con los requerimientos normativos 
pertinentes? 
x   10 8 
 
  CONTROL DE CALIDAD       
408-
23 
¿La Dirección de Obras Públicas a 
través de su responsable, realiza los 
respectivos controles de calidad? 
x   10 8 
 
  INCIDENCIA DE LA LLUVIA       
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408-
25 
¿En caso de la influencia de la lluvia en 
las obras ejecutadas, se lleva un 
adecuado registro de ésta? 
x   10 8 
 
  MEDICIÓN DE LA OBRA EJECUTADA       
408-
26 
¿La entidad cuenta con los suficientes 
documentos de respaldo en cada una de 
las planillas por avance de las obras? 
x   10 9 
 
 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS       
408-
29 
¿Se han receptado obras en un plazo 
mayor a seis meses luego de la 
recepción provisional? 
 x  10 7 
 
  MANTENIMIENTO       
408-
32 
¿La entidad brinda el servicio de 
mantenimiento a los bienes y obras 
públicas a su cargo? 
x   10 8 
 
  EVALUACIÓN EXPOST      
 
408-
33 
¿Se comparan los ingresos y costos 
reales con los ingresos y costos 
previstos en los estudios de 
preinversión? 
X   10 7 
 
TOTAL    230 173  
 
 
 
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 22 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por: 
Enrique Sanunga 
Fecha: 22 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
MATRIZ DE PONDERACIÓN 
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Actividades de Control 
Sub-componente:  Construcciones Menores 
            
  
NIVEL DE 
CONFIANZA     
        
  
Nivel de Confianza = 
CALIFICACIÓN TOTAL 
*100 
  PONDERACIÓN TOTAL 
        
        
    NC = 
173*100    
   230    
    NC  =  75,22%     
        
   MATRIZ PONDERACIÓN   
   NIVEL  DE CONFIANZA   
   BAJO MODERADO ALTA   
   
15%-
50% 51%-75% 76%-95%   
   NIVEL DE RIESGO   
   ALTO MODERADO BAJO   
   
85%-
50% 49%-25% 24%-5%   
        
       
   CONFIANZA = 75,22% MODERADO     
   RIESGO = 24,78% MODERADO   
            
Conclusión: En el componente 
Ambiente de Control se ha podido 
establecer un Alto nivel de Confianza 
representado por el 75,22% y el nivel 
de Riesgo por un 24,78%. 
Elaborado por:  Alexandra Quito  
Fecha:  22 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por:  Enrique Sanunga 
Fecha:  22 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo:  DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Información y Comunicación 
Sub-componente: Construcciones Menores 
CÓDI-
GO 
PREGUNTAS SI NO N/A POND CAL OBSERVACIONES 
  
CONTROLES SOBRE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
      
500-
01 
¿Los controles con los que se cuentan 
son los adecuados para garantizar la 
confiabilidad, seguridad y una clara 
administración de los niveles de acceso 
a la información? 
x   10 7 
 
  
CANALES DE COMUNICACIÓN 
ABIERTOS 
      
500-
02 
¿Existe una política de comunicación 
interna en la entidad que permita 
interactuar entre servidoras y servidores, 
cualquiera sea el rol que desempeñen? 
x   10 7 
 
500-
02 
¿Los mecanismos de comunicación 
existentes permiten mejorar la calidad de 
los servicios ofrecidos por la entidad? 
x   10 6 
 
TOTAL    30 20  
 
 
 
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 22 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por: 
Enrique Sanunga 
Fecha: 22 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
MATRIZ DE PONDERACIÓN 
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Información y Comunicación 
Sub-componente:   Construcciones Menores 
            
  
NIVEL DE 
CONFIANZA     
        
  
Nivel de Confianza = 
CALIFICACIÓN TOTAL 
*100 
  PONDERACIÓN TOTAL 
        
        
    NC = 
20*100    
   30    
    NC  =  66,67%     
        
   MATRIZ PONDERACIÓN   
   NIVEL  DE CONFIANZA   
   BAJO MODERADO ALTA   
   
15%-
50% 51%-75% 76%-95%   
   NIVEL DE RIESGO   
   ALTO MODERADO BAJO   
   
85%-
50% 49%-25% 24%-5%   
        
       
   CONFIANZA = 66,67% MODERADO    
   RIESGO = 33,33% MODERADO   
            
Conclusión: Luego de la aplicación 
del cuestionario al componente 
Información y Comunicación el nivel 
de confianza es del 66,67% dentro de 
un rango Moderado y el nivel de 
riesgo es de un 33,33%. 
Elaborado por:  Alexandra Quito  
Fecha:  22 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por:  Enrique Sanunga 
Fecha:  22 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo:  DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Seguimiento 
Sub-componente:  Construcciones Menores  
CÓDI-
GO 
PREGUNTAS SI NO N/A POND CAL OBSERVACIONES 
  SEGUIMIENTO             
  
¿Se realiza un seguimiento continuo o 
evaluaciones periódicas para asegurar la 
eficacia del control interno dentro del 
sub-departamento? 
x   10 8 
 
  
SEGUMIENTO CONTINUO O EN 
OPERACIÓN 
      
600-
01 
¿Se aplican medidas oportunas de 
control cuando existen condiciones que 
afectan el desarrollo de las actividades? 
 x  10 8 
 
  EVALUACIONES PERIÓDICAS       
600-
02 
¿Las evaluaciones periódicas realizadas 
en el sub-departamento ayudan a 
prevenir y corregir cualquier eventual 
desviación que pongan en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos? 
x   10 8 
 
600-
02 
¿Las disposiciones, recomendaciones y 
observaciones emitidas por la Unidad de 
Auditoría Interna, Contraloría General 
del Estado son acogidas de manera 
efectiva, tomándose las acciones 
pertinentes dentro de los plazos 
establecidos? 
x   10 7 
 
TOTAL    40 31  
 
 
 
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 22 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por: 
Enrique Sanunga 
Fecha: 22 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
MATRIZ DE PONDERACIÓN 
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Seguimiento 
Sub-componente:  Construcciones Menores 
            
  
NIVEL DE 
CONFIANZA     
        
  
Nivel de Confianza = 
CALIFICACIÓN TOTAL 
*100 
  PONDERACIÓN TOTAL 
        
        
    NC = 
31*100    
   40    
    NC  =  77,50%     
        
   MATRIZ PONDERACIÓN   
   NIVEL  DE CONFIANZA   
   BAJO MODERADO ALTA   
   
15%-
50% 51%-75% 76%-95%   
   NIVEL DE RIESGO   
   ALTO MODERADO BAJO   
   
85%-
50% 49%-25% 24%-5%   
        
       
   CONFIANZA = 77,50% ALTO    
   RIESGO = 22,50% BAJO   
            
Conclusión: Luego de la aplicación 
del cuestionario al componente 
Seguimiento se puede observar que 
su nivel de confianza y riesgo se 
encuentran representados por el 
77,50% y 22,50% respectivamente.  
Elaborado por:  Alexandra Quito  
Fecha:  22 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por:  Enrique Sanunga 
Fecha:  22 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACION ESPECIFICA  
MATRIZ DE PONDERACION 
Periodo:  DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Nombre de la entidad:  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA 
Nombre del examen: Auditoria de Gestión a la Dirección de Obras Publicas   
 Sub-componente: Construcciones Menores 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
Componente CP Calificación RC Calificación 
Ambiente de Control 76,67 Alto 23,33 Bajo 
Evaluación de Riesgo 76,67 Alto 23,33 Bajo 
Actividades de Control 75,22 Moderado 24,78 Moderado 
Información y Comunicación 66,67 Moderado 33,33 Moderado 
Seguimiento 77,50 Alto 22,50 Bajo 
 
 
 
  
Como se puede observar en el GAD Municipal  
de la ciudad de Cuenca existe un Nivel Alto en 
las actividades realizadas en la mayoría de los  
componentes del Control Interno, pero es 
necesario tener en consideración que los 
resultados obtenidos pueden mejorar, por lo 
cual la entidad  debe tomar medidas correctivas 
en cada uno de los problemas existentes y 
reflejados. 
  
Elaborado por:  Alexandra Quito  
Fecha:  22 de Mayo de 
2018 
Supervisado 
por: 
 Enrique 
Sanunga  
 
Fecha: 
 
22 de Mayo de 
2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
REPRESENTACION GRAFICA DEL NIVEL DE RIESGO  
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Subcomponente: Construcciones Menores 
 
 
 
 
Interpretación: En la evaluación del Sistema de Control Interno del 
subdepartamento se determinó un nivel de confianza Alto y un nivel de riesgo Bajo 
en la mayoría de sus componentes, por lo cual se puede decir que se halla en un 
nivel estable, pero no optimo es por eso que es importante mencionar que debe 
solucionar las dificultades detectadas mediante el correcto control y la acertada 
toma de decisiones dentro del área examinada. 
Elaborado por: Alexandra Quito  
Fecha:  22 de Mayo de 2018 
Supervisado por:  Enrique Sanunga  
Fecha:  22 de Mayo de 2018 
 
 
76,67 76,67 75,22
66,67
77,50
23,33 23,33 24,78
33,33
22,50
Ambiente de
Control
Evaluación de
Riesgo
Actividades de
Control
Información y
Comunicación
Seguimiento
Nivel de Confianza y Riesgo
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo:  DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Ambiente de Control 
Sub-componente:  Mantenimiento de Obra Civil 
CÓDI-
GO 
PREGUNTAS SI NO N/A POND CAL OBSERVACIONES 
  NORMAS GENERALES             
  AMBIENTE DE CONTROL             
  INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS       
200-
01 
¿Se establecen los principios y valores 
éticos como parte de la cultura 
organizacional? 
x   10 10 
 
  ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA       
200-
02 
¿La entidad implementa, pone en 
funcionamiento y actualiza un sistema 
de planificación? 
x   10 8 
Se realiza a través 
del Manual 
 
  
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE 
TALENTO HUMANO 
      
200-
03 
¿El área de Talento Humano cuenta con 
un sistema de planificación que 
garantiza el desarrollo profesional del 
personal? 
X   10 10 
 
  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA       
200-
04 
¿La máxima autoridad establece una 
estructura organizativa que apoye 
efectivamente el logro de los objetivos 
organizacionales?   
X   10 10 
 
  COMPETENCIA PROFESIONAL       
200-
06 
¿Los servidores y servidoras públicas 
del GAD poseen un nivel alto de 
competencia profesional que les permita 
desarrollar sus funciones  asignadas de 
una manera ética, eficaz y eficiente? 
X   10 10 
 
  
ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS 
INSTITUCIONALES 
      
200-
08 
¿Los servidores y servidoras de la 
entidad, observan las políticas 
institucionales y las específicas 
aplicables a sus respectivas áreas de 
trabajo? 
X   10 9 
 
TOTAL    60 57  
 
 
 
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 23 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por: 
Enrique Sanunga 
Fecha: 23 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
MATRIZ DE PONDERACIÓN 
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Ambiente de Control 
Subcomponente: Mantenimiento de Obra Civil 
            
  
NIVEL DE 
CONFIANZA     
        
  
Nivel de Confianza = 
CALIFICACIÓN TOTAL 
*100 
  PONDERACIÓN TOTAL 
        
        
    NC = 
57*100    
   60    
    NC  =  95%     
        
   MATRIZ PONDERACIÓN   
   NIVEL  DE CONFIANZA   
   BAJO MODERADO ALTA   
   
15%-
50% 51%-75% 76%-95%   
   NIVEL DE RIESGO   
   ALTO MODERADO BAJO   
   
85%-
50% 49%-25% 24%-5%   
        
       
   CONFIANZA = 95% ALTO   
   RIESGO = 5%   BAJO    
            
Conclusión: Luego de la aplicación del 
cuestionario al componente Ambiente de 
Control se concluye que el nivel de 
confianza está representado por un 95% 
y el riesgo por un 5%, siendo estos 
niveles de carácter Alto y Bajo 
respectivamente. 
Elaborado por:  Alexandra Quito  
Fecha:  23 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por:  Enrique Sanunga 
Fecha:  23 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo:  DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Evaluación de Riesgo 
Sub-componente:  Mantenimiento de Obra Civil 
CÓDI-
GO 
PREGUNTAS SI NO N/A POND CAL OBSERVACIONES 
  EVALUACIÓN DE RIESGO             
  
¿Se establecen los mecanismos 
necesarios para identificar, analizar y 
tratar los riesgos a los que está expuesto 
el sub-departamento, para el logro de 
sus objetivos? 
x   10 8 
 
  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       
300-
01 
¿Se identifican los riesgos que puedan 
afectar el logro de los objetivos 
institucionales? 
x   10 9 
 
 
¿Todos los programas y proyectos del 
periodo examinado han sido ejecutados 
de acuerdo al POA? 
x   10 8 
 
 
¿Han existidos retrasos en la ejecución 
de las obras? 
x   10 7  
  VALORACIÓN DE LOS RIESGOS       
300-
03 
¿Los riesgos identificados en el sub-
departamento son evaluados a través de 
su probabilidad e impacto? 
x   10 8 
 
  RESPUESTA AL RIESGO       
300-
04 
¿El responsable del Control Interno toma 
los respectivos correctivos ante los 
riesgos que se presenten en el sub-
departamento? 
 X  10 7 
 
TOTAL    60 47  
 
 
 
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 23 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por: 
Enrique Sanunga 
Fecha: 23 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
MATRIZ DE PONDERACIÓN 
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Evaluación de Riesgo 
Sub-componente: Mantenimiento de Obra Civil 
            
  
NIVEL DE 
CONFIANZA     
        
  
Nivel de Confianza = 
CALIFICACIÓN TOTAL 
*100 
  PONDERACIÓN TOTAL 
        
        
    NC = 
47*100    
   60    
    NC  =  78,33%     
        
   MATRIZ PONDERACIÓN   
   NIVEL  DE CONFIANZA   
   BAJO MODERADO ALTA   
   
15%-
50% 51%-75% 76%-95%   
   NIVEL DE RIESGO   
   ALTO MODERADO BAJO   
   
85%-
50% 49%-25% 24%-5%   
        
       
   CONFIANZA = 78,33% ALTO    
   RIESGO = 21,67% BAJO   
            
Conclusión: Luego de la aplicación del 
cuestionario al componente Evaluación 
de Riesgo se ha definido un nivel de 
confianza del 78,33% y el respectivo 
riesgo de 21,67%. 
Elaborado por:  Alexandra Quito  
Fecha:  23 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por:  Enrique Sanunga 
Fecha:  23 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo:  DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Actividades de Control 
Sub-componente:  Mantenimiento de Obra Civil 
CÓDI-
GO 
PREGUNTAS SI NO N/A POND CAL OBSERVACIONES 
  ACTIVIDADES DE CONTROL             
  
¿Las actividades realizadas por el sub-
departamento tienen relación con los 
objetivos planteados en el POA? 
x   10 8  
          
  
SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y 
ROTACIÓN DE LABORES 
      
401-
01 
¿La máxima autoridad y los directivos  
definen las funciones de los servidores y 
servidoras? 
 X  10 6 
 
  
AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE 
TRANSACCIONES 
      
401-
02 
¿Los programas y proyectos son 
autorizados por escrito de acuerdo a la 
normativa legal vigente y de acuerdo a 
las instrucciones brindadas por el 
Director de Obras Públicas? 
x   10 8 
 
  
Administración Financiera- 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
      
  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES 
      
406-
01 
¿Existe una unidad encargada de la 
administración de bienes? 
x   10 7 
Existe un 
departamento 
independiente. 
  SISTEMA DE REGISTRO       
406-
05 
¿Existe un sistema adecuado para el 
control contable de las existencias y 
bienes de larga duración? 
x   10 8 
 
  
CONTROL DE VEHÍCULOS 
OFICIALES 
      
406-
09 
¿Se establecen controles internos que 
garanticen el buen uso de los vehículos? 
  x 10 -  
  
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 
      
  
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 
PUESTOS 
  x 10 -   
407-
02 
¿La máxima autoridad estableció un 
manual actualizado que contenga la 
descripción de las tareas y  
responsabilidades de todos los puestos 
de su estructura organizativa? 
x   10 7 
 
  
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
CONTINUO 
      
407-
06 
¿La entidad promueve la capacitación, 
entrenamiento y desarrollo profesional 
de las servidoras y servidores en todos 
x   10 6 
Se realiza una 
capacitación 
específica para el 
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  ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS       
  
DIAGNÓSTICO E IDEA DE UN 
PROYECTO 
      
408-
03 
¿Se elabora un diagnóstico del proyecto, 
donde  define  el problema por 
solucionar, la necesidad por satisfacer, 
los bienes y servicios a ofrecer, quiénes 
se ven afectados, el impacto en el medio 
ambiente, y las alternativas de solución? 
x   10 7 
 
  
EVALUACIÓN FINANCIERA Y 
SOCIOECONÓMICA 
     
 
408-
07 
¿Se realiza la evaluación financiera y 
socio-económica de cada uno de las 
obras ejecutadas? 
x   10 8 
 
  PROGRAMACIÓN DE LA OBRA      
 
408-
12 
¿La información dentro del programa de 
la obra a realizar es útil para verificar la 
propiedad del presupuesto elaborado, 
así como para prever los fondos 
necesarios para la ejecución de la obra? 
x   10 8 
 
  
EJECUCIÓN DE LA OBRA POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
      
408-
14 
¿La entidad revisa los documentos 
elaborados en la fase de diseño 
definitivo, con el fin de verificar si cuenta 
con la capacidad técnica necesaria? 
x   10 9 
 
  CONTRATACIÓN       
408-
15 
¿La Dirección cuenta con toda la 
documentación requerida y actualizada, 
para que los interesados tengan claro el 
objeto de la contratación y puedan 
participar sobre las mismas bases? 
x   10 8 
 
  ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA       
408-
16 
¿La ejecución de las obras se realiza de 
acuerdo con las disposiciones legales y 
técnicas dictadas por los órganos 
rectores? 
x   10 9 
 
 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO        
408-
17 
¿Existe una persona encargada de la 
administración de las obras que se 
manejan bajo la modalidad de  
contratos?   
x   10 9 
 
  
DOCUMENTOS QUE DEBEN 
PERMANECER EN LA OBRA 
      
408-
20 
¿Se conservan los documentos de cada 
una de las obras ejecutadas?  
x   10 9 
 
  LIBRO DE OBRA       
408-
21 
¿El libro de obra se encuentra 
debidamente actualizado cumpliendo 
con los requerimientos normativos 
pertinentes? 
x   10 9 
 
  CONTROL DE CALIDAD       
408-
23 
¿La Dirección de Obras Públicas a 
través de su responsable, realiza los 
respectivos controles de calidad? 
x   10 9 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Alexandra Quito 
Enrique Sanunga  286 
 
PE/PT-05 
21/44 
 
  INCIDENCIA DE LA LLUVIA       
408-
25 
¿En caso de la influencia de la lluvia en 
las obras ejecutadas, se lleva un 
adecuado registro de ésta? 
x   10 8 
Se registra en el 
libro de obra. 
 
  MEDICIÓN DE LA OBRA EJECUTADA       
408-
26 
¿La entidad cuenta con los suficientes 
documentos de respaldo en cada una de 
las planillas por avance de las obras? 
x   10 8 
 
 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS       
408-
29 
¿Se han receptado obras en un plazo 
mayor a seis meses luego de la 
recepción provisional? 
 X  10 7 
 
  MANTENIMIENTO       
408-
32 
¿La entidad brinda el servicio de 
mantenimiento a los bienes y obras 
públicas a su cargo? 
x   10 8 
 
  EVALUACIÓN EXPOST      
 
408-
33 
¿Se comparan los ingresos y costos 
reales con los ingresos y costos 
previstos en los estudios de 
preinversión? 
  x 10 - 
 
TOTAL    230 167  
 
 
 
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 23 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por: 
Enrique Sanunga 
Fecha: 23 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
MATRIZ DE PONDERACIÓN 
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Actividades de Control 
Sub-componente: Mantenimiento de Obra Civil 
            
  
NIVEL DE 
CONFIANZA     
        
  
Nivel de Confianza = 
CALIFICACIÓN TOTAL 
*100 
  PONDERACIÓN TOTAL 
        
        
    NC = 
167*100    
   230    
    NC  =  72,61%     
        
   MATRIZ PONDERACIÓN   
   NIVEL  DE CONFIANZA   
   BAJO MODERADO ALTA   
   
15%-
50% 51%-75% 76%-95%   
   NIVEL DE RIESGO   
   ALTO MODERADO BAJO   
   
85%-
50% 49%-25% 24%-5%   
        
       
   CONFIANZA = 72,61% MODERADO    
   RIESGO = 27,39% MODERADO   
            
Conclusión: Luego de la aplicación del 
cuestionario al componente Ambiente de 
Control se ha establecido un nivel de 
confianza representado por el 72,61% y 
su respectivo riesgo del 27,39% siendo 
ambos de nivel Moderado. 
Elaborado por:  Alexandra Quito  
Fecha:  23 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por:  Enrique Sanunga 
Fecha:  23 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo:  DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Información y Comunicación 
Sub-componente: Mantenimiento de Obra Civil 
CÓDI-
GO 
PREGUNTAS SI NO N/A POND CAL OBSERVACIONES 
  
CONTROLES SOBRE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
      
500-
01 
¿Los controles con los que se cuentan 
son los adecuados para garantizar la 
confiabilidad, seguridad y una clara 
administración de los niveles de acceso 
a la información? 
x   10 7 
 
  
CANALES DE COMUNICACIÓN 
ABIERTOS 
      
500-
02 
¿Existe una política de comunicación 
interna en la entidad que permita 
interactuar entre servidoras y servidores, 
cualquiera sea el rol que desempeñen? 
x   10 8 
 
500-
02 
¿Los mecanismos de comunicación 
existentes permiten mejorar la calidad de 
los servicios ofrecidos por la entidad? 
 X  10 6 
 
TOTAL    30 21  
 
 
 
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 23 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por: 
Enrique Sanunga 
Fecha: 23 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
MATRIZ DE PONDERACIÓN 
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Información y Comunicación 
Sub-componente: Mantenimiento de Obra Civil 
            
  
NIVEL DE 
CONFIANZA     
        
  
Nivel de Confianza = 
CALIFICACIÓN TOTAL 
*100 
  PONDERACIÓN TOTAL 
        
        
    NC = 
21*100    
   30    
    NC  =  70%     
        
   MATRIZ PONDERACIÓN   
   NIVEL  DE CONFIANZA   
   BAJO MODERADO ALTA   
   
15%-
50% 51%-75% 76%-95%   
   NIVEL DE RIESGO   
   ALTO MODERADO BAJO   
   
85%-
50% 49%-25% 24%-5%   
        
       
   CONFIANZA = 70% MODERADO    
   RIESGO = 30% MODERADO    
            
Conclusión: Luego de la aplicación del 
cuestionario al componente Información 
y Comunicación, se ha establecido un 
nivel de confianza de 70% y el riesgo de 
30%, encontrándose ambos en un rango 
Moderado. 
Elaborado por:  Alexandra Quito  
Fecha:  23 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por:  Enrique Sanunga 
Fecha:  23 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo:  DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Seguimiento 
Sub-componente:  Mantenimiento de Obra Civil 
CÓDI-
GO 
PREGUNTAS SI NO N/A POND CAL OBSERVACIONES 
  SEGUIMIENTO             
  
¿Se realiza un seguimiento continuo o 
evaluaciones periódicas para asegurar la 
eficacia del control interno dentro del 
sub-departamento? 
x   10 8 
 
  
SEGUMIENTO CONTINUO O EN 
OPERACIÓN 
      
600-
01 
¿Se aplican medidas oportunas de 
control cuando existen condiciones que 
afectan el desarrollo de las actividades? 
x   10 7 
 
  EVALUACIONES PERIÓDICAS       
600-
02 
¿Las evaluaciones periódicas realizadas 
en el sub-departamento ayudan a 
prevenir y corregir cualquier eventual 
desviación que pongan en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos? 
x   10 7 
 
600-
02 
¿Las disposiciones, recomendaciones y 
observaciones emitidas por la Unidad de 
Auditoría Interna, Contraloría General 
del Estado son acogidas de manera 
efectiva, tomándose las acciones 
pertinentes dentro de los plazos 
establecidos? 
x   10 8 
 
TOTAL    40 30  
 
 
 
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 23 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por: 
Enrique Sanunga 
Fecha: 23 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
MATRIZ DE PONDERACIÓN 
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Seguimiento 
Sub-componente: Mantenimiento de Obra Civil 
            
  
NIVEL DE 
CONFIANZA     
        
  
Nivel de Confianza = 
CALIFICACIÓN TOTAL 
*100 
  PONDERACIÓN TOTAL 
        
        
    NC = 
30*100    
   40    
    NC  =  75%     
        
   MATRIZ PONDERACIÓN   
   NIVEL  DE CONFIANZA   
   BAJO MODERADO ALTA   
   
15%-
50% 51%-75% 76%-95%   
   NIVEL DE RIESGO   
   ALTO MODERADO BAJO   
   
85%-
50% 49%-25% 24%-5%   
        
       
   CONFIANZA =  75% MODERADO   
   RIESGO =  25% MODERADO   
            
Conclusión: Luego de la aplicación del 
cuestionario al componente Seguimiento 
se ha podido determinar que el nivel de 
confianza es del 75% y el riesgo de un 
25%, ambos niveles en rango Moderado. 
Elaborado por:  Alexandra Quito  
Fecha:  23 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por:  Enrique Sanunga 
Fecha:  23 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACION ESPECIFICA  
MATRIZ DE PONDERACION 
Periodo:  DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Nombre de la entidad:  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA 
Nombre del examen: Auditoria de Gestión a la Dirección de Obras Publicas   
 Sub-componente:  Mantenimiento de Obra Civil 
 
 
 
  
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
Componente CP Calificación RC Calificación 
Ambiente de Control 95,00 Alto 5,00 Bajo 
Evaluación de Riesgo 78,33 Alto 21,67 Bajo 
Actividades de Control 72,61 Moderado 27,39 Moderado 
Información y Comunicación 70,00 Moderado 30,00 Moderado 
Seguimiento 75,00 Moderado 25,00 Moderado 
  
Como se puede observar en el GAD de la 
ciudad de Cuenca dentro del subdepartamento 
de Mantenimiento de Obra Civil,  existe un 
Nivel Moderado en gran parte actividades 
realizadas dentro de cada componente del 
control interno, para lo cual resulta pertinente 
tener  en consideración que los resultados 
obtenidos no son adecuados y se deben tomar 
medidas correctivas en cada uno de los 
problemas existentes y reflejados. 
  
Elaborado por:  Alexandra Quito  
Fecha:  23 de Mayo de 
2018 
Supervisado 
por: 
Enrique 
Sanunga  
 
Fecha: 
 
23 de Mayo de 
2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
REPRESENTACION GRAFICA DEL NIVEL DE RIESGO  
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Subcomponente: Mantenimiento de Obra Civil 
 
  
 
 
Interpretación: Una vez realizada la respectiva evaluación del Sistema de Control 
Interno Mantenimiento de Obra Civil es necesario resaltar que el componente 
“Ambiente de Control” presenta los valores más representativos dentro de dicha 
evaluación, resulta importante hacer los controles necesarios para así aumentar el 
nivel de confianza en los demás componentes. 
Elaborado por: Alexandra Quito  
Fecha:  23 de Mayo de 2018 
Supervisado por:  Enrique Sanunga  
Fecha:  23 de Mayo de 2018 
 
95,00
78,33
72,61 70,00
75,00
5,00
21,67
27,39 30,00 25,00
Ambiente de
Control
Evaluación de
Riesgo
Actividades de
Control
Información y
Comunicación
Seguimiento
Nivel de Confianza y Riesgo
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo:  DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Ambiente de Control 
Sub-componente:  Unidad de Asfalto 
CÓDI-
GO 
PREGUNTAS SI NO N/A POND CAL OBSERVACIONES 
  NORMAS GENERALES             
  AMBIENTE DE CONTROL             
  INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS       
200-
01 
¿Se establecen los principios y valores 
éticos como parte de la cultura 
organizacional? 
x   10 8 Excelencia no 
existe en el trabajo 
  ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA       
200-
02 
¿La entidad implementa, pone en 
funcionamiento y actualiza un sistema 
de planificación? 
x   10 8 
 
  
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE 
TALENTO HUMANO 
      
200-
03 
¿El área de Talento Humano cuenta con 
un sistema de planificación que 
garantiza el desarrollo profesional del 
personal? 
x   10 7 
 
  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA       
200-
04 
¿La máxima autoridad establece una 
estructura organizativa que apoye 
efectivamente el logro de los objetivos 
organizacionales?   
x   10 8 
 
  COMPETENCIA PROFESIONAL       
200-
06 
¿Los servidores y servidoras públicas 
del GAD poseen un nivel alto de 
competencia profesional que les permita 
desarrollar sus funciones  asignadas de 
una manera ética, eficaz y eficiente? 
 x  10 6 
Falta experiencia, lo 
cual es algo 
fundamental. 
 
  
ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS 
INSTITUCIONALES 
      
200-
08 
¿Los servidores y servidoras de la 
entidad, observan las políticas 
institucionales y las específicas 
aplicables a sus respectivas áreas de 
trabajo? 
x   10 8 
 
TOTAL    60 45  
 
 
 
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 24 de Mayo de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 24 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
MATRIZ DE PONDERACIÓN 
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Ambiente de Control 
Sub-componente: Unidad de Asfalto 
            
  
NIVEL DE 
CONFIANZA     
        
  
Nivel de Confianza = 
CALIFICACIÓN TOTAL 
*100 
  PONDERACIÓN TOTAL 
        
        
    NC = 
45*100    
   60    
    NC  =  75%     
        
   MATRIZ PONDERACIÓN   
   NIVEL  DE CONFIANZA   
   BAJO MODERADO ALTA   
   
15%-
50% 51%-75% 76%-95%   
   NIVEL DE RIESGO   
   ALTO MODERADO BAJO   
   
85%-
50% 49%-25% 24%-5%   
        
       
   CONFIANZA = 75% MODERADO    
   RIESGO = 25% MODERADO   
            
Conclusión: Luego de la aplicación 
del cuestionario al componente 
Ambiente de Control se ha 
establecido que el nivel de confianza 
es del 75% y el riesgo del 25%. 
Elaborado por:  Alexandra Quito  
Fecha:  24 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por:  Enrique Sanunga 
Fecha:  24 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo:  DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Evaluación de Riesgo 
Sub-componente:  Unidad de Asfalto 
CÓDI-
GO 
PREGUNTAS SI NO N/A POND CAL OBSERVACIONES 
  EVALUACIÓN DE RIESGO             
  
¿Se establecen los mecanismos 
necesarios para identificar, analizar y 
tratar los riesgos a los que está expuesto 
el sub-departamento, para el logro de 
sus objetivos? 
x   10 7 
 
  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       
300-
01 
¿Se identifican los riesgos que puedan 
afectar el logro de los objetivos 
institucionales? 
x   10 7 
 
 
¿Todos los programas y proyectos del 
periodo examinado han sido ejecutados 
de acuerdo al POA? 
x   10 9 
 
 
¿Han existidos retrasos en la ejecución 
de las obras? 
x   10 8  
  VALORACIÓN DE LOS RIESGOS       
300-
03 
¿Los riesgos identificados en el sub-
departamento son evaluados a través de 
su probabilidad e impacto? 
 x  10 6 
Es del entero 
desconocimiento 
del funcionario. 
  RESPUESTA AL RIESGO       
300-
04 
¿El responsable del Control Interno toma 
los respectivos correctivos ante los 
riesgos que se presenten en el sub-
departamento? 
x   10 7 
 
TOTAL    60 44  
 
 
 
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 24 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por: 
Enrique Sanunga 
Fecha: 24 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
MATRIZ DE PONDERACIÓN 
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Evaluación de Riesgo 
Sub-componente: Unidad de Asfalto 
            
  
NIVEL DE 
CONFIANZA     
        
  
Nivel de Confianza = 
CALIFICACIÓN TOTAL 
*100 
  PONDERACIÓN TOTAL 
        
        
    NC = 
44*100    
   60    
    NC  =  73,33%     
        
   MATRIZ PONDERACIÓN   
   NIVEL  DE CONFIANZA   
   BAJO MODERADO ALTA   
   
15%-
50% 51%-75% 76%-95%   
   NIVEL DE RIESGO   
   ALTO MODERADO BAJO   
   
85%-
50% 49%-25% 24%-5%   
        
       
   CONFIANZA = 73,33% MODERADO    
   RIESGO = 26,67% MODERADO   
            
Conclusión: Luego de la aplicación del 
cuestionario al componente Evaluación 
de Riesgo se ha establecido un nivel de 
confianza del 73,33% mientras que el 
riesgo está representado por un 26,67%, 
ambos en rango Moderado. 
Elaborado por:  Alexandra Quito  
Fecha:  24 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por:  Enrique Sanunga 
Fecha:  24 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo:  DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Actividades de Control 
Sub-componente: Unidad de Asfalto 
CÓDI-
GO 
PREGUNTAS SI NO N/A POND CAL OBSERVACIONES 
  ACTIVIDADES DE CONTROL             
  
¿Las actividades realizadas por el sub-
departamento tienen relación con los 
objetivos planteados en el POA? 
x   10 3 
Depende de 
terceras personas y 
el flujo económico. 
          
  
SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y 
ROTACIÓN DE LABORES 
      
401-
01 
¿La máxima autoridad y los directivos  
definen las funciones de los servidores y 
servidoras? 
x   10 5 
Algunas funciones 
son 
predeterminadas de 
Talento Humano. 
  
AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE 
TRANSACCIONES 
      
401-
02 
¿Los programas y proyectos son 
autorizados por escrito de acuerdo a la 
normativa legal vigente y de acuerdo a 
las instrucciones brindadas por el 
Director de Obras Públicas? 
x   10 8 
 
  
Administración Financiera- 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
      
  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES 
      
406-
01 
¿Existe una unidad encargada de la 
administración de bienes? 
x   10 8  
  SISTEMA DE REGISTRO       
406-
05 
¿Existe un sistema adecuado para el 
control contable de las existencias y 
bienes de larga duración? 
x   10 8 
Existe el área de 
“Activos Fijos” 
 
  
CONTROL DE VEHÍCULOS 
OFICIALES 
      
406-
09 
¿Se establecen controles internos que 
garanticen el buen uso de los vehículos? 
x   10 8  
  
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 
      
  
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 
PUESTOS 
     
  
407-
02 
¿La máxima autoridad estableció un 
manual actualizado que contenga la 
descripción de las tareas y  
responsabilidades de todos los puestos 
de su estructura organizativa? 
x   10 2 Es de su 
desconocimiento 
 
  
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
CONTINUO 
      
407-
06 
¿La entidad promueve la capacitación, 
entrenamiento y desarrollo profesional 
de las servidoras y servidores en todos 
 x  10 6 
No en todos los 
niveles. 
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  ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS       
  
DIAGNÓSTICO E IDEA DE UN 
PROYECTO 
      
408-
03 
¿Se elabora un diagnóstico del proyecto, 
donde  define  el problema por 
solucionar, la necesidad por satisfacer, 
los bienes y servicios a ofrecer, quiénes 
se ven afectados, el impacto en el medio 
ambiente, y las alternativas de solución? 
X   10 7 
 
  
EVALUACIÓN FINANCIERA Y 
SOCIOECONÓMICA 
     
 
408-
07 
¿Se realiza la evaluación financiera y 
socio-económica de cada uno de las 
obras ejecutadas? 
X   10 7 
 
  PROGRAMACIÓN DE LA OBRA      
 
408-
12 
¿La información dentro del programa de 
la obra a realizar es útil para verificar la 
propiedad del presupuesto elaborado, 
así como para prever los fondos 
necesarios para la ejecución de la obra? 
X   10 7 
 
  
EJECUCIÓN DE LA OBRA POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
      
408-
14 
¿La entidad revisa los documentos 
elaborados en la fase de diseño 
definitivo, con el fin de verificar si cuenta 
con la capacidad técnica necesaria? 
X   10 8 
 
  CONTRATACIÓN       
408-
15 
¿La Dirección cuenta con toda la 
documentación requerida y actualizada, 
para que los interesados tengan claro el 
objeto de la contratación y puedan 
participar sobre las mismas bases? 
X   10 8 
Se realiza el 
cumplimiento de la 
Normativa. 
 
  ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA       
408-
16 
¿La ejecución de las obras se realiza de 
acuerdo con las disposiciones legales y 
técnicas dictadas por los órganos 
rectores? 
X   10 9 
 
 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO        
408-
17 
¿Existe una persona encargada de la 
administración de las obras que se 
manejan bajo la modalidad de  
contratos?   
X   10 9 
 
  
DOCUMENTOS QUE DEBEN 
PERMANECER EN LA OBRA 
      
408-
20 
¿Se conservan los documentos de cada 
una de las obras ejecutadas?  
X   10 9 
 
  LIBRO DE OBRA       
408-
21 
¿El libro de obra se encuentra 
debidamente actualizado cumpliendo 
con los requerimientos normativos 
pertinentes? 
X   10 9 
Se actualiza 
diariamente. 
 
  CONTROL DE CALIDAD       
408-
23 
¿La Dirección de Obras Públicas a 
través de su responsable, realiza los 
respectivos controles de calidad? 
X   10 10 
Se realiza control: 
de campo, 
laboratorios. 
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  INCIDENCIA DE LA LLUVIA       
408-
25 
¿En caso de la influencia de la lluvia en 
las obras ejecutadas, se lleva un 
adecuado registro de ésta? 
X   10 9 
 
  MEDICIÓN DE LA OBRA EJECUTADA       
408-
26 
¿La entidad cuenta con los suficientes 
documentos de respaldo en cada una de 
las planillas por avance de las obras? 
X   10 9 
 
 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS       
408-
29 
¿Se han receptado obras en un plazo 
mayor a seis meses luego de la 
recepción provisional? 
 x  10 8 
 
  MANTENIMIENTO       
408-
32 
¿La entidad brinda el servicio de 
mantenimiento a los bienes y obras 
públicas a su cargo? 
X   10 8 
 
  EVALUACIÓN EXPOST      
 
408-
33 
¿Se comparan los ingresos y costos 
reales con los ingresos y costos 
previstos en los estudios de 
preinversión? 
X   10 6 
 
TOTAL    230 177  
 
 
 
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 24 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por: 
Enrique Sanunga 
Fecha: 24 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
MATRIZ DE PONDERACIÓN 
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Actividades de Control 
Sub-componente: Unidad de Asfalto 
            
  
NIVEL DE 
CONFIANZA     
        
  
Nivel de Confianza = 
CALIFICACIÓN TOTAL 
*100 
  PONDERACIÓN TOTAL 
        
        
    NC = 
177*100    
   230    
    NC  =  76,96%     
        
   MATRIZ PONDERACIÓN   
   NIVEL  DE CONFIANZA   
   BAJO MODERADO ALTA   
   
15%-
50% 51%-75% 76%-95%   
   NIVEL DE RIESGO   
   ALTO MODERADO BAJO   
   
85%-
50% 49%-25% 24%-5%   
        
       
   CONFIANZA = 76,96% ALTO    
   RIESGO = 23,04% BAJO   
            
Conclusión: Luego de la aplicación 
del cuestionario al componente 
Actividades de Control, el Nivel de 
Confianza y el Riesgo se encuentran 
representados por el 76,96% y el 
23,04% respectivamente. 
Elaborado por:  Alexandra Quito  
Fecha:  24 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por:  Enrique Sanunga 
Fecha:  24 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo:  DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Información y Comunicación 
Sub-componente: Unidad de Asfalto 
CÓDI-
GO 
PREGUNTAS SI NO N/A POND CAL OBSERVACIONES 
  
CONTROLES SOBRE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
      
500-
01 
¿Los controles con los que se cuentan 
son los adecuados para garantizar la 
confiabilidad, seguridad y una clara 
administración de los niveles de acceso 
a la información? 
X   10 6 
 
  
CANALES DE COMUNICACIÓN 
ABIERTOS 
      
500-
02 
¿Existe una política de comunicación 
interna en la entidad que permita 
interactuar entre servidoras y servidores, 
cualquiera sea el rol que desempeñen? 
X   10 6 
A través de correo 
electrónico. 
 
500-
02 
¿Los mecanismos de comunicación 
existentes permiten mejorar la calidad de 
los servicios ofrecidos por la entidad? 
X   10 6 
 
TOTAL    30 18  
 
 
 
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 24 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por: 
Enrique Sanunga 
Fecha: 24 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
MATRIZ DE PONDERACIÓN 
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Información y Comunicación 
Sub-componente: Unidad de Asfalto 
            
  
NIVEL DE 
CONFIANZA     
        
  
Nivel de Confianza = 
CALIFICACIÓN TOTAL 
*100 
  PONDERACIÓN TOTAL 
        
        
    NC = 
18*100    
   30    
    NC  =  60%     
        
   MATRIZ PONDERACIÓN   
   NIVEL  DE CONFIANZA   
   BAJO MODERADO ALTA   
   
15%-
50% 51%-75% 76%-95%   
   NIVEL DE RIESGO   
   ALTO MODERADO BAJO   
   
85%-
50% 49%-25% 24%-5%   
        
       
   CONFIANZA = 60% MODERADO    
   RIESGO = 40% MODERADO   
            
Conclusión: Luego de la aplicación 
del cuestionario al componente 
Información y Comunicación se han 
establecido un nivel de Confianza de 
60% y su respectivo Riesgo de 40%. 
Elaborado por:  Alexandra Quito  
Fecha:  24 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por:  Enrique Sanunga 
Fecha:  24 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Periodo:  DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Seguimiento 
Sub-componente:  Unidad de Asfalto 
CÓDI-
GO 
PREGUNTAS SI NO N/A POND CAL OBSERVACIONES 
  SEGUIMIENTO             
  
¿Se realiza un seguimiento continuo o 
evaluaciones periódicas para asegurar la 
eficacia del control interno dentro del 
sub-departamento? 
X   10 7 
 
  
SEGUMIENTO CONTINUO O EN 
OPERACIÓN 
      
600-
01 
¿Se aplican medidas oportunas de 
control cuando existen condiciones que 
afectan el desarrollo de las actividades? 
X   10 8 
 
  EVALUACIONES PERIÓDICAS       
600-
02 
¿Las evaluaciones periódicas realizadas 
en el sub-departamento ayudan a 
prevenir y corregir cualquier eventual 
desviación que pongan en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos? 
X   10 7 
 
600-
02 
¿Las disposiciones, recomendaciones y 
observaciones emitidas por la Unidad de 
Auditoría Interna, Contraloría General 
del Estado son acogidas de manera 
efectiva, tomándose las acciones 
pertinentes dentro de los plazos 
establecidos? 
X   10 8 
 
TOTAL    40 31  
 
 
 
 
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 24 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por: 
Enrique Sanunga 
Fecha: 24 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
MATRIZ DE PONDERACIÓN 
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Componente: Seguimiento 
Sub-componente: Unidad de Asfalto 
            
  
NIVEL DE 
CONFIANZA     
        
  
Nivel de Confianza = 
CALIFICACIÓN TOTAL 
*100 
  PONDERACIÓN TOTAL 
        
        
    NC = 
31*100    
   40    
    NC  =  77,50%     
        
   MATRIZ PONDERACIÓN   
   NIVEL  DE CONFIANZA   
   BAJO MODERADO ALTA   
   
15%-
50% 51%-75% 76%-95%   
   NIVEL DE RIESGO   
   ALTO MODERADO BAJO   
   
85%-
50% 49%-25% 24%-5%   
        
       
   CONFIANZA = 77,50% ALTO   
   RIESGO = 22,50% BAJO   
            
Conclusión: Luego de la aplicación del 
cuestionario al componente Seguimiento 
el nivel de confianza se ha establecido 
en un nivel de 77,50% y el riesgo en un 
22,50%. 
Elaborado por:  Alexandra Quito  
Fecha:  24 de Mayo de 2018 
Supervisado 
por:  Enrique Sanunga 
Fecha:  24 de Mayo de 2018 
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FASE II: PLANIFICACION ESPECIFICA  
MATRIZ DE PONDERACION 
Periodo:  DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Nombre de la entidad:  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA 
Nombre del examen: Auditoria de Gestión a la Dirección de Obras Publicas   
 Sub-componente: Unidad de Asfalto 
 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
Componente CP Calificación RC Calificación 
Ambiente de Control 75,00 Moderado 25,00 Moderado 
Evaluación de Riesgo 73,33 Moderado 26,67 Moderado 
Actividades de Control 76,96 Alto 23,04 Bajo 
Información y Comunicación 60,00 Moderado 40,00 Moderado 
Seguimiento 77,50 Alto 22,50 Bajo 
 
  
  
Como se puede observar en el GAD Municipal 
del Cantón Cuenca dentro del 
subdepartamento Unidad de Asfalto existe un 
Nivel Moderado en las actividades realizadas 
dentro de la mayoría de componentes del 
control interno, sin embargo resulta importante 
mencionar que los valores presentan 
similitudes entre sí, por lo que mediante una 
acciones correctivas pueden aumentar sus 
niveles de confianza presentados actualmente.  
Elaborado por:  Alexandra Quito  
Fecha:  24 de Mayo de 
2018 
Supervisado 
por: 
 Enrique 
Sanunga  
Fecha: 24 de Mayo de 
2018 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
REPRESENTACION GRAFICA DEL NIVEL DE RIESGO  
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
Subcomponente: Unidad de Asfalto 
 
  
   
Interpretación: A través de la evaluación del Sistema de Control Interno practicada 
al área de Unidad de Asfalto se ha podido verificar que este componente cuenta 
con altos niveles de confianza los cuales pueden mejorar a través de una correcta 
toma de decisiones e implementar medidas adecuadas de control.  
Elaborado por: Alexandra Quito  
Fecha:  24 de Mayo de 2018 
Supervisado por:  Enrique Sanunga  
Fecha:  24 de Mayo de 2018 
 
75,00 73,33
76,96
60,00
77,50
25,00 26,67 23,04
40,00
22,50
Ambiente de
Control
Evaluación de
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
REPRESENTACION GRAFICA DEL NIVEL DE RIESGO  
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión 
 
 
  
 
 
Interpretación: Una vez concluida la evaluación del Sistema de Control 
Interno practicada a la Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal de 
Cuenca, se puede observar que en cada una de las áreas examinadas 
existe un denominador común representado en los niveles de confianza que 
presenta cada uno de los subcomponentes evaluados, puesto que el mismo 
se halla dentro del rango de Moderado y Alto. Es fundamental continuar con 
los controles ejecutados dentro de la Dirección y en la medida de lo posible 
adoptar nuevos mecanismos y procedimientos que permitan aumentar los 
niveles de confianza para obtener una seguridad confiable en torno a todas 
las operaciones que se realizan en el área examinada.  
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Conclusión: 
 
A continuación, detallamos las deficiencias encontradas: 
Construcciones Menores 
Seguimiento: 
- No existe un seguimiento continuo dentro de las operaciones de 
control dentro de las actividades de gestión y supervisión. 
Mantenimiento de Obra Civil 
Evaluación de Riesgo 
- No existe una respuesta al riesgo detectado de manera que el 
personal pueda conocer los mecanismos a manejar 
Actividades de Control 
- No se ha dado una correcta segregación de funciones, lo cual se ha 
generado por la ausencia de personal para la realización de diversas 
tareas dentro del subdepartamento. 
Información y Comunicación 
- No existe una eficiente comunicación interna como externa mediante 
los canales existentes. 
Unidad de Asfalto 
Evaluación de Riesgos 
- Falta de competencia profesional en varios servidores de la Dirección 
de Obras Públicas 
- No existe una valoración de riesgos por parte de los funcionarios que 
laboran en la entidad 
Actividades de Control 
- Falta de capacitación  y entrenamiento continuo a los funcionarios del 
subdepartamento. 
Elaborado por: Alexandra Quito  
Fecha:  28 de Mayo de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga  
Fecha:  28 de Mayo de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Periodo: Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa – Plan de Muestreo 
Procedimiento: Desarrolle un  Plan de Muestreo 
 
PLAN DE MUESTREO 
Al tratarse de una Auditoría de Gestión, el principal componente que se ha 
definido es el Departamento de Obras Públicas el mismo que será evaluado 
a través de subcomponentes como, el Cumplimiento de su Plan Operativo 
Anual 2017 y su Ejecución Presupuestaria 2017; además se tomarán en 
cuenta actividades que se desarrollan interdepartamentalmente. 
Por ello siendo el  Plan de Muestreo una herramienta útil para el desarrollo 
de los procedimientos planteados en la ejecución de la Auditoría, el equipo 
auditor ha considerado importante definirlo, puesto que los sub-componentes 
identificados  poseen una amplia extensión de elementos. 
Los sub-componentes que previamente se ha identificado en la etapa 
preliminar  son (Ver Anexo 8 Papeles de Trabajo Planificación Preliminar 
PP/PT-22): 
CUMPLIMIENTO POA 2017 
Procedimiento de Auditoría 
Mediante comprobación verifique la existencia, legalidad y ejecución de las 
Obras codificadas en el POA 2017, a través de documentación de respaldo. 
- Población 
El universo para este procedimiento de auditoria es de 38 Obras que han 
sido codificadas del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017 en el POA de la 
Dirección de Obras Públicas (Ver Anexo 8 Papeles de Trabajo Planificación 
Preliminar PP/PT-14)
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- Unidad de Muestreo 
La unidad de muestreo para este sub-componente son las Partidas 
Presupuestarias correspondientes al grupo 7: Gastos de Inversión, partida 
7.3: Bienes y Servicios para la Inversión, sub-partida 7.3.36.5: Obras 
Públicas, las mismas que contienen como auxiliares a cada una de las obras 
que se codificaron en el POA de la Dirección de Obras Públicas 
- Tamaño de la Muestra 
Para el análisis del tamaño de la muestra se ha utilizado el método no 
estadístico, según la NEAG-EAG 06, este método se basa exclusivamente 
en el criterio del auditor, se ha optado por esta modalidad puesto que  luego 
de la información acumulada de la fase de Conocimiento Preliminar se han 
identificado partidas sobre las cuales el auditor tiene sospechas de error. 
No obstante, en la fase de Conocimiento Preliminar se evaluó de manera 
general cada una de las partidas que constituyen este sub-componente, 
encontrado ciertas irregularidades en algunas de ellas. Las partidas son: 
Partida 
Presupuestaria 
Nombre 
7.3.36.5.01.05.01 Puentes y Pasarelas Urbanas 
7.3.36.5.04.01.02 Recapeo de Varias Calles de la Ciudad 
 
Mediante el Análisis de esta muestra, se podrá comparar la documentación 
presentada por parte de la Dirección de Obras Públicas (POA 2017), con la 
información que el GAD presenta como Liquidación Presupuestaria 2017 y 
por ende evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía con los que se 
están manejando los procesos que la Dirección realiza para la ejecución de 
las Obras. 
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EJECUCIÓN PRESPUESTARIA 2017 
Procedimiento de Auditoría 
Mediante comprobación verifique la existencia, legalidad y ejecución de las 
Obras que se han ejecutado al 31 de Diciembre del 2017, a través de 
documentación de respaldo. 
- Población 
El universo para este procedimiento de auditoria es de: 95 Obras que son 
ejecutadas al 31 de Diciembre del 2017 en el GAD Municipal del Cantón 
Cuenca. 
- Unidad de Muestreo 
La unidad de muestreo para este sub-componente son las Partidas 
Presupuestarias correspondientes al grupo 7: Gastos de Inversión, 
partida 7.3: Bienes y Servicios para la Inversión, sub-partida 7.3.36.5: 
Obras Públicas, las mismas que contienen como auxiliares a cada una de 
las obras que se codificaron en el POA de la Dirección de Obras 
Públicas. 
- Tamaño de la Muestra 
Para el análisis del tamaño de la muestra se ha utilizado el método no 
estadístico, según la NEAG-EAG 06, este método se basa exclusivamente 
en el criterio del auditor, se ha optado por esta modalidad puesto que  luego 
de la información recolectada de la fase I: Conocimiento Preliminar se han 
identificado partidas sobre las cuales el auditor tiene sospechas de error. 
El auditor considera importante realizar el análisis a las siguientes partidas 
puesto que una de ellas representa el 24% del total del POA (Ver PE/PT-02),  
No obstante, en la fase de Conocimiento Preliminar se evaluó de manera 
general cada una de las partidas que constituyen este sub-componente, 
encontrado ciertas irregularidades en algunas de ellas. Las partidas son: 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Alexandra Quito 
Enrique Sanunga  314 
 
PE/PT-06 
4/5 
 
Partida 
Presupuestaria 
Nombre 
7.3.36.5.01.04.02 Mejoramiento Y Mantenimiento Infraestructura 
Educativa 
7.3.36.5.01.04.03 Veredas y Bordillos 
7.3.36.5.01.04.07.01. Plazoleta De San Francisco - Obras Anexas San 
Francisco (Complementario) 
7.3.36.5.01.04.07.02 Plazoleta De San Francisco 
7.3.36.5.01.04.07.03 Mega-parque de Cuenca – Otros 
7.3.36.5.01.04.16 Barrio para mejor Vivir II (Crédito Caf) 
7.3.36.5.01.07.01. Edificios Municipales 
7.3.36.5.01.99.03 Convenios Interinstitucionales 
7.3.36.5.01.99.04 Asignación Juntas Parroquiales 
7.3.36.5.05.01.01 Mantenimiento Vías Urbanas – Rurales 
7.3.36.5.01.05.04 Distribuidores de tráfico y pasos peatonales 
 
Mediante el Análisis de esta muestra, se podrá comparar el Reporte 
Financiero 2017  que se genera en  el Sistema Contable del GAD,  contra la 
información de la Liquidación Presupuestaria, lo que nos permitirá evaluar el 
grado de eficiencia, eficacia y economía con los que se están manejando los 
procesos que la Dirección realiza para la ejecución de las Obras. 
MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL 
Procedimiento de Auditoría 
Conocer  y documentar de manera más específica los procesos que se 
manejan en el Sub-departamento de Mantenimiento de Obra Civil. 
- Población 
El universo para este procedimiento de auditoria son todos los documentos 
que sustentan cada uno de los requerimientos realizados al Sub-
departamento.
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− Unidad de Muestreo 
La unidad de muestreo para este sub-componente son requerimientos que 
se realizan al Jefe Sub-departamental. 
- Tamaño de la Muestra 
Según la NEAG-EAG-06,  el equipo auditor ha considerado que para este 
sub-componente se desarrolle un muestreo estadístico, por ello se ha 
incluido la posibilidad de selección Al azar, en donde todos los elementos del 
universo tienen la misma probabilidad de ser elegidos, se ha utilizado la 
siguiente fórmula: 
𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁∞
𝟐 𝒑 ∗ 𝒒
𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁∞𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 
𝒏 =
180 ∗ 1.96 ∗ 0.05 ∗ 0.95
(0.03𝟐 ∗ (180 − 1) + (1.96 ∗ 0.05 ∗ 0.95))
 
𝒏 = 𝟔𝟑 
La muestra garantiza un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 
5%. En el subcomponente Mantenimiento de Obra Civil, se debe escoger al 
azar 63 requerimientos que se hayan ejecutado en el período 2017. 
Mediante esta muestra se podrán observar los diferentes tipos de 
requerimientos que el Sub-departamento de Mantenimiento de Obra Civil 
atiende,  el tiempo que se toma en dar respuesta a los mismos y su costo. 
Conclusión: 
Los sub-componentes que van a ser auditados son: 
1. Cumplimiento del POA 2017, 
2. Ejecución Presupuestaria 2017, 
3. Mantenimiento de Obra Civil 
Sabiendo que los mismos nos proporcionarán información 
que permita al Departamento mejorar cada uno de sus 
procesos y gracias a ello alcanzar los niveles máximos de 
eficiencia, eficacia y economía.  
Elaborado por: Alexandra Quito 
Fecha: 28 de Mayo de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga 
Fecha: 28 de Mayo de 2018 
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Nombre de la Entidad : GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoria de Gestión a la Dirección de Obras Publicas   
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
Nombre del Papel de Trabajo : Matriz de evaluación y calificación de riesgos de auditoria  
  
COMPONENTE 
 
 
 
NORMA 
 
RIESGO Y SU FUNDAMENTO 
CONTROLES 
CLAVE 
ENFOQUE DE AUDITORIA 
 
INHERENTE CONTROL  
PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO  
PRUEBAS 
SUSTANTIVAS  
MANTENIMIEN-
TO DE OBRA 
CIVIL 
  
Moderado Moderado    
Segregación de 
Funciones 
 
 
 
 
 
 
 
NCI 401-01 
 
No se realizan 
las 
respectivas 
evaluaciones 
de los 
procesos y 
operaciones 
que realizan 
cada uno de 
los empleados 
Está relacionado 
con la falta de 
personal dentro 
del 
subdepartamento 
que permita la 
asignación 
correcta de 
funciones a cada 
uno de los 
servidores 
públicos. 
Revisión del 
subdepartamento 
por parte de la 
Dirección de 
Talento Humano  
Por parte de la 
máxima 
autoridad 
realizar  el 
respectivo 
seguimiento a 
la visita 
realizada por la 
Dirección de 
Talento 
Humano. 
Elaborar un 
Manual de 
Funciones 
interno con la 
finalidad de 
asignar las 
respectivas 
actividades a 
cada uno de 
los 
funcionarios.  
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Control de 
procesos 
 
 
 
 
 
NCI 300-04 
 
No existe una 
respuesta ante 
la detección 
de un riesgo. 
Las medidas 
aplicadas no son 
del conocimiento 
total en el sub-
departamento. 
Revisión de los 
procedimientos 
asignados al 
control de los 
procesos  
Por parte de la 
máxima 
autoridad 
realizar  el 
respectivo 
seguimiento a 
los controles en 
cada uno de los 
procesos que 
maneja el sub-
departamento. 
  
Manejo de 
información 
 
 
 
 
 
 
NCI 500-02 
 
Los 
mecanismos 
mediante los 
cuales se 
maneja la 
información no 
brindan la 
oportunidad 
necesaria de 
la misma. 
No existe una 
clara 
comunicación ni 
mecanismos de 
difusión de 
información  
entre las fuentes 
internas de la 
entidad.  
Observación de 
los procesos 
para difundir la 
información  
  
Elaborar un 
Manual de 
Manejo de la 
Información 
con la finalidad 
de distribuir la 
misma de 
manera 
uniforme y 
veraz de 
manera interna 
como externa 
CONSTRUC-
CIONES 
MENORES 
  
Moderado  Moderado        
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Seguimiento 
continuo 
 
 
 
 
 
NCI 600-01 
 
 
 
 
 
 
Carece de un 
seguimiento 
oportuno 
dentro de las 
operaciones 
de control que  
pueden 
afectar de 
forma negativa 
al logro de los 
objetivos.  
Las medidas que 
se ejecutan del 
sub-
departamento no 
han sido 
ejecutadas por 
parte de los 
responsables de 
dicha actividad. 
Revisión  y 
evaluación de  la 
eficiencia de 
cada uno de los 
procedimientos 
en cuanto a su 
funcionamiento 
se refiere. 
Por parte de la 
máxima 
autoridad 
realizar  el 
respectivo 
seguimiento a 
los controles en 
cada uno de los 
procesos que 
maneja la 
entidad. 
  
UNIDAD DE 
ASFALTO 
  
Moderado  Moderado        
Mitigación de 
riesgos 
 
 
 
 
NCI 300-03 
 
No se toman 
los correctivos 
necesarios 
ante los 
riesgos que se 
presentan en 
el sub-
departamento. 
Una deficiencia 
existente al 
momento de 
controlar y 
mitigar los 
riesgos  
Revisión de los 
controles claves 
asignados a 
cada uno de los 
procesos del 
área examinada  
Verificar la 
aplicación de 
los correctivos 
de forma 
eficiente con la 
finalidad de 
mitigar los 
riesgos 
encontrados. 
  
Talento Humano 
 
 
 
 
NCI 200-06 
 Muchos de los 
servidores  no 
cuentan con 
un nivel 
académico 
adecuado que 
les permitan 
desarrollar sus 
funciones  
No existió el 
debido 
procedimiento al 
momento de 
reclutamiento y 
selección 
posterior del 
personal  
Revisión del 
proceso de 
contratación  
Implementar 
los controles 
pertinentes en 
cada uno de los 
pasos para la 
contratación del 
personal 
idóneo y 
competente.  
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Falta de 
Capacitación y 
entrenamiento 
continuo 
 
 
 
 
 
NCI 407-06 
 
Las 
capacitaciones 
que se brindan 
en la entidad 
muchas veces 
se realizan de 
manera 
general. 
Las 
capacitaciones 
realizadas por 
Talento Humano 
muchas veces se 
efectúan sin la 
debida vigilancia 
de la necesidad 
en este sub-
departamento. 
  
.Por parte de 
Talento 
Humano revisar 
las 
necesidades y 
requerimientos 
de los sub-
departamentos 
de Obras 
Públicas en 
cuanto a 
capacitaciones 
se refiere. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito  
Fecha:  29 de Mayo de 2018 
Supervisado por:  Enrique Sanunga  
Fecha:  29 de Mayo de 2018 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Alexandra Quito 
Enrique Sanunga  320 
 
PE/PT-08 
1/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuenca, 31 de mayo de 2018 
Señor Ingeniero 
Alcalde del GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración:  
 
La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, efectuó la Evaluación del Sistema de Control Interno a la Dirección de 
Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Cuenca, por el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre del 2017.  
 
 
Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 
Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas 
normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza 
razonable de que la información y la documentación examinada no contienen 
exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a 
las cuales corresponden, se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 
 
 
Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se 
encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que 
constan en el presente informe. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de 
manera inmediata y con el carácter de obligatorio. 
 
 
Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad, 
Por el Contralor General del Estado, 
 
 
 
CPA. Enrique Hernán Sanunga Llongo 
Auditor Jefe de Equipo 
Delegación Provincial del Azuay
OFICIO 0099 –UAG- 2018 
Sección: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Cuenca, período 2017 
Asunto: Informe de Evaluación de Control Interno 
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FALTA DE COMPETENCIA PROFESIONAL EN VARIOS SERVIDORES DE LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
De la visita realizada al GAD Municipal de Cuenca y en virtud de la documentación 
revisada para efectos de Control Interno, se determinó que varios servidores del 
subdepartamento Unidad de Asfalto dentro de la Dirección de Obras Públicas  no 
cuentan con la suficiente competencia profesional para desarrollar diferentes 
actividades dentro de sus funciones designadas. 
La Norma de Control Interno 200-06 Competencia Profesional, establece: 
“…La máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública reconocerán 
como elemento esencial, las competencias profesionales de las servidoras y 
servidores, acordes con las funciones y responsabilidades asignadas…” 
 
“…Las servidoras y servidores de los organismos, entidades, dependencias del 
sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 
recursos públicos, mantendrán un nivel de competencia que les permita 
comprender la importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de un 
buen control interno y realizar sus funciones para poder alcanzar los objetivos y 
la misión de la entidad…” 
 
El literal d) del Art. 5 de la Ley Orgánica del Servidor Público, Requisitos para el 
Ingreso establece que: 
 
“…Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás 
competencias exigibles previstas en esta ley y su reglamento...” 
 
La falta de competencia profesional en algunos servidores se ha dado por la 
inobservancia de la normativa a la que se encuentra sujeta cada entidad del sector 
público por parte del encargado de la selección y posterior contratación para cada 
uno de los cargos en los cuales se encontró dicha observación. 
Esto ha ocasionado que varias funciones y procesos en varios departamentos 
particularmente en la Dirección de Obras Públicas no hayan sido llevados a cabo de 
manera pertinente y eficaz por parte de los funcionarios encargados para ello, ya
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sea por su falta de conocimiento en la tarea asignada o por la ausencia de 
experticia en el personal. 
Conclusión 
Mediante entrevista realizada al Jefe Departamental de la Unidad de Asfalto, el 
funcionario manifestó que varios funcionarios del departamento bajo su cargo no 
poseen la suficiente competencia profesional para desarrollar las funciones y tareas 
asignadas a cada uno de ellos. 
Recomendaciones 
Al Director de Talento Humano 
1. Revisará periódicamente la normativa a la que el GAD está sujeto, esto con 
el propósito de cumplir adecuadamente con los requerimientos que deben 
poseer las personas que trabajen de manera futura en la entidad. 
2. Solicitará recomendaciones a los Jefes de cada Dirección y Sub-
departamento de la entidad sobre el personal que cada área necesita. 
Al Director de Obras Públicas 
3. Realizará capacitaciones en las áreas de mayor interés a las personas que 
llevan poco tiempo ejecutando sus labores dentro del GAD esto con la 
finalidad de brindarles mayor conocimiento sobre sus funciones a realizar. 
4. Evaluará mensualmente a cada uno de los empleados que laboran dentro 
de la dirección para conocer su nivel de competencia en las funciones 
asignadas. 
NO EXISTE UNA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 
Mediante visita realizada a la oficina del Jefe Departamental de la Unidad de Asfalto 
dentro de la Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal de Cuenca y en virtud 
de la evaluación del Sistema de Control Interno aplicada mediante cuestionario, la 
máxima autoridad nos supo manifestar que no se realiza una valoración de los 
riesgos por parte muchos funcionarios que laboran en la entidad, particularmente 
dentro del departamento. 
La Norma de Control Interno 300-03 Mitigación de Riesgos, indica:
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“…La administración debe valorar los riesgos a partir de dos perspectivas, 
probabilidad e impacto, siendo la probabilidad la posibilidad de ocurrencia, 
mientras que el impacto representa el efecto frente a su ocurrencia…” 
 
“…Se consideran factores de alto riesgo potencial los programas o actividades 
complejas, el manejo de dinero en efectivo, la alta rotación y crecimiento del 
personal, el establecimiento de nuevos servicios, sistemas de información 
rediseñados, crecimientos rápidos, nueva tecnología, entre otros. La valoración 
del riesgo se realiza usando el juicio profesional y la experiencia…” 
 
La Norma de Control Interno 400 Actividades de Control, establece: 
 
“…La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores responsables 
del control interno de acuerdo a sus competencias, establecerán políticas y 
procedimientos para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos 
institucionales, proteger y conservar los activos y establecer los controles de 
acceso a los sistemas de información…”  
 
La falencia mencionada anteriormente se ha suscitado por la falta de difusión de los 
mecanismos respectivos en cuanto a la valoración de riesgos se refiere por parte 
del responsable hacia el resto del personal de la entidad. 
 
Esto ha ocasionado el total desconocimiento sobre los indicadores de riesgo con los 
cuales cuenta la entidad y a su vez no ha permitido tomar las medidas y correctivos 
pertinentes a la hora de tratar un riesgo cuando este ha sido detectado por parte de 
algún funcionario. 
 
Conclusión: 
 
Mediante la realización del cuestionario de evaluación al Sistema de Control Interno 
al Jefe de la Unidad de Asfalto, se obtuvo información sobre la ausencia de 
valoración de los riesgos por parte de muchos funcionarios.
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Recomendación: 
 
Al Director de Gestión de Riesgos 
 
5. Pondrá en total conocimiento a todos los empleados de la entidad los 
mecanismos de valoración del riesgo que se manejan dentro del GAD con la 
finalidad de que estos puedan ser una herramienta fundamental de trabajo. 
NO EXISTE UNA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES  
En la visita realizada a una de las instalaciones de la Dirección de Obras Públicas 
del GAD Municipal de Cuenca en el sector de Narancay y a través de la evaluación 
de Control Interno mediante cuestionario la máxima autoridad del departamento de 
Mantenimiento de Obra Civil manifestó  la falta de segregación de funciones que 
existe dentro de este departamento por la ausencia de personal en dicha área. 
La Norma de Control Interno 401-01 Separación de funciones y rotación labores, 
establece: 
 
“…La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al 
definir las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de 
las tareas, de manera que exista independencia, separación de funciones 
incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares…” 
 
“…Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas y el 
riesgo de no detectar tales problemas, no se asignará a un solo servidor o 
equipo para que controle o tenga a su cargo todas las etapas claves de un 
proceso u operación…” 
 
La ausencia en la segregación de funciones  se ha dado principalmente por la falta 
de personal dentro de este departamento en el cual muchos funcionarios han tenido 
que realizar más de una actividad, la misma que en ocasiones está fuera de sus 
competencias. 
 
Esto ha generado que muchos empleados del Sub-departamento de Mantenimiento 
de Obra Civil dentro de sus labores cuenten con varias diligencias o funciones 
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adicionales, dando paso al retraso en la ejecución de sus principales actividades 
por cubrir competencias y atribuciones que no se les asignó de manera inicial. 
 
Conclusión: 
  
Durante la evaluación del Sistema de Control Interno mediante cuestionario 
realizada a la máxima autoridad del Sub-departamento de Mantenimiento de Obra 
Civil se pudo conocer que no existe una segregación de funciones dentro del área 
examinada siendo la causa principal la ausencia del personal necesario para la 
asignación de actividades.  
 
Recomendaciones: 
 
Al Director de Talento Humano 
 
6. Realizará la respectiva segregación de funciones para cada uno de los 
empleados que laboran en el GAD con el propósito de que no exista 
incumplimiento de las mismas. 
7. Realizará la contratación del personal adecuado y competente que permita 
reducir la asignación de funciones que existe dentro del Sub-departamento 
en la actualidad. 
 
FALTA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 
Por medio de la visita realizada al GAD Municipal de Cuenca, en la Dirección de 
Obras Públicas, mediante la evaluación del Sistema de Control Interno aplicada al 
Jefe de la Unidad de Asfalto se pudo conocer que dentro del área examinada no se 
ha dado una respectiva capacitación y entrenamiento continuo a los funcionarios 
del departamento. 
La Norma de Control Interno 407-06, Capacitación y entrenamiento continuo, 
establece: 
“…Los directivos de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración 
de Talento Humano y el área encargada de la capacitación (en caso de existir 
éstas), determinarán de manera técnica y objetiva las necesidades de 
capacitación del personal, las que estarán relacionadas directamente con el 
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puesto, a fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y habilidades de 
las servidoras y servidores, así como al desarrollo de la entidad…” 
 
El Art. 71, Programas de formación y capacitación, de la Ley Orgánica del Servidor 
Público, define: 
 
“…el Estado garantizará y financiará la formación y capacitación continua de las 
servidoras y servidores públicos mediante la implementación y desarrollo de 
programas de capacitación. Se fundamentarán en el Plan Nacional de 
Formación y Capacitación de los Servidores Públicos y en la obligación de hacer 
el seguimiento sistemático de sus resultados, a través de la Red de Formación y 
Capacitación Continuas del Servicio Público…” 
 
La falta de capacitación se ha producido particularmente por la ausencia de cursos 
de actualización y porque los cursos que se han dictado no han estado acorde a los 
requerimientos del personal dentro del GAD, de manera específica en el Sub-
departamento de la Unidad de Asfalto. 
 
Esto ha dado como resultado que el personal que labora dentro del sub-
departamento se encuentre desactualizado en relación a las nuevas formas de 
realizar sus funciones lo que muchas veces ha ocasionado que dichas actividades 
sean realizadas tardíamente o no se encuentren ejecutadas. 
 
Conclusión: 
 
De la visita realizada al GAD Municipal de Cuenca a través del cuestionario del 
Sistema de Control Interno aplicado al Jefe de la Unidad de Asfalto se pudo 
conocer que dentro del área examinada no se cuenta con las capacitaciones 
requeridas para su personal. 
 
Recomendaciones: 
Al Director de Obras Públicas
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8.  Solicitará al Departamento de Talento Humano capacitaciones acordes al 
área de trabajo y que estén relacionadas con las funciones de cada uno de 
los empleados de Obras Públicas. 
Al Director de Talento Humano 
9. Receptará y atenderá las capacitaciones solicitadas por parte de la 
Dirección de Obras Públicas, esto con el afán de promover el mejoramiento 
de la realización de funciones dentro del área examinada.  
       
NO EXISTE UN SEGUIMIENTO CONTINUO EN LAS OPERACIONES DE 
CONTROL 
Por medio de la visita realizada al GAD Municipal del Cantón Cuenca, se pudo 
verificar a través de la evaluación del Sistema de Control Interno practicada al Jefe 
de Construcciones Menores que dentro del sub-departamento los funcionarios no 
han sido sujetos a un seguimiento continuo en las operaciones de control. 
La Norma de Control Interno 600-01 Seguimiento continuo o en operación, 
establece: 
“…El seguimiento continuo se aplicará en el transcurso normal de las 
operaciones, en las actividades habituales de gestión y supervisión, así como en 
otras acciones que efectúa el personal al realizar sus tareas encaminadas a 
evaluar los resultados del sistema de control interno…” 
 
“…Se observará y evaluará el funcionamiento de los diversos controles, con el 
fin de determinar la vigencia y la calidad del control interno y emprender las 
modificaciones que sean pertinentes para mantener su efectividad.…” 
 
El literal d, del Art. 21 Proceso: Gestión de Riesgos, del Reglamento Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos define: 
 
“…Generar informes sobre el estado de recuperación de los eventos adversos, 
para difusión a la ciudadanía, autoridades competentes y para toma de 
decisiones…” 
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La falta de un seguimiento continuo en las operaciones de control se ha dado 
particularmente por el no cumplimiento de las funciones asignadas al personal 
responsable de la actividad antes mencionada. 
 
Esto ha dado paso a que dentro de la Dirección de Obras Públicas se desconozca 
de los seguimientos a las operaciones de control particularmente en el sub-
departamento de Construcciones Menores, por lo cual el manejo de riesgos en esta 
área de la entidad se vuelva relativamente escaso. 
 
Conclusión: 
Mediante visita realizada a la Dirección de Obras Públicas perteneciente al GAD 
Municipal de Cuenca, dentro del Sub-departamento de Construcciones Menores se 
pudo verificar mediante el cuestionario de evaluación del Sistema de Control Interno 
que en este departamento no se da seguimiento continuo a las operaciones de 
control por parte de los funcionarios. 
 
Recomendaciones: 
 
Al Director de Gestión de Riesgos 
 
10.  Difundirá la información sobre el seguimiento continuo en las operaciones 
de control que se debe dar dentro de la Dirección de Obras Públicas. 
11. Vigilará periódicamente el cumplimiento de dichos seguimientos dentro de la 
Dirección de Obras Públicas. 
  
Al Director de Obras Públicas 
 
12. Implementará dentro del departamento la información a ser aplicada 
correspondiente al seguimiento continuo en las operaciones de control con 
el propósito de brindar las bases necesarias para el manejo de riesgos 
presentes. 
 
NO EXISTE UNA RESPUESTA AL RIESGO DETECTADO
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Dentro de la Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal de Cuenca, existen varios 
tipos de actividades, en donde cada una tiene información relevante, por lo cual es 
indispensable realizar una evaluación y respuesta al riesgo detectado, de manera que 
el personal pueda tener conocimiento de los mecanismos a manejar;  sin embargo, a 
través de la evaluación de control interno realizada al Jefe de Mantenimiento de Obra 
Civil se ha podido verificar que no existe una respuesta al riesgo detectado por parte 
del responsable en esta área. 
La Norma de Control Interno 300-04 Respuesta al riesgo, establece: 
“…Los directivos de la entidad identificarán las opciones de respuestas al riesgo, 
considerando la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al riesgo y su 
relación costo/beneficio…” 
 
“…Como parte de la administración de riesgos, los directivos considerarán para 
cada riesgo significativo las respuestas potenciales a base de un rango de 
respuestas. A partir de la selección de una respuesta, se volverá a medir el riesgo 
sobre su base residual, reconociendo que siempre existirá algún nivel de riesgo 
residual por causa de la incertidumbre inherente y las limitaciones propias de cada 
actividad…” 
 
La falta de respuestas al riesgo se ha dado exclusivamente por la omisión de las 
mismas por parte del Director de Gestión de Riesgos, el mismo que no ha difundido las 
posibles opciones que puedan aplicar los funcionarios dentro del sub-departamento de 
Mantenimiento de Obra Civil. 
Efectivamente como consecuencia,  se ha producido que los empleados dentro del 
área examinada desconozcan cuales son los mecanismos que pueden establecer 
como respuesta al riesgo existente en determinadas actividades que realizan cada uno 
de ellos. 
Conclusión: 
Dentro de la evaluación de Control Interno practicada a través del método 
cuestionario al jefe sub-departamental de Mantenimiento de Obra Civil se pudo 
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conocer que en esta área no se realiza las respectivas respuestas al riesgo 
detectado. 
Recomendación   
Al Director de Gestión de Riesgos: 
13. Pondrá en conocimiento a todos los funcionarios del sub-departamento de 
Mantenimiento de Obra Civil a través de un delegado de Talento Humano, los 
mecanismos y procedimientos necesarios que se deben aplicar como 
respuesta a los riesgos detectados. 
AUSENCIA DE UNA COMUNICACIÓN ADECUADA MEDIANTE LOS CANALES 
EXISTENTES 
A través de la evaluación de Control Interno realizada al Jefe de Mantenimiento de 
Obra Civil se pudo constatar que en dicho sub-departamento no existe una eficiente 
comunicación tanto interna como externamente, mediante los canales existentes. 
La Norma de Control Interno 500-02 Canales de comunicación abiertos, establece: 
“…Se establecerán canales de comunicación abiertos, que permitan trasladar la 
información de manera segura, correcta y oportuna a los destinatarios dentro y fuera 
de la institución…” 
“…Una política de comunicación interna debe permitir las diferentes interacciones 
entre las servidoras y servidores, cualquiera sea el rol que desempeñen, así como 
entre las distintas unidades administrativas de la institución…” 
 
“…La entidad dispondrá de canales abiertos de comunicación que permita a los 
usuarios aportar información de gran valor sobre el diseño y la calidad de los 
productos y servicios brindados, para que responda a los cambios en las exigencias 
y preferencias de los usuarios, proyectando una imagen positiva…” 
 
Esta se ha producido por la falta de interacción comunicativa entre los funcionarios 
del sub-departamento de Mantenimiento de Obra Civil en el propio departamento y 
con los otros departamentos.  
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Dando como consecuencia la ausencia de comunicación y compartimiento de 
información relevante entre los funcionarios del sub-departamento examinado y a 
la vez la ausencia de comunicación con los otros sub-departamentos que 
conforman la Dirección de Obras Públicas.  
Conclusión:  
Como producto de la evaluación de Control Interno practicada al sub-
departamento de Mantenimiento de Obra Civil se pudo conocer que en dicha área 
no existe comunicación adecuada por medio de los canales existentes tanto de 
manera interna como externa. 
Recomendaciones  
Al Jefe de Mantenimiento de Obra Civil: 
14. Mejorará a través de los mecanismos adecuados y pertinentes la 
comunicación entre todos los empleados del sub-departamento con el 
propósito de que cada uno de ellos tenga conocimiento sobre las 
funciones y responsabilidades del resto del personal que labora en el 
sector de Narancay. 
15. Solicitará periódicamente el envío de la información desde el Edificio 
Central del GAD Municipal de Cuenca sobre las resoluciones y decisiones 
que se tomen por parte de las máximas autoridades, tengan o no relación 
con el sub-departamento bajo su cargo. 
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Anexo 10 Papeles de Trabajo Ejecución 1 Cumplimiento del POA 
Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Analítica – Partida Puentes y 
Pasarelas Urbanas 
Procedimiento: Mediante comprobación, verifique la existencia, legalidad y 
ejecución de la partida Puentes y pasarelas urbanas a través de 
documentación de respaldo. 
En referencia a la observación a la Partida de Puentes y Pasarelas Urbanas, 
el equipo auditor solicitó al Departamento de Obras Públicas información 
sobre, la diferencia positiva de $40.000,00,  que se presenta entre los 2 dos 
documentos comparados, es decir el POA y la Liquidación Presupuestaría 
2017. (Ver Anexo 9 Papeles de Trabajo Planificación Específica PP/PT-04). 
Se realizó una entrevista con el Ing. Víctor Bravo, quien revisó la información 
que maneja el departamento y se pudo identificar que la diferencia radica en 
que el Departamento de Obras Públicas solicitó un incremento en la partida 
de Puentes y Pasarelas Urbanas, en la obra denominada “Varios Puentes y 
Pasarelas Urbanas” correspondiente a un valor de $20.000,00, pero al 
momento de realizar este incremento en el sistema contable se ha realizado 
por el mismo valor pero con un signo cambiado. 
Por ello, la Secretaría de Planeamiento, al ser la encargada de registrar los 
aumentos y disminuciones de partidas presupuestarias, por error refleja una 
disminución de $20.000,00. 
El Departamento de Contabilidad, en su reporte Financiero generado por el 
sistema refleja la siguiente información: 
7.3.36.5
.01.05.0
1 
PUENTES Y 
PASARELAS 
URBANAS. 
Saldo 
Inicial 
Reformas Codificado 
Compromi
so 
Devengado Marca 
PUENTE SANTA 
LUCIA SOBRE EL 
RIO TOMEBAMBA 
279.500,00  279.500,00 233.730,25 129.205,66 
√ 
PUENTE LA 
COMPAÑÍA 
382.500,00 -382.000,00 500,00   √ 
VARIOS PUENTES 
Y PASARELAS 
URBANAS 
80.000,00 ≠   -
20.000,00 
60.000,00 2.744,00 2.744,00 
√ 
TOTAL 742.000,00 -402.000,00 340.000,00 236.474,25 $131.949,66  
Así mismo la Liquidación Presupuestaria 2017, refleja la misma información.
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La información proporcionada como evidencia, que sustenta esta 
observación se encuentra detallada en el Anexo Digital / Ejecución 1 – 
ED1/PT-01, proporcionado por el Ing. Víctor Bravo, en donde se puede 
evidenciar que la diferencia es una disminución en la partida en análisis.  
Conclusión 
Mediante técnica de comparación en la partida presupuestaria de Puentes y Pasarelas 
Urbanas que maneja la dirección de Obras Públicas, se ha podido evidenciar que hay un 
error al momento registrar el requerimiento de reforma presupuestaria. 
Puesto que al efectuar un incremento de $20.000,00 en la obra ““Varios Puentes y 
Pasarelas Urbanas”, se tiene: 
7.3.36.5.01.05.0
1 
PUENTES Y PASARELAS URBANAS. Saldo Inicial Reformas Codificado 
PUENTE SANTA LUCIA SOBRE EL RIO 
TOMEBAMBA 
279.500,00  279.500,00 
PUENTE LA COMPAÑÍA 382.500,00 -382.000,00 500,00 
VARIOS PUENTES Y PASARELAS 
URBANAS 
80.000,00 ≠  20.000,00 100.000,00 
TOTAL 742.000,00 -362.000,00 380.000,00 
 
Es decir, que en el POA que maneja Obras Públicas se encuentra registrado el incremento 
presupuestario en “Varios Puentes y Pasarelas Urbanas”, por $20.000,00, por ello las 
reformas reflejan un valor de -362.000,00 y el codificado de esta partida es de $380.000,00. 
 
Mientras que en la Liquidación Presupuestaria y en la Reforma Presupuestaria de  la obra 
““Varios Puentes y Pasarelas Urbanas”, se está registrando una disminución por 
$20.000,00, por ello el valor que se puede identificar en reformas es de -402.000., 00 y el 
codificado en estos dos documentos es de $340.000,00. 
Al realizar, esta observación se puede destacar, que el Analista Técnico del Departamento 
de Obras Públicas no constata las reformas presupuestarias que la Secretaría de 
Planeamiento ingresa en el Sistema Contable que maneja el GAD. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 06 de Junio de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha:  26 de Junio de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa – Recapeo de Varias 
Calles. 
Procedimiento: Mediante comprobación, verifique la existencia, legalidad y 
ejecución de la partida Recapeo de Varias Calles a través de documentación 
de respaldo. 
 
En la entrevista realizada al Ing. Víctor Bravo, se puede destacar que en el 
período 2017 se pidió la creación del proyecto “Recapeo de Varias Calles”, y 
además se aprobó esta partida. 
Pero en base al Memorando Nro. MEMO-SGP-0232-2017  que consta en el 
Anexo Digital / Ejecución 1 – ED1/PT-02 realizado por el Arq. Pablo Adrián 
Abad Herrera, Secretario de Planeamiento quien menciona que por error 
involuntario no se hizo constar el proyecto “Recapeo de Varias Calles, con 
una asignación de $500.000,00; además recalca que este proyecto no 
consta dentro del sistema informático. 
 
Conclusión: 
Se puede observar que la Dirección de Obras Públicas, pidió la asignación 
de este proyecto, pero existió una omisión por parte de la Secretaría de 
Planeamiento, quien justifica dicho hecho con el Memorando Nro. MEMO-
SGP-0232-2017. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 06 de Junio de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha:  26 de Junio de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Analítica – Indicadores de Gestión 
Procedimiento: Prepare y aplique los indicadores de gestión 
 
En base a los procedimientos detallados en los programas de ejecución, el 
equipo auditor consideró aplicar los siguientes indicadores: 
COMPONENTE: CUMPLIMIENTO DEL POA 2017 
 
INDICADORES DE EFICIENCIA 
Título: 
Índice de eficiencia de contratación 
Objetivo: Establecer el grado de cumplimiento de las obras ejecutadas 
 
Formula: 
  
𝐼𝐸𝐶 =
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 
Datos: Obras en curso Obras Planificadas 
 
83’813.364,00 
 
84’413.364,00 
Cálculo: 
 
 
 
𝐼𝐸𝐶 =
83813364,00
84413364,00
∗ 100 
 
𝐼𝐸𝐶 = 99,29% 
 
 
 
99%
1%
Indice de Eficiencia de Contratación
Obras en Curso
Obras no realizadas
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INDICADOR DE EFICACIA 
Título:  
Eficacia en obras municipales 
Objetivo: 
Medir el porcentaje de las obras Codificadas por la Dirección de Obras 
Públicas en relación con el total de obras 
Formula: 
  
 
𝐸𝑂𝑀 =
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠
∗ 100 
  
Datos: Obras Codificadas Total de Obras 
 94 100 
Cálculo: 
 
 
 
 
𝐸𝑂 =
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠
∗ 100 
 
𝐸𝑂 = 94% 
 
 
 
 
 
 
 
Obras Codificadas Total de Obras
Series1 94 100
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Tí
tu
lo
 d
e
l e
je
Eficacia en Obras Municipales
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INDICADOR DE ECONOMÍA 
Título:  
 
Obras con reformas 
Objetivo: 
Conocer el porcentaje que representa la asignación inicial en relación 
al total de la asignación con reformas. 
Formula: 
 
  
 
𝑂𝑅 =
𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 2017
𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 2017
∗ 100 
 
  
Datos: Asignación inicial Asignación con reformas 
 
81’437.388,57 83’813.364,00 
 
Cálculo 
 
 
 
 
𝑂𝑅 =
81437388,57
83813364,00
 
 
𝑂𝑅 = 97,17% 
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Conclusión: 
Eficiencia 
De acuerdo a los datos presentados en el POA de la Dirección de Obras 
Públicas, se pudo constatar que aquellas obras en curso cuyo valor asciende 
a 83’813.364,00 se encuentran representadas por el 99,29% siendo esto un 
valor representativo pues indica la realización de casi la totalidad de todas 
las obras que fueron programadas para este periodo. 
Eficacia 
Del total de obras establecidas para el periodo 2017, se ha establecido que 
un 94% de las mismas han sido codificadas lo que representa un paso 
previo a la ejecución de cada una de ellas. 
El 6% de obras restantes que no fueron codificadas responden a la falta de 
las respectivas aprobaciones presupuestarias y por prioridad en otras 
proyectos. 
Economía 
Después de revisar los valores establecidos en el POA en relación a su a los 
programas y proyectos, se ha definido que del total de Asignación con 
Reformas cuyo valor asciende a 83’813364,00 , el 97,17% corresponde a la 
Asignación Inicial, lo que muestra que se han hecho reformas por un 2,83% 
el cual demuestra no ser un porcentaje representativo 
 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 27 de Junio de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 29 de Junio de 2018 
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Anexo 11 Papeles de Trabajo Ejecución 2 Ejecución Presupuestaria 
2017 
Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa - Mejoramiento Y 
Mantenimiento Infraestructura Educativa 
Procedimiento: Mediante comprobación verifique la existencia, legalidad y 
ejecución  de las siguientes obras  a través de documentación de respaldo 
Mejoramiento Y Mantenimiento Infraestructura Educativa. 
 
En la entrevista realizada al Ing. Víctor Bravo, con respecto a la Reforma 
positiva por $1.000,00 a la partida 7.3.36.5.01.04.02- Mejoramiento Y 
Mantenimiento Infraestructura Educativa, se ha podido observar que  luego 
de la comparación entre el Reporte Financiero 2017 y la Liquidación 
Presupuestaria 2017, la reforma positiva de $1.000,00, no se encuentra 
registrada en el Reporte Financiero generado por el sistema informático 
contable. 
Es decir, la Liquidación Presupuestaria 2017, refleja esta reforma sin 
embargo en el sistema informático contable no se encuentra registrada esta 
reforma. 
Por ello, la Dirección de Obras Públicas según Oficio Nro. DOOPP-3071-
2017, con fecha 7 de Noviembre del 2017, que se detalla en el Anexo 
Digital / Ejecución 2 – ED2/PT-01 que sustenta que para realizar esta 
reforma en el POA, se cuenta con la aprobación del traspaso de créditos 
dentro del presupuesto  del GAD y por ello solicita a la Secretaria de 
Planeamiento se sirva realizar esta reforma al POA de acuerdo al detalle que 
se encuentra en el Traspaso de Créditos de la partida 7.3.36.5.01.04.02- 
Mejoramiento Y Mantenimiento Infraestructura Educativa, la misma que 
detalla un incremento de $1.000,00.  
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Conclusión: 
Luego de comparar la documentación obtenida del Departamento de Obras 
Públicas, se puede decir que la Secretaría de Planeamiento, no ha 
registrado el incremento de $1.000,00 en la partida 7.3.36.5.01.04.02- 
Mejoramiento Y Mantenimiento Infraestructura Educativa, por ello el Sistema 
Informático Contable refleja esta información, puesto que la Secretaria de 
Planeamiento es la encargada de registrar en el Sistema la información de 
las Reformas Presupuestarias Previo Oficio. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 02 de Julio de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 02 de Julio de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Periodo: Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa – Veredas y Bordillos 
Procedimiento: Mediante comprobación verifique la existencia, legalidad y 
ejecución  de la partida Veredas y Bordillos a través de documentación de 
respaldo. 
 
El Reporte de Ejecución de Obras 2017, reporta un valor del compromiso de 
$1’021.973.22, mientras que la liquidación presupuestaria 2017 reporta un 
valor de $913.973,22, es decir se tiene una diferencia de $108.000,00. 
El equipo auditor en la entrevista realizada al  Ing. Marcelo Alarcón Contador 
General del GAD, mencionó que la diferencia radica en que un anticipo por 
el valor de $- 108.000,00 no ha sido registrado en el Sistema Contable. 
Se trata de la  primera entrega del proceso SIEGADC- 22028-2017, para la 
adquisición de materiales de ferretería, para la repavimentación de veredas, 
y para el mantenimiento de veredas de varias calles, según contrato. 
16/08/2017, plazo: 120 días por $-108.000,00, que en este caso no ha sido 
registrado por el sistema contable,  información detallada en el Anexo 
Digital / Ejecución 2 – ED2/PT-02.  
 
Conclusión: 
Luego de realizar la comparación con la Documentación obtenida, se puede 
concluir que el Sistema contable, actualmente no ha desarrollado 
mecanismos para realizar el Desembolso de los anticipos y por ello no 
realiza el registro adecuado de estos valores. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 02 de Julio de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 02 de Julio de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa – Plazoleta De San 
Francisco - Obras Anexas San Francisco (Complementario) 
Procedimiento: Mediante comprobación verifique la existencia, legalidad y 
ejecución  de la partida Plazoleta De San Francisco - Obras Anexas San 
Francisco (Complementario) a través de documentación de respaldo. 
 
En la entrevista realizada al Ing. Víctor Bravo el equipo auditor solicitó 
información sobra la partida 7.3.36.5.01.04.07.01. Plazoleta De San 
Francisco - Obras Anexas San Francisco (Complementario), pero el 
Ingeniero supo redireccionar al equipo auditor al Departamento Financiero, 
puesto que es el Departamento encargado de manejar  la información 
financiera de esta partida.  
En el Departamento Financiero, el equipo auditor entrevistó al Contador 
General el Ing. Marcelo Alarcón López, quien respecto a la partida en 
análisis menciono que  solo se ha proporcionado un anticipo de  
$1’888.955, 97 el día 07 de Diciembre del 2017, pero por razones ajenas a 
las procesos que maneja el GAD, no se ha podido realizar los trabajos de 
campo para esta obra, información que se detalla en el Anexo Digital / 
Ejecución 2 – ED2/PT-03. 
Conclusión: 
En la partida 7.3.36.5.01.04.07.01. Plazoleta De San Francisco - Obras 
Anexas San Francisco (Complementario), no se ha podido realizar  los 
trabajos de campo debido a que no se pudo llegar a un acuerdo con los 
comerciantes existente en esta zona, sin embargo el GAD ha realizado ya un 
anticipo por el valor mencionado anteriormente. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 02 de Julio de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 02 de Julio de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa – Plazoleta De San 
Francisco 
Procedimiento: Mediante comprobación verifique la existencia, legalidad y 
ejecución  de la partida Plazoleta De San Francisco a través de 
documentación de respaldo. 
 
Así mismo, luego de la revisar la información de la partida 
7.3.36.5.01.04.07.02 -Plazoleta de San Francisco conjuntamente con el  Ing. 
Marcelo Alarcón López, Contador General del GAD, se pudo destacar que el 
Sistema Informático Contable que genera el Reporte Financiero 2017, no ha 
registrado la devolución del anticipo del 40% del contrato registrado el 03 de 
Mayo de 2017, información que se sustenta en el Anexo Digital / Ejecución 
2 – ED2/PT-04. 
Por ello, el Ingeniero supo mencionar que el Sistema Informático Contable, 
todavía no ha desarrollado un mecanismo para registrar dichas devoluciones 
de los anticipos. 
Conclusión: 
En la partida 7.3.36.5.01.04.07.02 -Plazoleta De San Francisco, se ha 
podido concluir que el Sistema Informático Contable no  ha desarrollado los 
mecanismos necesarios para el registro de anticipos, por ello se da la 
diferencia entre el Reporte Financiero 2017 generado por este sistema y la 
Liquidación Presupuestaria. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 02 Julio de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 16 de Julio de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa – Mega-parque de Cuenca 
– Otros 
Procedimiento: Mediante comprobación verifique la existencia, legalidad y 
ejecución  de la partida Mega-parque de Cuenca – Otros a través de 
documentación de respaldo. 
 
En  la partida Mega-parque de Cuenca – Otros, en el Reporte Financiero 
2017, se presenta una Codificado de $10’116.300,00 y en la Liquidación 
Presupuestaria 2017 de esta partida se presenta un valor de $10’117.300,00 
; representando de esta manera un faltante de $1.000,00. 
En la entrevista realizada al Ing. Víctor Bravo con respecto a  esta partida se 
puede destacar  que en el Sistema Informático Contable, no ha registrado la 
Obra del Parque Miraflores, que en el Plan Operativo anual de Obras 
Públicas aparece con un valor de $1.000,00. 
Por ello, sabiendo que el departamento encargado de realizar estos registros 
es la Secretaría de Planeamiento, se puede mencionar que este 
departamento no realizo el debido registro en el sistema 
Conclusión: 
En la partida Mega-parque de Cuenca – Otros, podemos mencionar que la 
secretaria de planeamiento no ha abierto la obra “Parque Miraflores”, por ello 
se encuentra un faltante de $1.000,00,  
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 02 de Julio de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 16 de Julio de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa – Barrio para Mejor Vivir II 
(Crédito CAF) 
Procedimiento: Mediante comprobación verifique la existencia, legalidad y 
ejecución  de la partida Barrio para Mejor Vivir II (Crédito CAF) a través de 
documentación de respaldo. 
 
Al momento de comparar el Reporte Financiero, la diferencia que presenta 
esta partida con respecto al documento que consta como Liquidación 
Presupuestaria, es de $4’581.727,81. Por ello el equipo Auditor acudió al 
departamento financiero y realizó una entrevista al contador General del 
GAD, el mismo que pudo explicar que al ser una partida de gran extensión 
resulta difícil identificar el problema, puesto  que puede tratarse de alguna 
planilla negativa que se ha devuelto o un anticipo devuelto. Para evidenciar 
dicho suceso se presenta la información de la partida al 2017 en el Anexo 
Digital / Ejecución 2 – ED2/PT-06.   
No obstante, el Contador General del GAD, sugirió al Equipo Auditor 
recomendar que se revise el Sistema Informático Contable puesto que este 
mantiene algunas falencias en cuanto a anticipos. 
Conclusión: 
Al ser la partida Barrio para Mejor Vivir II (Crédito CAF) la responsable de 
manejar la mayoría de proyectos que financia el GAD Municipal del Cantón 
Cuenca, cuenta con una amplia extensión de movimientos, por ello resulta 
difícil identificar el problema de manera particular, sin embargo el Contador 
General en base a su experiencia profesional, mencionó que estos 
problemas se presentan debido a una falencia del Sistema Informático 
Contable del GAD. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 02 de Julio de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 02 de Julio de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa – Edificios Municipales 
Procedimiento: Mediante comprobación verifique la existencia, legalidad y 
ejecución  de la partida Edificios Municipales a través de documentación de 
respaldo. 
En esta partida se puede, evidenciar que en el Reporte Financiero 2017 se 
registra un valor de reformas por $108.000,00, mientras que en la 
Liquidación Presupuestaria se evidencia un valor de $163.000,00, la 
diferencia radica en que el Sistema Contable no ha registrado una reforma 
por $55.000,00 en alguna de las obras que se encuentran dentro de esta 
partida. 
El Contador General Mediante entrevista mencionó, que la Secretaría de 
Planeamiento, al ser la encargada de registrar los aumentos y disminuciones 
en las partidas presupuestarias, no debió haber realizado este registro y por 
ello el Sistema Informático Contable no lo registra. Según el Plan Operativo 
Anual del Departamento de Obras Públicas se registra lo siguiente: 
CONTROL POA 2017 
PARTIDAS PRES. OBRAS TOTAL MARCAS 
7.3.36.5.01.07.01 
EDIFICIOS MUNICIPALES.    
Obras VARIAS EN LOCALES Y EDIFICIOS MUNICIPALES 155000,00 ≠ 
CENTRO DE USO MULTIPLE MUNICIPAL 512000,00 √ 
CASA DEL ARCO 346000,00 √ 
EDIFICACION PLANTA ASFALTO 100000,00 √ 
PUESTA EN VALOR DE EDIFICIOS PATRIMONIALES 0,00 √ 
CASA DE  LA LIRA 665000,00 √ 
CASA DEL ARTESANO 40000,00 √ 
CASA PALACIOS ABAD 600000,00 √ 
RESTAURACION Y ADAPTACION ANUEVO USO DEL INMUEBLE 
MUNICIPAL CONOCIDO LA CASA DE LOS DEBERES Y DERECHOS 
0,00 √ 
RESTAURACION Y ADAPTACION ANUEVO USO DE LOS INMUEBLES 
MUNICIPALES CONOCIDOS COMO LA CASA ULLAURI Y CASA 
VASQUEZ 
0,00 √ 
RESTAURACION DE LA CASA MARY CORYLE 280300,00 √ 
TOTAL $2.698.300,00  
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Se puede observar que en la obra “Obras Varias En Locales Y Edificios 
Municipales”, se tiene un valor de $155.000,00 el mismo que en el Reporte 
Financiero aparece por un valor de $100.000,00. 
Por lo tanto, se evidencia que no se ha registrado en el sistema contable un 
valor de $55.000,00. 
Conclusión: 
Como conclusión el equipo auditor, identifica que la Secretaría de 
Planeamiento no registra un incremento presupuestario por $55.000,00., en 
la partida edificios municipales en la “Obra Varias en Locales y Edificios 
Municipales”. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 02 de Julio de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 02 de Julio de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa – Convenios 
Interinstitucionales 
Procedimiento: Mediante comprobación verifique la existencia, legalidad y 
ejecución  de la partida Convenios Interinstitucionales a través de 
documentación de respaldo. 
  
El Reporte Financiero 2017 generado por el Sistema Informático Contable, 
refleja que a la partida Convenios interinstitucionales le hace falta un valor 
de $172.321,43, con respecto a la Liquidación Presupuestaria 2017. 
En la entrevista realizada al Contador General Ing. Marcelo Alarcón, se pudo 
identificar que existe un error en la digitación en la cuenta contable que se 
refleja en el Vale No. 11479, que registra el primer desembolso del Convenio 
de Cooperación para la Ejecución del Proyecto denominado “Campaña de el 
Vergel-Calle de las Herrerías 2017-2018” según convenio. 15/12/2017. Plazo 
2 años, información que se detalla Anexo Digital / Ejecución 2 – ED2/PT-08. 
Por ello, el equipo auditor consultó al Ingeniero el responsable de este error, 
él supo argumentar que el procedimiento de registro de vales es realizado 
por varios servidores y por ello no se puede identificar al responsable.   
 
Conclusión: 
Para la partida de convenios interinstitucionales se puede destacar que 
existe un error de digitación por parte de los servidores del el área financiera 
del GAD. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 02 de Julio de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 16 de Julio de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa – Asignación a las Juntas 
Parroquiales 
Procedimiento: Mediante comprobación verifique la existencia, legalidad y 
ejecución  de la partida Asignación a las Juntas Parroquiales a través de 
documentación de respaldo. 
 
La partida 7.3.36.5.01.99.04 Asignación a las Juntas Parroquiales luego de 
la comparación realizada entre el Reporte Financiero 2017 y la Liquidación 
Presupuestaria 2017 presenta una diferencia en más de $262.104,00. 
En la entrevista realizada al Ing. Marcelo Alarcón Contador General del 
GAD, argumentó que en esta partida el sistema está duplicando  valores, 
puesto que en el 2017 el sistema duplicaba  el valor de los presupuestos 
participativos.  
El sistema que maneja el  POA, no permite tener 2 presupuestos 
participativos, es decir 2 transacciones con un mismo vale. Por ello, al 
momento de registrar la transferencia del 100% del convenio de presupuesto 
participativo de los años 2015-2016 según convenios 24-11-17 y 4-12-17 y 
los planes de factibilidad y justificativos del año 2014 de acuerdo a los of 
#DDPRU-1244-1310-2017 por $131.052,00, No Vale 11354 se ha duplicado 
el valor de esta transacción por $262.104,00, lo que refleja un error en el 
sistema informático contable, información que se sustenta en el Anexo 
Digital / Ejecución 2 – ED2/PT-09 
Conclusión: 
En esta partida se puede evidenciar un error del sistema puesto que se han 
duplicado los valores del Vale No.11354, por $262.104,00 el equipo auditor 
sugiere una revisión del sistema contable. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 02 de Julio de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 16 de Julio de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoria: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa – Mantenimiento Vías 
Urbanas y Rurales 
Procedimiento: Mediante comprobación verifique la existencia, legalidad y 
ejecución  de la partida Mantenimiento Vías Urbanas y Rurales a través de 
documentación de respaldo. 
 
En la partida 7.3.3.36.5.05.01.01 Mantenimiento Vías Urbanas y Rurales, se 
encontró que en el rubro correspondiente a las reformas en el Reporte 
financiero 2017, no se ha registrado un incremento de $10.000,00, por ello 
se tiene un codificado de $4’067.000,00 
En la entrevista realizada al Ing. Víctor Bravo se puedo identificar la obra en 
la que no se ha registrado el incremento presupuestario por $10.000,00;  
siendo “Mantenimiento y Mejoramiento de Intersecciones Conflictivas”  
Mientras que en el Anexo Digital / Ejecución 2 – ED2/PT-010 
Correspondiente a los traspasos de crédito refleja un codificado de 
$4’077.000,00, lo que quiere decir que la Dirección de Obras Públicas 
solicitó a la Secretaria de Planeamiento este incremento presupuestario, 
pero este incremento no fue realizado. 
 
Conclusión: 
La Secretaria de Planeamiento no registra el incremento presupuestario por 
$10.000,00 , por ello se ve afectado el Sistema Contable para esta partida, 
sin embargo la Dirección de Obras Públicas debe revisar estos aumentos o 
disminuciones presupuestarias para que no exista estos desfases. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 02 de Julio de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 16 de Julio de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Analítica – Indicadores de Gestión 
Procedimiento: Prepare y aplique los indicadores de gestión 
 
En base a los procedimientos detallados en los programas de ejecución, el 
equipo consideró aplicar los siguientes indicadores: 
COMPONENTE: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017 
INDICADOR DE EFICIENCIA 
Título:  
Eficiencia de la ejecución 
Objetivo: 
Presentar el porcentaje total que la Dirección de Obras Públicas 
comprometió para la ejecución de obras al 2017. 
Formula: 
 
 
  
 
𝐸𝐸𝑃 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
 
Datos: Valores comprometidos Valores codificados 
 
60’973.280,79 83’273.364,00 
Cálculo 
 
 
 
 
𝐸𝐸𝑃 =
60973280,79
83273364,00
∗ 100 
 
𝐸𝐸𝑃 = 73,22% 
 
 
 
Valores
comprometidos
Valores
presupuestados
Series1 60973280,79 83273364,00
0,00
10000000,00
20000000,00
30000000,00
40000000,00
50000000,00
60000000,00
70000000,00
80000000,00
90000000,00
Tí
tu
lo
 d
e
l e
je
Eficiencia de la ejecución
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Título: 
 
Eficiencia en la formulación presupuestaria 
 
Objetivo: Mostrar el grado de ejecución de las obras en el periodo actual 
Formula: 
 
 
  
 
𝐸𝐹𝑃 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
 
  
Datos: Valores devengados Valor codificados 
 
50’247.917,17 83’273.364,00 
Cálculo: 
 
 
 
 
𝐸𝐹𝑃 =
50247917,17
83273364,00
∗ 100 
 
𝐸𝐹𝑃 = 73,22% 
 
 
 
 
Valores efectivos
Valores
presupuestados
Series1 50247917,17 83273364,00
0,00
10000000,00
20000000,00
30000000,00
40000000,00
50000000,00
60000000,00
70000000,00
80000000,00
90000000,00
Tí
tu
lo
 d
e
l e
je
Eficiencia en la formulación presupuestaria
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INDICADOR DE EFICACIA 
Título: Índice de Eficacia en Obras 
Objetivo: 
Indicar el porcentaje de total de obras que poseen  arrastre para el 
próximo periodo. 
Formula: 
 
 
  
 
𝐸𝑂 =
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 (𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 >  𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠
∗ 100 
 
  
Datos: Obras (SC > D) Total de Obras 
 10 25 
Cálculo: 
 
 
 
 
𝐸𝑂 =
10
25
∗ 100 
 
𝐸𝑂 = 40% 
 
 
 
40%
60%
Índice de Eficacia en Obras
Obras (SC > D)
Total de Obras
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INDICADOR DE ECONOMÍA 
Título: Índice de devengamiento 
Objetivo: 
Conocer el porcentaje pendiente por ser devengado en relación 
al total del codificado. 
Formula: 
 
 
  
 
𝐸𝑃 =
𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 − 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
∗ 100 
 
Datos: Devengado Asignación Codificado 
 
50’247.917,17 83’273.364,00 
Cálculo: 
 
 
 
 
𝐸𝑃 =
50247917,17 − 83273364,00
83273364,00
∗ 100 
 
𝐸𝑃 = −40% 
 
 
 
 
 
Devengado
Asignación
Codificado
Series1 50247917,17 83273364,00
0,00
10000000,00
20000000,00
30000000,00
40000000,00
50000000,00
60000000,00
70000000,00
80000000,00
90000000,00
Tí
tu
lo
 d
e
l e
je
Índice de devengamiento
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Conclusión: 
EFICIENCIA 
1. De acuerdo a los datos revisados en la Liquidación Presupuestaria del 
periodo 2017, en lo referente a la partida 7.3.36.05 se ha establecido que un 
total del 73,22% de los valores presupuestados, fueron comprometidos para 
su realización, esto no representa un valor bajo, sin embargo es necesario 
que la entidad establezca estrategias a fin de buscar la eficiencia en el 
cumplimiento de todas aquellos programas y proyectos que fueron 
establecidos inicialmente. 
2. Luego de examinar las cifras presentadas en la Liquidación 
Presupuestaria del periodo 2017, correspondiente a la partida 7.3.36.05, del 
valor total fijado en 83’273.364,00 se devengó un 73,22% es decir que el 
Departamento de Obras Publicas ejecutó programas y proyectos por un 
valor de $50’247.917,17, esto indica que gran parte de los rubros asignados 
a través del presupuesto fueron utilizados, sin embargo este porcentaje 
ilustrativo podría aumentar en base a una correcta eficiencia al momento de 
ejecutar los programas y proyectos a cargo de esta dirección. 
EFICACIA 
1. El 40% de todas las obras no han sido ejecutadas completamente, 
por ello el saldo a comprometer es aún mayor que el devengado, esto 
nos indica que aún hay un saldo mayor por comprometer el siguiente 
periodo, ya sea dentro de las mismas obras o en otros programas y 
proyectos que maneja la entidad de manera más particular el 
Departamento de Obras Públicas 
 
ECONOMÍA 
1. Como producto del análisis efectuado a la Liquidación Presupuestaria, 
el resultado indica que el 40% del valor codificado de las obras no ha 
sido devengado, es decir lo que se realizó en el periodo 2017. El 40% 
restante responde a varios factores: la duración de las obras las 
mismas que pueden durar más de un periodo fiscal, factores 
climatológicos, tramitología, permisos ambientales y el mismo 
presupuesto, razones de ámbito social, etc. 
 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 17 de Julio de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 25 de Julio de 2018 
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Anexo 12 Papeles de Trabajo Ejecución 3 Mantenimiento de Obra Civil 
Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa- Conocimiento específico 
del Sub-departamento 
Procedimiento: Realice una entrevista con el Jefe Sub-departamental, para 
conocer de manera  específica los procesos que se manejan en esta área. 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 
El equipo auditor realizó la visita a las instalaciones del Sub-departamento 
de Mantenimiento de Obra Civil ubicado en el Sector de Narancay; en el 
mismo, el funcionario encargado de esta área supo manifestar que una de 
las actividades que se realizan es el mantenimiento a nivel de lastre bajo la 
modalidad de Administración Directa, el cual es solicitado ya sea por los 
distintos moradores de las diferentes parroquias de la ciudad a través de una 
comunicación escrita o por oficio directamente enviado por parte del Director 
de Obras Públicas hacia este sub-departamento. En esta área  también se 
maneja todo lo relacionado al mantenimiento de maquinaria el cual es 
utilizado para la reparación de los vehículos oficiales que sufren 
desperfectos o fallos mientras se ejecutan  las obras  que se realizan 
diariamente en  diferentes sectores del cantón Cuenca; sin embargo el sub-
departamento encargado del mantenimiento de maquinaria no funciona bajo 
la dependencia del área de Mantenimiento de Obra Civil.
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Conclusión 
El sub-departamento de Mantenimiento de Obra Civil requiere implementar 
un adecuado sistema de comunicación en relación con la oficina central del 
GAD Municipal del Cantón Cuenca el mismo que está ubicado en la zona 
céntrica de la ciudad, debido a que muchas decisiones que se toman en el 
lugar antes mencionado, no es del conocimiento de todos los funcionarios en 
el Sector de Narancay. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 26 de Julio de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 26 de Julio de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa- Conocimiento específico 
del Sub-departamento 
Procedimiento: Elabore un Flujograma del proceso de Ejecución de Obras 
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Presupuestos 
Para la realización del mantenimiento vial inicialmente se establece dentro 
del POA cuanto se va a gastar durante el ejercicio fiscal. 
Dirección de Obras Públicas 
Se envían oficios hacia el Departamento de Mantenimiento de Obra Civil por 
parte del Director de Obras Públicas, o por parte de los diversos GADs del 
cantón Cuenca.  
Mantenimiento de Obra Civil 
- Habitualmente llegan entre 15 a 20 oficios diarios al Sub—
departamento de Mantenimiento de Obra Civil.  
- Luego de la recepción de dichos oficios, se procede a la coordinación 
con la secretaria e inspectores que están bajo el cargo del Jefe de 
Mantenimiento de Obra Civil;  
- Se procede a dividir por parroquias urbanas y rurales, luego de esto 
se realiza el cronograma de trabajo 
- El cronograma es realizado por tiempo y fechas, de manera particular 
por meses. 
- Se realiza una planificación semanal de los trabajos que se ejecutarán 
en diversos sectores de la ciudad, por consiguiente también se 
elabora el parte diario donde se especifica en que sector está 
laborando la maquinaria. 
- Una vez realizada la respectiva división por parroquias se establece 
que maquinaria será dirigida a los sectores distribuidos anteriormente. 
- Cuando determinada maquinaria tiene daños los cuales no permiten 
el desarrollo de los trabajos, en base a la división que se realizó en 
las parroquias se procede a utilizar la maquinaria más cercana al 
lugar que requiere los trabajos. 
Mantenimiento de Maquinaria 
- El instante en el cual se daña la maquinaria se realiza una llamada 
telefónica al Administrador de la Maquinaria, entonces él procede a 
trabajar con su equipo de mecánicos y analiza el equipo. 
- Si es posible se busca arreglar dentro del lugar donde trabaja la 
maquinaria.  
- Por el contrario cuando es un daño grave, la maquinaria se detiene y 
el departamento de mantenimiento comunica de manera verbal 
cuanto tiempo estará en reparación, pero no existe una comunicación 
mediante oficio. 
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Comentario 
El equipo auditor consideró que la principal falencia detectada en el proceso 
de ejecución de obras es la ausencia de oficios en el instante en el cual la 
maquinaria sufre algún desperfecto y este daño resulta ser grave. 
 
Conclusión 
En lo que respecta a la ejecución de obras, el sub-departamento de 
Mantenimiento de Obra Civil realiza sus funciones de manera oportuna y 
eficiente de acuerdo a sus posibilidades, sin embargo es conveniente para 
evitar cualquier tipo de problemas que toda clase de comunicado ya sea a 
nivel interno como externo, se lo realice mediante oficios o documentos. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 27 de Julio de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 30 de Julio de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa- Conocimiento específico 
del Sub-departamento 
Procedimiento: Solicite documentación que respalde el procedimiento 
anterior. 
 
A través de la visita realizada a las instalaciones del sub-departamento de 
Mantenimiento de Obra Civil y mediante colaboración de la secretaría de 
esta área, el equipo auditor pudo tener acceso a los oficios provenientes 
tanto de las autoridades de los diferentes GAD parroquiales del cantón 
Cuenca como del Director de Obras Públicas, se presentan en el Anexo 
Digital / Ejecución 3 – ED3/PT-03 y los cuales se dividen en: 
- Oficios recibidos de la Dirección de Obras Publicas 
- Oficios enviados por los GADs parroquiales; 
Comentario 
El equipo auditor pudo realizar la respectiva constancia física de la muestra 
tomada en relación a los oficios que se receptaron a lo largo del periodo 
2017, como principal observación al procedimiento realizado es importante 
mencionar que este sub-departamento no cuenta con un modelo estándar de 
cómo deberían ser redactados los oficios por parte de sus respectivos 
emisores, pues muchas veces en los mismos  se especifican sobre otros 
aspectos ajenos al objetivo principal que son las distintas obras requeridas.  
Conclusión: Una vez concluida la respectiva revisión de los oficios que se 
receptan dentro del sub-departamento de Mantenimiento de Obra Civil se ha 
podido concluir que resulta importante la inclusión de un modelo de oficio 
mediante el cual las distintas juntas parroquiales puedan hacer uso para 
realizar sus respectivas peticiones ya sea al Director de Obras Publicas 
como al Jefe de Mantenimiento de Obra Civil. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 30 de Julio de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
 
Fecha: 01 de Agosto de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa- Conocimiento específico 
del Sub-departamento 
Procedimiento: Prepare una entrevista con el Jefe de Mecánica para 
complementar el proceso que se maneja dentro del Subdepartamento de 
Mantenimiento de Obra civil. 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUENCA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 
Mediante visita realizada al sub-departamento de Mantenimiento de Obra 
Civil ubicado en el sector de Narancay y a la vez como complemento al 
proceso de ejecución de obras realizado por el sub-departamento 
mencionando anteriormente, el equipo auditor pudo tener conocimiento de 
otro sub-departamento denominado “Mantenimiento de Maquinaria” el cual 
no funciona bajo la dirección de Mantenimiento de Obra Civil. 
En este sub-departamento se maneja todo lo relacionado al mantenimiento 
de maquinaria y vehículos que se encuentren con garantía o sin garantía, así 
como su administración, más no se destinan recursos económicos para este 
sector, siendo su principal fuente de ingresos lo asignado en el POA.  
Conclusión 
A través de una revisión posterior al Reglamento Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos de la entidad, el equipo auditor determinó que 
el sub-departamento de Mecánica no se encuentra ubicado dentro del 
organigrama de la Dirección de Obras Públicas. 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 02 de Agosto de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 02 de Agosto de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa- Conocimiento específico del Sub-departamento 
Procedimiento: Elabore un Flujograma del proceso de Mantenimiento de Maquinaria 
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MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS 
El mantenimiento de maquinaria y vehículos se divide en dos: los bienes  
que están en garantía y fuera de garantía. 
En garantía 
- Se realiza el seguimiento en el parte diario, al final de este documento 
se encuentra la sección de “Observaciones”, la cual es del interés del 
sub-departamento pues en la misma se registra las horas o el 
kilometraje recorrido por cada maquinaria. 
- En función de lo anterior se toma en consideración el plan de 
mantenimiento. 
- Se realiza la solicitud al proveedor. 
- El proveedor indica la fecha y la duración del mantenimiento para 
poder realizar la coordinación de la paralización del equipo; esto se 
realiza a través del cronograma semanal de la empresa a ejecutar el 
mantenimiento. 
- Se informa a los técnicos de Obras Públicas (Jefes de Obra) quienes 
tienen bajo su cargo maquinaria para que sea conocimiento de los 
mismos quienes van a entrar al mantenimiento de maquinaria. 
- Luego se ejecuta el mantenimiento. 
- Con el mantenimiento viene la elaboración de una pre-factura emitida 
por la empresa proveedora de la maquinaria, en ella se especifica el 
administrador del contrato. 
- El funcionario quien es administrador del contrato recibe la pre-factura 
para revisar todo lo relacionado a precios y cantidades. 
- Si todo se encuentra en orden, el administrador del contrato emite un 
oficio para que se realice  el pago del mantenimiento realizado. 
- Si no se encuentra en orden, regresa la pre-factura a la empresa para 
que se ajusten a los precios del contrato. 
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Fuera de garantía 
- Se inicia con el parte diario tal y como ocurre con la maquinaria que 
se encuentra con garantía. 
- Si son trabajos de mantenimiento se realiza la coordinación del 
mantenimiento 
- Se emite la orden de trabajo  
- Con la orden de trabajo se realiza el egreso de bodega de todo lo que 
se requiere como por ejemplo: lubricantes, filtros y otros accesorios 
adicionales. 
- Se ejecuta el mantenimiento. 
- Por otro lado, si son trabajos de avería, primero se diagnostica al 
equipo. 
- Si existen repuestos en bodega se realiza la ejecución del 
mantenimiento de la maquinaria. 
- Si no existen repuestos, se receptan tres proformas o una proforma 
cuando se cuenta con un solo distribuidor exclusivo del equipo 
original. 
- Se elabora un estudio de mercado según lo establece el SERCOP. 
- Si es menor al valor fijado se realiza el requerimiento con la 
respectiva aprobación, se comunica a: la Dirección de Compras, 
Dirección Financiera, Unidad de Bodega 
- Se ejecuta la compra con el respectivo procedimiento. 
- Se realiza el mantenimiento. 
- Cuando es superior al valor fijado, se debe elegir el tipo de 
contratación, esta puede ser: subasta inversa electrónica, régimen 
especial, menor cuantía, etc. 
- Se elabora el requerimiento con las especificaciones técnicas. 
- Se realiza el proceso de contratación relacionado con los plazos, 
tiempos de entrega, etc. 
- Se ejecuta el mantenimiento.
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Conclusión 
Los procesos realizados dentro del sub-departamento de Mecánica no han 
sido plenamente difundidos dentro del sub-departamento de Mantenimiento 
de Obra Civil, lo cual en ocasiones genera desconocimiento por parte de 
ciertos funcionarios al momento de difundir los plazos en asuntos puntuales 
como la requisición de repuestos, pues la compra de los mismos no es 
comunicado mediante oficios hacia el sub-departamento de Mantenimiento 
Obra Civil.  
El propósito del diagrama de flujo antes presentado es informar la manera en 
la que se ejecutan los procesos de Mantenimiento de Obra Civil, 
evidenciando fundamentalmente la falta de comunicación en lo que respecta 
a todo el proceso manejado dentro del sub-departamento de Mecánica 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 03 de Agosto de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 07 de Agosto de 2018 
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Nombre de la Entidad: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Gestión al Departamento de Obras 
Públicas 
Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Analítica – Indicadores de Gestión 
Procedimiento: Prepare y aplique los indicadores de gestión 
 
En base a los procedimientos detallados en los programas de ejecución, el 
equipo consideró aplicar los siguientes indicadores: 
COMPONENTE: MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL 
INDICE DE EFICIENCIA 
Título:  
Uso de maquinaria 
Objetivo: 
Medir el porcentaje de sectores cubiertos por la maquinaria del 
sub-departamento 
 
Formula: 
 
  
𝑈𝑀 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ 100 
Datos: Numero de maquinarias Numero de sectores 
 7 8 
Cálculo: 
 
 
 
 
𝑈𝑀 =
7
8
∗ 100 
𝑈𝑀 = 87,50% 
 
 
87%
13%
Uso de maquinaria
Numero de sectores
cubiertos
Numero de sectores no
cubiertos
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INDICADOR DE EFICACIA 
Título: Kilómetros mantenidos 
Objetivo: 
Presentar el porcentaje de kilómetros mantenidos por el sub-
departamento de Obra Civil 
Formula: 
 
 
  
 
𝑀𝑉 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
 
  
Datos: Número de km mantenidos Número total de km planificados 
 696,35 694,04 
Cálculo: 
 
 
 
 
𝑀𝑉 =
696,35
694,04
∗ 100 
 
𝑀𝑉 = 100,0033% 
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E3/PT-06 
3/4 
 
Título: 
Trámites administrativos 
Objetivo: Medir el porcentaje de solicitudes atendidas por el sub-departamento 
Formula: 
 
 
  
 
𝑇𝐴 =
𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
∗ 100 
 
Datos: Solicitudes atendidas a tiempo Solicitudes recibidas 
 133 190 
Cálculo: 
 
 
 
 
𝑀𝑉 =
133
190
∗ 100 
 
𝑀𝑉 =70% 
 
 
 
70%
30%
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E3/PT-06 
4/4 
 
Conclusión: 
EFICIENCIA 
1. Como resultado de la información analizada a través de la revisión y 
consulta de todos los sectores atendidos por el sub-departamento de 
Mantenimiento de Obra Civil, se tiene como resultado que el 87,50% 
de los sectores del cantón Cuenca son atendidos por la adecuada 
distribución de la maquinaria que en esta área manejan. Cabe 
mencionar que la distribución de la maquinaria se basa en una 
planificación semanal en la cual se divide en 8 sectores las parroquias 
urbanas y 8 sectores las parroquias rurales; teniendo esto como base 
para la distribución de las maquinarias a cada uno de los sectores. 
EFICACIA 
1. Luego de analizar los registros de kilómetros mantenidos en base a 
los indicadores de gestión utilizados por el sub-departamento de 
Mantenimiento de Obra Civil, el resultado indica que existe un 
porcentaje superior al 100% en lo referente al cumplimiento de los 
objetivos planteados sobre este proceso 
2. Como resultado de la revisión de todos los oficios recibidos por parte 
del sub-departamento de Mantenimiento de Obra Civil que ascienden 
a la cantidad de 190, el estudio indica que  el 70% de los mismos 
fueron atendidos en cuanto a los requerimientos por parte de terceros 
sobre la realización de obras o servicios se refieren. 
 
 
Elaborado por: Alexandra Quito. 
Fecha: 03 de Agosto de 2018 
Supervisado por: Enrique Sanunga. 
Fecha: 03 de Agosto de 2018 
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Anexo 13 Comunicación de Resultados Provisionales 
  
 
Cuenca, 20 de Agosto de 2018  
 
Señor Ingeniero 
Director General de Obras Públicas 
Ciudad. 
 
Presente. - 
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 22 del Reglamento para su aplicación, 
comunico a ustedes, los resultados provisionales relacionados con la 
Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, periodo 2017  
Agradeceré a ustedes, presentar sus observaciones respecto de los 
resultados provisionales antes referidos con la documentación de sustento 
que estimare pertinente, a nombre del suscrito, a la Unidad de Auditoría de 
Gestión, ubicada en la Av. de las Américas y Av. Turuhuayco, (07) 4087866. 
 
Atentamente, 
 
Enrique Sanunga 
Auditor Jefe de Equipo 
 
 
Oficio N°  0021-UAG-2018 
Sección:  Unidad de Auditoría de Gestión 
Asunto:  Comunicación de resultados provisionales 
ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE DOSMIL 
DIECISIETE 
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Cuenca, 20 de Agosto de 2018  
 
Señor Ingeniero 
Jefe de Reparación de Vías y Espacios Públicos. 
Ciudad. 
 
Presente. - 
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 22 del Reglamento para su aplicación, 
comunico a ustedes, los resultados provisionales relacionados con la 
Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, periodo 2017  
Agradeceré a ustedes, presentar sus observaciones respecto de los 
resultados provisionales antes referidos con la documentación de sustento 
que estimare pertinente, a nombre del suscrito, a la Unidad de Auditoría de 
Gestión, ubicada en la Av. de las Américas y Av. Turuhuayco, (07) 4087866. 
 
Atentamente, 
 
 
Enrique Sanunga 
Auditor Jefe de Equipo 
 
Oficio N°  0022-UAG-2018 
Sección:  Unidad de Auditoría de Gestión 
Asunto:  Comunicación de resultados provisionales 
ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE DOSMIL 
DIECISIETE 
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Cuenca, 20 de Agosto de 2018  
 
Señor Ingeniero 
Jefe de Mantenimiento Vial 
Ciudad. 
 
Presente. - 
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 22 del Reglamento para su aplicación, 
comunico a ustedes, los resultados provisionales relacionados con la 
Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, periodo 2017  
Agradeceré a ustedes, presentar sus observaciones respecto de los 
resultados provisionales antes referidos con la documentación de sustento 
que estimare pertinente, a nombre del suscrito, a la Unidad de Auditoría de 
Gestión, ubicada en la Av. de las Américas y Av. Turuhuayco, (07) 4087866. 
 
Atentamente, 
 
 
Enrique Sanunga 
Auditor Jefe de Equipo 
 
Oficio N°  0023-UAG-2018 
Sección:  Unidad de Auditoría de Gestión 
Asunto:  Comunicación de resultados provisionales 
ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE DOSMIL 
DIECISIETE 
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Cuenca, 20 de Agosto de 2018  
 
Señor Ingeniero 
Jefe de Obras Civiles 
Ciudad. 
 
Presente. - 
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 22 del Reglamento para su aplicación, 
comunico a ustedes, los resultados provisionales relacionados con la 
Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, periodo 2017  
Agradeceré a ustedes, presentar sus observaciones respecto de los 
resultados provisionales antes referidos con la documentación de sustento 
que estimare pertinente, a nombre del suscrito, a la Unidad de Auditoría de 
Gestión, ubicada en la Av. de las Américas y Av. Turuhuayco, (07) 4087866. 
 
Atentamente, 
 
 
Enrique Sanunga 
Auditor Jefe de Equipo 
 
 
Oficio N°  0024-UAG-2018 
Sección:  Unidad de Auditoría de Gestión 
Asunto:  Comunicación de resultados provisionales 
ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE DOSMIL 
DIECISIETE 
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Anexo 14 Convocatoria a la Conferencia Final 
  
 
Cuenca, 27 de Agosto de 2018  
 
Señor Ingeniero 
Director General de Obras Públicas 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca 
Sucre y Benigno Malo 
Ciudad 
 
De mi consideración.-  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, convoco a usted a la 
conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura del borrador del 
informe de la Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, por el período comprendido entre 
el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, realizado por  Auditoría Externa 
Dirección Provincial del Azuay, mediante orden de trabajo  según OFICIO 00020-
UAG 2018 de 16 de Abril de 2018. 
La diligencia se llevará a cabo en las oficinas de la Unidad de Auditoría de Gestión, 
ubicada en la Av. de las Américas y Av. Turuhuayco, el día treinta de Agosto de 
2018. En caso de no poder asistir personalmente, agradeceré notificar por escrito, 
indicando los nombres, apellidos y número de cédula de ciudadanía de la persona 
que participará en su representación. 
Atentamente, 
 
Enrique Sanunga 
Auditor Jefe de Equipo 
Oficio N°  0150-UAG-2018 
Sección:  Unidad de Auditoría de Gestión 
Asunto:  Convocatoria a la Conferencia Final 
ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE DOSMIL 
DIECISIETE 
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Cuenca, 27 de Agosto de 2018 
 
Señor Ingeniero 
Jefe de Reparación de Vías y Espacios Públicos. 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca 
Sucre y Benigno Malo 
Ciudad 
 
De mi consideración.-  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, convoco a usted a la 
conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura del borrador del 
informe de la Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, por el período comprendido entre 
el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, realizado por  Auditoría Externa 
Dirección Provincial del Azuay, mediante orden de trabajo  según OFICIO 00020-
UAG 2018 de 06 de Abril de 2018. 
La diligencia se llevará a cabo en las oficinas de la Unidad de Auditoría de Gestión, 
ubicada en la Av. de las Américas y Av. Turuhuayco, el día treinta de Agosto de 
2018. En caso de no poder asistir personalmente, agradeceré notificar por escrito, 
indicando los nombres, apellidos y número de cédula de ciudadanía de la persona 
que participará en su representación. 
Atentamente, 
 
Enrique Sanunga 
Auditor Jefe de Equipo 
 
Oficio N°  0150-UAG-2018 
Sección:  Unidad de Auditoría de Gestión 
Asunto:  Convocatoria a la Conferencia Final 
ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE DOSMIL 
DIECISIETE 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
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Cuenca, 27 de Agosto de 2018 
 
 
Señor Ingeniero 
Jefe de Mantenimiento Vial 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca 
Sucre y Benigno Malo 
Ciudad 
 
De mi consideración.-  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, convoco a usted a la 
conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura del borrador del 
informe de la Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, por el período comprendido entre 
el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, realizado por  Auditoría Externa 
Dirección Provincial del Azuay, mediante orden de trabajo  según OFICIO 00020-
UAG 2018 de 16 de Abril de 2018. 
La diligencia se llevará a cabo en las oficinas de la Unidad de Auditoría de Gestión, 
ubicada en la Av. de las Américas y Av. Turuhuayco, el día treinta de Agosto de 
2018. En caso de no poder asistir personalmente, agradeceré notificar por escrito, 
indicando los nombres, apellidos y número de cédula de ciudadanía de la persona 
que participará en su representación. 
Atentamente, 
 
Enrique Sanunga 
Auditor Jefe de Equipo 
 
Oficio N°  0150-UAG-2018 
Sección:  Unidad de Auditoría de Gestión 
Asunto:  Convocatoria a la Conferencia Final 
ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE DOSMIL 
DIECISIETE 
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Cuenca, 27 de Agosto de 2018 
 
Señor Ingeniero 
Jefe de Obras Civiles 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca 
Sucre y Benigno Malo 
Ciudad 
 
De mi consideración.-  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, convoco a usted a la 
conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura del borrador del 
informe de la Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, por el período comprendido entre 
el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, realizado por  Auditoría Externa 
Dirección Provincial del Azuay, mediante orden de trabajo  según OFICIO 00020-
UAG 2018 de 16 de Abril de 2018. 
La diligencia se llevará a cabo en las oficinas de la Unidad de Auditoría de Gestión, 
ubicada en la Av. de las Américas y Av. Turuhuayco, el día treinta de Agosto de 
2018. En caso de no poder asistir personalmente, agradeceré notificar por escrito, 
indicando los nombres, apellidos y número de cédula de ciudadanía de la persona 
que participará en su representación. 
Atentamente, 
 
Enrique Sanunga 
Auditor Jefe de Equipo 
 
Oficio N°  0150-UAG-2018 
Sección:  Unidad de Auditoría de Gestión 
Asunto:  Convocatoria a la Conferencia Final 
ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE DOSMIL 
DIECISIETE 
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1. Pertinencia académico-científica y social  
 
Para la ejecución de nuestra investigación, llevaremos a la práctica conocimientos 
adquiridos en el proceso universitario, aplicando técnicas y procedimientos que 
permitan evaluar la eficiencia, eficacia y economía dentro de los procesos que 
maneja la Dirección de Obras Públicas; las asignaturas que tienen una relación 
directa con nuestro caso de estudio son las siguientes: 
 
Teniendo como un parámetro fundamental para el desarrollo de nuestro proyecto, la 
importancia que toma la Auditoria de Gestión, está en la oportunidad de aplicar todo 
lo aprendido ya con nuestro tema planteado, dando paso así a un camino que nos 
ayude a demostrar el cumplimiento y objetivos de la entidad a estudiar, haciendo 
énfasis en la Dirección de Obras Públicas. La Auditoria de Gestión es de gran 
importancia dentro del Sector Público, ya que con el pertinente manejo de los 
recursos dentro de cada una de las entidades corrobora de manera eficaz el 
crecimiento y  desarrollo de las mismas. Todo esto está encaminado a presentar los 
hallazgos encontrados dentro del proyecto, pero de la misma manera generar 
recomendaciones que ayuden a obtener una mejor eficiencia dentro del GAD 
Municipal de Cuenca por medio de la aplicación de un adecuado Sistema de Control 
en la entidad. 
 
Además, a través de los conocimientos adquiridos en el área de Auditoría 
Gubernamental, podremos establecer una base la cual nos permitirá verificar que la 
gestión pública fue manejada con eficiencia, eficacia y economía según lo 
establecido en la normativa actual, la misma que rige a las instituciones públicas, 
sabiendo que la auditoría se ha convertido en una herramienta indispensable para el 
control de las operaciones, es por ello que resulta de gran trascendencia que el 
auditor gubernamental cuente con los conocimientos necesarios en cuanto a normas 
actuales se refiere, las cuales servirán para su orientación y desarrollo de la labor 
asignada con éxito. Por lo tanto, esta asignatura nos brindará herramientas para 
examinar al departamento en cuestión. Adicional a lo mencionado anteriormente, 
podemos decir que la Auditoría Gubernamental se centra en las normas emitidas por 
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el respectivo ente de control y esto es motivo suficiente para actualizar dichos 
conocimientos.  
Por otra parte, el propósito del Control Interno y Gestión de Riesgo está en brindar 
un grado de relevancia a nuestro proyecto, puesto que abarca un conjunto de 
mecanismos implementados dentro de las entidades del Sector Público, esto es con el 
objetivo de examinar el gradual avance del cumplimiento en cuanto a metas se 
refiere, la adecuada gestión de los recursos adquiridos y el pertinente control de los 
riesgos inherentes. Como toda entidad, el GAD Municipal de Cuenca por medio de la 
Dirección de Obras Públicas persigue el logro de los objetivos institucionales, para 
ello esta asignatura utilizará como base las Normas de Control Interno del Sector 
Público (NCI), las cuales se presentan como una guía general emitida por parte de la 
Controlaría General del Estado que encaminan a promover un adecuado manejo de 
los recursos, todo esto con el interés de brindar una seguridad razonable, teniendo un 
soporte técnico en principios administrativos, disposiciones legales y normativa 
técnica pertinente. 
 
Por medio de la asignatura de Presupuesto del Sector Público, se estudiará el destino 
que tienen los recursos asignados al GAD del Municipal de Cuenca, pero haciendo 
mayor énfasis en su correcto uso. Otro elemento que brinda importancia al 
presupuesto, es la factibilidad de encaminar el correcto funcionamiento 
gubernamental por medio de los proyectos y programas que se desarrollan dentro de 
la entidad. Esto abre la posibilidad de comprobar la correcta eficiencia y eficacia de 
los recursos, los mismos que son asignados bajo el Plan Nacional de Desarrollo a 
través del Sistema de Administración Financiera (SAFI), el cual es un instrumento al 
que se sujetan las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 
ejecución del Presupuesto del Estado; así como la inversión y la asignación de los  
recursos públicos; bajo la coordinación de competencias exclusivas entre el Estado y 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 
Por otra parte, dentro de este proyecto, la aplicación de Contabilidad Gubernamental 
resulta de gran importancia ya que, esta asignatura resulta ser un proceso sistemático 
que encamina a las entidades públicas en el correcto manejo de las operaciones 
financieras a través de la aplicación de normas, principios y procedimientos técnicos, 
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los cuales nos permitirán conocer las cuentas que maneja el Departamento de Obras 
Públicas del GAD Municipal de Cuenca, así como realizar una adecuada utilización 
de las mismas. Bajo el uso de la Contabilidad Gubernamental, es posible presentar el 
resultado de la ejecución del presupuesto, que en materia de obras, programas y 
proyectos es de uso trascendental, puesto que se puede conocer el porcentaje del 
cumplimiento de las obras presupuestadas al inicio del periodo de análisis, tomando 
en cuenta la correcta asignación de los recursos por medio de cada una de sus 
respectivas partidas. 
 
Adicionalmente, tomando en consideración los conocimientos que se adquirieron 
dentro de la asignatura de Legislación del Sector Público, los mismos son de gran 
relevancia ya que nuestro objeto de estudio se encuentra dentro del Sector Público, 
que según el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, 
comprende: 
“2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.” 
Por ello, resulta necesario y fundamental el conocimiento de la normativa que lo rige, 
sobre todo nos impartirá lineamientos y directrices para poder examinar los registros 
contables de la entidad y poder evidenciar la transparencia de las operaciones.  
 
En lo que respecta al ámbito social, las herramientas obtenidas luego del análisis 
realizado, apoyarán a la transparencia de la información que brinda  el departamento 
de Obras Públicas del GAD Municipal de Cuenca a todos los usuarios interesados a 
través de la rendición de cuentas a la cual están sujetas las entidades del Sector 
Público. Dicha información establece las acciones concretas, quiénes serán los 
responsables de ejecutarlas, el plazo para hacerlo y la respectiva normativa legal a la 
cual se sujetan, todo esto brindará eficiencia en los procesos en cuanto a la 
construcción de obras se refiere, las cuales pueden ir incrementando con el paso del 
tiempo, brindando así una mejora sustancial en la calidad de vida de la sociedad.   
 
2. Justificación 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, estructuralmente está 
conformado por diversos departamentos, teniendo cada uno su respectiva relevancia 
al momento de brindar  servicios a la ciudadanía, considerando que la Dirección de 
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Planificación a través del Departamento de Obras Públicas se encarga de consolidar 
entornos edificados de calidad, los cuales se encuentran reflejados a través de la 
elaboración de las distintas obras, programas y proyectos, que se realizan en la 
ciudad; por ello es de vital importancia para este departamento mejorar los controles 
sobre los diferentes procesos y actividades que se realizan, para lo cual es necesario 
aplicar una acción de control que nos permita recolectar, analizar y recomendar los 
cambios pertinentes que ameriten dentro de esta unidad, logrando de esta manera 
altos niveles de eficiencia, eficacia y economía; consiguiendo así una correcta toma 
de decisiones por parte de los niveles directivos del departamento.  
 
El objeto de estudio de este Proyecto Integrador será el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Cuenca, dicho análisis se realizará particularmente en 
el Departamento de Obras Públicas, el mismo que posee un detalle de obras  al 31 de 
Diciembre del 2017 con un monto $83.198.364,00.  
El análisis permitirá examinar la gestión que realiza el Departamento de Obras 
Públicas en referencia a la urbanización de programas y proyectos, además el 
adecuado cumplimiento de los procesos que asignan costos a cada una de las obras 
que se llevan a cabo en la ciudad, tomando en consideración que ante la ausencia de 
lo mencionado con anterioridad no se podría establecer con una adecuada certeza  el 
grado de eficiencia, eficacia y economía de la administración y operación que ejecuta 
el Área de Obras Publicas del GAD.  
Además, también nos posibilitará la obtención de  un control preventivo, operativo 
para los procedimientos que se realizan dentro de este departamento, debido  a esto 
se procederá a verificar que los procesos se acoplen a lo que rige la ley actualmente, 
por lo tanto es necesaria la oportuna detección de irregularidades, minimizando los 
riesgos inherentes que se puedan presentar en las mismas; ejecutando así las obras 
con calidad que aseguren el desarrollo socioeconómico de la población.  
 
 
3. Problema Central 
El problema, se centra en la descoordinación de las actividades entre los sub 
departamentos de la Dirección de Obras Públicas, puesto que los procesos que se 
llevan a cabo en dicha área no se están realizando oportunamente debido a la falta de 
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comunicación entre los responsables; además existe una desactualización en relación 
a la normativa actual que rige  a los procesos que se realizan dentro de la Dirección 
de Obras Publicas del GAD Municipal de Cuenca, en cuanto a programas y 
proyectos se refiere. 
 
4. Objetivos 
Objetivo General 
Evaluar los procesos operativos, administrativos y financieros que se realizan dentro 
del Departamento de Obras Públicas del GAD Municipal de Cuenca, con el fin de 
establecer el grado de eficacia, eficiencia y economía que permitan el fortalecimiento 
institucional y  la adecuada toma de decisiones.   
Objetivos Específicos 
1. Analizar el cumplimiento de las políticas, reglamentos y normativas actuales, 
así como la confiabilidad en la información presentada por parte de la 
Dirección de Obras Públicas a través del alcance de los objetivos propuestos 
por parte de la entidad. 
2. Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos financieros, asignados a 
cada uno de los programas y proyectos  que se realizan en el Departamento 
de Obras Públicas. 
3. Aplicar la Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas con el 
propósito de obtener información que favorezca a la correcta administración 
del mismo, por medio de recomendaciones que permitan alcanzar los niveles 
máximos. 
 
5. Metodología (Marco Teórico base y diseño metodológico) 
Para realizar una Auditoría de Gestión en el Sector Público, cada fase debe ser 
basada en normativa reciente, en el Ecuador el ente regulador de dicha normativa es 
la Contraloría General del Estado, este ente brinda los lineamientos que se deben 
aplicar en cada una de las acciones de control.  
Concepto de Auditoría Gubernamental 
Según (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. R.O/Sup 595, 2002) , en 
su artículo 18 nos  dice que: 
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La auditoría gubernamental realizada por la Contraloría General del Estado, 
consiste en un sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención de 
riesgos que incluye el examen y evaluación críticos de las acciones y obras de 
los administradores de los recursos públicos.  
La auditoría gubernamental no podrá modificar las resoluciones adoptadas 
por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, facultades o 
competencias, cuando éstas hubieran definido la situación o puesto término a 
los reclamos de los particulares, pero podrá examinar la actuación 
administrativa del servidor de conformidad con la ley. (pág. 6) 
Objetivo 
La auditoría gubernamental tiene como objetivo general básico, examinar las 
actividades operativas, administrativas, financieras y ecológicas de un ente, de una 
unidad, de un programa o de una actividad, para establecer el grado en que sus 
servidores cumplen con sus atribuciones y deberes, administran y utilizan los 
recursos en forma eficiente, efectiva y eficaz, logran las metas y objetivos 
propuestos; y, si la información que producen es oportuna, útil, correcta, confiable y 
adecuada. (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, pág. 3) 
La Auditoria Gubernamental tiene los siguientes objetivos específicos: 
1. Evaluar la eficiencia, efectividad, economía y eficacia en la administración de 
los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ecológicos y de 
tiempo. 
2. Evaluar la consecución de las metas y objetivos establecidos para la 
prestación de servicios o la producción de bienes, por los entes y organismos 
de la administración pública y de las entidades privadas vigilados por  la 
Contraloría, de ser posible identificar y cuantificar el impacto que producen 
las operaciones examinadas en la comunidad.  
3. Dictaminar la razonabilidad de las cifras que figuran en los estados de: 
Situación Financiera, Resultados, Ejecución Presupuestaria, Flujo del 
Efectivo y Ejecución del Programa Periódico de Caja, de conformidad con la 
normativa de contabilidad gubernamental vigente. 
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4. Ejercer con eficiencia la inspección sobre los ingresos y gastos públicos. 
5. Verificar el acatamiento de las disposiciones constitucionales, legales, 
reglamentarias y normativas aplicables en la realización de las actividades 
desarrolladas por los entes que vigila al Contraloría General del Estado. 
6. Propiciar el desarrollo de sistemas de información, de los entes públicos y 
privados vigilados por la Contraloría, como una herramienta para la toma de 
decisiones y para la ejecución de la auditoría. 
7. Formular recomendaciones dirigidas a perfeccionar el control interno, ayudar 
al fortalecimiento de la gestión institucional. (Manual General de Auditoría 
Gubernamental, 2003, pág. 4) 
Clases de Auditoría 
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Auditoría 
Gubernamental se clasifica: 
De Acuerdo a su naturaleza: 
Auditoría Financiera; es aquella que: 
Informará respecto a un período determinado, sobre la razonabilidad las cifras 
presentadas en los estados financieros de una institución pública, ente 
contable, programa o proyecto; concluirá con la elaboración de un informe 
profesional de auditoría, en el que se incluirán las opiniones correspondientes.  
En este tipo de fiscalización, se incluirán el examen del cumplimiento de las 
normas legales, y la evaluación del control interno de la parte auditada. (Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado. R.O/Sup 595, 2002, pág. 5) 
Auditoría de Gestión; es: 
La acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno y la 
gestión, utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, el 
desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de programas y 
proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución, se está 
realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de economía, 
efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría examinará y evaluará los 
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resultados originalmente esperados y medidos de acuerdo con los indicadores 
institucionales y de desempeño pertinentes. Constituirán objeto de la auditoría 
de gestión: el proceso administrativo, las actividades de apoyo, financieras y 
operativas; la eficiencia, efectividad y economía en el empleo de los recursos 
humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el 
cumplimiento de las atribuciones, objetivos y metas institucionales. A 
diferencia de la auditoría financiera, el resultado de la fiscalización mediante 
la auditoría de Gestión no implica la emisión de una opinión profesional, sino 
la elaboración de un informe amplio con los comentarios, conclusiones y 
recomendaciones pertinentes. (Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado. R.O/Sup 595, 2002, pág. 7) 
De Aspectos Ambientales, según el artículo 22 de (Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado. R.O/Sup 595, 2002), menciona: 
“La Contraloría General del Estado podrá en cualquier momento, auditar los 
procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de 
impacto ambiental en los términos establecidos en la Ley de Gestión Ambiental…” 
(pág. 7) 
Auditoría Obras Públicas o de Ingeniería; es aquella que: 
Evaluará la administración de las obras en construcción, la gestión de los 
contratistas, el manejo de la contratación pública, la eficacia de los sistemas 
de mantenimiento, el cumplimiento de las cláusulas contractuales y los 
resultados físicos que se obtengan en el programa o proyecto específico 
sometido a examen. (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
R.O/Sup 595, 2002, pág. 7) 
Examen Especial: es aquel que: 
Verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las 
actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio 
ambiental, con posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y 
procedimientos de auditoría, de la ingeniería o afines, o de las disciplinas 
específicas, de acuerdo con la materia de examen y formulará el 
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correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones, 
recomendaciones. (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
R.O/Sup 595, 2002, pág. 6) 
De acuerdo a quien la realiza: 
Interna, según él (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003), se trata de 
una Auditoría Interna, cuando: 
“Es ejecutada por auditores de las unidades de auditoría interna de las entidades y 
organismos del sector público y de las entidades privadas que controla la 
Contraloría.” (pág. 8) 
Externa, es practicada por: 
Auditores de la Contraloría General del Estado o por compañías privadas de 
auditoría contratadas, quienes tienen la obligación de observar la 
normatividad expedida al respecto por el Organismo Técnico Superior de 
Control, con el objeto de emitir su opinión mediante un dictamen o informe 
según corresponda al tipo de auditoría que se esté llevando a efecto. (Manual 
General de Auditoría Gubernamental, 2003, pág. 9) 
Alcance de la Auditoría de Gestión 
El alcance de la Auditoría de Gestión puede entenderse de dos maneras: puede 
abarcar a toda la entidad o a una parte de ella, ya sea un departamento o actividades 
que se realizan, además se puede entender también como la cobertura que se presta a 
las operaciones corrientes, es decir a las operaciones en ejecución o recientemente 
ejecutadas. (Acuerdo Nro. 031 Manual de Auditoría de Gestión, 2001, pág. 10). 
Herramientas de la Auditoría de Gestión: 
Las principales herramientas  para la ejecución de una Auditoría de Gestión son: 
1. Equipo Multidisciplinario 
Para realizar una Auditoría de Gestión es necesario la conformación de un equipo 
de trabajo multidisciplinario, que depende de la naturaleza de la entidad o 
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institución y de las diversas áreas a examinarse, el equipo multidisciplinario 
deberá estar integrado por personal especialista en otras disciplinas (ingenieros, 
abogados, economistas, etc.), a más de los auditores profesionales. (Acuerdo Nro. 
031 Manual de Auditoría de Gestión, 2001, pág. 11) 
Control Interno 
“El Control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la 
dirección y el personal de cada institución que proporciona seguridad razonable de 
que protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales.” (Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado. R.O/Sup 595, 2002) Art.9 
Riesgos de Auditoría de Gestión 
Al ser ejecutada una Auditoría de Gestión, no está exenta de errores que pueden 
afectar los resultados expresados en el informe del auditor. Se debe tomar en cuenta a 
la hora de la planificación las expectativas razonables de detectar aquellos errores 
con importancia relativa, según lo siguiente: 
➢ Criterio profesional del Auditor. 
➢ Regulaciones legales y profesionales. 
➢ Identificación de errores con efectos significativos. 
Existen 3 componentes del Riesgo de Auditoria que se detallan a continuación: 
Riesgo inherente: El riesgo de que los errores o irregularidades sean generadas   por   
la   gestión   administrativa,   este   riesgo   está   directamente relacionado con el 
contexto global de una institución, pudiendo así afectar a su correcto 
desenvolvimiento. 
Riesgo de Control: Es la posibilidad de que los procedimientos de control interno,  
no  se  puedan  prevenir  o  detectar  los  errores  significativos  de  una manera 
oportuna. El riesgo de control si bien no afecta directamente a la entidad como un 
todo, puede incidir de manera directa en los componentes.  
Riesgos de Detección: Se puede originar al momento de aplicar los procedimientos 
de auditoría, que no sean suficientes para descubrir errores o irregularidades que sean 
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significativos. No detecta una representación errónea que pudiera ser relevante para 
la institución o entidad. 
Evaluación Del Riesgo De Auditoría. 
Los riesgos de auditoría se miden a través del análisis de la existencia e intensidad de 
sus factores de riesgos, los riesgos de auditoria pueden medirse en los siguientes 
niveles: 
➢ Mínimo 
➢ Bajo 
➢ Medio 
➢ Alto. 
La evaluación de estos niveles depende de la capacidad, criterio y experiencia del 
auditor, este deberá ser cuidadoso, para medir estos niveles es necesario que sean 
dirigidos por personas de mayor experiencia en el equipo de trabajo. 
Fases de la Auditoria de Gestión 
La Auditoria de Gestión en el Sector Público se divide en las siguientes fases: 
1.  Planificación 
a. Preliminar  
b. Especifica 
2. Ejecución 
3. Comunicación de Resultados 
4. Seguimiento y monitoreo 
FASE I: Planificación Preliminar 
Objetivos: Consiste en conseguir conocimiento integral del objeto de análisis; esto 
permitirá una adecuada planificación, ejecución y consecución de los resultados de 
auditoria a un costo y tempo razonables. 
Actividades: 
1. Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades y 
operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 
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2. Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo de 
auditorías anteriores.  
3. Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que constituyen 
puntos de referencia que permitirán posteriormente compararlos con 
resultados reales de sus operaciones. 
4. Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y amenazas en 
el ambiente de la Organización. 
5. Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular 
información sobre el funcionamiento de los controles existentes. (Acuerdo 
Nro. 031 Manual de Auditoría de Gestión, 2001, pág. 10) 
Productos: 
1. Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 
2. Documentación e información útil para la planificación 
3. Objetivos y estrategia general de la auditoría. 
FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
Objetivos: Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 
cual debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases y las 
actividades a desarrollar. La planificación debe contener la precisión de los objetivos 
específicos y el alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros 
elementos, los parámetros e indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe 
estar fundamentada en programas detallados para los componentes determinados, los 
procedimientos de auditoría, los responsable, y las fecha de ejecución del examen. 
Actividades: 
1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la fase 
anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad. 
2. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente objeto 
del estudio que permitirá acumular información sobre el funcionamiento de 
los controles existentes, útil para identificar los asuntos que requieran tiempo 
y esfuerzas adicionales en la fase de “Ejecución”. 
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3. A base de las fase 1 y 2 descritas, el auditor más experimentado del equipo o 
grupo de trabajo preparará un Memorando de Planificación. 
4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 
específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den respuesta a la 
comprobación de las 3 “E” (Economía, Eficiencia y Eficacia), por cada 
proyecto a actividad a examinarse. (Acuerdo Nro. 031 Manual de Auditoría 
de Gestión, 2001, pág. 10) 
Productos:  
1. Memorando de Planificación 
2. Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, programa o 
actividad). 
FASE III: EJECUCIÓN 
Objetivos: En esa etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta 
instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia necesaria en 
cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y relevante). 
Actividades:  
1. Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente 
significativo y escogido para examinarse. 
2. Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación relativa a 
la planificación y aplicación de los programas, contienen la evidencia 
suficiente, competente y relevante 
3. Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 
componente examinado, expresados en los comentarios. 
4. Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia a los 
papeles de trabajo y a la hoja resumen de comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. (Acuerdo Nro. 031 Manual de Auditoría de Gestión, 2001, 
págs. 10-11) 
Productos: 
1. Papeles de Trabajo 
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2. Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 
FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
Objetivos: Además, de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 
relativo al control interno, se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría 
de gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias existentes como se lo 
hacía en las otras auditorías, sino que también, contendrá los hallazgos positivos. 
Actividades: 
1. Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los auditores con 
funciones de jefe de grupo y supervisor. 
2. Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el proceso 
de la auditoría de gestión para promover la toma de acciones correctivas de 
inmediato, es menester que el borrador del informe antes de su emisión, deba 
ser discutido en una Conferencia Final con los responsables de la Gestión y 
los funcionarios de más alto nivel relacionados con el examen. (Acuerdo Nro. 
031 Manual de Auditoría de Gestión, 2001, págs. 11-12) 
Productos: 
1. Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes 
2. Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría. 
FASE V: SEGUIMIENTO 
Objetivos: Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 
realizada y en ausencia los auditores internos que ejecutaron la auditoría, deberán 
realizar el seguimiento correspondiente. 
Actividades:  
1. Comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 
comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones presentadas en 
el informe. 
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2. Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio 
económico causado. (Acuerdo Nro. 031 Manual de Auditoría de Gestión, 
2001, pág. 12) 
Productos: 
1. Documentación que evidencie el cumplimiento de las recomendaciones y 
probatoria de las acciones correctivas. 
2. Comunicación de la determinación de responsabilidades 
3. Papeles de trabajo relativos a la fase de seguimiento 
Marco Legal 
1. Constitución de la República del Ecuador. 
2. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
3. Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
4.  Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
5. Normas de control interno, emitidas por el Contralor General del Estado, con 
Acuerdo No. 039-CG, promulgado en Registro Oficial No. 78 de 1 de 
diciembre de 2009 
6.  Instructivos metodológicos, publicadas en la edición especial del Registro 
Oficial No. 184 de 30 de agosto de 2011: Guía para la formulación de 
políticas públicas sectoriales; Guía metodológica de planificación 
institucional; y, Propuesta de lineamientos generales para la planificación 
territorial descentralizada. 
7. Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental (NEA). 
8. Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas (NCGA). 
Técnicas de Auditoría de Gestión 
Definición de Técnicas  
Las técnicas de auditoría son los métodos y pruebas que utiliza el auditor en la 
investigación, para recolectar y obtener evidencia suficiente para poder fundamentar  
sus  opiniones,  conclusiones  y  recomendaciones,  el  empleo  de éstas técnicas se 
basa en la experiencia, el criterio y juicio del auditor, según sea el caso. 
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PRUEBAS DE AUDITORÍA 
Pruebas de Cumplimiento 
El Manual de Auditoría de Financiera Gubernamental establece que  
“las pruebas de control, están orientadas a proporcionar la evidencia necesaria 
sobre la existencia adecuada de los controles, se dividen en pruebas de 
cumplimiento y pruebas de observación, las primeras que permiten verificar 
el funcionamiento de los controles tal como se encuentran prescritos, 
aseguran o confirman la comprensión sobre los controles de la entidad y las 
segundas, posibilitan verificar los controles en aquellos procedimientos que 
carecen de evidencia documental.” (Contraloria General del Estado, 2001, 
pág. 201) 
  
Pruebas Sustantivas 
Son utilizadas de igual manera dentro del proceso de auditoría, las cuales según el 
Manual de Auditoría Financiera Gubernamental las define como  
“las pruebas sustantivas proporcionan evidencia directa sobre la validez de las 
transacciones y los saldos manifestados en los estados financieros e incluyen 
indagaciones y opiniones de funcionarios de la entidad, procedimientos 
analíticos, inspección de documentos de respaldo y de registros contables, 
observación física y confirmaciones de saldos.” (Contraloria General del 
Estado, 2001, pág. 206) 
 
Pruebas de Doble Propósito 
Las pruebas de doble propósito buscan la comprobación del cumplimiento de un 
proceso de control que brinde las pruebas físicas de su ejecución (Contraloria 
General del Estado, 2001). 
 
Pruebas Selectivas 
El Manual de Auditoría Financiera Gubernamental las define como 
“consiste en la práctica de simplificar la labor total de medición o 
verificación, tomando una muestra típica del total. El cálculo de 
probabilidades, puede utilizarse para determinar cuál debe ser el tamaño de la 
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muestra o el auditor pueda efectuar dicha determinación a base de su juicio 
profesional.” (Contraloria General del Estado, 2001, pág. 207) 
 
PROGRAMAS DE AUDITORÍA  
Un programa de auditoría se define como 
“un enunciado lógico ordenado y clasificado de los procedimientos de 
auditoría a ser empleados, así como la extensión y oportunidad de su 
aplicación. Es el documento, que sirve como guía de los procedimientos a ser 
aplicados durante el curso del examen y como registro permanente de la labor 
efectuada.” (Contraloria General del Estado, 2001, pág. 160) 
 
CONTROL INTERNO 
El control interno se define como un procedimiento que se realiza por todos los 
departamentos de la empresa incluyendo al personal que se encuentra dentro de la 
misma, con el propósito de brindar un grado de seguridad aceptable en cuanto a la 
obtención de objetivos y metas dentro de la eficiencia y eficacia de operativa, 
confiabilidad de la información y cumplimiento de la normativa legal aplicable 
(Contraloría General del Estado, 2001). 
 
Elementos Principales del Control Interno 
 
Ambiente de Control 
Dicho componente de Control Interno hace referencia al personal que labora dentro 
de la entidad, el cual resulta ser la base de toda institución este a su vez sirve como 
esencia y motor que conduce a la entidad al logro de objetivos. El ambiente de 
control posee gran impacto en la manera que se realizan las operaciones, se fijan 
metas y estiman riesgos. (Contraloría General del Estado, 2001) 
 
Valoración del riesgo 
Toda institución, debe afrontar toda clase de riesgos, estos se pueden originar de 
manera interna así como externamente los cuales resultan necesarios ser evaluados, 
pero antes de realizar la respectiva evaluación, se debe establecer los objetivos en 
cada nivel de la entidad guardando la coherencia entre cada uno de ellos. Dicha 
 
Alexandra Quito 
Enrique Sanunga  397 
 
evaluación se define como la identificación y respectivo análisis de los hechos que 
pueden poner en peligro la realización de ñas metas fijadas por la empresa, la 
valoración del riesgo incluye hechos que puedan afectar o dañar la confiabilidad de 
la información sobre las operaciones  y la administración realizada dentro de la 
institución. (Contraloría General del Estado, 2001) 
 
Actividades de Control 
Las actividades de control son definidas como políticas o parámetros que se 
encaminan a brindar seguridad en el cumplimiento de las directrices en la 
administración, a través de la toma de medidas pertinentes para hacer frente a los 
riesgos que se presenten los cuales pueden poner en peligro la consecución de todo lo 
planeado por la empresa, dichas decisiones se pueden realizar en cualquier nivel de 
la entidad. (Contraloría General del Estado, 2001) 
 
Información y comunicación 
Las entidades deben obtener todo información relacionada con la parte operativa, 
financiera que permita a la administración una adecuada gestión y a la vez control de 
la misma, la información debe ser total y plenamente natural y transparente, la misma 
debe ser determinada por la dirección como idónea y pertinente para todas aquellas 
personas que la requieran para la realización de sus actividades de control y otras 
funciones. (Contraloría General del Estado, 2001) 
 
Actividades de Monitoreo o Supervisión 
Dichas acciones hacen referencia al procedimiento de evaluar la calidad del control 
interno a través del tiempo y ayuda a la empresa a reaccionar de forma rápida cuando 
así lo necesite. La supervisión puede ser efectuada de tres maneras: diariamente en 
los diferentes niveles, de manera distinta por personal que no sea responsable del 
control; y a través de una mezcla de ambas modalidades. (Contraloría General del 
Estado, 2001) 
 
Métodos de Evaluación del Control Interno 
Cuestionarios 
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Se base en el desarrollo de preguntas que deben ser respondidas por los empleados y 
personal de la entidad de los distintos departamentos o áreas, las mismas que no de 
tipo abiertas, sino están formadas por SI, NO, N/A, posteriormente se debe validar 
las respuestas y respaldarlas con la debida  documentación. (Contraloría General del 
Estado, 2001) 
 
Flujogramas 
Se trata de la descripción objetiva de la estructura de las áreas relacionadas al 
examen de auditoría así como los procesos que se manejan con sus respectivas 
actividades. (Contraloría General del Estado, 2001) 
 
Descriptivo o narrativo 
Se detalla los procedimientos más relevantes y las cualidades del sistema que se está 
examinando, la explicación a través de cedulas narrativas corresponde a funciones, 
registros, actividades, personal que interviene en el sistema. (Contraloría General del 
Estado, 2001) 
 
Matrices 
Su uso está encaminado a brindar una ubicación de las debilidades del control interno 
en la entidad, para su elaboración es necesario llenar un cuestionario de las áreas 
implicadas, en el mismo se detalla a los empleados y sus funciones; una evaluación 
adyacente del control interno dentro de la institución. (Contraloría General del 
Estado, 2001) 
 
PAPELES DE TRABAJO 
El Manual de Auditoría de Gestión los define como Los papeles de trabajo se definen 
como  
El conjunto de cédulas, documentos y medios magnéticos (tendencia a la 
auditoría cero papeles) elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, 
producto de la aplicación de técnicas, procedimientos y más prácticas de 
auditoría, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los trabajos de 
auditoría revelados en el informe. (Contraloría General del Estado, 2001, pág. 
72) 
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Propósito 
Según el Manual de Auditoría de Gestión, se definen como sus propósitos principales 
los siguientes: 
a) Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de 
auditoría. 
b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 
conclusiones y recomendaciones  que se exponen en el informe de auditoría. 
c) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones 
tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA. (Contraloría General del 
Estado, 2001, pág. 72) 
 
 
DISEÑO METODOLÓGICO 
Método de investigación 
Nuestro proyecto integrador utilizará un enfoque mixto puesto que, se analizarán los 
procesos o actividades que se llevan a cabo en el Departamento de Obras Públicas 
del GAD Municipal de Cuenca, sabiendo que estos deben estar regulados por la 
normativa actual vigente, por ello consideramos que se utilizará el enfoque 
cualitativo en esta parte del trabajo haciendo énfasis en los respectivos manuales de 
auditoría de gestión que nos brindarán información para la aplicación de dicho 
examen. Por otra parte, se manejará un enfoque cuantitativo, ya que se analizará 
información presupuestaria en cuanto obras las mismas que se encuentran reflejadas 
en programas y proyectos. Se revisarán las partidas presupuestarias asignadas a estos 
rubros, sus porcentajes de avance, asignaciones iniciales y el costo total de cada una 
de ellas. 
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6. Cronograma de Actividades 
Actividad  Meses 
Semanas 
0 1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Proceso de Sensibilización x                                                       
Planteamiento del Tema de Investigación   x                                                     
Presentación de Formularios   x                                                     
Aprobación del Tema   x x                                                   
Elaboración del Protocolo     x                                                   
Aprobación del Protocolo       x                                                 
CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
CUENCA. 
 Generalidades                                                         
 Antecedentes          x                                               
 Base Legal         x                                               
 Naturaleza Jurídica         x                                               
 Políticas          x                                               
Competencias Exclusivas del GAD Municipal de Cuenca          x                                               
Filosofía de la Entidad                                                          
Planificación Estratégica                                                         
Misión            x                                             
Visión           x                                             
Objetivos Institucionales            x                                             
Análisis FODA           x                                             
Estructura Orgánica Funcional                                                          
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Niveles Jerárquicos           x                                             
Departamento de Obras Públicas                                                         
Misión             x                                           
Visión             x                                           
FODA Departamental              x                                           
Plan Operativo Anual del Departamento de Obras Públicas.               x                                         
Presupuesto                x                                         
Porcentaje presupuestal asignado al Departamento de Obras 
Públicas. 
              x                                         
Porcentaje de ejecución de las partidas a ser analizadas.               x                                         
Políticas.               x                                         
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA EL SECTOR PÚBLICO  
Auditoría                                                         
Concepto                 x                                       
Tipos de Auditoría                 x                                       
Auditoría de Gestión                                                         
Concepto                 x                                       
Alcance                 x                                       
Objetivos                   X                                     
Herramientas de la Auditoría de Gestión                   X                                     
Fases de la Auditoría de Gestión                   X                                     
Marco Legal                                                         
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas  (NAGA´S)                   X                                     
Normas de Control Interno (NCI)                   X                                     
Normas Internacionales de Auditoría (NIA)                   X                                     
Técnicas de la Auditoría de Gestión                                                         
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Definición de Técnica de Auditoría                   X                                     
Técnicas Utilizadas en la Auditoría de Gestión                   X                                     
Pruebas de Auditoría                                                         
Pruebas de Cumplimiento                     x                                   
Pruebas Sustantivas                     x                                   
Pruebas de Doble Propósito                     x                                   
Pruebas Selectivas                     x                                   
Programas de Auditoría                                                          
Control Interno                                                         
Concepto                     x                                   
Elementos Principales del Control Interno                     x                                   
Métodos de Evaluación del Control Interno                     x                                   
Papeles de Trabajo                                                         
Concepto                       X                                 
Propósito                       X                                 
Tipos de Papeles de Trabajo                       X                                 
Indicadores de Gestión                       X                                 
Marcas, índices y referencias de los papeles de trabajo                       X                                 
Custodia y Archivo de  los papeles de trabajo                       X                                 
CAPÍTULO III: PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUENCA 
Planificación                                                         
Terminología de la Auditoría                         x                               
Plan de Índices y Referencias                         x                               
 Marcas de Auditoría                         x                               
Planificación Preliminar                                                         
Notificación de Inicio de la Auditoría a los Principales                           x                             
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Funcionarios 
Programa de Planificación Preliminar                           x                             
Memorando de Planificación Preliminar                           x                             
Planificación Específica                                                         
Programa de Planificación Específica                             x                           
 Aplicación del Cuestionario de Control Interno y 
Calificación del Nivel de Confianza y Riesgo. 
                            x                           
Informe del Sistema de Evaluación de Control Interno.                             x                           
Programa de Auditoría.                             x                           
Ejecución                                                         
Papeles de Trabajo                               x                         
Hoja Resumen de Hallazgos                                   x                     
Elaboración del Informe Borrador.                                     x                   
Comunicación de Resultados                                                         
Comunicación provisional de Resultados                                       x                 
Convocatoria a la conferencia final                                       
 
x               
CAPÍTULO  IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones                                         
 
x             
Recomendaciones                                         
 
  X           
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7. Esquema Tentativo 
 
Introducción 
Resumen 
Objetivo General  
Objetivos Específicos 
CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUENCA. 
1.1 Generalidades 
1.1.1 Antecedentes  
1.1.2 Base Legal 
1.1.2.1 Naturaleza Jurídica 
1.1.2.2 Políticas  
1.1.2.3 Competencias Exclusivas del GAD Municipal de Cuenca  
1.2 Filosofía de la Entidad  
1.2.1 Planificación Estratégica 
1.2.1.1 Misión  
1.2.1.2 Visión 
1.2.1.3 Objetivos Institucionales  
1.2.1.4 Análisis FODA 
1.2.2 Estructura Orgánica Funcional  
1.2.2.1 Niveles Jerárquicos 
1.2.3 Departamento de Obras Públicas 
1.2.3.1 Misión 
1.2.3.2 Visión 
1.2.3.3 FODA Departamental  
1.2.3.4 Plan Operativo Anual del Departamento de Obras Públicas. 
1.2.3.5 Presupuesto  
1.2.3.5.1 Porcentaje presupuestal asignado al Departamento de Obras Públicas. 
1.2.3.5.2 Porcentaje de ejecución de las partidas a ser analizadas. 
1.2.3.6 Políticas. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PARA EL SECTOR PÚBLICO  
2.1. Auditoría 
2.1.1. Concepto 
2.1.2. Tipos de Auditoría 
2.2. Auditoría de Gestión 
2.2.1. Concepto 
2.2.2. Alcance 
2.2.3. Objetivos 
2.2.4. Herramientas de la Auditoría de Gestión 
2.2.5. Fases de la Auditoría de Gestión 
2.2.6. Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas  (NAGA’s) 
2.2.7. Normas de Control Interno (NCI) 
2.2.8. Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 
2.3. Técnicas de la Auditoría de Gestión 
2.3.1. Definición de Técnica de Auditoría 
2.3.2. Técnicas Utilizadas en la Auditoría de Gestión 
2.4. Pruebas de Auditoría 
2.4.1. Pruebas de Cumplimiento 
2.4.2. Pruebas Sustantivas 
2.4.3. Pruebas de Doble Propósito 
2.4.4. Pruebas Selectivas 
2.5. Programas de Auditoría  
2.6. Control Interno 
2.6.1. Concepto 
2.6.2. Elementos Principales del Control Interno 
2.6.3. Métodos de Evaluación del Control Interno 
2.7. Papeles de Trabajo 
2.7.1. Concepto 
2.7.2. Propósito 
2.7.3. Tipos de Papeles de Trabajo 
2.7.4. Indicadores de Gestión 
2.7.5. Marcas, índices y referencias de los papeles de trabajo 
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2.7.6. Custodia y Archivo de  los papeles de trabajo 
 
CAPÍTULO III: PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUENCA 
3.1. Planificación 
3.1.1. Terminología de la Auditoría 
3.1.2. Plan de Índices y Referencias 
3.1.3. Marcas de Auditoría 
3.2. Planificación Preliminar 
3.2.1. Notificación de Inicio de la Auditoría a los Principales Funcionarios 
3.2.2. Programa de Planificación Preliminar 
3.2.3. Memorando de Planificación Preliminar 
3.3. Planificación Específica 
3.3.1. Programa de Planificación Específica 
3.3.2. Aplicación del Cuestionario de Control Interno y Calificación del Nivel de 
Confianza y Riesgo. 
3.3.3. Informe del Sistema de Evaluación de Control Interno. 
3.3.4. Programa de Auditoría. 
3.4. Ejecución 
3.4.1. Papeles de Trabajo 
3.4.2. Hoja Resumen de Hallazgos 
3.4.3. Elaboración del Informe Borrador. 
3.5. Comunicación de Resultados 
3.5.1. Comunicación provisional de resultados 
3.5.2. Elaboración del informe de auditoria 
3.5.3. Convocatoria a la conferencia final 
CAPÍTULO  IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 Conclusiones 
4.2 Recomendaciones 
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